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I. Elección del tema  

 

El tema que he escogido para elaborar mi tesis a efectos de graduarme como Magister de la 

Universidad de Buenos Aires en Administración ha sido titulado: “Planificación y control de gestión 

en proyectos de construcción de obra pública en Argentina a través de Uniones 

Transitorias de Empresas”. 

 

Dado mi desarrollo profesional y laboral en el sector de la construcción de obra pública en 

Argentina, he encontrado en el tema un interesante aporte para aquellas disciplinas vinculadas a la 

administración, la economía y la gestión. He observado que el sector precisa la formación de ejecutivos 

capaces de analizar y resolver los desafíos organizativos y de conducción. 

 

La maestría me ha ofrecido una formación integral en diferentes disciplinas que convergen en la 

práctica de la gestión organizacional, por lo que encuentro en esta tesis, una forma de demostrar cómo es 

posible plasmar e integrar conocimientos para implantar estrategias y políticas que permitan a la 

organización desarrollarse en un contexto cada vez más exigente.  
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II.  Planteo del problema  

  

Muchas veces se ha utilizado  la obra pública como actividad promotora de crecimiento o 

reactivación. Durante décadas, las formas en que el Estado contrataba empresas privadas para la 

ejecución de obras, fueron cambiando. En los últimos 15 años en Argentina, han tomado fuerza las 

Uniones Transitorias de Empresas como forma de ejecutar proyectos de gran envergadura. 

 

A pesar de no de ser sujetos de derecho, este tipo de organizaciones empresarias, funcionan como 

entes con gran independencia de sus miembros participes y que requieren un fuerte control  y gestión 

de parte de sus integrantes.  

 

Es así que, en Argentina, las empresas constructoras de obra pública que forman negocios 

conjuntos a través de Uniones Transitorias de Empresas, poseen la necesidad de proyectar económica 

y financieramente la ejecución de la obra, de manera tal de poder desarrollar una gestión capacitada para 

planificar y controlar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, y lograr la rentabilidad esperada. 

 

Las soluciones a estas necesidades de planificación y proyecciones deben buscarse a  través 

herramientas que comúnmente son elegidas para un correcto aprovechamiento de la información 

disponible. Existen muchas formas de recopilar y utilizar información, tanto en forma sintética como 

analítica. Generalmente, los problemas radican en la abundancia de los datos y en el uso que se quiera da 

a los mismos, por lo que se presentan como herramientas más comunes las siguientes: 

 

 Estados contables periódicos; 

 Presupuesto integral económico-financiero y control de ejecución de presupuesto; 

 Contabilidad de gestión; 

 Tableros de comando; 

 Estados contables prospectivos; 

 Informes de costos, de certificación y avance físico; 

 Experiencia, observación directa e información informal sobre el avance de la obra. 

 

El gerente de un proyecto en U.T.E. de construcción de una obra pública al tomar decisiones y 

poder cumplir con sus objetivos debe poder apoyarse en herramientas de planificación y control de 

gestión. Entre estas debe generar una herramienta capaz de evaluar constante y sistemáticamente el ente 

en su conjunto a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, y cuyo diagnóstico contribuya como 

acción dinamizante y orientadora del planeamiento.  

 

Por un lado, si bien todo buen gerente de proyecto debe utilizar su experiencia junto con la  

observación directa y cierta información informal sobre el avance de la obra, debe también poder apoyarse 

en elementos que le den mayor precisión y seguridad para decidir, de manera tal de ser capaz de alcanzar 

sus objetivos y de demostrarlo a los socios de forma profesional a lo largo del contrato. Debe servir para 

predecir los resultados económicos de la obra. 
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El presupuesto integral y el control de ejecución, son herramientas que sirven para seguir de 

cerca aspectos centrales de un contrato de obra pública, tales como el margen de ganancia presupuestado, 

la curva de certificaciones, la evolución de las disponibilidades, el desarrollo físico de la obra, saldos 

impositivos, evolución de anticipos, etc.  

 

El control de gestión apunta a visualizar el escenario futuro para tomar decisiones, analizando 

el presente de la organización a través de la evaluación de las propias fuerzas, debilidades, oportunidades 

y amenazas, y así lograr una clasificación de los indicadores requeridos para el monitoreo, ordenándolos 

en aquellos relacionados con la estructura interna de la organización (finanzas, producción, calidad, 

recursos humanos) y aquellos vinculados con el ámbito externo (mercado, macroeconomía, sistema 

financiero).  

 

Tanto el presupuesto integral, como el tablero de comando, debe tener un fuerte apoyo de la alta 

gerencia en cuanto a los recursos destinados al área de sistemas de información, tanto por la cantidad y 

calidad requeridas, como por la necesidad de contar la misma en un tiempo oportuno y de manera integral 

con todas las áreas de la obra: costo industrial, contabilidad, finanzas, certificaciones, subcontratos, 

recursos humanos y por sobre todo los frentes de producción de una obra.  

 

Debe haber un cambio de mirada en cuanto a cómo se toman las decisiones estratégicas en la 

construcción de obra pública en Argentina. Las herramientas de control de gestión deben revolucionar la 

manera en que se toman esas decisiones, de forma tal de reunir, manejar e interpretar información con 

fines de inteligencia  y mejorar el rendimiento del negocio. 

 

Ahora bien, la finalidad de esta tesis es desarrollar:  

 

 ¿Qué elementos son esenciales conocer para gestionar la U.T.E.? 

 

 ¿Qué instrumentos pueden utilizarse para planificar económica y 

financieramente el desarrollo de un contrato de obra pública a ejecutarse 

por una Unión Transitoria de Empresas en la Argentina, de forma tal de 

visualizar el futuro y reaccionar ante cambios de escenario? ¿Qué factores 

es necesario considerar para entender con claridad el proceso de 

planeación y presupuesto en un proyecto de estas características?. 

 

 ¿Qué instrumentos pueden utilizarse para controlar la ejecución de un 

contrato de obra pública en una U.T.E.? ¿Cómo se desarrollan estas 

herramientas y se combinan con la intuición o la experiencia? ¿Qué 

indicadores son más importantes desarrollar y monitorear en este tipo de 

proyectos para poder predecir los resultados de la obra?  
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 ¿Cómo se construye el nexo entre la información que se maneja en las áreas 

administrativas y las de producción?  

 ¿Cuáles son las causas que inciden en las uniones de empresas 

constructoras para no aplicar eficientemente estas herramientas? 
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III. Justificación 

 

Esta Tesis se realiza dentro del marco reglamentado en vigencia para optar a la 

graduación como "Magister de la Universidad de Buenos Aires en Administración". 

 

La industria de la construcción posee características particulares que la diferencian del resto en 

cuanto al giro del negocio: singularidad y magnitud del producto final (la obra), la relación con el cliente, 

una producción que se desarrolla en un período prolongado de tiempo, la necesidad de medición continua 

del avance de obra, diversidad de operaciones y materiales involucrados, por nombrar algunas. Tomando 

en cuenta la amplia cantidad de conocimientos y herramientas de planificación y control de gestión que 

las ciencias económicas han dado a luz a lo largo de los últimos años, es de mi interés particular poder 

aplicarlas a este caso y en particular a empresas constructoras que desarrollan negocios en forma 

conjunta, y a su vez analizar tanto los factores a tener en cuenta, como los problemas que suelen surgir al 

intentar implantar un sistema de información de control de gestión. 

 

La planificación económica y financiera del contrato busca asegurar el éxito del proyecto, y el 

control de gestión persigue el manejo eficiente de los recursos, ambas en busca de aumentar la 

rentabilidad del proyecto y el valor de las empresas que forman parte de la U.T.E.  

 

En el campo académico esta investigación busca demostrar que las empresas constructoras en 

Argentina que utilizan herramientas de planificación económica y financiera, y aplican instrumentos de 

control de gestión, son más eficaces y eficientes, y a su vez, poseen un horizonte de supervivencia 

altamente superior que las que no las utilizan. Por otro lado mostrar la importancia de que las áreas 

administrativas, técnicas y de producción, trabajen en conjunto en el manejo de la información del 

proyecto.  Esta investigación puede ser aplicada a cualquier tipo de gestión de proyectos de gran 

envergadura, ya sea por entes públicos o privados, adaptando ciertas terminologías utilizadas en el 

presente trabajo a las circunstancias particulares de la situación que se plantee. En esta tesis se pretenderá 

mejorar tanto procesos y herramientas que deberían utilizar las empresas de construcción y, en especial, 

habilidades que deben adquirir tanto gerentes como profesionales que se desempeñen en este tipo de 

proyectos, para poder manejar de manera más eficiente la incertidumbre y los cambios.    

 

Si las empresas que ejecutan obras públicas logran ser más eficientes, a través de la utilización de 

las herramientas de planificación y control de gestión que serán desarrolladas, a mediano y largo plazo 

esto podría desembocar en un aumento de la competitividad del sector, y por ende, conseguir que las 

empresas nacionales puedan competir a nivel internacional, con el impacto económico que esto implica 

para el país.  
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IV. Objetivos de la tesis 

 

Generales 

 

 Estudiar el planeamiento económico-financiero y el control de gestión en el marco de proyectos 

de ejecución de obra pública a través de Uniones Transitorias de Empresas Constructoras.  

 Analizar qué herramientas son más útiles para facilitar el proceso de decisión, planeamiento y 

control de ejecución en este tipo de proyectos y qué factores inciden en su utilización. 

 Aportar recomendaciones sobre el  desarrollo de presupuestos integrales y otras herramientas de 

control de gestión con el objeto de mejorar la utilización de los recursos humanos y materiales.  

 

Específicos 

 

 Describir las características principales de la actividad de la construcción y los aspectos legales 

asociados a la misma. Describir el funcionamiento legal de las Uniones Transitorias de Empresas 

y leyes aplicables al sector de la construcción.  Globalización y alianzas empresarias. 

 Analizar el sistema de información contable. Plan de Cuentas. La contabilidad en empresas 

constructoras. Costeo estándar y por actividades (ABC). Punto de equilibrio y punto de caja de la 

firma. El apoyo de las tecnologías de la información. Determinar instrumentos del 

reporting financiero en las U.T.E.  

 Desarrollar los procesos de planificación. Impactos de cambio de escenario en los valores 

presupuestados (modificaciones al tipo de cambio, diferimiento de cobranzas, cambio en 

condiciones de pago, efecto de redeterminaciones, exenciones impositivas, cambios de tasas de 

impuestos provinciales y nacionales, etc).   

 El presupuesto económico-financiero. Planeamiento, presupuesto y control 

presupuestario. Componentes. La producción en la ejecución de la obra: certificación mensual 

y avance físico. Costo industrial directo e indirecto. Seguimiento de los costos y gastos 

proporcionales. Control presupuestario y análisis de desvíos. Seguimiento del margen de la obra, 

saldo de disponibilidades, posiciones del Impuesto al valor agregado e ingresos brutos. Evolución 

del anticipo financiero y  prestaciones de socios. Análisis y control del presupuesto original de la 

licitación de la obra.  Estados contables proyectados.  

 Desarrollar los conceptos básicos sobre control de gestión. Estudiar los aspectos que servirán 

de base para armar un tablero de comando capaz de planificar la ejecución de un proyecto de 

obra pública. Estudiar la arquitectura del Tablero de Comando para una obra pública en U.T.E. 

Indicadores de gestión. Ratios, índices y evaluaciones.  Indicadores cuantitativos. Indicadores 

cualitativos. Análisis de la variedad de unidades de medición de la producción y la relación con el 

cliente.  

 Describir las funciones y relaciones del gerente de proyecto y el controller. Analizar la  

ubicación de la función de Control de Gestión en el Organigrama de la U.T.E.  
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V. Metodología 

 

  La metodología de desarrollo de esta tesis comienza con el análisis de la doctrina en cuanto a 

planificación, presupuesto y control, tablero de comando, y sistema de información contable como temas 

principales. Agotada esta instancia de análisis, se abordará el mismo a través de información en Internet y 

publicaciones en revistas especializadas, a lo que se sumará la observación tanto estructurada como no 

estructurada que he adquirido a través de mi experiencia profesional en la actividad de la construcción de 

obra pública.  

   

  En una segunda etapa y se sumará investigación exploratoria mediante entrevistas no 

estructuradas o semi-estructuradas que se realizarán a directores y personal estratégico de proyectos ya 

finalizados o en ejecución.  Por otra parte, todo esto se fundirá con el desarrollo de un caso a modo de 

demostración de la planificación y control de una obra con un caso de estudio. 

 

Las entrevistas serán realizadas a profesionales de empresas constructoras de obra pública que 

forman parte de Uniones Transitorias de Empresas, tanto gerentes o personal jerárquico que se 

encuentren en funciones o bien que hayan tenido experiencia en este tipo de contratos de colaboración 

empresaria. Se intentará por sobre todas las cosas recoger la experiencia de cada uno sobre el tema 

tratado y en algunos aspectos particulares recabar información estadística. 
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VI. Marco teórico 

 

Luisa Mayoral (2001) en su libro “Metodología de trabajo de tesis” expone: “Una tesis es un 

trabajo de investigación de carácter teórico-práctico que proporciona al alumno la oportunidad de 

profundizar y hacer aportes originales en una problemática concreta, en un área y tema de interés 

personal y general, contando para ello con asesoramiento profesional específico”.  

 

En cuanto al marco teórico afirma: “Se denomina marco teórico al cuerpo de conocimientos que 

enmarcan el problema, dan sentido a la investigación y establecen el llamado “estado del arte” o 

paradigma vigente en la materia. […]  No pretende sobrevolar ni agotar el tema, sino „situarlo‟, „sitiarlo‟ y 

sistematizar las herramientas teóricas para el abordaje posterior de la cuestión.”  

 

1. El sector de la construcción  

 

1.1. Características principales del sector 

 

 Teresa M. Pellicer Armiñana (2004) en su libro “El control de gestión en las empresas 

constructoras”,  Universidad Politécnica de Valencia, España, realiza una clara descripción del sector 

de la construcción.  Comienza con el análisis macroeconómico del mismo diciendo: “El sector en el que 

opera la empresa constructora empieza a ser problemático desde el mismo momento en que se busca su 

encuadre dentro de los tres grandes niveles en que se agrupan las actividades económicas […] 

considerándolo, por tanto, en una situación intermedia, a mitad de camino entre las actividades 

industriales y las de servicios. Pero además, la actividad de construcción presenta importantes dosis de 

complejidad que marcan al contratista en su quehacer empresarial, derivándose de la misma toda una 

serie de características que son intrínsecas a este tipo de negocio y definen su actividad, contratación e, 

incluso, su organización. Quizá la cualidad más distintiva de la actividad constructora, sea cual sea el 

producto o proceso de ejecución, es la larga duración, por lo general, de las obras. […]. La característica 

más sobresaliente de los contratos de construcción es el hecho de que el comienzo y el final del contrato se 

sitúan en períodos contables diferentes”.  

  

Continúa con una descripción de los rasgos principales entre los que sobresalen los siguientes: 

 Trabajos por pedido: […] Desde un punto de vista jurídico-formal, la venta se considera anterior a la 

producción, ya que […], la adjudicación de una obra supone la garantía de su realización a un 

determinado precio que queda fijado desde el momento inicial de la firma del contrato […].  

  Singularidad de la obra: Cada obra es distinta en su forma, contenido y ubicación. […] 

 Trashumancia: Al acometerse en lugares diferentes, se plantean problemas de desplazamientos de 

medios materiales y humanos, que no se dan en otras actividades. Todo ello supone que haya que 

considerar a la obra como una microempresa con todas las fases de un proceso productivo. La 

industria de la construcción no tiene centros de producción fijos. […]. Cada obra equivale a una planta 

industrial de cualquier otro sector. […] La independencia de cada obra como centro de producción 

supone, en gran medida, una desconexión de las demás en cuanto a operaciones y a resultados. […]. 
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Las empresas del sector funcionan de forma muy descentralizada, las unidades de obra gozan de gran 

autonomía […] 

 Precio final incierto: Este rasgo podría verse, a primera vista, como contradictorio con la 

consideración hecha anteriormente de que el precio está fijado y garantizado desde la firma del 

contrato. Sin embargo, una y otra afirmación son ciertas, porque la incertidumbre que reseñamos 

ahora se refiere al precio final, debido […] a que el largo plazo de producción obliga a la revisión 

periódica de precios y, de otro, a la frecuente necesidad de adaptación y modificación del proyecto a lo 

largo de la ejecución de la obra. En paralelo, y por los mismos motivos, debe destacarse también la 

incertidumbre en relación al coste del producto […] 

 Magnitud de pedido y precio: Las obras, sean del tipo que sean, son productos complejos y laboriosos 

en cuanto a su ejecución, con una enorme carga de mano de obra, materiales, utilización de 

maquinaria, etc., y consecuentemente, su precio suele ser elevado […] 

 Partición de la obra mediante el proyecto: A efectos de su producción, el producto (la obra) debe 

fraccionarse convenientemente, mediante el proyecto técnico que se elabore al efecto. La complejidad 

del producto a fabricar da lugar a que, desde el punto de vista práctico, su realización se afronte a 

través de la división de la obra en segmentos de menor volumen en un orden lógico e interdependiente 

(capítulos). Y, cada uno de éstos en otros de menor importancia, […] en definitiva, el valor total de una 

obra será el resultado de sumar el de sus distintas unidades. Este hecho motiva, por ejemplo, que para 

un mismo producto, se presenten resultados muy diversos en cada uno de los capítulos, subcapítulos, 

partidas y unidades de obra del proyecto. 

 Papel de la administración, principal cliente: Los clientes para los que se fabrican los productos son 

muy variados […] Hay que destacar forzosamente a la administración pública como el más 

importante, por ser su demanda muy considerable, no sólo en la cuantía de la contratación, sino 

también respecto a la cualidad y peculiaridades de las obras públicas. 

 Participación intensiva de mano de obra: La contribución del factor trabajo al proceso de ejecución de 

la obra es muy significativa. […] 

 Variedad de materiales: La cantidad de materiales diferentes intervinientes en el proceso es grande, 

así como su valoración, representando […] más del 35% del total importe de la producción. […] Casi 

puede decirse que no existe producto mineral o vegetal, en estado de materia prima o manufacturado, 

que no tenga aplicación en el trabajo de la empresa constructora. Aún más, algunos de ellos se 

destinan en su totalidad, o en porcentajes muy elevados, a la actividad de construcción, no teniendo 

alternativas sustitutorias. […]. Debemos mencionar de manera muy especial al cemento […]  

 Diversidad de operaciones, especialización y subcontratación: La complejidad de los trabajos a 

desarrollar por una empresa […] se debe a ciertos factores consustanciales a dicha actividad, entre 

ellos, la diversidad de tecnologías a aplicar, los distintos tipos de clientes con exigencias dispares y las 

diferentes clases de obras a ejecutar. […] Tanto es así que la empresa de construcción general suele 

actuar fundamentalmente como coordinadora y, aunque ejecute buena parte de la obra con sus 

propios medios, recurre a las empresas especializadas para la ejecución de aquellas otras partes que 

no puede o no le interesa ejecutar directamente […]  

 Elevada rotación de personal y capital: Este rasgo es consecuencia, a nuestro entender, 

fundamentalmente, de las propias características del producto, que necesita en las fases de su 
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fabricación personal diverso en número y especialidad, así como del hecho de la autonomía industrial 

de cada obra, cuya conclusión ocasiona el despido y/o traslado de obreros a otra nueva. 

 Mayor dificultad de control: Ello es debido a la separación física de cada planta industrial. Es claro 

que al existir, por lo general, bastante dispersión de los centros de trabajo, el control a efectuar […] 

presentará para la dirección problemas más serios de los que ocasionan otras actividades industriales. 

 Dependencia de fenómenos naturales. En particular, la climatología tiene una influencia muy 

importante en la buena marcha de los trabajos […]”. 

 

Jacques Catz (1978) en su obra El control de gestión en la empresa constructora y de obras 

públicas, expresó que “de todas las actividades industriales que comporta la economía moderna, la rama 

de Obras Públicas es una de aquellas en que la organización científica del trabajo, la racionalización de los 

métodos y el control de gestión han resultado, hasta la fecha, de más difícil implantación. 

 

2. Aspectos legales  

 

2.1. LEY DE OBRAS PÚBLICAS – (LEY 13.064)1 

 

2.1.1. Aspectos generales 

Es importante destacar algunos aspectos relacionados con la ley de obras públicas argentina. Se 

considera obra pública nacional a “[…] toda construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute 

con fondos del Tesoro de la Nación, a excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por ley 

especial, y las construcciones militares […] La licitación y/o contratación de obras públicas se hará sobre 

la base de uno de los siguientes sistemas: a) Por unidad de medida; b) Por ajuste alzado; c) Por coste y 

costas, en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada; d) Por otros sistemas de excepción 

que se establezcan. […] Formarán parte del contrato que se subscriba las bases de licitación, el pliego de 

condiciones, las especificaciones técnicas y demás documentos de la licitación.”  

 

2.1.2. De la ejecución de las obras 

  Sobre la ejecución de obras y alteraciones a las condiciones del contrato se destacan los siguientes 

aspectos: 

 “Art. 30. - Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 

contratados, serán obligatorias para el contratista […] 

 Art. 35. - Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados, darán 

lugar a la aplicación de multas o sanciones […] siempre que el contratista no pruebe que se debieron a 

causas justificadas y éstas sean aceptadas por autoridad competente […] 

 Art. 39. - El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean 

imputables. Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la 

administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración pública 

[…]” 

                                                 
1
  Ley Nº13064 (T.O. 1947) – 29 de septiembre de 1947 – LEY DE OBRAS PUBLICAS - publicada en el Boletín Oficial el 28/10/1947. 
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2.1.3. De la recepción y pago de las obras  

 

 “Art. 41. - La recepción definitiva se llevará a efecto tan pronto expire el plazo de la garantía que se 

hubiese fijado en el contrato, siendo durante este plazo el contratista responsable de la conservación y 

reparación de las obras salvo los efectos resultantes del uso indebido de las mismas. 

 Art. 48. - Si los pagos al contratista se retardasen por más de treinta días a partir de la fecha en que, 

según el contrato, deban hacerse, este tendrá derecho únicamente a reclamar intereses a la tasa fijada 

por el Banco de la Nación Argentina, para los descuentos sobre certificados de obra. […]”.  

 

2.1.4. De la rescisión del contrato 

 

Este punto es uno de los más importantes de la ley con consecuencias sobre la relación 

contractual: 

 

 “Art. 50. - La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en los casos 

siguientes.  

 

a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones 

estipuladas en el contrato; 

b) Cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no 

corresponda al tiempo previsto en los planos de trabajo y a juicio de la administración no puedan terminarse en los 

plazos estipulados; 

c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitación para la iniciación de las obras; 

d) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para la construcción o subcontrata, sin 

previa autorización de la administración; 

e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, 

o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes […] 

En el caso del inciso c), se podrá prorrogar el plazo si el contratista demostrase que la demora en la iniciación de las 

obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. […] 

 

 “Art. 53. - E1 contratista tendrá derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos: 

a) Cuando las modificaciones mencionadas en el artículo 30 o los errores a que se refiere el artículo 37 alteren el valor 

total de las obras contratadas, en un 20 % en más o en menos; 

b) Cuando la administración pública suspenda por más de tres meses la ejecución de las obras; 

c) Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres meses, o a reducir el ritmo previsto en 

más de un 50 % durante el mismo período, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la 

administración, de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera comprometido; 

d) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato;  

e) Cuando la administración no efectúe la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la obra dentro del plazo 

fijado en los pliegos especiales más una tolerancia de treinta días. 
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2.2. UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS. 

 

2.2.1. Características principales 

El capítulo III de la ley de sociedades comerciales (Ley 19.5502)  trata sobre los contratos de 

colaboración empresaria. Existen en la ley dos tipos de contratos asociativos: las agrupaciones de 

colaboración (tratadas en la sección I)  y las uniones transitorias de empresas (contempladas en la 

sección II). 

 

 El artículo 377 establece: “Las sociedades constituidas en la República y los empresarios 

individuales domiciliados en ella podrán, mediante un contrato de unión transitoria, reunirse para el 

desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera del territorio de la 

República. Podrán desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto 

principal. Las sociedades constituidas en el extranjero podrán participar en tales acuerdos previo 

cumplimiento del artículo 118, tercer párrafo. 

No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones 

vinculadas con su actividad se rigen por lo dispuesto en el artículo 379.”  

 

 Las agrupaciones de colaboración son tratadas en el artículo 367 de la Ley de Sociedades 

Comerciales y tienen una finalidad mutualista. Enrique Zaldivar3 afirma que su objetivo es el de satisfacer 

intereses empresariales de los participantes, y propender a darles un beneficio indirecto. Ambos son 

contratos plurilaterales asociativos, pero se diferencian en el objeto, denominación  plazo, 

responsabilidades, y otros aspectos más. Un aspecto importante es que es el objeto los contratos de 

agrupación tienen por propósito desarrollar o facilitar fases de la actividad empresarial de los partícipes 

para incrementar el resultado de sus negocios. En cambio las U.T.E. se formalizan para desarrollar o 

ejecutar una obra, servicio o suministro concreto prestado a terceros.  

 

Naturaleza jurídica 

 

Insiste Zaldivar en que uno de los aspectos principales a destacar es que las UTE no constituyen 

sociedades ni son sujetos de derecho por disposición expresa de la Ley. ¿Qué implica esto? Un 

sujeto de derecho es el titular de una relación jurídica. En él recaen los derechos y obligaciones. Según el 

artículo 30 del código civil es persona todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Es decir, no son personas jurídicas independientes, sino que son un contrato firmado entre dos o más 

partes, donde se ponen de acuerdo en la ejecución de una obra para el caso bajo análisis. Se piensa así que 

si las partes prefieren la imputación diferenciada de los derechos y obligaciones que se contraigan o se 

adquieran, tienen a su alcance el uso de cualquiera de los tipos societarios, en lugar de que recaigan 

directamente sobre ellos. 

                                                 
2
  Ley Nº 19550 (T.O. 1984) -  20 de Marzo de 1984  - SOCIEDADES COMERCIALES - Boletín Oficial: 30 de Marzo de 1984  Texto 

Ordenado por Decreto N° 841/1984 
3
  Enrique Zaldivar, Rafael M. Manovil, Guillermo E. Ragazzi. (1989). Contratos de colaboración empresaria. Editorial Abeledo-Perrot. Ciudad 

de Buenos Aires, Argentina. 
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¿Qué tipo de contratos son?. Continúa Zaldivar con su interpretación de la ley al aseverar que de 

la caracterización del Art. 377 se desprende que se trata de contratos transitorios y limitados a un fin. 

Estas notas delinean a las U.T.E. Se trata de una figura específica. Debe ser considerada como un contrato 

de coordinación entre empresas o empresarios. Estos contratos son producto de acuerdos empresariales 

que tienden a establecer, organizar y desarrollar operaciones en las que tienen total o parcialmente 

intereses comunes, con un reparto o división del trabajo entre los partícipes para el cumplimiento de la 

finalidad que los agrupa.   

 

2.2.2. Forma y contenido del contrato 

 

El artículo 378 de la ley 19.550 establece que el contrato se otorgará por instrumento 

público o privado.  

 

En cuanto al contenido del contrato la ley establece que debe tener: 

 

1º) El objeto, con determinación concreta de las actividades y medios para su realización; 

2º) La duración, que será igual al de la obra, servicio o suministro que constituya el objeto4; 

3º) La denominación, que será la de algunos o de todos los miembros, seguida de la expresión "unión transitoria de 

empresas" 5.  

4º) Identificación de los participantes. El nombre, razón social o denominación, del domicilio y los datos de la 

inscripción registral del contrato o estatuto de la matriculación o individualización, en su caso, que corresponda a 

cada uno de los miembros. En caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprobó la 

celebración de la unión transitoria, así como su fecha y número de acta […] El artículo 377 de la Ley alude como sujeto 

del contrato a las sociedades constituidas en la República Argentina, a los empresarios individuales domiciliados en 

ella y a las sociedades constituidas en el extranjero. El texto legal sólo menciona las sociedades constituidas en la 

República, sin ninguna precisión adicional sobre si pueden ser miembros de una U.T.E. las sociedades civiles, y si 

debe tratarse necesariamente de sociedades regulares.  

5º) La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de unión transitoria, 

tanto entre las partes como respecto de terceros. El domicilio especial debe fijarse en la jurisdicción donde se 

encuentre la sede de la entidad. En otros términos, donde esté situado el asiento principal de sus negocio que 

importará el de su administración. 

6º) Las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar o 

sufragar las actividades comunes en su caso 6 

                                                 
4
 Es importante la duración en un contrato dado que un consentimiento se da por un tiempo determinado, y en función a ello continúan o se 

extinguen los derechos y obligaciones adquiridos. 

Zaldivar afirma que es significativo señalar el alcance de la transitoriedad de la U.T.E. Esto no quiere decir que la misma deba constituirse por 

breves períodos de duración. El adjetivo transitorio significa pasajero, perecedero, lo cual lleva a la idea de un plazo determinado; por eso mismo, 
la I.G.J., ha aceptado la inscripción de contratos de U.T.E. con vigencia relativamente extensa (por ejemplo de diez años).  En resumen, la 

duración del contrato de unión no está dada directamente por el factor tiempo, sino por la obra o las obras para las cuales se constituye o por las 

labores que tiene que desarrollar tal obra. 
5
  El Art. 369, inc. 3° no impone la inclusión del nombre de los participantes del contrato. No cabe duda de que las U.T.E. deben tener una  

denominación, por ser imprescindible para sus relaciones con terceros. Pero no se advierte el porqué de la obligación de consignar en la 

denominación el nombre de alguno, algunos o todos los miembros. La solidaridad no se presume y éste es uno de los aspectos que caracterizan a 
la razón social en materia de sociedades mercantiles.  Es cierto que queda claro que la U.T.E. no puede identificarse con un nombre de fantasía, ni 

con el enunciado de la obra, servicio o suministro que es su objeto, ni con la sigla ni abreviatura ni parte de los nombres de sus integrantes; debe 

consistir en la denominación de “alguno, algunos o todos los miembros seguida de la expresión “unión transitoria de empresas”. En cuanto a si es 
factible que la designación de una U.T.E. consistieses en la denominación de uno sólo de los participantes,  si bien cumple con las exigencias 

legales, es dudosa la satisfacción de la intención de la norma, que es evitar la confusión de identidades y perjuicio para terceros, tanto más cuanto 

el Art. 381 exime la solidaridad a los participantes. 
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7º) El nombre y domicilio del representante; 

8º) La proporción o método para determinar la participación de las empresas en la distribución de los resultados o, 

en su caso, los ingresos y gastos de la unión; 

9º) Los supuestos de separación y exclusión de los miembros y las causales de disolución del contrato; 

10) Las condiciones de admisión de nuevos miembros; 

11) Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores, llevarán, con las 

formalidades establecidas por el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la unión que requieran la 

naturaleza e importancia de la actividad común. 

12) Las sanciones por incumplimiento de obligaciones. 

 

a) Finalidad y objeto.  

 

En las UTE queda claro que el fin es la ejecución de una obra, servicio o suministro concreto. Las 

UTE persiguen un fin de lucro en forma directa a repartir entre sus miembros de acuerdo a lo pactado en 

el contrato asociativo. Además al estar integrada por sociedades debe tenerse en cuenta que las mismas 

tienen una finalidad económica y su causa es obtener beneficios.  

El objeto es la actividad o actividades para cuya realización la sociedad o ente se constituye. El 

artículo 377 vierte el concepto de objeto de forma singular al referirse a “una obra, servicio o suministro 

concreto”. Predominan las ideas de transitoriedad y limitación. De esta definición se desprende una 

identificación entre actividad y objeto, si bien la redacción del Art. 378 impone que el contrato de UTE 

debe contener “El objeto, con determinación concreta de las actividades…para su realización”.7  

  

b) Obligaciones y responsabilidades 

 

Expresan los autores mencionados en el punto anterior que a pesar de que la U.T.E. tiene objeto 

concreto, denominación y domicilio, carece de patrimonio propio y no es persona jurídica. Es cierto que el 

representante, con el nombre del ente, puede adquirir derechos y contraer obligaciones, pero lo hace en 

virtud de los poderes que le han otorgado los participantes y no la U.T.E. No actúa en su representación. 

En cuanto a la solidaridad de los participantes por los actos y operaciones que deban desarrollar o 

por las obligaciones del ente frente a terceros, no es presumida ni impuesta por la ley ya que el artículo 

381 de la ley dispone que “salvo disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de 

las empresas por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, ni por las obligaciones 

contraídas frente a terceros”. Esta disposición alienta la formación de uniones transitorias de empresas y 

en el caso de querer establecer la solidaridad de los mismos, puede pactarse en el contrato. 

 

 

                                                                                                                                                              
6
  Fondo común operativo: El contrato de U.T.E. no configura el nacimiento de una nueva empresa, por lo que al no poder adquirir derechos ni 

contraer obligaciones, no tiene capacidad para ser propietaria de bienes, ya sean éstos registrables o no y carece de patrimonio propio. Pero esto 

no implica que la U.T.E. no pueda administrar a través  de su representante o de su órgano de gobierno determinados bienes afectados a sus 

actividades.  
7
  En las sociedades el objeto social sirve también de garantía al capital aportado, al establecer las facultades del órgano administrador y asegurar 

que no será invertido en negocios ajenos a los que los socios tuvieron en vista al formar o incorporarse a la compañía. Respecto a los terceros, 

otorga “una apariencia y expectativa de beneficios en atención a los cuales, en alguna medida conceden o parecen haber conced ido crédito a la 
sociedad”. Lo que antecede, se transpola a la necesidad de que el objeto de la UTE, tenga relación con el de éstas y sea, también como el de las 

participantes, preciso y determinado, pero con los añadidos de limitación en cuanto a su extensión y transitoriedad, aunque resulte de tracto 

continuado. 
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c) Representación 

 

Es de especial interés el análisis de la figura del representante en la U.T.E., dado el importante rol 

que la Ley confiere a la persona con tal cargo. El representante puede ser una persona física o jurídica.  

 Dado que las U.T.E. carecen de la organicidad jurídica que es propia de las sociedades, el 

representante no es un órgano, como en cambio, sí lo es el gerente de la sociedad de responsabilidad 

limitada. La Ley lo encuadra como un mandatario comercial. Pero es importante subrayar que el vínculo 

lo tiene directamente con los partícipes, que son quienes le confieren el mandato, y no con la U.T.E. que 

carece de personalidad para poder hacerlo. 

 

d) Gobierno 

 

 En la práctica es frecuente que las U.T.E. constituyan un comité ejecutivo o un directorio que en 

una acepción jurídica estricta reemplazaría a la figura del representante en cuanto a las funciones que la 

Ley le asigna a éste. Es adecuado tener presente que no se impone la organicidad a las uniones transitorias 

de empresas, al contrario de lo que sucede en materia societaria. Es decir su gobierno y dirección la 

ejercen todos los partícipes, “salvo pacto en contrario”. 

 

 Es más, la Ley establece como norma general, que las decisiones deben adoptarse siempre por 

unanimidad, requisito acorde con la circunstancia de que la entidad no es un sujeto de derecho, pero 

agregando “salvo pacto en contrario” por cuestiones prácticas.  

 

 Los participantes, a menos que hayan delegado facultades, son las autoridades superiores del 

ente por lo que tienen atribuciones propias y residuales. Entre las propias se encuentran:  

 

 El derecho a intimar a los co-participantes el cumplimiento de sus obligaciones; 

 La designación y revocación del representante; 

 La revisión, aprobación o impugnación de los estados de situación; 

 Requerir la distribución de resultados; 

 Pedir la separación de miembros; 

 Admitir o no nuevos socios; 

 Proponer y resolver sanciones a los participantes, por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales; 

 Pedir la disolución del contrato; 

 Realizar actos de extraordinaria administración; 

 Adoptar las medidas que consideren adecuadas para el gobierno de la entidad, establecidas en el 

acto constitutivo.  

 

 En cuanto a las atribuciones residuales se entienden aquellas que no fueron expresamente 

atribuidas al representante.  
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e)    Disolución 

 

La ley exige en su artículo 378 inciso 9° que el contrato deberá contener las “causales de 

disolución” del mismo, pero no imponiendo las mismas de forma taxativa como sí lo estatuye en las 

agrupaciones de colaboración. Entre las causales que pueden pactarse para la disolución Enrique Zaldivar, 

Rafael Manovil y Guillermo Ragazzi citan:  

a) La consecución del objeto para el cual se formó; es decir, la conclusión de la obra, servicio o 

suministro; 

b) Imposibilidad de cumplir el objeto; 

c) Haber quedado con un solo integrante la U.T.E.; 

d) Decisión de los propios participantes; 

e) Las causales especiales que en función del objeto se hubieran pactado en el contrato de unión. 

 

2.3. TRATAMIENTO IMPOSITIVO 

 

A pesar de que la ley de sociedades comerciales resalta que las Uniones Transitorias de Empresas 

no son sociedades ni sujetos de derecho, en materia impositiva son consideradas sujetos pasivos de 

impuesto en el impuesto al valor agregado y en ingresos brutos, pero no lo son en el impuesto a las 

ganancias.  

 

En el caso del impuesto a las ganancias se debe seguir el criterio establecido en la ley de 

sociedades, ya que se ha buscado un tratamiento impositivo que fomente el régimen de contratos de 

colaboración empresaria. Es por ello que no se considera a las U.T.E. como sujetos pasivo de este tributo, 

ya que la ley no lo expresa de esta forma. La ley considera que debe tributarse el impuesto a las ganancias 

todas las obtenidas por personas de existencia visible o ideal residentes en el país, por lo que al no ser las 

U.T.E. son sujetos de derecho no puede considerarse sujeto pasivo de ganancias. Es decir sobre las 

ganancias obtenidas por la U.T.E. las empresas participantes tributarán el impuesto pero en cabeza propia 

y en función a su porcentaje de participación.  

 

En el caso del impuesto al valor agregado y de los ingresos brutos el tratamiento ha sido 

diferente. En el caso de la ley de IVA (ley 23.349) la misma ha sido clara en su artículo 4 – sujeto del 

impuesto - al establecer que: “Quedan incluidos en las disposiciones de este artículo quienes, revistiendo 

la calidad de uniones transitorias de empresas, agrupamiento de colaboración empresaria, consorcios, 

asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas agrupamientos no societarios o cualquier otro 

ente individual o colectivo, se encuentren comprendidos en alguna de las situaciones previstas en el 

párrafo anterior. […] ”. En el caso de U.T.E. creadas al fin de la construcción de una obra pública se 

encuentran alcanzadas por el artículo 3 de la ley de IVA (obras, locaciones y prestaciones de servicios 

gravados) en su inciso a) al tratar aquellos trabajos realizados directamente o a través de terceros sobre 

inmueble ajeno. 
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En cuanto al impuesto a los ingresos brutos en la medida en que los diferentes fiscos 

provinciales pretendan sujetar al impuesto sobre los ingresos brutos la actividad de las UTE, deberá 

contemplarse expresamente su inclusión como sujetos pasivos del tributo, gravando exclusivamente 

las ingresos provenientes de las operaciones efectuadas con terceros no participantes y 

excluyendo las prestaciones de los participantes en favor de la UTE. 

 

Aceptando que por cuestiones no menores, como puede ser la seguridad en la recaudación o la 

simplificación de la misma, sea admisible incluirlas dentro de la definición del sujeto pasivo del gravamen 

sobre los Ingresos Brutos, no es admisible caer en un verdadero exceso al gravar simultáneamente a las 

consorciadas por sus operaciones con el agrupamiento, con la consiguiente doble tributación. 

 

La doctrina ha señalado reiteradamente que las operaciones internas entre los miembros y el 

agrupamiento y viceversa, no deberían estar alcanzadas por el gravamen citado. En ese caso, y 

profundizando esa línea, las transacciones a las que nos estamos refiriendo se encuentran fuera del objeto 

del impuesto sobre los Ingresos Brutos. En otras palabras, y como consecuencia de ello no debería ser 

materia de discusión por parte de los fiscos locales. Ello así, porque no reúnen los requisitos básicos y 

elementales que definen en la mayoría de los Códigos Fiscales locales el objeto de dicho gravamen: 

Onerosidad y lucro.  Estamos frente a una clara e indiscutible exclusión de objeto. 

 

3. Sistema de información contable 

 

3.1. Objetivos y características de la contabilidad 

 

Juan Carlos Viegas, Ricardo J.M Pahlen Acuña y otros (1997) en su libro “Contabilidad Presente y 

Futuro” realizan una descripción clara en la definición de objetivos de la contabilidad: “Algunas 

definiciones que caracterizan a la contabilidad señalan que su función básica es brindar información que 

permita la planificación y el control de la gestión en la empresa. Se sostiene que es un sistema de 

información que debe garantizar el control de las acciones que realizan aquellos que tienen la 

responsabilidad de conducir la entidad”. 

 

 Dentro de las cualidades, características y alcances del sistema, los autores afirman que deben 

asegurar el registro de todos los hechos económicos que se producen en la marcha de la empresa. “La 

misión que cumple el sistema contable, desde el punto de vista de sus cualidades, lo asemeja a un banco 

de datos destinado a recoger información útil, de calidad, para luego ofrecerla a diferentes usuarios. […] 

Cuando nos referimos a las características y alcances del sistema a diseñar pretendemos destacar los 

aspectos específicos que debe contemplar; en este sentido resulta oportuno señalar que el desarrollo de los 

circuitos administrativos destinados a capturar, codificar, almacenar y ordenar los datos recogidos, debe 

respetar criterios y normas que serán aplicados uniformemente. […] Una rigurosa implementación del 

sistema y una depurada aplicación de las técnicas contables, lo convierten en una herramienta poderosa 

para el control de gestión”. 
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3.1.1. Requisitos de la información 

 

Para cumplir con estos objetivos de la contabilidad, los autores recomiendan una serie de 

requisitos que debe reunir el sistema de información contable. Entre ellos mencionan: 

 

 Amplitud de contenido: todas las áreas de la empresa deben estar perfectamente identificados en 

cuanto a su capacidad de proveer información económica. 

 Síntesis de expresión: debe ser rápido y eficiente, y tener en cuenta la relación costo-beneficio. 

 Sustantiva: los datos seleccionados para los procesos deben ser trascendentes para los usuarios. 

“El sistema finalmente debe asegurar el control, en especial el relacionado con la evolución y la 

proyección futura del ente en relación con su situación patrimonial, económica, financiera y de 

resultados”. 

 Neutralidad 

 Oportunidad 

 Seguridad: ante el uso indebido de información por personal no autorizado 

 Sistema único. 

 

3.1.2. Sistema contable centralizado 

 

Continúan los autores mencionados recomendando que el sistema contable esté centralizado y 

abarque en su estructura el sistema de presupuesto integral, el control de ejecución y los registros 

contables. El siguiente esquema explica el funcionamiento del sistema contable. 

 

Gráfico A – Esquema gráfico del funcionamiento del sistema contable 

Fuente: Juan Carlos Viegas y otro (1997), Contabilidad Presente y Futuro.  Ediciones Macchi, Buenos Aires, Argentina. 

 

La explicación de este gráfico es dada por los autores de forma muy clara y concisa pasando por los 

siguientes puntos: 

ESQUEMA GRAFICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE

DATOS CONTABLES

CAPTURADOS

ESTADOS 

REGISTROS CONTABLES

CONTABLES

SISTEMA CONTABLE

"BANCO DE DATOS"

NORMAS LEGALES NORMAS LEGALES Y 

PROFESIONALES

INFORMES 

GERENCIALES INFORMES

CONTABLES

CONTROL MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIO DE ESTIMACIÓN

PRESUPUESTO
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 Datos contables capturados: a partir del resultado de las acciones del ente con los diferentes 

actores sociales se establece una corriente de información que es necesaria para la planificación, 

ejecución y control. “La selección de los datos que deben ser capturados se orienta a cumplir con 

dos objetivos clave. El primero de ellos es que debe asegurar el cumplimiento de los requisitos 

legales; con esa finalidad son ordenados, clasificados, registrados y archivados como soporte de 

los registros contables. El segundo objetivo, y no menos importante que el primero, es tratar de 

recoger los datos necesarios para la elaboración el presupuesto integral de la empresa, 

estableciéndose mecanismos de seguimiento de control”. 

 Presupuesto: “su finalidad es proyectar dentro de un horizonte posible las futuras acciones que 

deben ser ejecutadas por la entidad; esta proyección anticipada de conductas, se basa en la 

selección de estrategias que favorezcan el éxito del proyecto. Se trata este tema en el siguiente 

punto.[…]  

 Registros contables: “Las normas legales establecen obligaciones para toda persona física 

matriculada como comerciante o persona de existencia ideal […] de llevar libros de comercio, con el 

objeto de registrar sus operaciones. […]”.  Las registraciones y anotaciones contables, específicas de 

la actividad común, afirma Zaldivar op.cit, originan la necesidad de organizar una contabilidad de la 

cual surja un cuadro verídico del negocio y una justificación clara de todos y cada uno de los actos 

susceptibles de registración contable. Este principio del Art. 43 del Código de Comercio es aplicable 

a las U.T.E. 

 Informes gerenciales: “Se trata de informes contables que se elaboran a partir de 

requerimientos que realizan aquellos que tienen la responsabilidad de conducir la entidad […]”. 

 Control presupuestario: “Los registros contables y los subsistemas de información que 

integran el sistema contable, […] deben facilitar la verificación e interpretación de los datos 

contables que se procesen; esto permite mejorar los controles que se realizan y que vinculan los 

hechos producidos con los actores que tienen la responsabilidad de conducir la entidad. […] 

La seguridad del control en el manejo de los recursos que la empresa utiliza para cumplir con sus 

fines, la evolución del patrimonio, el resultado que se obtiene de las operaciones, exigen un control 

permanente, para producir señales cuando es necesario realizar cambios en las modalidades 

operativas que la entidad viene aplicando […]”. 

 Modificación de estimación: “Los procesos de control a que son sometidos los presupuestos 

permitirán determinar las variaciones entre los datos proyectados y los hechos económicos 

producidos, dentro de un período determinado. 

Las variaciones deben ser identificadas en cuanto a su origen y causa. […] En cuanto a las 

variaciones que se produzcan en el proceso de control, según el grado de significación o 

importancia material relativa, deberá establecerse si se trata de un dato que debe introducir 

cambios en las proyecciones, o si simplemente son ignoradas por su poca importancia […]” 

 Informes contables: se refieren a aquellos que pueden complementar aspectos que no aparecen 

expuestos en el detalle de estados contables. 

 Estados contables: “Se trata de los Estados Contables de cierre de cada ejercicio […]. En su 

presentación debe observarse el cumplimiento de normas de legales y profesionales. […]” 
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En Argentina el tema de las Uniones Transitorias de Empresas es tratado a través de la Resolución 

Técnica 14 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con las 

modificaciones de la RT 19 y 21 denominada “INFORMACION CONTABLE DE 

PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS.  8 

 

3.1.3. Importancia del plan de cuentas 

 

Alfredo Pérez Alfaro op. cit. afirma que el plan de cuentas está muy lejos de ser simplemente una 

cuestión que sólo interesa a los contadores. “Una contabilidad eficaz en términos de su uso táctico y 

estratégico nace a partir de un plan de cuentas capaz de transformarla en un exponente directo de 

información valiosa para el management. Muchas veces, ante planes de cuentas demasiado reducidos, o 

en el otro extremo, excesivamente abiertos, se hace necesario recurrir a tareas extracontables para poder 

obtener conclusiones […] Más que cualquier otra constatación, el plan de cuentas habla: cómo se agrupan 

las partidas imputables, cuántos niveles de agrupamiento lo integran, cómo se segmentan las ventas, 

cómo se clasifican las cuentas de gastos […] Un plan de cuentas bueno o malo engendra una buena o mala 

contabilidad, y la contabilidad define la capacidad de presupuestación de la organización, la capacidad de 

obtener información requerida por los diferentes sistemas de costos aplicables, y sobre todo, la capacidad 

para brindar al control de gestión la información que necesita para cumplir con sus fines de monitoreo”. 

 

3.2. Contabilidad en empresas constructoras: sistema contable y de costos 

 

3.2.1. Aportes y limitaciones de la contabilidad en constructoras 

 

Teresa M. Pellicer Armiñana (2004) op. cit. afirma que desde una perspectiva del control de gestión, 

conviene averiguar el papel que juega la contabilidad […] en los siguientes aspectos: 

 

 Definición de centros de costes. 

 Clasificación de los costes. 

 Puntualidad de la información sobre costes. 

 Influencia de la mecanización en los gastos generales. 

 Existencia de ratios, gráficos, etc, complementarios de la contabilidad analítica. 

 Grado de comprensión del control de costes por parte del personal. 

 Método de reparto de los gastos generales 

 Análisis de coste-volumen-beneficios. 

 Método de cálculo de los costes directos. 

                                                 
8
 En su introducción  resolución técnica establece que “La realización de acuerdos contractuales en virtud de los cuales las partes 

convienen en desarrollar negocios conjuntos, plantea la necesidad de determinar métodos apropiados para su expresión contable […] La 

adopción del método de consolidación proporcional para exponer las participación en el negocio conjunto, permite reflejar la sustancia y 

la realidad económica de estos acuerdos, destacando el hecho que cada participante tiene control sobre su participación en los futuros 

resultados como consecuencia de poseer una parte proporcional de los activos y pasivos del ente.[…] .En todos los casos deberán 

prepararse estados contables del negocio conjunto. Si bien el negocio conjunto al no ser sujeto de derecho no puede adquirir bienes ni 

contraer obligaciones, resulta conveniente confeccionar estados contables que muestren el patrimonio en condominio de los participantes 

y los resultados del negocio común, de modo que cada uno de los participantes pueda utilizarlos como base para reflejar en sus propios 

estados contables su participación en ellos. 
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 Utilización del método de costes directos vs. el método de costes completo. 

 Papel desempeñado por la contabilidad de costes en la toma de decisiones. 

 

 Wolkstein, Harry (1979) en su libro “Métodos contables en la industria de la construcción” plantea 

que el sistema de contabilidad de una empresa de construcción debe servir tanto para atender tanto a los 

fines legales de preparación de estados contables como para permitir el control de la gestión en las 

diferentes obras en ejecución.  Las metas del sistema de contabilidad de costos son: 

 

1. Permitir al contratista conocer exactamente el desarrollo día a día de cada contrato en curso, y 

saber si el trabajo se está realizando de forma económica y competente. 

2. Determinar si el importe de los costos reales está por encima o por debajo del valor estimado para 

ellos en el presupuesto inicial. 

3. Suministrar datos exactos para uso futuro en el trabajo de realización de presupuestos, en cuanto a 

las cantidades de materiales y de mano de obra que serán requeridas en los nuevos contratos”. 

 

 “El sistema de costos, para ser comprendido con facilidad y para funcionar de manera económica, 

ha de ser muy sencillo. Se ha de dotar de la suficiente flexibilidad para que pueda ser utilizado en las 

diferentes condiciones económicas que pueden darse en el desarrollo de la construcción correspondiente a 

cada nuevo contrato. Debe seguir día a día las cifras de costo, de tal modo que si cualquier partida del 

costo está elevándose de manera continua a un nivel más alto que el calculado en el presupuesto original, 

esta anomalía pueda ser comprobada y corregida mientras el contrato está todavía en curso de 

realización”. 

 

3.2.2. Preparación de estados contables: selección del mejor método contable. 

 

 Wolkstein afirma al seleccionarse el método contable más conveniente “se escoge, por lo general, 

entre el sistema de base en caja, y el de base acumulativa. […] 

 

I. El sistema de base en caja 

“Este método contable puede utilizarse para registrar las operaciones referentes a contratos tanto 

a corto como a largo plazo. 9 […]  En el sistema de contabilidad establecido según el método de base 

en caja, los ingresos brutos se registran y declaran en base a los cobros realizados durante el ejercicio 

económico. Los costos del contrato, los gastos de venta y los gastos generales se registran y declaran en 

base a lo pagado en cada ejercicio económico”. 

II. Los sistemas de base acumulativa 

“En todo sistema de este tipo, los ingresos brutos se registran en el momento en que son 

devengados, y los gastos cuando se incurre en ellos, sin tener en cuenta el momento en que se 

cobran o se pagan”.  

                                                 
9
  El contrato a corto plazo es aquel que se concluye en un período no superior a doce meses a contar desde su fecha de aceptación. El contrato a 

largo plazo es aquel que se concluye en un plazo superior a doce meses a contar desde dicha fecha. 
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[…] Si ha decidido adoptar el método de base acumulativa puede elegir entre una de sus tres 

variantes: base en el contrato acabado; base en el porcentaje de ejecución; base estrictamente 

acumulativa […]” 

a) El sistema de base en el contrato terminado 

“Según el método de base en el contrato terminado, los ingresos devengados sólo se reconocen en 

el momento de la terminación del contrato, no antes de esa fecha. Durante el tiempo que dura la obra, los 

costos correspondientes quedan capitalizados y todas las facturas a cuenta son registradas con sus 

importes acumulados como una cuenta del pasivo. El principio básico para la determinación de la 

conclusión de un contrato es: „Un contrato puede considerarse como virtualmente terminado cuando los 

costos residuales en los que se ha de incurrir no alcanzan una cuantía que pueda considerarse 

significativa‟”. 10 

b) El método de base acumulativa estricta 

“En este sistema se considera como ingreso bruto a toda la facturación realizada, y como 

deducciones a estos ingresos todos los costos de contratos y gastos generales, con excepción de que los 

costos en que se haya incurrido después de la fecha de la última factura del contrato no se consideran 

como un costo de este contrato, sino como costos aplazados de contratos o cargos pagados por adelantado. 

[…] Los costos en que se ha incurrido pero que no han sido facturados, deben separarse. Se activarán 

como  “costos de construcción no facturados. 

 Este método contable puede utilizarse para registrar tanto las operaciones de contratos a corto 

plazo como a largo plazo, y ésta es una característica que lo diferencia de los métodos de base en el 

contrato terminado y de base sobre el porcentaje de ejecución”. 11 

 

c) El sistema de base en el porcentaje de ejecución. 

 Igual que ocurre con el método del contrato terminado, este también ha de utilizarse solamente 

para contratos cuyas obras duran un período superior al año. En este método los beneficios quedan 

reconocidos de acuerdo a las fases de realización de la obra. 

 El American Institute of Certified Public Accountants establece, que los beneficios que puede 

reconocer un contratista que presenta sus informes de acuerdo con las normas del método de porcentaje 

de ejecución, han de ser calculados por medio de uno de estos dos procedimientos: 

                                                 
10

 Cuando se utiliza el método de base en el contrato terminado, es necesario que se preparen dos relaciones auxiliares antes de hacer 

el balance y la cuenta de resultados. Estas relaciones auxiliares son: 

1. Relación de contratos en curso (Relación entre el pasivo de Facturaciones de contratos no terminados y el Costo de Contratos en curso, 

como cuenta de activo o regularizadora de dicho pasivo). Si el importe total de la facturación de contratos no terminados excede del 

importe del costo de estos contratos, este exceso se mostrará como partida del pasivo exigible. Y si nos encontramos con la situación 

inversa, el importe en defecto se presentará como una partida del activo del balance.  

2. Relación de contratos terminados (Ventas por contratos terminados, Costos de contratos terminados, y Beneficio bruto total de 

contratos, cuentas de resultados). 
11

 Determinación de los costos de construcción facturables y no facturables 

Para esto hay que analizar las cuentas y leer atentamente las cláusulas de cada contrato. Hay que leer el contrato para poder determinar el 

importe que se tiene derecho a facturar y cuándo se pueden facturar los costos en que se ha incurrido. Comparaciones con presupuestos 

iniciales 

Mediante la comparación de los costos de explotación y los beneficios brutos devengados, con los costos y beneficios calculados 

inicialmente por el contratista, puede encontrar puntos débiles y conocer en qué contratos se enfrenta con posibles pérdidas. Por ejemplo, 

si el porcentaje de costos reales sobre costos estimados es mucho mayor que el porcentaje de facturaciones sobre contratos adjudicados, 

será porque: 1) Existen costos que no han sido facturados. 2) Es posible que exista una pérdida en el contrato. 3) Puede iniciarse una 

disminución de los ingresos en efectivo y, por lo tanto, será necesario solicitar una financiación adicional para poder terminar la obra del 

contrato. 
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1.  Aquel porcentaje de los beneficios totales estimados, que corresponde al que los costos en que se ha 

incurrido hasta la fecha representan con relación al importe de los costos totales estimados, después de 

valorar la exactitud de los costos que son necesarios para la conclusión de la obra. 

2.  Aquel porcentaje de los beneficios totales estimados que venga indicado por cualquier otro tipo de 

medida del avance de la obra, teniendo siempre en cuenta que ha de estar en relación con el trabajo 

realizado. 12 

          

3.2.3. Factores de costo y unidades de medida 

 

Teresa M. Pellicer Armiñana (2004) op. afirma que tanto la contabilidad, estadística, 

econometría, etc. operan y suministran datos contables, estadísticos, económicos, etc, que se expresan en 

cifras. “La contabilidad mide y cuantifica los hechos económicos, financieros y jurídicos que ocurren en el 

ámbito de la empresa, expresando sus magnitudes en unidades monetarias absolutas. La estadística y la 

econometría observa la realidad, tabula, clasifica y opera con unidades monetarias, unidades físicas o 

unidades de representación cualitativa, absolutas o relativas, etc. Cuando hablamos de costes, también 

hay que hablar de precios y aunque ambos se expresan en unidades monetarias, éstas se refieren a 

unidades espaciales, temporales, de peso, de superficie, de volumen, de energía, etc”. 

 

 “[…] Los salarios se refieren a la jornada laboral y ésta se cuantifica en horas semanales, 

mensuales, anuales, etc. Los materiales, según su naturaleza, pueden referirse a unidades de longitud, de 

superficie, de volumen, de peso, etc. El precio de la maquinaria, vehículos, es global, unitario, no se refiere 

a otro tipo de unidades de medida. En cualquier presupuesto de obra, clasificado por unidades, podremos 

observar que éstos vienen expresados siempre en unidades diversas”. 

 

“Para obtener costes hay que medir, ponderar, comparar y calcular. La limitación más importante 

con la que se ha tenido que enfrentar la contabilidad es que sus datos se expresan en unidades monetarias 

y, por tanto, los datos son unidimensionales, con lo cual, se le escapa la posibilidad de incorporar otro tipo 

de mediciones [...] Por dicha razón, el control de gestión se plantea con una perspectiva multidimensional, 

en el que quepa cualquier tipo de unidades de medida, sean éstas cuantitativas o cualitativas, absolutas o 

relativas. Así, el coste de la mano de obra se expresará en tiempo y en unidades monetarias relativas y 

absolutas, sin olvidar la condición laboral, la naturaleza del contrato, la duración de la jornada, etc. Los 

                                                 
12

  Antes de confeccionar el balance y la cuenta de resultados, es necesario completar la “relación de ingresos de la construcción y costos 

correspondientes”. Debe considerarse: 1. Contratos en curso a la fecha de cierre. 2. Contratos terminados, es decir, concluidos durante el 

período que comienza el primer día del ejercicio económico y que termina el día de cierre del mismo. 

Primero debe registrarse el número y denominación de los contratos, el importe de los contratos adjudicados y el costo total de los contratos. 
Como segundo paso debe tenerse en cuenta los beneficios reflejados durante ejercicios anteriores. Como tercer paso deben tomarse los costos 

totales de contratos en que se ha incurrido, más los costos estimados necesarios para la terminación. […]   
En el caso en que los costos en que se ha incurrido más los costos estimados para la terminación, excedan del importe del contrato adjudicado, se 

ha de calcular la pérdida que se va a producir en el contrato en cuestión. […] Como cuarto paso se realiza el cálculo del total de resultado bruto 

estimado a la terminación, que se obtiene restando los costos totales incurridos más los costos estimados necesarios para la terminación, de los 
importes de contratos adjudicados. […] El quinto paso implica el cálculo de los porcentajes de ejecución de los contratos en curso. Esta 

operación se hace dividiendo los costos habidos hasta la fecha por la suma de costos incurridos más costos estimados necesarios para la 

terminación. Como sexto paso se determinan los ingresos de la construcción. Esto se hace multiplicando el porcentaje de ejecución por el importe 
del contrato adjudicado. El séptimo paso consiste en el cálculo del resultado bruto total desde la iniciación de la obra hasta la fecha del balance, y 

también el cálculo del resultado bruto del ejercicio. Se resta de los Ingresos de la construcción los Costos totales de los contratos, obteniendo el 

resultado bruto total y luego restando el resultado bruto registrado en ejercicios anteriores obtenemos el del ejercicio actual. Luego como último 

paso de los ingresos totales de la construcción se resta el total facturado desde el inicio del contrato hasta la fecha; si el resultado es positivo son 

Cuentas a Cobrar no facturadas, si el resultado es negativo, son exceso por facturaciones a cuenta sobre los costos correspondientes (Anticipo de 

Obras). 
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materiales se podrán expresar en unidades monetarias y cualquier otro tipo de medida que permita 

realizar un inventario físico. La maquinaria se basará en unidades funcionales, unidades de tiempo y 

unidades monetarias. El sistema de control de gestión ha de ser capaz de operar con cualquier tipo de 

unidad de medida, utilizando tantos portadores de coste como convenga […] ”. 

 

3.2.3.1. Costeo estándar  

 

Armiñana sostiene que las empresas constructoras deben utilizar el método de costeo estándar ya 

que si no se cuenta con ellos difícilmente se puede entrar en el control de gestión al desaparecer los 

presupuestos de costes y, consecuentemente, las desviaciones presupuestarias. “El método de costes 

estándar difiere del método convencional de coste completo en que este último tiene por objeto cargar a 

las unidades de producto una parte ajustada de los costes reales de producción. Los costes estándar se 

basan (total o parcialmente) en el principio de que los costes que han de cargarse a las unidades de 

producto son los costes en que se debe haber incurrido, o sea, los costes presupuestados. 

 

Pueden desarrollarse los costes directos junto con las líneas de determinación del coste estándar, 

en cuyo caso los gastos generales fijos no están estandarizados, pero sí que lo están todos los costes 

directos, junto con los gastos generales variables. Cuando están en funcionamiento los costes estándar, 

pueden integrarse con los presupuestos, puesto que ambos se refieren a lo que „deben ser‟, a lo que 

„realmente son‟ y a las razones de que surjan diferencias. Dicho de otro modo, tanto la determinación del 

coste estándar como la elaboración de presupuestos están relacionadas con el control de gestión a través 

del control de costes. En nuestro caso utilizaremos un modelo mixto con imputación directa de tiempo de 

personal y de los gastos materiales directos e indirectos de los estándares fijados por unidad de tiempo y 

puesto de trabajo”. 

 

3.2.3.2. Costes por actividades. 

 

Continúa la autora con el costeo por actividades. “Dados los distintos significados que puede tener 

el término „actividad‟ conviene aclarar que nos referimos a las actividades de las personas en el ámbito 

empresarial, o sea, a las actividades profesionales desarrolladas en el ámbito de la empresa. En definitiva, 

la producción es un acto cultural mediante el cual se transforma algo que ofrece la naturaleza (materia 

prima), con la ayuda de máquinas, integrado todo ello en una o varias tecnologías. 

 

Los métodos de cálculo de costes han ido evolucionando en la medida en que las nuevas 

exigencias del mercado y la aparición de nuevas herramientas de trabajo permiten dar respuestas a las 

crecientes demandas de información de las empresas. Nos apoyamos en el llamado método ABC, o sea, el 

denominado cálculo de costes por actividades. Aunque este modelo se proyectó inicialmente hacia las 

empresas industriales, es aplicable también a las empresas constructoras. Las actividades constituyen un 

soporte poderoso para gestionar una empresa. Las características de las actividades las convierten en unos 

instrumentos de gestión altamente eficaces. Un sistema de gestión estructurado en actividades garantiza 

que los planes sean transmitidos al nivel en el que la acción puede ser tomada. Las actividades son lo que 
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la organización hace. La traducción a las empresas constructoras se concreta, en cuanto a su especialidad, 

en las unidades de obra, con las actividades de apoyo necesarias”. 

 

“El uso progresivo de nuevas tecnologías de producción y de sistemas de información avanzados 

ha permitido superar el método de cálculo de costes tradicional, aunque la mayoría de los métodos de 

contabilidad de costes se basan todavía en el volumen de producción directa (mano de obra, activos fijos y 

materiales), por lo que proporcionan una orientación mínima para el control de los gastos generales. […]”.  

 

“El control de gestión por actividades permite calcular un coste más exacto del producto, 

mejorando el control de los costes, mediante su integración en la planificación y gestión de los 

rendimientos. Entre la información que debe asociarse con cada actividad se incluye:  

 

 Los centros. 

 Los procesos. 

 Los factores. 

 

Las actividades deben ser analizadas tal como existen, pues si el análisis de actividades no refleja 

la realidad del negocio, tampoco la reflejará el modelo que se desarrolle. El análisis de actividades 

proporciona información estructurada sobre lo que una empresa hace. Para ser útil, las definiciones de las 

actividades han de proporcionar una representación consistente y fiel”. 
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4. Planeamiento, presupuesto y control presupuestario. 

 

4.1. Planeamiento 

 

Carlos Mallo, Robert S. Kaplan, Sylvia Meljem, Carlos Giménez (2000), en su obra “Contabilidad 

de costos y estratégica de gestión” expresan que “la planeación empresarial consiste en la adecuación 

anticipada de los medios o recursos de la empresa a los objetivos o fines establecidos mediante un 

conjunto de acciones interdependientes […] La planificación es una toma anticipada de decisiones, y es 

necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implica un conjunto de decisiones interdependientes, esto 

es, un sistema de decisiones. Estos conjuntos de decisiones son demasiado grandes para ser manejados 

todos al mismo tiempo, no pudiéndose subdividir en conjuntos independientes. Estas dos propiedades 

sistemáticas de la planeación explican por qué ésta no es un acto, sino un proceso, el cual no tiene una 

conclusión ni un punto final natural. La planificación es un punto que se dirige hacia la producción de uno 

o más estados futuros deseados y que no es probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto […] 

Es decir, representa la cúspide de la función directiva, y exige la aplicación de la máxima inteligencia 

organizada […] 

 

Alfredo Pérez Alfaro (2000) en su obra “Control de gestión y tablero de comando” afirma que “las 

tareas de presupuestación deben respetar las tres dimensiones clásicas del planeamiento: 

- Planeamiento estratégico. – Orientado a largo plazo, residen aquí las grandes políticas de la 

organización. Por lo tanto los valores de la visión, y los objetivos de las diferentes misiones 

juegan en esta dimensión un rol protagónico fundamental. 13 

- Planeamiento táctico. - Orientado al mediano plazo, se nutre de los objetivos y las políticas 

sustentadas en el planeamiento estratégico. Aquí encontramos los presupuestos de ventas, 

insumos, gastos fijos y rentabilidad en una posición que debiera abarcar no menos de tres 

ejercicios completos de proyección. 

- Planeamiento operativo. – Enfoca la gestión de corto plazo y apunta fuertemente a la gestión 

de tesorería.   

-  

Michael Porter E. (1997) en su libro “Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un 

desempeño superior” analiza los conceptos centrales sobre la estrategia competitiva que deben seguir las 

empresas al realizar el planeamiento estratégico. “La estrategia competitiva trata de establecer una 

posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en el sector 

industrial”.  

                                                 
13

  Visión y misión: Perez Alfaro, refiriéndose a la visión menciona que, “quizás la primera pregunta que debiera formular el controller es: 

¿Cómo segmentan ustedes a la empresa, cuántas unidades de negocios – o unidades de gestión – conviven en ella?. La visión es el elemento 

fundacional por excelencia de las organizaciones. […]. Está orientada a una perspectiva de largo plazo, y está integrada por los valores, las 
prioridades y la filosofía de vida de quienes la conducen. A partir de la visión, cada una de las unidades estratégicas de gestión contenidas en el 

ente cuenta con sus respectivas misiones, cada una de las cuales centra los valores y la filosofía general en sus propias particularidades [...]. La 

visión, con sus escalas de valores congruentes, impone a su vez los contenidos de las misiones. Diferenciamos los conceptos de visión y misión de 
la siguiente manera: mientras la misión maneja valores genéricos y básicos […], la misión define los aspectos particulares de cada una de las 

unidades estratégicas de negocios – o de gestión – en que puede segmentarse la concepción del ente. […]. 
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 El aporte hecho por el autor en cuanto al análisis estructural de los sectores industriales es 

fundamental para cualquier tipo de emprendimiento. “El primer determinante fundamental para la 

utilidad de una empresa es lo atractivo del sector industrial. La estrategia competitiva debe surgir de una 

comprensión sofisticada de las reglas de la competencia que determinan lo atractivo de un sector 

industrial. La intención última de la estrategia competitiva es el tratar e idealmente cambiar esas reglas a 

favor de la empresa. En cualquier sector industrial, las reglas de competencia están englobadas en cinco 

fuerzas competitivas: la entrada de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de 

negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores, y la rivalidad entre los 

competidores existentes. (ver fig.) 

 

Gráfico B – Las cinco fuerzas competitivas del sector industrial 

Fuente: Michael Porter E. (1997) en su libro “Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño 

superior 

 

 El poder colectivo de estas cinco fuerzas competitivas determina la capacidad de las empresas de 

un sector industrial a ganar, en promedio, tasas de retorno de inversión mayores al costo de capital. […]. 

Las cinco fuerzas determinan la utilidad del sector industrial porque influencias sobre los precios, costos, 

y la inversión requerida de las empresas de un sector –elemento del retorno y de la inversión- . El poder 

del comprador influye en los precios que puede cargar la empresa, por ejemplo, cuando lo hace la 

amenaza de una posible sustitución. El poder de los compradores también puede influir en el costo y la 

inversión, debido a que los compradores poderosos demandan servicios costosos. El poder de negociación 

de los proveedores determina el costo de las materias primas y otros insumos. La intensidad de la 

rivalidad influye los precios así como los costos de competir en áreas como planta, desarrollo del 

producto, publicidad y fuerza de ventas. La amenaza de entrada coloca un límite en los precios y conforma 

la inversión requerida para desanimar a entrantes.  

 

  El poder de cada una de las cinco fuerzas competitivas es una función de la estructura de la 

industria, o las características económicas y técnicas básicas de un sector industrial. Sus elementos 
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importantes se muestran en la Fig. 1-2.[...]. Las empresas, a través de sus estrategias,  pueden influir en las 

cinco fuerzas”. 

 

Gráfico C – Elementos en la estructura del sector 

Fuente: Michael Porter E. (1997) en su libro “Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño 

superior 

 

Michael Porter menciona que en el proceso de planeación estratégica, la pieza central del plan 

debe ser su estrategia genérica.  “La estrategia genérica especifica el enfoque fundamental para la ventaja 

competitiva que persigue una empresa, y proporciona el contexto para las acciones a ser tomadas en cada 

área funcional”. Como estrategias competitivas genéricas el autor plantea tres: 

 

 Liderazgo en costos, donde una empresa ser propone ser el productor de menor costo en su sector 

industrial; 

 Diferenciación, donde una empresa busca ser única en su sector industrial junto con algunas 

dimensiones que son ampliamente valoradas por los compradores, donde su exclusividad es 

recompensada con un precio superior; 
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 Enfoque, donde la estrategia descansa en la elección de un segmento dentro del sector industrial y 

ajusta su estrategia a servirlos, buscando lograr una ventaja competitiva. Puede ser un enfoque en 

costos o de diferenciación en su segmento objetivo. 

 

4.2. Presupuesto económico y financiero  

 

 Continuando con el desarrollo efectuado por Juan Carlos Viegas, Ricardo J.M Pahlen 

Acuña y otros (1997) la tarea de presupuestación contiene “la definición de escenarios posibles, que la 

entidad se propone alcanzar, exige un análisis Macroeconómico y Microeconómico. Por otra parte, 

el pasado constituye un punto de referencia necesario que permite determinar el grado de certeza o error 

en las proyecciones de años anteriores, en tanto el diseño del futuro se sustenta en predicciones que para 

ser confiables deben encontrar su respaldo en datos contables capturados y ordenados en una 

estructura que llamamos presupuesto integral; su diseño, grado de detalle y posibilidades de apertura 

dependen de la importancia de la entidad. 

 

 No hay normas que regulen el modelo de aplicación, el principio que rige la recolección de 

datos se basa en capturar las señales que aparecen dentro y fuera de la entidad. Debe tenerse especial 

cuidado para evitar la idealización del proyecto, metas imposibles de alcanzar. 

 

Los esquemas básicos que integran el presupuesto integral son: 

 

A. Presupuesto de ventas 

A.1. Por canal de comercialización. 

 A.2. Por líneas de productos. 

 A.3. Por condiciones de venta: distribuidores, grandes clientes, exportaciones, usuarios, etc. 

 

B. Presupuesto de producción. 

B.1. Por líneas de productos. 

B.2. Compra de materias primas y materiales secundarios. 

B.3. Costo de producción: materias primas, mano de obra y gastos de fabricación. 

 

C. Presupuesto de gastos de administración y ventas 

C.1. Gastos de comercialización: sueldos y cargas sociales, comisiones, impuestos, propaganda, otros gastos directos 

de venta. 

C.2. Gastos de administración: sueldos y cargas sociales, impuestos, gastos generales y otros gastos indirectos de 

venta. 

 

D. Presupuesto de inversiones (más de un año) 

D.1. Equipos y reformas para actualizaciones tecnológicas. 

D.2. Construcción o adquisiciones de plantas –inmuebles-. 

 

E. Presupuesto de origen y aplicación de fondos (Presupuestos financiero) 

E.1. Resultado bruto. 

E.2. Resultado de explotación. 
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 E.2.1. Resultado de explotación por línea de productos. 

 E.2.2. Resultado de explotación por rama de actividad. 

.  E.3. Resultados extraordinarios. 

 E.4. Resultados netos. 

 E.5. Aplicaciones de fondos. 

 

F. Balance proyectado. 

F.1. Estado patrimonial 

F.2. Estado de resultados. 

F.3. Estado de evolución del patrimonio neto”. 

 

Para el constructor, afirma Teresa M. Pellicer Armiñana (2004) op. cit., el presupuesto es: 

 

 El coste previsto que tendrá que afrontar en caso de resultar adjudicatario. 

 El precio de oferta, clave para obtener la adjudicación de la obra en su contienda con otras 

competidoras. 

 El precio de venta, que limita los ingresos a obtener por la obra. 

 

“Los profesionales con experiencia en valoración de obras pueden hacer estimaciones ajustadas 

a simple vista. Pero para determinar el presupuesto de ejecución de obra la mayoría de los técnicos 

necesitan utilizar métodos comprobados, cuya elección depende de la rapidez y el detalle con que se 

quiera calcular y de la información disponible sobre él. 

 

Esta necesidad de presupuestar con distintas perspectivas ha llevado a confundir términos, a 

nuestro juicio relevantes, en lo que se refiere al concepto de presupuesto y a los términos de valor, precio y 

coste que, en ocasiones, se utilizan como sinónimos, sin serlo, llegando, en ocasiones, a confundir un 

presupuesto con una mera estimación o la cumplimentación de un simple cuestionario. 

 

Este múltiple planteamiento presupuestario ha propiciado la aparición de numerosos programas 

comerciales de mediciones y presupuestos y de variadas bases de datos de precios. Ello ha conllevado que 

se pierda de vista en el control de costes la perspectiva gerencial de la empresa constructora, primando la 

visión del responsable de preparar las ofertas o del director de la ejecución material de la obra. Quizás, con 

este posicionamiento, el „árbol tapa el bosque‟.  

 

Por todo ello y dada la multiplicidad de uso de dichos conceptos, intentamos fijar nuestra 

posición. […] Para las empresas privadas, es la expresión monetaria para un período determinado, de las 

actividades y equipamientos necesarios para alcanzar los objetivos operativos. Las normas aplicables a la 

técnica presupuestaria deben tener en cuenta los siguientes principios: 

 

 Descomposición de los presupuestos funcionales por responsables jerárquicos. 

 El presupuesto parcial contendrá sólo los elementos que interesen al responsable. 

 El presupuesto será fijado basándose en objetivos normalmente alcanzables no óptimos. 
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 El presupuesto será inmutable si las condiciones estructurales persisten. 

 Los objetivos presupuestados propician cambios en la organización y en su propia contabilidad. 

 El presupuesto debe ser la expresión de los objetivos que la empresa se propone alcanzar. 

 

La mayoría de los contratistas disponen de un responsable de estimación. Durante la 

preparación y la estimación de la oferta, los estimadores han de coordinarse con la propiedad y con el 

personal de planificación, de compras, jefes de planta, proyectistas de trabajos temporales, gerentes de 

obras y la dirección. Las tareas del estimador no se limitan sólo y exclusivamente a la realización de 

cálculos, por el contrario, debe gestionar un proceso de asimilación de los detalles del proyecto, 

recopilando los datos relevantes, calculando los costes involucrados y explicándoselo todo al cuadro 

directivo. […]” 

 

Por otro lado “La proliferación de cuadros de precios ha conllevado la aparición de distintas 

codificaciones, lo que impide combinar conceptos de unos y otros cuadros, así como traspasar 

información entre proyectos basados en diferentes bases de datos, comparar y presupuestar proyectos, 

usar la experiencia previa para proyectos futuros, etc. […] Frente a la situación descrita, la empresa 

constructora se encuentra con un problema muy claro: Las descomposiciones de los cuadros de precios 

utilizados habitualmente por los proyectistas sólo le sirven para dialogar con las administraciones, pues al 

planificar la ejecución, reorganizarán el presupuesto por completo, agrupando actividades susceptibles de 

ser subcontratadas y apoyándose en ofertas de precios de sus propios proveedores de materiales. Y para 

ello usarán sus propias estimaciones, que nunca se deducen de rendimientos unitarios, sino de la 

utilización global de los recursos”. 

 

4.3. Punto de equilibrio y punto de caja 

 

Pérez Alfaro op. cit. se refiere a un indicador fundamental: la contribución marginal. “El costeo 

directo opera a partir de su ecuación fundamental que maneja los siguientes factores: 

 

- facturación; 

- costos variables; 

- contribución marginal; 

- gastos fijos; 

- beneficio ordinario 

-  

[…] El propósito fundamental de la ecuación es obtener dos informaciones de gran interés para 

el tablero de comando: cuál es la contribución marginal –global y por producto – con la que opera la 

firma, y cuál es su punto de equilibrio […]. Cuál es el nivel de facturación que debe alcanzarse para no 

ganar ni perder, o dicho de otras maneras, qué nivel habrá que superar para comenzar a obtener 

beneficios, o qué niveles en baja colocan a la empresa en situación de quebranto o rojo operativo.  
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Para conocer estos datos existe un formula de gran sencillez, claro que presuponiendo la previa 

disposición del cómputo de los factores fundamentales del costeo directo. Con ellos a la vista es posible 

entonces el manejo de las fórmulas del equilibrio financiero: facturación; gastos fijos; beneficio deseado; 

contribución marginal; precio unitario de venta; costo variable del producto. A partir de esta información, 

la empresa estará en condiciones de establecer políticas de corto y mediano plazo con gran efectividad y 

dinamismo. 

 

¿A qué precio puedo – o debería – vender? 

Para no ganar ni perder: 

P(precio)=Gastos fijos + (unidades  x costo variables) 

   Unidades  

Para ganar: 

P(precio)=Gastos fijos + Beneficio deseado + (costo variables x unidades) 

    Unidades 

 

[…] Dos puntos de equilibro que le interesan al control de gestión y que no pueden estar ausentes en el 

tablero de comando: el punto de equilibrio integral y el punto de caja. 

 

Punto de equilibrio integral (“break even point”; o punto de ruptura).- Nos indica el volumen de 

facturación necesario, expresado en unidades o en valor monetario para logar un nivel de contribución 

marginal equivalente al total de los gastos fijos erogables y no erogables.  

 

Punto de caja.- Es una variante del punto de equilibrio donde no se tienen en cuanta los costos fijos no 

erogables. Nos indica el volumen de facturación necesario para obtener un nivel de contribución marginal 

capaz de atender exclusivamente los costos fijos de bolsillo. […] 

 

Punto de equilibrio en miles de pesos según el balance.-  Según se desprende de la información contable 

introducida al sistema, podemos obtener, al momento del último balancete mensual incorporado, el 

importe de ventas a partir del cual la firma comienza a tener beneficios. 

 

Punto de equilibrio= Gastos fijos acumulados/meses transcurridos del ejercicio  x 100 

    % de contribución marginal 

                     

4.4. Control presupuestario 

 

Pérez Alfaro menciona que el control presupuestario debe entregar como mínimo al control de 

gestión indicadores de cumplimiento de los diversos presupuestos proyectados.  “Los ratios de control 

presupuestario se producen comparando el importe de la facturación real mensual de cada uno de los 

productos de la firma con el importe de la facturación presupuestada. Cumplimiento del pronóstico del 

producto (n) […]. La contabilidad y el presupuesto nos entregan sendos esquemas rentables y financieros 

que es necesario analizar en paralelo. Es tan importante generar indicadores del balance como desde los 

esquemas presupuestarios”.  
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4.4.1.  Principios presupuestarios y contables 

 

Carlos Mallo, Robert S. Kaplan, Sylvia Meljem, Carlos Giménez (2000) op. cit. desarrollan varias 

cuestiones de interrelación entre la contabilidad y el sistema presupuestario de las empresas. “Quizás el 

más importante de los principios sea el que podríamos llamar de finalidad presupuestaria: el presupuesto, 

en cuanto a medición contable de carácter normativo, debe perseguir de una manera coherente y eficaz los 

objetivos que tiene asignados la entidad considerada […] Por otro lado, hemos mencionado el papel del 

presupuesto como elemento de contraste de mediciones contables de carácter positivo. En base a esto 

podemos enunciar otro importante principio: el de comparabilidad, que a su vez, puede dividirse en dos: 

 

a) Principio de correspondencia de las categorías contables. Es decir, las unidades básicas de 

medición cualitativa de la norma presupuestaria deben estar en estrecha relación con las 

correspondientes a las mediciones contables ordinarias, de manera que ambas sean 

fácilmente comparables. 

b) Principio de homogeneidad valorativa. Esto es, las mediciones cuantitativas en la norma 

presupuestaria deben ser susceptibles de una comparación homogénea con sus 

correspondientes de la contabilidad ordinaria.  

 

Un tercer conjunto de principios presupuestarios deriva de las consideraciones de control […] El 

principio de responsabilidad se enuncia entonces como la exigencia de que la normativa presupuestaria se 

ajuste de modo preciso a la estructura de responsabilidades de la entidad considerada […] Parece 

necesario añadir a los principios mencionados el de adaptabilidad del presupuesto a las cambiantes 

circunstancias que pueden condicionar la medición de la realidad considerada. 

  

Podemos completar […] con un conjunto de principios a los que denominaremos de operatividad, 

cuya finalidad no es otra que la de aumentar la utilidad y eficacia de la normativa presupuestaria en una 

realidad concreta [...] 

 

a) De agregación operativa, esto es, la medición presupuestaria debe ser lo más desagregada 

posible, siguiendo las líneas de la estructura de responsabilidad, pero lo suficientemente 

agregada para que su cálculo y aplicación puedan realizarse a un costo razonable. 

b) De preparación detallada, de modo que se tenga en cuenta, en la medida de lo posible, la 

influencia de todos aquellos factores que puedan condicionar la realidad estudiada. 

c) De consecución, esto es, la normativa presupuestaria debe poderse conseguir con un esfuerzo 

razonable, con lo cual debe excluirse la consideración de una normativa ideal, aunque pueda 

utilizarse una que tenga un carácter realista y progresivo […] 
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Desde el punto de vista formal de una medición, el presupuesto no se diferencia en nada de otras 

medidas contables de carácter positivo. En la práctica, sin embargo, pueden observarse dos grandes 

diferencias: 

a) Por aplicación del principio que antes hemos denominado de agregación operativa, suele 

suceder que la instrumentación de la medida presupuestaria no se realice a todos los niveles 

de jerarquía en que se divide la estructura contable de uso ordinario, sino solamente a partir 

de unos niveles dados. Este hecho viene justificado porque todo proceso de medición, 

independientemente de su fiabilidad y exactitud, ocasiona una serie de costos (cuantificables 

o no) que deben ser tenidos en cuenta por el sujeto que realiza la medición […] El diferente 

grado de agregación o detalle de las medidas contables, con la normativa presupuestaria que 

les corresponde, no afecta, en principio, a la comparabilidad de ambas, siempre que se 

conserve la correspondencia de las categorías contables y la comparación se realice a los 

niveles de agregación o detalle comunes a ambos tipos de medidas. Lo anterior no quita que 

del estudio de las desviaciones observadas se deduzca a veces la necesidad de desagregar una 

medida presupuestaria con el objeto de poder localizar la causa de tales desviaciones de una 

manera precisa. 

b) Por su propia naturaleza, la contabilidad presupuestaria carece de la base documental que se 

deriva de la captación y el registro de transacciones que observamos en nuestra realidad de 

estudio […] De la misma manera que la contabilidad ordinaria, o de realizaciones, se 

contrasta con la base documental que la sustenta mediante las técnicas y procedimientos de 

auditoría contable, podemos comprobar que cada presupuesto obtenido deriva de una 

manera fiel del conjunto de hipótesis que hemos empleado en su elaboración, realizando así 

una auditoría del presupuesto como tal […] En la práctica, este paralelismo se realiza 

sumergiendo toda la problemática contable del presupuesto en el propio modelo que se 

utiliza para su elaboración, introduciendo en él relaciones e identidades contables. De esta 

manera, no sólo se garantiza la coordinación contable dentro del modelo presupuestario, 

sino que, además, y como consecuencia de ello, el modelo puede proporcionar directamente 

los estados previsionales que requerimos […] 

 

El sistema conjunto contabilidad analítica-presupuesto […] debe cumplir un objetivo finalista, que 

es el de ejercer la función directiva a corto plazo. Esta función directiva se manifiesta en tres planos 

distintos: la fijación de objetivos, la coordinación de funciones para lograr los objetivos y la toma 

consecuente de decisiones correctoras.  […] 

Objetivos – Realidad= Desviaciones” 

   

4.5. Técnicas de programación temporal y reducción de costos – Técnica C/SCS 

 

Carlos Mallo, Robert S. Kaplan, Sylvia Meljem, Carlos Giménez (2000) op. cit. desarrollan un 

tema muy interesante y aplicable a la temática de esta tésis. “Las técnicas del PERT (Program Evaluation 

and Review Technique) –evaluación de programas y técnica de revisión - surgieron en los Estados Unidos 

ante la necesidad de control y planificación de proyectos de construcción de submarinos atómicos. 
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Posteriormente, tras el éxito obtenido, su utilización se generalizó a otras empresas y sectores donde se 

planeaba la ejecución de grandes proyectos; tal fue el caso de construcción de autopistas y de grandes 

edificios, refinerías de petróleo, instalaciones de diversa índole, etc. En cualquier caso, su aplicación 

requiere la existencia de grandes proyectos que puedan ser descompuestos en distintas tareas y 

actividades en forma de red, para lo cual se apoya en la teoría de los gráficos.  

 

 A través del PERT se pretende realizar la planificación de los proyectos y los recursos disponibles 

para el logro de un objetivo determinado en un cierto período de tiempo. Por ello, supone una 

herramienta de dirección para la toma de decisiones relativas a la ejecución y seguimiento del proyecto. 

Concretamente, derivado de la aplicación del método PERT a un proyecto, la información obtenida 

permite tomar decisiones tales como: 

 

- Los retrasos en la finalización total del proyecto derivada de retrasos en ciertas tareas. 

- Los posibles adelantos en la terminación del proyecto frente a los incrementos de los recursos 

disponibles, tales como el número de personas, las horas trabajadas del personal existente, 

las inversiones del capital, etc. 

- En general, las repercusiones que sobre la ejecución y duración del proyecto pueden tener las 

variaciones de los recursos y la planificación de las tareas.  

Por lo tanto, dentro de este contexto, los objetivos de la técnica PERT se pueden resumir en: 

a) La coordinación de todos los responsables de la ejecución del proyecto.  

b) La optimización de la distribución de los recursos necesarios 

c) El control del desarrollo del proyecto, así como todas las variaciones que se vayan 

introduciendo en la planificación del mismo.  

d) Una información precisa sobre aquellas actividades críticas o problemáticas que repercutan 

en la duración total del proyecto, de forma que se ejerza el debido control sobre las mismas y 

se vigilen de forma especial. 

 

[…] La técnica C/SCS (Cost Schedule Control System, que puede traducirse por sistema de control 

de costo y planificación) surgió en los Estados Unidos alrededor de los años setenta como herramienta 

gubernamental para controlar los costos y plazos de entrega de los trabajos realizados por empresas 

privadas y públicas en proyectos de defensa y aeroespaciales. De esta forma la administración introdujo 

los criterios del C/SCS como requisitos mínimos de la información que debía aportar cualquier empresa 

que desease participar del proyecto.  

 

Posteriormente, y con el propio desarrollo y utilización de esta técnica, se fueron estableciendo 

técnicas contables e informes predefinidos que permitieran controlar el estado y situación de los proyectos 

a lo largo de su vida, sin tener que esperar la finalización de los mismos para conocer los retrasos en la 

planificación o las desviaciones en costos frente a los presupuestos. 
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Más tarde, el uso de esta técnica se extendió a otros sectores en los que las necesidades de 

información se ajustaban a la proporcionada por la misma. Tal era el caso de empresas de construcción, 

con sus grandes y costosos proyectos distribuidos a lo largo del tiempo y en distintas zonas geográficas […]  

 

De esta forma, dado un proyecto existente con magnitud en costo y plazo que justifique un control 

de esta índole, ésta técnica facilitará la toma de decisiones relativas a: 

 

- Qué empresa o empresas deben participar en el proyecto, en función de una planificación 

detallada de las actividades en el tiempo, así como la valoración de las mismas. 

- Cómo distribuir los recursos en el tiempo así como su financiación; por ello, la vieja 

fórmula de pagar un tercio del costo al inicial el proyecto, otro tercio cuando esté 

finalizada la mitad del trabajo y el último tercio a la terminación del mismo, es sustituida 

por unos criterios basados en la distribución de actividades y su cumplimiento a lo largo 

del tiempo. 

- Evaluación de estimaciones de otras ofertas y previsiones, comparándolas con la 

información contenida en los bancos de datos históricos de los proyectos anteriores. 

- Aislar y resolver los problemas existentes, ya que la definición del trabajo ha sido 

descompuesta en partes manejables que permiten identificar el ”qué‟‟ , “por qué”, y “qué 

elemento de la organización” ha originado el problema. […]. 

- En definitiva, cualquier decisión relativa a la reconsideración de planificación o 

distribución de recursos, la modificación de presupuestos, etc., que, por alteración de las 

condiciones, u otras circunstancias, se planteen a lo largo de la vida del proyecto. 

 

Todos los factores mencionados hasta este punto justifican el hecho de que, para controlar y 

tomar las decisiones inherentes a un proyecto de esta naturaleza, se rechacen las técnicas tradicionales o 

convencionales de comparación de los costos presupuestados con los costos reales […] Si nos 

encontráramos en el momento X no podríamos saber si realmente hemos realizado el trabajo previsto con 

un costo inferior al presupuestado, o si los costos reales corresponden a los presupuestados, pero el 

trabajo realizado es inferior al planificado por la existencia de retrasos. 

 

 Por ello los criterios de la técnica C/SCS introducen conceptos y elementos que permiten resolver 

estas incertidumbres planteadas por el uso de técnicas convencionales. 

 

 Los conceptos fundamentales manejados son: 

1. Presupuesto: Costo presupuestado del trabajo planificado (BCWS: Budgeted Cost for 

Work Sheduled). Es la representación numérica, en unidades monetarias o en elementos 

de costos (horas-hombre u otras), del valor presupuestado para el trabajo planificado para 

un período de tiempo. 

2. Valor “ganado”: Costo presupuestado del trabajo realizado (BCWP: Budget Cost for Work 

Permormed). Es la representación numérica del trabajo realizado en un período de 

tiempo valorado a un costo presupuestado. 
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3. Costos reales: Costo incurrido del trabajo realizado (ACWP: Actual Costs of Work 

Performed). Son los costos realmente incurridos en el trabajo realizado durante un cierto 

período de tiempo. 

4. Desviación en plazo (SV: Scheduled Variance). Es la diferencia numérica entre el trabajo 

realizado y el trabajo planificado. (BCWP-BCWS). 

5. Desviación en costo (CV Cost Variance). Es la diferencia numérica entre el costo 

presupuestado e incurrido del trabajo realizado (BCWP-ACWP). 

 

 

Gráfico D. Representación de las desviaciones 

Fuente: C. Mallo, R. Kaplan, S. Meljem, C. Gimenez (2000) Contabilidad de Costos y Estratégica de Gestión 

 

De esta forma, las desviaciones existentes en un momento del tiempo X pueden ser analizadas 

descompuestas en el factor costos y el factor plazo. 

Aparte del cálculo de las desviaciones en plazo y costo, existen numerosos índices que pueden ser 

utilizados para el análisis de la evolución de un proyecto, así como distintas estimaciones que facilitan la 

toma de decisiones. Entre ellos caben destacar: 

- Índice de la eficiencia (Cost performance Index): 

CPI =   BCWP (valor ganado) 

 ACWP (costo incurrido) 

Indica la eficiencia alcanzada para el trabajo que ha sido realizado. 

- Índice de aprovechamiento (Scheduled Performance Index): 

SPI=     BCWP (valor ganado) 

 BCWS (Costos presupuestados) 

 

Este índice compara el trabajo realizado con el que debía hacer sido realizado según la 

planificación efectuada. 

- Costo estimado a la finalización (Estimated At Completion) 

EAC = ACWP (costo incurrido) + PF (BAC – BCWP) 

Donde: 
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- BAC (Budget at completion) Presupuesto del trabajo finalizado 

- PF (Performance Factor)=ACWP (costo incurrido) 

                                 BCWP (valor ganado) 

 Esta estimación representa la proyección de costos esperados al final del proyecto si se mantienen 

las desviaciones existentes al momento del cálculo. 

 

 La implantación de esta técnica en una empresa o proyecto ha de basarse en el establecimiento de 

una estructura de control adecuada, según tres puntos de vista: 

 

1. Descomposición de los trabajos (WBS: Work Breakdown Structrure) a distintos niveles en 

unidades inferiores, según las partes o elementos que hayan de ser realizados. Se corresponde 

con “que” trabajo hay que realizar. 

2. Estructura organizativa (OBS: Organizational Breakdown Structure), según las distintas 

funciones, departamentos o entes de la organización encargadas de la ejecución de los 

trabajos. Se corresponde con “quién” tiene que realizar el trabajo. 

3. Planificación detallada de los paquetes de trabajo (WP: Work Package), combinando los dos 

puntos anteriores mediante la intersección de un elemento de la WBS con una unidad de la 

OBS a un mayor nivel de detalle. En definitiva, esta intersección es la unidad que se utiliza 

para la gestión y el control a través de la planificación detallada de las tareas a realizar. 

Para ello se pueden utilizar distintos métodos tales como el PERT, el PDM, etc. 

Se corresponde con “cómo” hay que realizar el trabajo. 

 

Gráficamente se representa con una matriz […] Cada elemento Xij de la matriz corresponderá a 

una parte i del proyecto o producto a realizar por un grupo j de la estructura organizativa. 

Dentro de éste, a su vez se puede hacer un desglose inferior de las tareas específicas a realizar y 

por lo tanto, elaborar un presupuesto con el que luego realizar el control del proyecto o producto 

en cada momento. Asimismo cada tarea de cada paquete de trabajo, a efecto de costos, estará 

descompuesta en los tres elementos típicos de control: materiales, mano de obra directos, y 

gastos indirectos de fabricación. 

A partir de aquí se realizarán las sumas y ascensiones de nivel, tanto en la estructura 

WBS como la OBS, y así se asignarán los resultados a las distintas áreas del proyecto y de la 

organización de la empresa.  
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5. Control de gestión y tablero de comando 

 
 

5.1. Definiciones de control de gestión 

 

Alfredo Pérez Alfaro (2000) al introducir el tema expresa que:”El control de gestión es un 

indicador de marcha, capaz de monitorear la dirección correcta del camino emprendido […]”, “Es el 

responsable de reunir, manejar e interpretar información con fines de inteligencia. Su objetivo básico es la 

evaluación constante y sistemática del ente en su conjunto”. Continúa diciendo: “Debemos concebir el 

control de gestión como un sistema de realimentación que brinda una visión global y abarcativa de la 

organización, cuyo diagnóstico contribuye inestimablemente como acción dinamizante y orientadora del 

planeamiento” 

 

“El control de gestión es una herramienta invalorable para la gestión organizacional: su 

diagnóstico y sus recomendaciones constituyen los pasos previos ineludibles para facilitar a la dirección 

superior en el ejercicio de una de sus máximas atribuciones: la toma de decisiones estratégicas”.  

 

Entrando en la definición de control de gestión afirma el autor: “La gestión es un proceso 

dinámico, es acción y esa acción produce constantemente efectos que la realimentan, generan nuevas 

acciones, y éstas, a su vez, nuevos efectos. Lleva implícito un concepto sistémico”. “Se gestiona 

apoyándose en la administración, la organización y el manangement”.14 

 

“Las potencialidades del management aparecen acotadas por la administración y la organización 

de las cuales se nutre. Una administración mediocre dará como resultado un management mediocre. Una 

administración afiatada, tecnologizada y eficiente apoyará invalorablemente los objetivos determinados 

por el management. Y la organización, que como lo señalaba claramente Drucker, es ni más ni menos que 

la gente, marca también a fuego el destino exitoso del management. Podemos concebir entonces a la 

gestión en marcha como el management en funcionamiento, cuyo comportamiento determina la impronta 

de procesos políticos, procesos administrativos y procesos operativos […]”. “Como herramienta esencial 

del management, el control de gestión se pone por completo al servicio de sus estrategias 

organizacionales.” 

 

                                                 
14

 Oliver Sheldon (1986) en su libro La fisolofía del managment,
 
considera que es importante distinguir entre administración, 

organización y managment. Para Sheldon administración “es la función referida al cumplimiento de la política empresarial, a la 

coordinación de las finanzas, de la producción y de la distribución, a  la fijación de la extensión de la organización, y al control último del 

ejecutivo”. En tanto que “organización es el proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos deben realizar, con las facultades 

necesarias para su ejecución, de manera que las tareas que así se forman proporcionen los mejores canales para la aplicación eficiente, 

sistemática, positiva y coordinada del esfuerzo existente”. Por último, “manangment es la función encargada de la ejecución de las 

políticas, dentro de los límites fijados por la administración, y de la utilización de la organización para los fines determinados que se le 

especifiquen” 
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Vicente L. Perel (1976), un precursor del tema en Argentina, en su libro El control de gestión 15, 

exponía su definición de esta forma: 

“El control de gestión es un instrumento básico para la conducción de empresas. Su finalidad es 

proveer al hombre que dirige, de un sistema de información integrado para minimizar sus incertidumbres. 

Este sistema, por su propia naturaleza, tiene una orientación futura. Presupone, como ingrediente natural, 

la posesión de autoridad y mando consentidos dentro de la organización. Las dimensiones del control de 

gestión concuerdan con las dimensiones del planeamiento; éste es, en su esencia, el ordenamiento de toda 

la fuerza creativa de la empresa. El control utiliza la estructura de la organización y se integra dentro de 

ella, presentándose en series informativas que le permiten mantenerse vivo y activo. La conducción puede 

así optimizarse gracias a la toma de mejores decisiones, compartidas por quienes ejecutan el planeamiento 

y aceptan las órdenes que se imparten. El control de gestión, como corolario del poder empresario, se 

ejercita sobre los contenidos de la organización, es decir, sobre los objetivos de la empresa, sus funciones, 

los individuos y grupos que la integran, sus recursos materiales, de capital, naturales, ideológicos y todos 

sus sistemas de actividad; por su propia naturaleza, opera a distancia de los centros de ejecución y dentro 

de un criterio total de economicidad”. 

 

El I.E.C.G. (1996), Instituto de Especialistas en Control de Gestión, en el trabajo presentado y 

expuesto en el Primer Congreso de Ciencias Económicas para la Gestión Empresaria16, expuso la siguiente 

definición: “El control de gestión es un proceso inherente a la dirección de las organizaciones que tiene 

por objetivo básico la evaluación constante y sistemática del ente en su conjunto, verificando si el grado de 

cumplimiento de las metas establecidas asegura el éxito de la estrategia definida y si ésta mantiene su 

validez tanto en relación con la misión del ente como con las condiciones del medio en que actúa”. 

 

Teresa M. Pellicer Armiñana (2004) op. cit afirma “[…] la necesidad del control tiene su 

fundamento en la existencia de recursos escasos, la discrecionalidad de las decisiones, los variados 

objetivos, las necesidades y motivaciones que tienen diferentes personas y grupos, y la propia complejidad 

de la realidad organizativa. Conviene recordar: 

 

 Implica un aumento de los gastos generales. Cuanto más estricto sea el control, más caro será el 

sistema, por lo que hay que buscar un punto de equilibrio […] 

 Debe ser retroactivo. Esto significa que los datos facilitados se refieren a una ocasión anterior. 

Quizá cuando llegue la información sea demasiado tarde para tomar medidas correctoras. 

 Es complejo y dista mucho de ser perfecto. El punto crucial en el sistema es la respuesta del 

gerente a la información facilitada. 

 Presenta dificultades en la captura de datos, aun contando con los avances de la informática.[…] 

 

“Las acciones que se derivan del control actúan sobre los propios objetivos y planes, sobre su 

ejecución y sobre la propia organización de la empresa. Unos objetivos y planes mal diseñados anulan los 

esfuerzos para alcanzarlos; una mala organización neutraliza una buena ejecución. Los objetivos y los 

                                                 
15

 Vicente L. Perel (1976) El control de gestión, Editorial Macchi, Buenos Aires, Argentina. 
16

  Instituto de Especialistas En Control de Gestión (1996), El tablero de comando: núcleo del sistema integrado de información, Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal.  
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planes se fundamentan en expectativas de la realidad cambiante y el control es un elemento clave de la 

gestión, tiene que manifestarse en todos los niveles de mando de la organización. 

Una primera exigencia de esta función es que existan objetivos predeterminados. Concretar los 

objetivos de la empresa no es fácil, porque la empresa no decide, no formula objetivos; son los directivos 

quienes los establecen. Toda empresa ha de satisfacer determinadas exigencias de legalidad, rentabilidad, 

productividad, solvencia y crecimiento. Estas exigencias están influidas y son matizados por las decisiones 

gerenciales que, a su vez, se ven condicionadas por otros grupos de interés existentes en el entorno 

empresarial (trabajadores, clientes, accionistas, etc.) […]” 

 

“[…] La planificación y el control están interrelacionados; su deslindamiento explica el proceso de 

gestión empresarial. El proceso sustancial del control consiste en comparar lo real con lo planeado. La 

diferencia entre ambos estados constituye una primera valoración del grado de cumplimiento de los 

objetivos. Su interpretación permite acometer lo que sin duda ha de ser el fin último del control, actuar 

para asegurar la consecución de los objetivos. De poco sirve un control, si el conocimiento de las 

desviaciones respecto de los objetivos no orienta la acción para corregir las causas. 

 

Diseñar y poner en marcha un sistema de control de gestión implica: 

 Disponer de información. 

 Fijar objetivos. 

 Comparar realidad y objetivos. 

 Calcular desviaciones. 

 Emitir señales de alerta. 

 Impulsar acciones. 

 

5.2. Funciones del control de gestión 

   

 Continuando con el análisis sobre el tema que realiza Pérez Alfaro, se entiende que el control de 

gestión es una consecuencia del planeamiento, por lo tanto, la dimensión del control es la dimensión del 

planeamiento. “Y si examinamos las dimensiones del planeamiento, deduciremos de ellas las dimensiones 

del control; Steiner, citado por Perel, plantea cinco dimensiones de la gestión, identificables en cuanto: 

 

 Su objeto.- Producción, comercialización, finanzas, investigación, etc. 

 El tiempo.- Corto plazo, largo plazo, mediano plazo, plazo indeterminado (acción perpetua). 

 Los elementos.- Metas, políticas, objetivos, estrategias, programas, presupuestos, etc. 

 Sus características.- Simple o compleja, táctica o estratégica, cuantitativa o cualitativa, integrada o 

parcial, etc.  

 Su extensión organizativa.- La empresa, departamentos, subsidiarias, productos, etc.”. 

 

Es importante lo que destaca el autor sobre el control de gestión al afirmar que  “[…] exige la 

aplicación de conceptos e instrumentos interdisciplinarios de análisis: sus ángulos de enfoque son 

multifacéticos y requieren del responsable el aporte de diversas disciplinas: sistemas, contabilidad, 
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ciencias sociales, economía, administración, política, psicología, marketing, matemáticas, estadísticas, 

relaciones públicas, estrategia”. “[…] Hay un input, referido a la carga de información básica y al 

mantenimiento de un cuadro de situación que contenga los datos requeridos; hay un proceso de 

inteligencia, referido al manipuleo y cruzamiento de la información básica; hay un output , referido al 

tablero de comando y las recomendaciones contenidas en el informe.  

 

Diagrama operativo del control de gestión 

 

 

 

 

 

             

             

         

             

     

 

 

Gráfico E. Diagrama operativo del control de gestión 

Fuente: Alfredo Pérez Alfaro (2000) Control de Gestión y Tablero de Comando. 

 

Continúa el autor diciendo: “El cuadro de situación, como plataforma del control de gestión, está 

integrado por los datos, las variables, las situaciones y los hechos vinculados al funcionamiento de la 

trilogía sistémica; éstos revelan estados referentes a los diversos aspectos y áreas desde donde puede 

apreciarse la gestión organizacional; es una masa muy variada de información que necesariamente debe 

organizarse”. “[…] Existe, pues como esencial trabajo de campo, una tarea práctica del diseño del cuadro 

de situación: -¿Qué datos interesa obtener? ¿Quién los solicita? ¿Con qué periodicidad? ¿Quién los 

suministra? ¿Cómo se archivan? ¿Cómo se los manipula? ¿Cómo se los procesa? ¿Cómo se concibe su 

mantenimiento? ¿A qué procedimientos de validación se los somete? ¿Con qué resguardos de 

confidencialidad? ¿Quién previene la subjetividad de las apreciaciones cualitativas y cuantitativas?”. 

 

[…] El trabajo de campo del control de gestión debe comenzar por organizar, clasificar y ordenar el 

cúmulo de información que va a utilizar para evaluar integralmente el ente bajo análisis […] Las áreas 

fundamentales que habrá que nutrir de información son: 

- El entorno 

- La base legal 

- El marco geográfico. 

- El marco económico. 

- El marco sociológico. 

- Los objetivos de la empresa. 

- La planeación. 

- La organización. 

- La dirección. 

CUADRO DE 
SITUACIÓN   PERSPECTIVA 

DIAGNOSTICO TABLERO DE 

COMANDO 

EL DIAGNÓSTICO 

ANTES QUE LA 

TERAPIA 
ENCARAR EL CAMBIO 

RECOMENDACIONES 
INFORMES 
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- El control. 

- Los sistemas y procedimientos. 

- El personal. 

- El desarrollo organizacional. 

- Los recursos físicos. 

- Las compras y el abastecimiento. 

- La comercialización. 

- La información. 

- La comunicación. 

- Los recursos financieros. 

- El impacto ambiental.”. 

 

En cuanto al informe del control de gestión Pérez Alfaro sugiere que los resultados deben ser 

debidamente clasificados, agrupados y expuestos, para convertirse en una herramienta estratégica y 

táctica. “La exposición de ese panorama en forma escrita o gráfica, o el acceso a él por medio de adecuadas 

pantallas informáticas, es lo que denominaremos informe de control de gestión. El informe consta de 

capítulos fundamentales:  

I. El contenido del cuadro de situación (la información relevada), expuesto por excepción selectivamente y a 

voluntad. 

II. El resultado de los numerosos ratios, índices y evaluaciones que surgen mediante el tratamiento matemático y 

lógico de los valores obrantes en la información relevada, expuesto selectivamente y a voluntad. 

III. La catalogación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la organización. 

IV. La derivación de fuerzas en oportunidades y de debilidades en amenazas. 

V. La conclusión de recomendaciones, o sea, estrategias y políticas alternativas destinadas a aprovechar las 

oportunidades y conjurar las amenazas”. 

 

5.3. Contabilidad de gestión 

 

 Perez Alfaro op. cit. afirma: “La contabilidad viene evolucionando hacia una trasformación de sus 

enfoques capaz de convertirla en un efectivo agente de cambio […] La tendencia aparece ya como 

irreversible: del procesamiento y control de la transacciones, la contabilidad pasa al control de las 

políticas, a la evaluación de la performance, al asesoramiento de la organización y, finalmente, a 

convertirse en un socio de los negocios. 

 

 Enrique Herrscher (1979) fue unos de los primeros autores que trataron el tema en Argentina. En 

su libro Contabilidad gerencial, aborda los diferentes enfoques que presenta el concepto, desde los 

siguientes puntos de vista: 

 

 “Desde el punto de vista histórico.- Representa la culminación del desarrollo de las técnicas 

contables hacia adentro de la empresa, procurando responder a las necesidades del negocio en marcha, 

recibiendo el impacto de la dirección científica de la empresa y sus enfoques de racionalización, 

productividad, rentabilidad, eficiencia, planeamiento y sistematización. 

 “Desde el punto de vista instrumental.- Representa la incorporación al entorno contable de 

herramientas modernas de planeamiento y control superior. 
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 “Desde el punto de vista funcional.- Representa la contribución de la contabilidad a la eficiencia 

de la gestión empresaria, cuantificando planes y objetivos, asignando recursos, previendo medidas 

correctivas, comparando resultados con previsiones, evaluando performances. 

  “Desde el punto de vista de los conceptos.- Representa el sistema de información cuantitativa por 

excelencia de la empresa. Supone una actitud de participación en los destinos e la empresa e injerencia 

directa en su alta dirección, en vez de un enfoque independiente de tipo auditor.   

 “Desde el punto de vista de los objetivos.-  La contabilidad gerencial es la contabilidad orientada a 

la toma de decisiones. Abarca pasado, presente y futuro; pasa a responder a un moderno concepto de 

control integral, comparando datos con previsiones, previsiones con objetivos y objetivos con resultados.”

  

 Retomando la el tratamiento de Perez Alfaro en este tema, este plantea un interrogante que 

debiera formular el control de gestión: “¿Cúan cerca o lejos estamos de disponer, en la organización, de 

una contabilidad gerencial? […] Habría que examinar los siguientes factores: 

- grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección; 

- visión corporativa, liberada de las estrecheces de los compartimientos estancos; 

- soporte informático adecuado; 

- orientación de los procedimientos contables a los procesos; 

- plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad; 

- integración de las bases de datos contables con otras bases de datos 

 

5.4. La figura del controller  

 

Siguiendo los lineamientos de Perez Alfaro: “El trabajo de campo el control de gestión es una tarea 

que no debiera aparecer dispersa, solapada o superpuesta en los organigramas. Sus incumbencias son 

claras y determinantes como para justificar no imaginarlas concentradas en un departamento, funcionario 

o especialista específico.”.  

 

“Controller: Responsable de ejercitar las funciones del control de gestión. La función puede 

encarnarse en funcionarios pertenecientes a la estructura interna, o en consultores que ejercen la función 

como un servicio terciarizado. En las empresas de menor dimensión, en especial las familiares, sus 

propietarios suelen asumir primitivamente las funciones de controller. El controller es el responsable de 

desarrollar, ordenar e interpretar los indicadores del tablero de comando”. Op.Cit. 

 

En cuanto al interrogante sobre dónde se ubica el controller en el organigrama expone Pérez 

Alfaro: “Porque de la respuesta a este interrogante depende en gran parte la eficacia y eficiencia de sus 

funciones. Dentro de una amplia gama de posibilidades, podemos distinguir netamente al menos tres: 

a) reporta directamente al máximo órgano directivo: sus informes son entregados al directorio, y 

depende de él, fuera de las funciones de línea; 

b) reporta al CEO, gerente general o presidente ejecutivo de la organización: en este caso tampoco es 

un funcionario de línea, pues depende directamente del número uno de la cadena ejecutiva de 

mandos; 
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c) reporta al CEO o equivalente, pero desde funciones de línea, con atribuciones gerenciales o 

departamentales, en un pie de igualdad jerárquica en la cadena de mandos con otros gerentes o 

responsables de departamentos […]“.  

 

Gráfico F – La posición del controller en el organigrama 

Fuente: Alfredo Pérez Alfaro (2000) Control de Gestión y Tablero de Comando. 

“[…] Creemos que lo fundamental de la cuestión reside en el grado de independencia de criterio y 

autonomía de que goce la función. Cada empresa ubicará finalmente el cargo, o sus tareas, conforme a 

muchos condicionamientos propios de su visión […]”. Op. Cit. 

 

5.5. Principios sobre control de gestión 

 

 Perez Alfaro expone en su obra ya citada una serie de principios sobre control de gestión a los que 

se abordaron luego de dos foros de controllers realizados en la Argentina en 1997 y 1998: 

1. “La adaptabilidad de la herramienta. 

El control de gestión es una herramienta interdisciplinaria, adaptable a todo tipo y dimensión de empresas y 

organizaciones. […] 

2. La triple dimensión del control de gestión. 

El campo de acción del control de gestión es tridimensional: maneja por igual información monetaria, física y 

cualitativa. […] 

3. La relación entre el “controller” y la dirección superior. 

La dirección superior debe participar junto al controller para definir los indicadores fundamentales de la 

gestión. Este proceso debiera estar regido por los tres requisitos fundamentales […]: compartir el diseño de 

los indicadores, compartir el análisis FODA y ejercer una poderosa influencia didáctica sobre toda la 

organización. 

4. La necesaria independencia de criterio. 

[…] El responsable del control de gestión en la organización debe disfrutar de una total libertad de acción y 

carecer de presiones de la línea acerca de sus juicios de valor en materia de fortalezas y debilidades 

encontradas. […] 

5. Ubicación en el organigrama. 

La posición ideal del controller dentro del organigrama debiera ser de independencia respecto del gerente 

general, pero dependiente del directorio. […] 

6. El control de gestión distribuido. 

La irreversible tendencia hacia la diversificación y la segmentación de los negocios debiera conducirnos a un 

concepto distribuido del control de gestión. […] 

7. Los diferentes campos de acción del control de gestión y de la auditoría. 
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El control de gestión maneja incumbencias y tareas totalmente diferentes de las habitualmente realizadas 

por la auditoría tradicional. Mientras ésta asume un rol de defensa, el control de gestión tiene un rol de 

ataque. Se trata de funciones complementarias, igualmente útiles y necesarias […] El control de gestión se 

orienta claramente al proceso de toma de decisiones de la conducción superior. 

8. Posicionamiento estratégico de la función 

La función de control de gestión, orientada a favorecer el proceso de toma de decisiones de la dirección 

superior, asume por lo tanto un carácter eminentemente estratégico […] 

9. El valor agregado del control de gestión. 

El control de gestión aporta un alto valor agregado al gerenciamiento de empresas y organizaciones […]  

10.  La importancia de los indicadores cualitativos. 

El futuro de las empresas depende de los indicadores cualitativos e hoy. Es menester detectar lo cualitativo 

antes que se convierta en cuantitativo. 

11. Concepto “cliente-servidor” de la función. 

El control de gestión trabaja en contacto con clientes y proveedores de información muy concretos: 

obviamente, su cliente principal, privilegiado y de alto nivel será la conducción superior de la empresa, 

unidad de negocios o departamento al que se destinan las conclusiones de su tablero de comando. En tanto 

que sus proveedores son diversos: en primer lugar, todos los sectores funcionales de la empresa […]; pero 

también diferentes fuentes de información provenientes del entorno ambiental […] y del entorno competitivo 

[…]. Por lo tanto, debe aplicarse al control de gestión el concepto de cliente-servidor […]. 

12. Fuente unívoca de información 

Este principio responde a la necesidad de colocar a toda la información necesaria para el proceso de control 

de gestión bajo un ambiente de net-working. Un solo lugar de residencia de los datos, y todos concurriendo a 

él para recabarlos […] 

13. El CIO, un aliado fundamental del “controller” 

Siendo la información el combustible fundamental del control de gestión, se ha jerarquizado notablemente 

en las organizaciones la intermediación del CIO, o chief information officer, aquel funcionario encargado del 

manejo estratégico de información. Más que un responsable de sistemas, el CIO es un estratega de la 

información, define los procedimientos de captura y residencia, practica el datawarehousing, decide acera 

del nivel tecnológico del equipamiento y selecciona los lenguajes de programación y los motores de las bases 

de datos; en fin, sin su concurso el trabajo del controller se vería seriamente limitado. 

14. Desarrollo del control de gestión en Argentina. 

Su penetración en organigramas y en las expectativas de la conducción superior es indetenible. No obstante, 

el ritmo de avance se observa desparejo […] El  benchmarking y las best practices son los caminos 

aconsejados para lograr el avance doméstico de la herramienta”.  

 

5.6. Alcance, contenido y limitaciones del control de gestión en empresas constructoras 

 

Teresa M. Pellicer Armiñana (2004) op. cit. trata el control de gestión en empresas constructoras, 

y afirma que la mayoría de las contribuciones que se han realizado sobre el mismo se caracterizan porque: 

 

 “No señalan las vinculaciones del sistema de control financiero con el contexto organizativo (personas, 

valores de la organización) y social (entorno social y cultural) en el que aquél opera. Cuando se habla 

de control financiero se plantea con la perspectiva de la contabilidad financiera. 

 Ignoran la existencia de otros mecanismos de control que pueden operar con la misma e incluso con 

mayor eficacia que los propios sistemas de control financiero. En particular, se suele obviar el papel de 
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los aspectos ligados al comportamiento individual e interpersonal (aspectos psicosociales), a la cultura 

y al entorno”. 

Dentro de las distintas vertientes desde las que se ha contemplar el control de gestión, la más 

inmediata es el control financiero; pero la perspectiva permanente debe ser el control de costes, dada su 

incidencia en la viabilidad económica de las empresas. El control de costes adquiere en este tipo de 

empresas una relevancia especial, pues se vincula frontalmente y de forma sesgada, en el seguimiento del 

presupuesto de obra contratado. Por supuesto que el control de costes ha de ir acompañado del 

seguimiento de otras cuestiones también decisivas, tales como el equilibrio patrimonial de la empresa, la 

evolución del sector, la obsolescencia de los medios materiales, etc. La cuestión de los presupuestos 

adquiere también un protagonismo singular en este tipo de empresas. Nuestro planteamiento del control 

de gestión se realiza desde la perspectiva gerencial, por lo que el control de cada obra queda integrado en 

dicho control de gestión. Dicho de otra forma, se concibe el control de gestión con un horizonte 

multinivel: 

 

 Gerencia: Cubre todo el ámbito de la empresa de una forma integrada. 

 Obras: Atiende todas las exigencias que demanda la eficacia y eficiencia del proceso constructivo. 

 Departamentos: Los trata como centros de costes. 

 Personas: Son los elementos portadores de costes por excelencia, directa o indirectamente”. 

 

Continúa Armiñana afirmando “El control de gestión es la función por la cual la gerencia se 

asegura que los recursos son obtenidos y empleados eficaz y eficientemente para el logro de los objetivos 

de la organización. […] 

 

 El presupuesto es un elemento intermedio imprescindible, que permite que sean operativos los restantes 

controles. 

 El control de los costes se configura como la parte central del control de gestión. 

  Los indicadores o ratios complementan las desviaciones presupuestarias y el control de costes, para cubrir 

todo el ámbito de la empresa. Son el resultado de representar el análisis de la empresa y proyectarlo en una 

serie de indicadores. Como cualquier instrumento de medir, deben utilizarse con precaución y 

discernimiento. 

 La organización de la empresa ha de estar bien definida, con su organigrama, funciones, responsabilidades, 

tareas, etc., totalmente integrado en el control interno de la empresa. […] 

 

[…] El componente más complejo dentro de la estructura del control de gestión es el control de 

costes, pero el control de gestión no se agota ahí. Por esa razón hay que incorporar otra información, 

externa e interna, capaz de proyectar una visión amplia de la evolución de la empresa al tiempo que emite 

señales de alerta. Por ello, el control de gestión lo planteamos como un instrumento para seguir las 

magnitudes más relevantes de la empresa, los procesos más significativos y las actividades de las 

personas. Queda estructurado así: Módulos del control de gestión: Control analítico; Control 

funcional; Control operativo; Control de riesgos.” 

Control analítico: los elementos que componen el control analítico son: 

 Plano sectorial: análisis comparativo con el sector 
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 Histórica: Análisis histórico de las cuentas anuales. 

 Interna: Análisis mediante ratios. 

 Comercial: Licitaciones / ofertas / compras 

 Consuntiva: Material / transporte / mensajería / reprografía. […] 

Control funcional: los elementos que lo componen son: 

 Actividades: realizadas por el personal 

 Activo fijo: inventario 

 Aprovisionamientos: compras diferentes a las derivadas de las obras. 

 Contratos: relaciones contractuales con terceros. 

 Existencias: trabajos en curso 

 Facturación: seguimiento de ventas 

 Maquinaria alquilada: seguimiento 

 Material de obra: seguimiento y asignación 

 Medios auxiliares y utillaje: seguimiento y asignación 

 Obras en curso: seguimiento 

 Personal: seguimiento 

 Resultados: seguimiento 

 Subcontratos: seguimiento 

 Tareas: realizadas por el personal 

 Tiempos: seguimiento del personal, sus actividades y consumos 

 Terceros: relaciones externas […] 

Control operativo: los elementos que lo componen son: 

 Calidad: control de calidad, medio ambiente y seguridad, y salud 

 Costes: estándar / por actividades 

 Presupuestos: actividades productivas. […] 

Control de riesgos: las responsabilidades del constructor frente a terceros son tan antiguas 

como la vida organizada del ser humano […] En la actualidad, ésta no sólo alcanza a los 

contratistas, sino también a los subcontratistas, dada la relevancia que la subcontratación tiene en 

estos momentos en la construcción. […] La apreciación de riesgos es una importante herramienta 

gerencial para tomar decisiones críticas, y, en muchos casos, para cumplir con requisitos 

regulatorios. Es un proceso que se puede descomponer en tres partes: 

1. Identificar los peligros y sus causas. 

2. Determinar las consecuencias de los peligros. 

3. Calcular la probabilidad de su ocurrencia. 

Y en los siguientes frentes: 

 Auditoría de seguros. 

 Compra de seguros. 

 Seguros de lucro cesante. 

 Declaración de siniestros e indemnizaciones. 

 Financiamiento de riesgos. 

 Desarrollo del programa de seguros. 

 Fusiones y adquisiciones. 

 Asignación de costes y tasaciones. 

 Análisis administrativo en gerencia de riesgos. 
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 Gerencia de riesgo integrada. 

 

5.7. Control de costos 

  

Merece especial atención el control de costos. Armiñana plantea: “El control de costes lo 

contemplamos desde cuatro vertientes:  

 Análisis de los factores de coste: Contenido, componentes y puntos críticos. 

 Planteamiento teórico del control de los costes. 

 Metodología del cálculo de costes. 

 Tratamiento particular de los costes estándar”. 

 

5.7.1. Análisis funcional de los factores de coste 

 

[…] La sistematización aplicada en el tratamiento de cada elemento del coste ha sido: 

 Concepto. 

 Factores que intervienen en su formación. 

 Características. 

 Identificación de los puntos críticos determinantes de las debilidades sobre los que se han de 

aplicar medidas de corrección. 

A modo de ejemplo: 

“Costes de suministro. 

Concepto: Servicios que son generados en el exterior de la empresa y que no responden a la habitual relación cliente-

proveedor, pues soportan el principio de los contratos de adhesión:  

-Reparaciones y conservación de la maquinaria y otros elementos patrimoniales del activo fijo. 

- Agua, gas, electricidad. 

- Carburantes. 

- Teléfono, comunicaciones y abastecimientos análogos. 

- Alquileres y seguros. 

Un aspecto más relevante del inmovilizado material es el relativo a los gastos de reparación, conservación y 

mantenimiento de los equipos. Los costes derivados del consumo de energía, teléfono y mensajería suelen ser de gran 

importancia, por lo que deben ser objeto de una vigilancia especial. La importancia y relevancia de este factor de coste 

se deriva no sólo de la capacidad o posibilidad de reducción del mismo, sino de la necesidad de que este fenómeno se 

produzca, como consecuencia del cambio en los parámetros en los que se debe desenvolver la empresa. 

Puntos críticos: evolución de los precios de la energía, función de producción de la empresa, medidas de seguridad, 

mensajería, planes de amortización, telefonía, ubicación y localización”. 

 

Entre otros la autora desarrolla los costos de abastecimiento, costos de gestión, costos fiscales, costos financieros y 

costos de amortización.  

 

5.7.2. Planteo teórico del cálculo de los costes. 

 

En cualquier empresa, sea cual fuere su proceso productivo, los consumos son de diversa 

naturaleza: 

 Mano de obra: Gastos de personal, cual fuere su cualificación y forma de contratación. 
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 Materia prima: Compras de material fungible, de cualquier naturaleza, que se consume y 

reemplaza. 

 Inmovilizado: Objetos inmovilizados o semovientes, de consumo diferido. 

 Gastos de funcionamiento: Restantes consumos, no incluidos en los anteriores. […] 

[…] El coste de cualquier producto „i‟ viene dado por la expresión: 

 

En nuestro caso, y a efectos de resolver parcialmente el problema, recurrimos a la división clásica 

entre costes directos (fijos o variables) y costes indirectos (fijos o variables). Pero ello no es fácil, medir 

correctamente cada uno de dichos costes, es muy complejo, no sólo porque hay que determinar el 

elemento portador de cada factor de coste y su unidad de medida, sino por la dificultad de calcular el coste 

de cada unidad de medida del elemento portador de coste o variable independiente. […] 

Con nuestro planteamiento pretendemos resolver esta cuestión. Para ello, operamos bajo la 

hipótesis de que para cada producto „i‟ su coste es: 

CT=CD+CI 

Siendo: 

T = Total 

D = Directo 

I = Indirecto. 

Se puede apreciar fácilmente que la asignación del coste directo (CD) no ofrece ninguna dificultad, 

ni en su identificación, ni en su cálculo. Pero ello no ocurre así con el coste indirecto (CI). Para obviar 

dicha cuestión, en nuestro caso nos planteamos convertir todo el coste indirecto en coste directo ligado al 

tiempo que dedica a cualquier actividad, cada uno de los trabajadores de la empresa, utilizando un 

mecanismo intercalado, el coste estándar parcial para cada uno de los trabajadores de la empresa. 

 

Para ello, en el análisis previo de los gastos hemos de diferenciar los directos de los indirectos 

para, con posterioridad, distribuir dichos costes indirectos mediante la variable tiempo vinculada a su 

elemento portador, el personal de línea. 

 

Como el sistema de costes que se diseña se plantea con vocación de generalidad, válido para todos 

los supuestos, a nivel global de empresa habrá trabajadores de la línea de producción y trabajadores de la 

línea de administración, lo que también ocurrirá a nivel de obra, de consultoría, de promoción o de 

cualquier otra actividad. La única complicación que surge es que cada uno de los subniveles de producción 

absorberá costes de apoyo de su nivel, más los costes de apoyo del nivel superior. Por ejemplo, en una 

obra, además de los trabajadores a pie de obra, de línea, pueden existir técnicos, integrados en una oficina 

técnica, y administrativos, preparando documentación para los servicios centrales. Los tratadistas 

especializados, suelen considerar estos gastos como indirectos o gastos generales de obra. 
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En cuanto a los costes de la maquinaria (incluidos los vehículos), si ésta es de carácter genérico y 

puede ser utilizada por cualquier operario vinculado al trabajo productivo se distribuirá entre ellos como 

un coste indirecto más; mientras que si la máquina o el vehículo queda unido al operador (donde va la 

máquina o el vehículo, va el operador), lo vincularemos al tiempo del operador. 

 

Por otra parte, incorporamos como elementos clave los conceptos de tiempo y portador de costes.  

 Factor tiempo: […] producción como una función del tiempo. Consideramos esencial ese 

planteamiento, dada la singular importancia que adquiere el FACTOR TÉCNICO como elemento 

clave en la producción. El personal técnico, por su condición de trabajador protegido por el derecho 

laboral, presta sus servicios profesionales a cambio de una retribución. En el cálculo de esta 

retribución no sólo tiene importancia la cualificación y experiencia del técnico, sino que es 

determinante el tiempo de trabajo, pues en cuestiones laborales todos los convenios se refieren a 

una jornada legal de trabajo. Por ello consideramos que en una empresa de este tipo hay tres tipos 

de tiempo: 

 Esta afirmación la representamos de la forma siguiente: TT=TU+TM 

 TT = Tiempo total. 

 TU = Tiempo útil. 

 TM = Tiempo muerto. 

 A su vez, el tiempo total se puede descomponer en: 

 TP = Tiempo productivo. 

 TA = Tiempo administrativo (no productivo). 

 De tal forma que: 

 TT=TP+TA 

 TU+TM= TP+TA 

 TT=TUP+TMP+TUA+TMA 

 Portador de costes: Variable independiente, exógena o explicativa de la función de producción. Es 

el tiempo que el personal de obra dedica a la ejecución de la misma. La unidad de medida es la 

hora-hombre. La capacidad de producción deriva de la disponibilidad de horas-hombre-básico. Se 

extiende al cálculo e imputación de los costes de maquinaria. 

 

Cualquier sistema de control de costes viene determinado por los elementos que lo componen, las 

relaciones que interactúan entre ellos y la capacidad del sistema de autocontrolarse. En nuestro caso, el 

sistema se configura en torno al coste estándar parcial por actividades asignado directamente en función 

del tiempo consumido por cada trabajador, mientras que la materia prima (materiales de construcción) y 

las subcontrataciones se vincularán directamente con la actividad. En cuanto a los costes estándar 

hacemos el siguiente planteamiento: 

 

 Coste estándar: Previsión de coste singular, pues los gastos de personal no se calculan como 

previsión del gasto, sino que se calculan individualmente en función de la relación laboral o del 

servicio contratado. Sólo se incorpora como previsión los restantes gastos. 

 Elemento portador de costes: Se adopta como tal, para poder imputar a las actividades, la variable 

horas-hombrelínea, en función del tiempo consumido por cada actividad. 

 Capacidad de producción individual de cada empleado: Se calcula en base a las horas laborales 

anuales contratadas por cada trabajador de línea. 
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 Potencial de producción de la empresa, delegación, área o departamento y obra: Viene dado por la 

suma de las horas-hombre-línea para un año del personal que trabaja en la línea de producción. 

 Función de producción de la empresa: Consideramos que la producción de las empresas 

constructoras es una función del tiempo de trabajo del personal de línea, siendo su variable 

independiente las horas productivas, que son la suma de las horas-hombre-línea (hasta que 

dispongamos del número de horas útiles de todo el personal. 

 El coste estándar por unidad de tiempo (hora-hombre): Se calcula mediante la sucesiva agregación 

de los gastos fijos (de línea y de apoyo), como se describe en el siguiente proceso. 

 Reclasificación de gastos: Se reclasifican todos los gastos del ejercicio anterior, separando los gastos 

directos) de los indirectos, en cinco grupos como veremos posteriormente. 

 Nivel 0: Gastos de personal 

 Nivel 1: Gastos de infraestructura. 

 Nivel 2: Gastos de funcionamiento. 

 Nivel 3: Gastos de material fungible. 

 Nivel 4: Gastos financieros. 

 Nivel 5: Gastos directos (materiales y subcontrataciones). 

 Primer reparto: Se reparten todos los gastos de personal (nivel 0) entre los empleados 

de la plantilla, asignando a cada uno los que le correspondan de acuerdo con las 

contratos suscritos y la previsible revisión de emolumentos. 

 Segundo reparto: Se distribuyen los gastos de infraestructura, funcionamiento, 

material fungible y coste de oportunidad (niveles 1, 2, 3 y 4) entre todos y cada uno de 

los empleados de la plantilla de la empresa en función de las características del puesto 

de trabajo que desempeñen (según el elemento portador más significativo). Se obtiene 

el coste estándar anual y por horas, con absorción total de los costes históricos (del año 

anterior). 

 Tercer reparto: Los costes calculados de la forma indicada del personal administrativo 

se distribuyen entre las horas-hombre del personal básico. Después de este reparto 

queda determinado el coste estándar por hora-hombre, que se imputa a cada 

actividad, en función del tiempo consumido por ella. 

 Cuarto reparto: Mediante este reparto se obtiene el coste de cada actividad realizada. 

En el cuarto reparto se asignan los gastos variables directos, o sea, los gastos externos 

derivados de subcontrataciones perfectamente asignables a la actividad 

correspondiente. 

 Coste de oportunidad: Se imputa como concepto de lucro cesante de la inversión realizada en cada 

puesto de trabajo, además de los gastos financieros devengados. 

 Factor de producción fundamental: Se considera que es el tiempo de trabajo de los trabajadores básicos, 

ya que son el fundamento de la empresa. 

 Factor de producción administrativo: Es un factor de producción subordinado al profesional básico, por 

su propia condición. 

 Factor de producción básico: Coste del personal básico más el reparto de los costes del personal 

administrativo. […] 
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5.7.3. Metodología del cálculo de costos 

 

Armiñana (2004) op. cit. continúa con una descripción clara sobre la metodología del cálculo de 

costos en la industria de la construcción. Afirma que “estamos en presencia de un tipo de empresas que 

trabaja „por encargo‟ o „por pedido‟, siendo „la obra‟ el encargo individualizado la unidad de producción 

que da respuesta a la demanda del cliente. […]” 

 

“Aun siendo ardua la cuestión de la división de los costes en directos e indirectos […], el problema 

del cálculo de costes en estas empresas no radica en los materiales de construcción, ni en la maquinaria, ni 

en el personal de obra. La cuestión surge cuando se considera el centro de costes; si es la obra, hay un 

planteamiento; si son las actividades, las unidades de obra, la situación es muy diferente, pues en ese caso, 

casi todos los gastos de personal se convierten en indirectos, sean técnicos, administrativos o de obra. El 

personal de servicios centrales se convierte en gasto fijo, indirecto, respecto a cada obra y unidad de obra; 

pero el personal de obra, gasto variable y directo respecto de la obra, cambia de naturaleza al considerarlo 

respecto a las actividades, a las unidades de obra. Otra situación de coste fijo e indirecto lo constituye el 

almacén común de materiales y el parque de maquinaria. […] 

 

“Dado que los gastos de estructura e infraestructura, por su propia naturaleza son gastos fijos, 

habría que concluir que todos los gastos del personal de obra son gastos variables. Planteado así, parece 

evidente la respuesta, pero en la realidad no lo es. El personal técnico de alta cualificación, dada su 

condición de profesional especializado, no se improvisa. El mercado no es fluido en este terreno, de tal 

forma que se contrata cuando hace falta y se desecha al terminar el encargo. El personal especializado, „de 

facto‟, dadas las rigideces del mercado laboral y del mercado de especialistas, se convierte en un factor de 

gran rigidez, dada su difícil sustitución e imposible improvisación. […]”  

 

“Finalmente, el personal de obra, es un gasto genuinamente directo y variable si entendemos cada 

obra como único centro de costes, pero tal argumento cae por su peso desde el momento que el control de 

costes en la obra se pretende realizar por actividades, por unidades de obra, por lo que todo el personal de 

obra se convierte en gasto fijo e indirecto al referirlo a las unidades de obra en las que se ha descompuesto 

cada una de ellas al realizar el presupuesto y la contratación de la obra. Por tanto, los gastos del personal 

técnico de alta cualificación como el personal de obra, por las razones indicadas, que por su naturaleza son 

costes variables y directos, se convierten en costes fijos, en costes indirectos, por lo que sólo quedan como 

genuinos gastos variables, costes directos, las subcontrataciones externas y el material de la construcción, 

dada su condición de fungible o consumibles, si se puede medir el consumo a nivel de actividad. Dado que 

estos últimos a su vez tienen escasa relevancia en el cómputo total de los gastos y tienen gran dificultad 

para medir, podemos concluir que el carácter fijo de la mayor parte de los gastos incorporados al proceso 

productivo de las empresas constructoras tienen la consideración de gastos variables, ocurriendo lo 

contrario en los gastos de los servicios centrales, que serán considerados, fijos indirectos. […] 

 

En consecuencia, el reparto de costes los hacemos por los seis niveles descritos en el epígrafe 

anterior, por razones prácticas de identificación, medida y distribución, con los siguientes criterios: 
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 Los niveles 0, 1, 2, 3 y 4 son asignables a cada puesto de trabajo, dado que es perfectamente 

identificable la persona (sea técnico o administrativo) y las características materiales del puesto 

que ocupa, permite a su vez identificar los gastos de infraestructura que absorbe, los gastos de 

funcionamiento y el material fungible que consume. Si se identifica la inversión que requiere cada 

puesto de trabajo, sería perfectamente asignable el coste de oportunidad que entraña la inversión 

realizada por el empresario en cada puesto de trabajo. El nivel 5 se imputa directamente. 

 Una vez obtenido el coste por puesto de trabajo, como coste estándar por absorción total de los 

gastos correspondientes a los niveles 1, 2, 3 y 4, incurridos en los doce meses anteriores, más los 

gastos de personal individualizados previstos anticipadamente, hay que repartir el coste del 

personal administrativo entre el personal técnico, mediante el cual se imputará a cada actividad 

principal el coste indirecto de la empresa mediante la asignación de tiempos individuales de 

dedicación del personal técnico. Para calcular el coste de cualquier actividad realizada, se utilizan 

los cuatro repartos descritos en el epígrafe anterior. Los tres primeros calculan el coste estándar; 

el cuarto, determina el coste total de la actividad medida, una vez computado el tiempo 

consumido por el personal técnico. 

 1er REPARTO: Se imputan todos los gastos de personal de cada puesto de trabajo, en función de 

la expectativa de futuro, o sea, el nivel 0. 

 2º REPARTO: Se imputa a cada puesto de trabajo, de obra o central, los niveles 1, 2, 3 y 4, en 

función de costes históricos por absorción total. 

 3er REPARTO: Se imputa a cada puesto de trabajo de obra el coste de los puestos administrativos 

obtenido en el punto anterior. 

 4º REPARTO: Se imputa a cada actividad, productiva o administrativa, el tiempo consumido por 

cada puesto de trabajo, utilizando como medida de tiempo el minuto y como unidad portadora de 

coste estándar el coste horario calculado en el 2º reparto para las actividades administrativas y el 

obtenido en el 3er reparto para las actividades principales, primarias o productivas. Con 

posterioridad se le agregan todos los gastos directos, o sea, el nivel 5 […]” 

“Determinado el coste interno por actividad, al agregarle los gastos de aprovisionamiento (externos), 

costes directos, obtendremos el coste total de cada actividad en curso o realizada.” 

 

5.7.4. Procedimiento de cálculo del coste estándar. 

 

Definición. 

Se establecen cuatro grupos de costes: 

V = Costes horas-hombre de los niveles 1, 2, 3 y 417 del año (n-1). Se toman los gastos del año anterior (n-

1) como presupuesto para el año n (año en curso) con el objetivo de limitar el crecimiento de los gastos 

fijos indirectos. 

X = Costes salariales del personal, horas-hombre, a nivel individual, del año n (nivel 0). Se toman los 

datos del año n (año en curso) por las exigencias de los contratos laborales en curso, sometidos a una 

legislación laboral derivada de la aplicación de los convenios colectivos. 

                                                 
17

  Nivel 1: Gastos de infraestructura,  Nivel 2: Gastos de funcionamiento,  Nivel 3: Gastos de material fungible, Nivel 4: Gastos financieros. 
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Y = Coste complementario, formado por la suma de V y X correspondientes al personal administrativo. 

Esta suma se convertirá en horas-hombre al dividirlo por el total de horas que corresponden al personal 

técnico. 

Z = Costes directos, formados por el nivel 5, que no se incorporan al coste estándar por ser un coste de 

imputación directa. Es el caso de los materiales y la subcontratación. 

 

Se definen dos conceptos de coste estándar horas-hombre: 

CSAH(X) = Coste estándar horario de apoyo de cada empleado. Con este tipo de coste se pretende, 

controlar la productividad del personal y departamentos de apoyo. Por ejemplo, gerencia, administración, 

servicios generales, informática. […] 

CSPH(X) = Coste estándar productivo horas-hombre para cada empleado de línea. Con este tipo de coste 

se determinan los costes de las actividades productivas (contratos), que constituyen el producto final de la 

empresa y permite también controlar la productividad del personal técnico. 

 

Ambos costes se calculan mediante el siguiente proceso: 

CPH(x) (X) = Se asigna a cada empleado los costes de personal que corresponde a cada uno de ellos 

(nivel 0), de acuerdo con los contratos suscritos. Incluye las cargas sociales […]. Determina el coste 

salarial (horas-hombre) personalizado de todos los trabajadores de la empresa. 

CSGH (V) = Es el resultado de distribuir V entre los trabajadores de la empresa, según la jornada laboral 

de cada uno de ellos. Determina el coste del activo material fijo-indirecto por horas-hombre de todo el 

personal de la empresa, según su jornada laboral. 

CC (Y) = Es la suma de V y X correspondientes al personal de apoyo. 

CCH = Es el cociente de dividir el CC por el número de horas disponibles de todo el personal técnico 

(HT), al que denominaremos coste complementario horas-hombre. 

CSAH(X) = Es el coste de cada trabajador de apoyo, formado por V y X personalizado para cada uno de 

dichos empleados. 

CSPH(X) = Es el formado por la suma de los V e Y más el coste salarial individualizado de cada 

trabajador de línea productiva (X). De este modo se obtiene el coste horas-hombre del personal de línea, 

al que denominaremos coste estándar productivo horas-hombre. Una vez calculado permite que el 

persona de línea productiva impute en tiempo real las horas y/o fracciones que diariamente dedica a cada 

actividad que realiza, sea productiva o no lo sea, en función del tiempo dedicado a ella. […] 

 

Procedimiento 

Vamos a concretar los pasos que han de seguirse para poder calcular el coste estándar de los portadores de 

coste, así como para distribuirlos por delegaciones, áreas, personal y actividades.  

 Paso 1: Identificar y reclasificar todos los gastos históricos del último ejercicio completo, por tipos de gastos, 

agrupándolos por capas o niveles de costes. […] 

 Paso 2: Realizar el escandallo básico de todo el personal de la empresa. […]. Se consideran portadores de 

coste a estos efectos: 

 Para el personal, las horas. 

 Para los inmuebles, los metros cuadrados. 

 Para el mobiliario, los elementos que conforman cada puesto de trabajo. 
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 Para informática, los elementos que la componen (ordenadores, trazadores, impresoras, 

„software‟, etc.). […] 

 Paso 4: Crear una base de datos multiusuario, multifunción y multinivel, interactiva y en tiempo real, para la 

captura individual de datos asignados a las actividades productivas y administrativas […] 

 Paso 5: Definir la interrelación entre contabilidad general, contabilidad analítica y toma de tiempos 

individualizada, para poder controlar los costes estándar y los costes por actividades. 

 Paso 6: Tomar tiempos de dedicación concreta de todo el personal, mediante acceso directo a la base de 

datos, con validación y supervisión de los responsables respectivos. 

 Paso 7: Clasificar y codificar las actividades como productivas, primarias o principales (las que devienen un 

producto terminado y facturable) y como administrativas, secundarias o subordinadas, que sirven de apoyo y 

desarrollo de la actividades primarias, productivas o principales. 

 Paso 8: Asignar coste por actividades, sean éstas productivas o no. Las primeras, por razones de rentabilidad 

y productividad; las segundas, por razones de productividad. 

 

5.8. Tablero de comando  

 

5.8.1. Definición del tablero de comando 

 

Para Alfredo Pérez Alfaro “El tablero de comando es el producto final de un sistema integrado de 

información orientado al control de gestión. Es el encargado de informar a la dirección superior, por 

medio de ratios, índices y evaluaciones, la marcha de la gestión, el grado de cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, tácticos y operativos, y destaca inteligentemente cuando el estado y evolución de estos 

sensores constituyen una fuerzo o una debilidad”. 

“[…] De su consideración e interpretación podríamos inferir rápidamente: 

a) Si la marcha global de la misión se mantiene dentro del rumbo definido al fijar la estrategia; 

b) Si los resultados de las tácticas aplicadas son los esperados o están dentro del rango aceptable de 

desvío; 

c) Cómo impactan, si lo hacen de alguna manera, las modificaciones registradas en el contexto 

externo ambiental y competitivo; 

d) Qué metas deberán ser revisadas o reformuladas; 

e) Quién o quienes han tenido un desempeño por encima o por debajo de lo esperado […]”. 

 

“[…] El tablero de comando no puede ser caracterizado taxativamente para todas las organizaciones. Al 

contrario, es una herramienta que debiera ser diseñada a medida. Y esto tiene que ver no sólo con las 

características específicas de la misión organizacional de cada ente diagnosticado, sino también con la 

personalidad y el estilo de los estamentos de la dirección superior que son sus destinatarios”. 

 

El autor propone una serie de pasos “vinculados con la estructuración del tablero de comando de 

una organización: 

1) Conocer previamente el negocio en todos sus aspectos enfocados desde el pensamiento estratégico: la 

actividad principal (visión, unidades de negocios, misiones, concepción estratégica de largo plazo), los 

recursos (humanos, físicos, tecnológicos, financieros) y el contexto (macroeconómico, competitivo, nacional 

e internacional). 
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2) Definir áreas de diagnóstico, y clasificarlas en áreas de éxito (donde existen o pueden crearse ventajas 

competitivas) y áreas de riesgo (donde se registran o pueden producirse debilidades). 

3) Definir los factores de éxito posible de cada área de diagnóstico, que son aquellos que potencian las ventajas 

o reducen las debilidades detectadas. 

4) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito. 

5) Definir las interrelaciones de datos provenientes de la información básica, capaces de generar los indicadores 

del tablero. 

6) Definir los cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren relevantes para el 

diagnóstico. 

7) Establecer los parámetros puntuales a partir de los cuales el valor de cada indicador puede ser considerado 

una fuerza o una debilidad. 

8) Establecer sentido y destino de las tendencias evolutivas de los indicadores. 

9) Definir gráficos y cuadros de apoyo que presenten la información de manera que su lectura resulte rápida y 

de comprensión directa. 

10) Establecer y predefinir medios de validación de la información básica primaria […]” 

 

5.8.2. Los indicadores de la gestión 

 

 “Los indicadores pueden asumir diferentes formas, las cuales difícilmente puedan apartarse de la 

siguiente morfología: 

Ratios.- Son coeficientes o relaciones entre dos términos: un numerador, integrado por valores de uno o 

más datos cuantitativos, frente a un denominador, integrado de la misma manera. Un típico ratio es el de 

liquidez corriente […]”. 

Índices.- […] preferimos reservar el concepto de índice para aquellos valores extraídos del manipuleo de 

información seriada que, considerando como valor 100 al estado numérico de una variable de fecha base, 

refiere todos los restantes valores de la serie a esa base. Un típico índice es el de las ventas mensuales, por 

ejemplo con base marzo/1992=100 […]. 

Evaluaciones.- Reservamos este término para referirlo al valor que puede asumir un estado de tipo 

cualitativo, una vez que mediante un cuestionario múltiple se ha empleado algún método de calificación 

para asignar un determinado puntaje al conjunto de respuestas. […]. 

Datos directos.- Cierto tipo de información básica, como la facturación, las unidades vendidas, las 

personas ocupadas, etc., asume tanta importancia que amerita su tratamiento como un indicador más 

[…]”. 

“[…] El servicio brindado por el control de gestión no finaliza cuando ha construido indicadores. 

En realidad, a partir de ellos comienza la fase verdaderamente interesante y proactiva de la herramienta, 

que consiste en la interpretación del sentido de fortaleza o debilidad de cada indicador.18 

 

                                                 
18

 Jack Fleitman (1993), en su libro Evaluación integral, afirma que “Se deberá establecer para cada indicador su periodicidad 

de medición, la base comparativa y la unidad de medida. La periodicidad puede ser mensual, trimestral, semestral y anual, dependiendo 

de la posible variabilidad de cada indicador. La base comparativa puede ser de un período, de un ejercicio o de una empresa respecto de 

otra. Los indicadores se dividen en cualitativos y cuantitativos, y se pueden establecer por áreas o por procesos […]”.  

Fleitman sugiere los diferentes tipos de indicadores a utilizar: Indicadores de rendimiento. Indicadores de productividad. 

Indicadores de volumen de trabajo. Indicadores de efectividad. Indicadores de eficiencia. Indicadores de desempeño. 
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En efecto: si la misión fundamental del control de gestión es el análisis FODA, allí precisamente 

aparece un requisito esencial que debe cumplir el controller o quien haga sus veces: unir los 

conocimientos puramente técnicos de la materia con la indispensable dosis de experiencia en relación con 

la organización a la que se está analizando, su shafu, el ramo de actividad donde desarrolla sus 

actividades, el momento del ciclo económico en que trascurre el período evaluado, etc.[…]” Ibídem.  

 

5.8.3. Determinación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

 

Pérez Alfaro afirma que “existe una tercera fase […] que consiste en aplicar una suma de 

conocimientos, experiencia e idoneidad, para extraer conclusiones válidas y certeras acerca del significado 

de los datos secundarios obtenidos […]. Es posible reconocer tres dimensiones el análisis: en primer lugar 

juzgar el comportamiento de los sensores del tablero de comando en el tiempo; en segundo lugar, evaluar 

especialmente situaciones y acontecimientos del presente, para discriminar de entre ellos las fuerzas y las 

debilidades de la organización, y en tercer lugar comparar la situación actual del los indicadores con el 

valor objetivo previamente determinado para ellos. […] 

 

1) Desde el punto de vista de la marcha de las variables, ratios, índices y evaluaciones. 

Es necesario referirse a tres perspectivas de tiempo igualmente válidas y fundamentales:  

La historia.- ¿Cómo han evolucionado los estados a través del tiempo? […] 

La tendencia.- ¿Cómo es presumible que evolucionarán esos mismos estados, partiendo de la 

historia y del presente, con proyección hacia el futuro?. 

El presente.- ¿Cuál es exactamente la situación hoy? [...] 

 

2) Desde el punto de vista de la detección de fuerzas y debilidades. 

Resulta menester que el analista o consultor que revisa los guarismos de los estados (historia, 

presente y prospección), se halle en condiciones de definir si esos estados constituyen una fuerza o 

una debilidad para la organización. Y más que ello: los puntos fuertes deben permitir identificar 

oportunidades que pueden aprovecharse, en tanto que los puntos débiles deben sugerir amenazas 

que es necesario conjugar. La oportunidad derivada de una fortaleza o la amenaza derivada de 

una debilidad deben verse como determinantes de las estrategias y consecuentemente de las 

políticas de la organización: para elegir correctamente objetivos y metas hay que conocer tan bien 

el entorno como la realidad interna de la empresa. Tanto oportunidades como amenazas surgen: 

a) de las propias circunstancias; b) de las circunstancias del entorno. […]”. 

 

a) Recomendaciones 

 

Continúa el autor diciendo “Recomendación: Curso de acción, medidas posibles sugeridas por el 

control de gestión, ya sea para aprovechar las oportunidades o para conjurar las amenazas detectadas en 

el tablero de comando. Las recomendaciones forman parte del informe de control de gestión, y suelen 

constituir la antesala de decisiones estratégicas, tácticas u operativas del ente analizado”. 
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5.8.4. El reporting financiero  

 

Pérez Alfaro plantea qué es lo que le interesa al control de gestión al observar un conjunto de 

balances. “Surgen de allí dos situaciones particularmente importantes: la situación financiera o 

patrimonial y la situación económica. […].  

 

La situación financiera: Es la que surge a partir del análisis del estado patrimonial de activo y 

pasivo. Ante todo será conveniente no olvidar que se trata de una situación a fecha. Es una fotografía, lo 

más fielmente alineada con la realidad, de los recursos patrimoniales con los que cuenta la organización y 

de las obligaciones pasivas generadas durante la gestión […] 

 

La situación económica: Es la que surge a partir del análisis del cuadro demostrativo de ganancias 

y pérdidas. […] Se exponen, por tanto, variables de flujo, variables dinámicas, que reflejan el negocio, su 

evolución, cuánto se vende, cuántos cuestas esas ventas y la posibilidad de rentabilidad lograda durante el 

período procesado”.  

 

5.8.5. Perspectivas del análisis del balance. Ratios. 

 

“[…] Podemos distinguir varios ángulos de análisis, que se complementan entre sí: 

 

a) La indización de los importes expresados en el balance.- Esto implica organizar la 

presentación de un conjunto histórico de balances trasformando los valores absolutos de sus 

capítulos en índices relacionados con los valores de un balance a una fecha base […]. 

b) La visión estructural de sus principales capítulos.- Con ello logramos un análisis vertical, 

referido a la composición porcentual de cada capítulo respecto del valor total del activo, o del 

valor total de la facturación. Aquí podemos apreciar las tendencias de comportamiento de 

esas estructuras, y extraer conclusiones de gran valor acerca de la situación presente, como 

resultado de esas tendencias, y una previsión más certera de la evolución futura. 

c) Confección de ratios. Con los balances a la vista, cabe la construcción de ratios que relacionen 

sus partidas patrimoniales, sus ingresos y egresos, y ambas categorías de información 

contable entre sí.  A los fines prácticos de exposición en el tablero de comando, nuestra 

sugerencia es agrupar los principales ratios en tres categorías […] 

Ratios patrimoniales y financieros […] 

 Liquidez total (Activo/Pasivo) 

 Liquidez corriente (Activo corriente/pasivo corriente) 

 Liquidez restringida (disponibilidades + créditos de corto plazo + inversiones corto 

plazo / pasivo corriente) 

 Liquidez ácida (disponibilidades + inversiones de corto plazo / pasivo corriente) 

 Solvencia (a) (capital propio/activo total) 

 Solvencia (b) (capital propio/pasivo corriente) 

 Endeudamiento (pasivo total/capital propio) 
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 Financiación de activos fijos (capital propio + deudas de largo plazo / activos fijos) 

Ratios económicos […] 

 Rentabilidad sobre ventas (resultados ordinarios / ingresos ordinarios) 

 Productividades (ingresos ordinarios / insumos) 

 Contribución marginal (ingresos menos costos variables / ingresos ordinarios) 

 Punto de ruptura de la firma (gastos fijos mensuales / % contribución marginal /100) 

Ratios económico-financieros […] 

 Rotación del capital (ingresos ordinarios / patrimonio neto) 

 Rentabilidad del capital (resultados de explotación x 100/capital propio) 

 Rentabilidad del capital (% utilidad s/ventas por rotación capital) 

 Rendimiento del pasivo total (resultados ordinarios / pasivo total) 

 Rotación de inventarios, días (bienes de cambio x 360 / costo de ventas) 

 Rotación del activo total (ingresos ordinarios / activo total) 

 Período de cobranza, días (créditos por ventas x 360/ ingresos ordinarios) 

 Período de pago, días (deudas comerciales x 360/compras) 

 Deuda financiera en meses de facturación (deudas financieras / facturación mensual) 

 Rotación del patrimonio (facturación anual / patrimonio neto) 

 Rotación del activo (facturación anual / activo total) 

 Rotación de inmovilizaciones (facturación anual / activos físicos) 

 

5.9. El control de gestión y las tecnologías de la información 

 

Teresa M. Pellicer Armiñana (2004) op. cit. afirma que “[…] cualquier planeamiento que se haga 

para realizar un control de gestión pasa por disponer de un sistema de información, o sea, un conjunto de 

instrumentos relacionados capaces de suministrar una información coherente que oriente la toma de 

decisiones […]” 

 

Continúa la autora refiriéndose al control de gestión en relación a las tecnologías de la 

información. “Se concibe el control de gestión con un planteamiento integrable de soporte informático: 

 Multidimensional: Admite todas las unidades de medida previstas en nuestro sistema métrico. 

 Multisuario: Cualquier trabajador puede acceder a él. 

 Multifuncional: Permite cualquier tipo de organización. 

 Multiproducto: Son posibles las divisiones productivas. 

 Multinivel: Estructurable por niveles de responsabilidad. 

 Flexible: Permite adaptarse a cualquier tipo de organización de empresa. 

 Tiempo real: Captura de datos y tratamiento en tiempo real. 

 Escalable: Dimensionamiento progresivo, pudiéndose adaptar a la pequeña, mediana y gran 

empresa. 

 En red: Accesible por control remoto, redes LAN y WAN. 

 

Peter Drucker, en su obra “El Management del siglo XXI”, Ed. Edhasa 2000, Barcelona, 2000, 

realiza una exposición sobre el tema que es importante destacar. “[...] Hasta ahora, y desde hace cincuenta 
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años, la tecnología de la información se ha centrado en los DATOS; […] Se ha centrado en la „T‟ de la „TI‟. 

Las nuevas revoluciones de la información se concentran en la „I‟. […] 

 

Pero como empezamos a comprender hacia la segunda guerra mundial, ni la conservación de los 

activos ni el control de costes son tareas de la alta dirección. Son TAREAS OPERATIVAS. Una importante 

desventaja en costes puede llegar a destruir a una empresa, pero el „éxito‟ de un negocio se basa en algo 

totalmente diferente, en la „creación de valor y riqueza‟. […] La nueva tecnología de la información, basada 

en el ordenador, no tiene más remedio que depender de los datos del sistema de contabilidad. […] Pero lo 

que no han comprendido, salvo excepciones, es que lo que se necesitaba no era más datos, más tecnología, 

más velocidad; lo que se necesitaba era definir la información; lo que se necesitaba eran „conceptos 

nuevos‟. […] Y ahora han empezado a pedírselos a sus proveedores de información tradicionales, los 

contables. Y también será resultado de estas peticiones el único nuevo campo y el más importante, para el 

que todavía carecemos de unos métodos sistemáticos y organizados para obtener información, el 

EXTERIOR de la empresa. […] Y entonces, tanto las empresas como los individuos tendrán que aprender 

qué información necesitan y cómo conseguirla. TENDRÁN QUE APRENDER A ORGANIZAR LA 

INFORMACIÓN EN TANTO QUE RECURSO CLAVE PARA ELLOS”. 

 

6.   Globalización  

 

6.1.  Globalización y alianzas empresarias 

 

Jaime Ramírez Fáundez (2008) en su artículo “La globalización, la competencia y el surgimiento 

de un nuevo paradigma de eficiencia”19, analiza la globalización y las alianzas empresarias. “En términos 

generales, por globalización se entiende el movimiento acelerado de bienes económicos a través de las 

barreras regionales y nacionales. Este intercambio incluye personas, productos y por sobre todo, las 

formas tangibles e intangibles de capital. […] En el ámbito de la gestión de las organizaciones económicas 

[…] consideramos necesaria una más precisa conceptualización teórica de este fenómeno de la 

globalización económica, intento que podría contribuir a una mayor y más profunda comprensión de los 

factores o variables relevantes (así como de sus interrelaciones) que originan y determinan las 

transformaciones en las estructuras y procesos productivos y organizacionales a escala planetaria y; al 

mismo tiempo, (de igual importancia) procurar un método analítico que permita un cierto control de estos 

procesos de cambio, mediante la elaboración de un marco conceptual que permita dirigir la acción a nivel 

operativo, a través del diseño de modelos que posibiliten tanto el estudio de casos, como la resolución de 

problemas prácticos de las organizaciones, en búsqueda de aquella eficiencia que les permita reinsertarse 

en la competencia global […] 

 

“En los últimos dos decenios del siglo veinte se han desencadenado una serie de procesos de 

gran trascendencia […] De estos procesos destacan dos: las formas en las cuales se desarrolla competencia 

en el mercado global y; la acelerada dinámica del desarrollo científico tecnológico ambos, responsables de 

las transformaciones que de manera dramática alteran la configuración tecno-económica, modificando el 

                                                 
19

 http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num8/doc8.htm 
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conjunto de premisas organizativas y científico-tecnológicas así como de las formas de comprensión que 

durante largo tiempo posibilitaron el despliegue de un cierto modelo de desarrollo (centro-periferia) y de 

una particular estructura bipolar del poder mundial.  

 

[…] Estas consideraciones que dominan en la política económica contemporánea, de algún 

modo, configuran un sistema político, económico y social ligado en forma indisoluble a dos procesos -

estrechamente relacionados, mismos que emergen como distintivos en este último cuarto de siglo: la 

competencia derivada de la economía global y; la dinámica del desarrollo tecnológico, que además de 

generar las condiciones para la consolidación de un cierto sistema, imponen a escala planetaria un nuevo 

paradigma del quehacer eficiente, entendiendo por ello la sustitución de un modelo rector del progreso 

tecnológico-comercial que las empresas utilizaban para identificar y desarrollar los procesos, productos y 

sistemas de gestión más rentables a partir de las alternativas tecnológicas que estaban disponibles en el 

mercado.  

 

 […] En lo que se refiere a la conducta empresarial -en el contexto de una competencia 

globalizada- se observa la adopción de una estrategia muy singular en la cual se combinan 

simultáneamente tácticas de competencia y colaboración inter y entre-empresas. […] En estas alianzas se 

pueden observar que la estrategia se basa en el establecimiento de lazos de cooperación de distintos tipos 

y objetivos, ya sean de carácter permanente o temporal. La primera forma de alianza estratégica se 

establece a través de fusiones, proyectos conjuntos de inversión y/o la integración de redes y estructuras 

productivas para la generación de un insumo, producto o línea de productos. Por su parte, en las 

temporales las empresas buscan asociaciones delimitadas en el tiempo, diseñadas a partir de objetivos 

específicos, sean estos contribuir en la investigación y desarrollo de un producto o insumo principal o, con 

el fin de controlar importantes segmentos de los mercados nacionales, regionales y globales. Aquí cabe 

destacar la singularidad de estas formas de cooperación. Ellas a pesar de establecer una estructura 

oligopólica en los mercados globales más dinámicos sin embargo, no pueden eliminar la competencia, 

inclusive, ésta se estimula entre asociaciones en las que participa una misma empresa, ya que las alianzas 

cristalizan en unidades económicas autónomas que están obligadas a lograr un uso eficiente de los 

recursos y lograr la mayor rentabilidad posible […]  

 

Esta transformación empero, no transcurre sin conflictos. Estos procesos generan una creciente 

rivalidad entre las transnacionales, representadas política y comercialmente por los gobiernos nacionales 

de los países centrales y/o los bloques regionales. Por otra parte, el altísimo costo en el que se incurre para 

mantener a las empresas en situaciones tecnológicamente competitivas paradójicamente, está fomentando 

una singular forma de cooperación denominada alianza estratégica, o también definida bajo la 

conceptualización del llamado "tecnoglobalismo". En síntesis, nos encontramos con una nueva forma de 

vinculación inter-empresas, llevada a cabo a través del establecimiento de complejas redes 

internacionales, tejidas por las empresas transnacionales en su incesante búsqueda tendiente a reducir 

costos y disminuir las elevadas incertidumbres propias de procesos productivos que requieren elevados 

volúmenes de inversión, derivados del alto grado de contenido tecnológico que conllevan sus productos y 

servicios. […] 
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VII.   Análisis de situación 

 

1. Introducción 

 

En este capítulo se desarrollarán los elementos de análisis de situación seleccionados para abordar 

el problema. 

Los elementos que se utilizarán son: 

  

 Desarrollo de entrevistas a profesionales ligados al sector de la construcción de obra pública: el 

objetivo es analizar la mirada de especialistas con respecto a los problemas y las soluciones 

habituales que se presentan ante la necesidad de planificación y control, y cómo impacta esta 

información en las decisiones estratégicas de las empresas.  

 Elaboración de un caso de ejemplo: el objetivo es analizar cómo se utiliza en la práctica 

habitualmente la información económica y financiera para el control de gestión en las empresas 

de obra pública para los proyectos ejecutados en Uniones Transitorias de Empresas. 

 

2. Desarrollo de entrevistas 

 

2.1. Recolección y análisis de los datos.  

 

Se efectuaron dieciséis entrevistas a profesionales y especialistas del sector para analizar algunos 

aspectos de los siguientes temas: 

 

 Sobre las Uniones Transitorias de Empresas: se busca analizar las causas del 

crecimiento en los últimos 15 años de esta forma de contratación, y los problemas de 

funcionamiento que habitualmente presentan las mismas. 

 

 Sobre planificación y control: se intenta observar cuáles son las herramientas más 

utilizadas para la planificación y el control de gestión de la ejecución de un contrato de 

obra pública en una U.T.E., y cuáles son los factores necesarios a tener en cuenta para 

manejar y entender con claridad el proceso de planeamiento y presupuesto. 

 

 Sobre control de gestión: en estas preguntas se investigan varios puntos: Por un lado 

los indicadores más utilizados en el control de gestión y las acciones que se toman 

habitualmente frente a las recomendaciones de los informes. Por otra parte, los  

problemas a superar al desarrollar la actividad de control de gestión, y las causas que 

inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para no aplicar herramientas 

de control o no hacerlo correctamente. Por último se indaga sobre la manera en que 

debería construirse un nexo entre la información que brinda el sistema de información 
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contable y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de producción y 

comerciales. 

 
2.2. Entrevistados 

 

Los entrevistados fueron los siguientes (por orden alfabético): 

 

Nombre Fecha Empresa:  Sector Edad Profesión 

Aurelio Gomes Leo 26/05/11 
Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. 

Finanzas 27 años 
Licenciado en 
Administración 

Battaglia, Esteban Fabián 23/05/11 
Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. 

Costos UTE 
AGUAS DEL 
PARANA 

27 años Ingeniero Civil  

Emiliano Oliveto 03/03/11 Supercemento SAIC Contaduría 31 años 
Licenciado en 
administración 

Facundo Tijeras 15/04/11 PWC 
Auditoria 
externa 

26 años Contador público 

Germán Rimoldi  01/04/11 Supercemento SAIC 
Contaduría 
UTE AGUAS 
DEL PARANA 

25 años  Contador Público 

Jorge Danduch 21/06/11 Profesional independiente  
Consultoría 
(sector 
construcción) 

36 años Contador Público 

Juan Martín Miguel 08/06/11 Rutas al Sur S.A. Conservación 35 años Ingeniero Civil 

Luciano Martinez Roca 10/03/11 
CIE Consultores Integrales 
de Empresas 

Contabilidad y 
auditoría 

31 años Contador Público 

Luis Martinez 26/04/11 
Dragados y obras 
Portuarias S.A. 

Finanzas UTE 
AGUAS DEL 
PARANA 

56 años Contador Público 

Maite Bengoa 27/05/11 Jose Cartellone CC S.A. Contaduría 36 años Contador Público 

Marcelo C. Menéndez 14/06/11 
Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. 

Gerencia 
Comercial 

45 años Ingeniero 

Marcio Ribeiro 11/06/11 
Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. 

Gerencia 
Administrativo 
Financiera 

42 años 
Licenciado en 
administración 

Monica Barbieri 27/05/11 José Cartellone CC S.A. 
Gerente de 
administración 

52 años Contador Público 

Phillippeaux Edmundo 
Walter 

26/04/11 Benito Roggio e Hijos S.A. 
Departamento 
de control de 
gestión. 

39 años Contador Público 

Sebastián Lombraña 14/06/11 
Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. 

Recursos 
Humanos 

28 años Lic. Administración  

Silvina Gonzalez 09/05/11 PWC 
Auditoría 
externa 

31 años Contador público 

 

Cuadro nro 1. Detalle de los entrevistados 
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Total entrevistados 16 
 

Contador público 9 56% 

Licenciados en administración 4 25% 

Ingenieros 3 19% 

 
Cuadro nro. 2. Porcentaje de entrevistados según profesión 

  

   

 

Gráfico G – Composición de las entrevistas según profesión 

2.3. Respuestas  

Sobre las preguntas realizadas a los entrevistados se sugirieron entre cinco y siete respuestas 

sobre las cuales debían puntuar del 1 al 5 según su importancia o calificación (1 menos importante; 5 más 

importante). El entrevistado a su vez pudo completar las respuestas en los casos de no estar sugeridas. 

2.3.1. Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

Pregunta 1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de 

Uniones Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

El promedio de puntajes obtenidos para las respuestas sugeridas fue el siguiente: 

a) Para complementar potencialidades empresarias 3,9 

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento 2,5 

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos. 3,1 

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas  3,5 

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

2,8 

 

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

2,5 

g) Por necesidades comerciales 3,4 

Cuadro nro. 3. Promedio de puntajes obtenidos por respuesta a la pregunta 1. 

 

 

 

Contador 
público

Licenciado en 
administración

Ingeniero
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Es decir que el orden de las respuestas, de mayor a menor, fue el siguiente: 

 

Grafico H. Motivos de crecimiento de contratación de Uniones Transitorias de Empresas. 

 

De las respuestas obtenidas, podemos extraer que el principal motivo por el cual ha crecido la 

contratación de Uniones Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas es complementar 

potencialidades empresarias,  y en segundo lugar el exceso en la capacidad individual de las empresas,  

con un promedio similar a las necesidad comerciales como causa de este crecimiento. En este sentido 

puede afirmarse que la forma legal cumple con el objetivo de su creación como contrato entre empresas. 

Con un puntaje levemente inferior en el cuarto lugar se encuentra como motivo “para competir 

con empresas o grupos más poderosos”.  Esto demuestra a través de estas formas jurídicas, pueden 

reunirse los capitales necesarios y el potencial técnico que exige encarar y garantizar la ejecución de una 

obra pública de gran envergadura. Como respuesta no sugerida el Lic. Marcio Ribeiro expresó que la 

disponibilidad financiera, la liquidez  y compartir riesgos, puede ser otro de los motivos por los cuales ha 

crecido esta forma de contratación. 
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Pregunta 2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de 

vida? 

 

El promedio de puntajes obtenidos para las respuestas sugeridas fue el siguiente: 

 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E. 4,3 

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra. 3,3 

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

3,4 

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

3,9 

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento. 2,8 

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores. 2,3 

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE. 3,8 

Cuadro nro. 4. Promedio de puntajes obtenidos por respuesta a la pregunta 2. 

 

Es decir que el orden de las respuestas, mayor a menor, fue el siguiente: 

 

Grafico I - Problemas habituales de funcionamiento en las U.T.E. 

 

f)Obtener crédito por parte de entidades bancarias o 
proveedores.

e)Aspectos legales y fiscales que entorpecen el 
funcionamiento.

b)El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.
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g)Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la 
transitoriedad de la UTE.

d)Coordinar las actividades de las personas que provienen 
de las diferentes empresas integrantes o que son propias 

de las U.T.E.

a)Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.
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Del análisis de las respuestas obtenidas se impone como problema principal de funcionamiento de 

las U.T.E. consensuar las decisiones entre los miembros. En segundo y tercer lugar, encontramos dos 

problemas similares que son: coordinar las actividades de las personas que provienen de diferentes 

empresas y lograr una cultura fuerte dada la transitoriedad del proyecto.  

 En cuarto lugar, mantener equilibradas las cuentas entre los miembros de la U.T.E. suele 

mostrarse como un problema de funcionamiento habitual. 

 Como respuesta no sugerida el Contador Walter Phillippeaux, expresó que otro problema de 

funcionamiento que enfrentan las U.T.E. es el encarecimiento de las operaciones del proyecto con 

respecto a si fuera ejecutado individualmente. 

 

2.3.2. Sobre planificación y control 

 Pregunta 3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la 

planificación y control de la ejecución del contrato? 

 

 El promedio de puntajes obtenidos para las respuestas sugeridas fue el siguiente: 

 

a) Tableros de comando 2.5 

b) Presupuesto y control presupuestario 4.6 

c) Informes de control de gestión 4.3 

d) Estados contables proyectados. 3.2 

e) Plan de trabajos y avance físico 4.4 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra 3.4 

Cuadro nro. 5. Promedio de puntajes obtenidos por respuesta a la pregunta 3. 

 

 

Es decir que el orden de las respuestas, mayor a menor, fue el siguiente: 
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Grafico J. Herramientas más utilizadas para planificación y control en proyectos de construcción  en U.T.E. 

 

 

De las respuestas obtenidas se destaca el presupuesto y control presupuestario como herramienta 

principal de planificación y control de un proyecto de las características mencionadas anteriormente.  

 Con un promedio similar encontramos en segundo y tercer lugar, al plan de trabajos / avance 

físico y los informes de control de gestión respectivamente. Es importante resaltar que en último lugar, la 

respuesta con menor puntaje fueron los tableros de comando como herramienta de control y planificación 

para este tipo de proyectos, en su mayor parte, por desconocimiento de la misma.   
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Pregunta 4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con 

claridad el proceso de planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características? 

 El promedio de puntajes obtenidos para las respuestas sugeridas fue el siguiente: 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos. 4,3 

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación. 4,4 

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero 3,4 

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto  3,6 

e) El impacto de las redeterminaciones de precios. 4,2 

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.  3,5 

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago 4,4 

Cuadro nro. 6. Promedio de puntajes obtenidos por respuesta a la pregunta 4. 

 

Es decir que el orden de las respuestas, mayor a menor, fue el siguiente: 

 

Gráfico K.  Factores para entender el proceso de planeamiento y presupuesto en las U.T.E. de proyectos de 

construcción de obra pública.  

 

Con igual promedio de puntaje de respuesta elegida como factor a tener en cuenta para manejar y 

entender con claridad el proceso de planeamiento y presupuesto, encontramos a “el conocimiento de los 

plazo de cobro y pago”, y “la revisión y corrección del presupuesto original.  
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a)El impacto del plan de trabajos en la evolución de los 
costos e ingresos.

b)La revisión y corrección del presupuesto original 
presentado en la licitación.

g)El conocimiento de los plazos de cobro y pago
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En un segundo lugar con promedios similares encontramos como factor a considerar el impacto 

de la evolución del plan de trabajos en costos e ingresos y de las redeterminaciones de precios (4,3 y 4,2 

respectivamente). 

Por otra parte como respuesta no sugerida el Lic. Marcio Ribeiro mencionó como factores a 

considerar para el presupuesto, la disponibilidad financiera del cliente, aspectos legales y cambiarios 

(aduaneros) y el contexto político.    

 

2.3.3. Sobre control de gestión 

Pregunta 5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder 

predecir los resultados de la obra y tomar decisiones? 

 

El promedio de puntajes obtenidos para las respuestas sugeridas fue el siguiente: 

 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización   

a) Finanzas 4,4 

b) Producción y costos  4,8 

c) Calidad  3,4 

d) Recursos humanos  3,6 

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo  

a) Mercado  3,3 

b) Macroeconomía  3,9 

c) Sistema financiero  3,4 

Cuadro nro. 7. Promedio de puntajes obtenidos por respuesta a la pregunta 5. 

El orden de las respuestas, mayor a menor, fue el siguiente: 
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Gráfico L. Indicadores de gestión en las U.T.E. de proyectos de construcción de obra pública.  

 

De los expuesto se destacan como indicadores más importantes aquellos relacionados a 

producción y costos, y en segundo lugar los de finanzas, ambos relacionados con la estructura interna de 

la organización.  

En tercer lugar se encuentran aquellos indicadores ligados a la macroeconomía 

El Contador Ricardo German Rimoldi sugirió que la situación financiera del estado debería ser 

un indicador a tener en cuenta. 

 

Pregunta 6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos 

surgidos de los informes de control de gestión? 

El promedio de puntajes obtenidos para las respuestas sugeridas fue el siguiente: 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

4,2 

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

2,7 

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

3,4 

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

3,3 

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

1,8 

  Cuadro nro. 8. Promedio de puntajes obtenidos por respuesta a la pregunta 6. 

 

3,3

3,4

3,4

3,6

3,9

4,4

4,8

2a)Mercado 

1c)Calidad 

2c)Sistema financiero 

1d)Recursos humanos 

2b)Macroeconomía 

1a)Finanzas

1b)Producción y costos 
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El orden de las respuestas, mayor a menor, fue el siguiente: 

 

 

Gráfico M. Caminos de acción elegidos ante las recomendaciones de control de gestión en las U.T.E. de proyectos 

de construcción de obra pública.  

 

 

De las respuestas obtenidas sobre las acciones se toman habitualmente frente a las 

recomendaciones, en primer lugar se seleccionó la respuesta referida a que en función a estas, se toman 

decisiones al respecto de planes y objetivos de mediano y largo plazo, revisando los presupuestos de 

ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. En segundo lugar, se seleccionó la respuesta refiera a la 

modificación de los planes y presupuestos de corto plazo.  

 

Es importante destacar que las respuestas que menor puntaje obtuvieron fueron las referidas a 

la búsqueda de responsables del desempeño por encima o debajo de lo esperado, y la que afirma que las 

recomendaciones no son tomadas en cuenta para el desenvolvimiento de la obra. Es decir, puede inferirse 

que el objetivo del control de gestión no es convertirse en una auditoría interna sino una actividad de 

apoyo a la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

e)Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el 
normal desenvolvimiento de la obra.

b)Se analizan los desvíos en busca de responsables para 
inferir quién o quienes han tenido un desempeño por 

encima o por debajo de lo esperado. 

d)Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las 
oportunidades y evitar las amenazas. 

c)Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de 
corto plazo viendo cómo impactan las recomendaciones y 

desvíos. 

a)Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al 
respecto de planes y objetivos de mediano y largo plazo..
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Pregunta 7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el 

proceso de desarrollo del control de gestión? 

 

El promedio de puntajes obtenidos para las respuestas sugeridas fue el siguiente: 

 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida 2.6 

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos. 3.8 

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes. 2.9 

d) Apertura de los centros de costo 3.2 

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción. 3.8 

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.  3.2 

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones 4.1 

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

3.3 

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

2.4 

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto 3.5 

Cuadro nro. 9. Promedio de puntajes obtenidos por respuesta a la pregunta 7. 

 

El orden de las respuestas, mayor a menor, fue el siguiente: 
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Gráfico N. Problemas a superar durante el desarrollo de la actividad de control de gestión en las U.T.E. de 

proyectos de construcción de obra pública.  

 

Por lo tanto, en función a las respuestas obtenidas, en el proceso  de desarrollo del control de 

gestión y sus informes, los problemas más importantes a tener en cuenta son: en primer lugar, el análisis 

de los desvíos y las recomendaciones correspondientes; en segundo lugar, con el mismo promedio (3.8)  la 

actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción, y  la 

estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos. 

Por otra parte de las respuestas sugeridas, la que menor puntaje obtuvo fue la referida a la 

definición de los cuestionarios que se utilizan para evaluar los aspectos cualitativos.  

Como respuestas no mencionadas fueron agregadas las siguientes: 

-El contador Walter Phillippeaux sugirió como un obstáculo importante a superar en el 

desarrollo de las tareas de control de gestión, la disponibilidad de recursos que se asignen para 

implementar el sistema en cuestión.  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

i)Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos 
cualitativos ….

a)La utilización de varios tipos de unidades de medida

c)Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada 
mes.

d)Apertura de los centros de costo

f)Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos 
y fletes. 

h)La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como 
fuerzas o debilidades ….

j)La relación entre el encargado del control de gestión y el 
gerente del proyecto

b)Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de 
datos.

e)Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con 
el informe de producción.

g)El análisis de los desvíos y recomendaciones

2,4

2,6

2,9

3,2

3,2

3,3

3,5

3,8

3,8

4,1
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-Por otra parte el Lic. Marcio Ribeiro mencionó como un obstáculo importante la variedad de 

monedas utilizadas en la información para aquellas uniones de empresas formadas por sociedades 

nacionales y extranjeras.  

Pregunta 8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en 

especial las UTE, para no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente? 

El promedio de puntajes obtenidos para las respuestas sugeridas fue el siguiente: 

 

a) Alto costo en relación al beneficio 2.4 

b) Dificultad de implementación y control 3.8 

c) Falta de oportunidad de la información 3.2 

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin 3.0 

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos. 3.6 

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra 3.0 

g) Singularidad de cada obra 2.6 

h) Magnitud y complejidad de las obra 3.0 

Cuadro nro. 10. Promedio de puntajes obtenidos por respuesta a la pregunta 8. 

 

El orden de las respuestas, mayor a menor, fue el siguiente: 

 

Gráfico O. Causas de la mala o nula utilización de herramientas de control de gestión en las U.T.E. de proyectos de 

construcción de obra pública.  
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Como puede observarse en las respuestas elegidas, los tres primeros lugares se refieren a temas 

relativos a la información y sistemas. En primer lugar se menciona como causa principal para no aplicar 

herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente, la dificultad de implementación de los 

mismos. En segundo lugar la falta de integridad en la información y los sistemas informáticos de las 

empresas, y en tercer lugar la falta de oportunidad de la información.  

En último lugar se menciona a la relación costo beneficio como una causa de no aplicar 

herramientas de control de gestión o no hacerlo en forma correcta. 

Como respuestas no sugeridas, el Ing. Esteban Battaglia menciona como una causa la dificultad 

en la distribución de la información hacia el encargado del informe. 

Por otro lado el Cdor. Germán Rimoldi expresó como causa la falta de voluntad del alto 

management y la "Falta de incentivos para evitar los desvíos naturales de la obra".   

 

Pregunta 9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de 

información contable utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que 

utilizan las áreas de producción y comerciales? 

 

El promedio de puntajes obtenidos para las respuestas sugeridas fue el siguiente: 

 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

4.3 

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección 3.2 

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis. 3.4 

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

3.8 

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

3.3 

Cuadro nro. 11. Promedio de puntajes obtenidos por respuesta a la pregunta 9. 

 

El orden de las respuestas, mayor a menor, fue el siguiente: 
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Gráfico P. Formas de construcción de un nexo entre el sistema de información contable y presupuestario en las 

U.T.E. de proyectos de construcción de obra pública.  

 

En esta última pregunta referida a la manera de construir un nexo entre la información que 

brinda el sistema de información contable utilizado en el área administrativa y el sistema de control 

presupuestario, la respuesta con mayor puntaje es la que afirma que deben utilizarse sistemas de 

información interrelacionados con base de datos única.  

En segundo lugar otra forma de construir un nexo es definiendo conjuntamente centro de costos 

relacionados a los ítems de certificación, y utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran 

flexibilidad. En tercer lugar se menciona la creación de un sector específico encargado de esta tarea.  

Como respuestas no sugeridas el Cdor. Walter Phillippeaux sostuvo que este nexo debe 

construirse preparando el sistema presupuestario para poder cruzarlo fácilmente con la contabilidad. 
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b)Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la 
alta dirección

e)Concientizando sobre la importancia de la visión 
corporativa y del planeamiento táctico y operativo en 

forma conjunta.

c)Creando un sector que reúna la información de ambas 
áreas para su análisis.

d)Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados 
a los ítems de certificación, y utilizando un plan de cuentas 

multidimensional de gran flexibilidad

a)Utilizando sistemas de información interrelacionados con 
base de datos única y fomentando el intercambio de 

información entre las áreas técnicas y administrativas.
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3. Desarrollo de un caso para análisis 

 

 

3.1. Introducción 

 

Al elegir la metodología para elaborar esta tesis, el desarrollo de un caso a modo de 

demostración es una de las herramientas de análisis de situación que deseo construir para poder exponer 

las formas más comunes de la planificación y control de gestión de una obra pública ejecutada por una 

Unión Transitoria de Empresas en Argentina con sus bondades y deficiencias. 

 

Los siguientes ejemplos tienen por objeto analizar las herramientas, los indicadores e informes 

más utilizados en los proyectos de construcción de obra pública ejecutados por UTE y mostrar cuál es la 

información necesaria, cómo capturarla y cómo analizarla.  

 

A su vez se verá la relación económica con el cliente, el seguimiento del avance físico de la obra, 

análisis de la variedad de unidades de medición de la producción, y la importancia y particularidades del 

impacto económico y financiero de impuestos como ingresos brutos, impuesto al valor agregado, 

retenciones de ganancias o de SUSS (sistema único de seguridad social). 

 

Finalmente se expondrá como analizar los diferentes informes de control de gestión, en especial 

estudiar los desvíos entre lo presupuestado y lo ejecutado real, para poder visualizar qué parte del 

presupuesto no se está cumpliendo, y entonces buscar comprender las posibles causas de estas 

variaciones.  

 

Una de las finalidades de estos informes es retroalimentar el sistema presupuestario 

actualizando los resultados económicos proyectados de la obra.  

 

A continuación se describirá el caso y la forma en que se abordan los modelos.  
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3.2. Supuestos del modelo 

 

Para el desarrollo del modelo utilizaré los siguientes supuestos sobre una licitación pública 

nacional concebida a los efectos de esta tesis:  

 

 

Nombre de la obra: Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata 

Comitente: Dirección Nacional de Vialidad 

Plazo original de la obra: 18 meses 

Fecha de licitación: 30/09/2009 

Fecha del contrato: 08/06/2010 

Fecha de inicio de los trabajos: 08/08/2010 

Fecha de finalización de la obra: 08/02/2012 

Monto del contrato: $ 60.300.000 (sesenta millones trescientos mil pesos) más IVA. 

Forma de contratación: se considera que la obra es ejecutada por una Unión Transitoria de Empresas 

integrada por dos compañías de Argentina con el 50% cada una de participación. 

Supuestos adicionales: Para el desarrollo del presupuesto financiero se considera que en caso de arrojar 

déficit, los socios harán los aportes financieros necesarios en función de sus participaciones  contractuales. 

En el caso de tener  superávit de caja, se considera que se coloca a una TNA del 5% y por un plazo de 15 

dias (a modo de promedio) sobre el saldo calculado al cierre de cada mes.    

  Cuadro nro. 12. Supuestos del modelo 

3.3. Presupuesto económico y financiero 

 

En primer lugar se desarrolla el presupuesto económico-financiero de la obra completa. A tal 

efecto se supone que el presupuesto es el denominado “base 1”, es decir, el que corrige el de la licitación o 

“base 0” y se ajusta a los valores y forma de trabajo que se va a ejecutar realmente la obra.    

 

El desarrollo del presupuesto incluye una etapa de planeamiento que se traduce en el plan de 

trabajos, el desarrollo del consumo previsto de recursos directos, y el detalle de costos indirectos para toda 

la obra. 

 

Todo esto se traslada a un presupuesto económico: la producción en la ejecución de la obra que 

desemboca en la certificación mensual, en el costo industrial directo e indirecto, la evolución de gastos 

proporcionales, y obteniendo por último el margen de la obra completa.  En el aspecto financiero se 

analiza el seguimiento de disponibilidades,  posiciones del IVA e ingresos brutos, evolución del anticipo 

financiero,  los aportes y distribuciones de los socios.  
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Finalizando esta primera fase se desarrolla un estado contable de situación patrimonial 

proyectado al mes 18 (final) de la obra. 

 

3.3.1. Presupuesto económico 

 

3.3.1.1. Plan de trabajos 

 

Para armar el detalle de ingresos en el presupuesto económico es necesario obtener el plan de 

trabajos de la obra. Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar 

información relevante para realizar un trabajo. Como instrumento de planificación, el plan de trabajo 

establece un cronograma, designa a los responsables y marca metas y objetivos.  El área de producción en 

obra es la encargada de actualizar mensualmente el plan de trabajos. 

 

El plan de trabajo distribuye a lo largo del plazo de la obra los trabajos a realizar, por lo cual al 

ser valorizados al precio del contrato se obtiene la curva de certificación de la obra.  

 

Generalmente se utilizan los  grandes ítems o renglones en los que se divide el contrato como 

centros de costos. La apertura de centros de costos genera una tarea de seguimiento y asignación muy 

laboriosa. A mayor cantidad de centros de costos, mayor tiempo de procesamiento y mayores 

requerimientos de precisión en la asignación. 

 

En el caso ejemplo se compone de la siguiente forma: 

 

R1 - LIMPIEZA, DEMOLICIONES  Y CONSTRUCCION DE DESVIOS 

R2 - MOVIMIENTO DE SUELOS 

R3 - CALZADA, BASES Y RIEGOS ASFÁLTICOS 

R4 - HORMIGÓN ARMADO 

R5 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Cada renglón posee sus diferentes ítems de actividades a desarrollar a lo largo de la obra.  

 

El siguiente cuadro muestra el total de los renglones e ítems que posee cada uno, y en el anexo 

puede observarse el desarrollo completo del plan a lo largo del plazo de la obra. 
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Cuadro nro. 13. Extracto del ejemplo de plan de trabajos  

 Caso completo desarrollado en el Anexo. 

 



Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Económicas 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA 
 

 

Trabajo final de tesis - Contador Lucas Patricio Cesa                                                                                              Página 92 
 

 

 

 

A modo de ejemplo el desarrollo del plan de trabajos del ítem 9 (demolición de canteros) del 

Renglón 1, se desarrolla a lo largo del tiempo de la siguiente forma. 

 

 

Cuadro nro. 14. Extracto del ejemplo de ítem de plan de trabajos desarrollado en el tiempo  

 

3.3.1.2. Certificación  

 

Utilizando el plan de trabajos y al valorizarlo a precios del contrato, se traslada al presupuesto 

económico el avance y composición de la certificación mensual a lo largo del tiempo: 

 

 

Cuadro nro. 15. Ejemplo de curva de certificación  

Cuadro de elaboración propia. Caso completo desarrollado en el Anexo. 

 

Como puede verse el total de certificación es equivalente al monto total del contrato ($ 

60.300.000). 

 

 

 

 

Item Descripción Unidad Cantidad Precio Total ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10

Unitario

9  Demol ición de canteros m2 6.945,00  15,82$     109.893,82$      5.494,69   16.484,07    19.780,89  13.187,26   54.946,91   

R1 - LIMPIEZA, DEMOLICIONES  Y 

CONSTRUCCION DE DESVIOS
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3.3.1.3. Costos directos 

 

Así como para proyectar los ingresos se utiliza el plan de trabajos, para proyectar los costos, 

debe obtenerse el detalle de planificación de utilización de recursos para toda la obra. 

 

 

 

Con el detalle de recursos directos previstos de la obra, hay que realizar una tarea de imputación 

y asignación entre los centros de costos designados, como así también,  los conceptos sobre los cuales los 

insumos son clasificados como diferentes tipos de recursos. 

 

 

Cuadro nro. 16. Extracto del anexo sobre detalle de recursos directos 

 

En el ejemplo que bajo análisis el total de costos directos alcanza un importe de $ 40.698.214. 

 

 

 

 

 

A partir de allí, una vez clasificados por centro de costos y recursos, se extrae para cada uno el 

desarrollo a lo largo del plazo de obra, obteniendo así el total mensual de egresos por concepto. Para el 

ejemplo, en el caso de hierro y acero, cemento y materiales eléctricos,  los siguientes montos previstos: 
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Cuadro nro. 17. Extracto del flujo de recursos directos valorizados 

Cuadro de elaboración propia. Caso completo desarrollado en el Anexo. 

 

3.3.1.4. Costos indirectos: 

Al igual que la planificación de los recursos, los costos se detallan a través de los meses de 

duración de la obra, pero a diferencia de los directos, en primera instancia no se asignan a centros de 

costo. 

 

A modo de ejemplo, al planificar pueden establecerse el siguiente esquema. 

 

1 - DIRECCION  Y ADMINISTRACION DE OBRA 

2 - SERVICIOS VARIOS 

3 - OBRADOR y PLANTAS 

4 - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

5 - CONSUMIBLES  

6 - PASAJES Y ESTADÍAS  

7 - TRANSPORTES 

8 - GASTOS PARTICULARES DE OBRA 

9 - ASESORAMIENTOS EXTERNOS 

 

Para el ejemplo bajo análisis el total de costos indirectos asciende a $ 4.923.922 
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Cuadro nro. 18. Extracto del detalle de  costos indirectos 

 

Generalmente los costos indirectos de una obra se asignan a diferentes clasificaciones de 

recursos y de esta forma se vuelcan al presupuesto económico. 
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Cuadro nro. 19. Extracto del flujo de  costos indirectos 

Cuadro de elaboración propia 

 

3.3.1.5. Costos y gastos proporcionales. 

Existen una serie de costos y gastos que se calculan en forma proporcional a determinados 

conceptos de la obra, tales como la certificación mensual, el monto total del contrato, o bien el total de 

ingresos y egresos financieros. Entre ellos encontramos: 

 SEGURO DE  EJECUCION CONTRATO: Es un seguro de caución que cubre la garantía exigida al 

tomador para responder por el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones derivadas del 

contrato indicado. Para el caso bajo análisis y en las condiciones del mercado de seguros actual se 

establece un porcentaje de 0.33% en función al 10% del valor del contrato más el impuesto al valor 

agregado. El valor resultante se distribuye mensualmente al costo. 

 SEGURO DE SUSTITUCIÓN DE FONDO REPARO: La garantía sustituye el fondo de reparo que, 

según la ley aplicable y el contrato, está obligado a constituir el tomador. En el caso bajo análisis el 

monto se determina en un 5% de la certificación mensual acumulada y el porcentaje del costo 

sobre este último es de 0.40%. 

 SEGURO POR ANTICIPO FINANCIERO: Garantiza la afectación del anticipo financiero recibido por 

el tomador. Al efectivo cumplimiento del contrato, la garantía se va desafectando conforme a los 

certificados de obra que se emitan. En función de esto para el ejemplo se desarrolla la evolución 

del saldo de anticipo que se amortiza en un 10% mensual de cada certificado de la siguiente forma.  
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Cuadro nro. 20. Extracto del flujo del saldo de anticipo financiero 

 

Extracto del anexo sobre desarrollo del saldo de anticipo financiero 

 

El costo se establece en un 0.35% anual del saldo mensual de anticipo.  

 

 SEGURO ALL RISK: Es una póliza que incluye en su cobertura una gran cantidad de riesgos y 

escenarios de pérdidas. Cubre no solo los daños "directos" a los bienes asegurados, sino que 

también puede cubrir los "daños consecuenciales" tales como interrupción de la explotación (lucro 

cesante).  El porcentaje de costo para el ejemplo se estableció en 0.62% sobre el monto total del 

contrato y se asigna mensualmente al costo en función al plazo de la obra (18 meses).  

 IMPUESTO DE SELLOS: Están sujetos al Impuesto de Sellos los actos y contratos de carácter 

oneroso, siempre que se otorguen en jurisdicción provincial de donde se firma el contrato de obra, 

formalizados en instrumentos públicos o privados. Para el ejemplo se toma como porcentaje 

0.39% del total del contrato. El pago se realiza en el primer mes de la obra, mientras que 

económicamente se distribuye en función a la certificación. 

 TASA MUNICIPAL: fuente principal de recursos tributarios de los municipios que debe mantener 

relación directa con una prestación de un servicio y que éste debe ser concreto, efectivo e 

individualizado. En el caso de las obras públicas los principales tributos a través de los cuales las 

Municipalidades obtienen sus recursos son los siguientes: tasa de inspección, seguridad e higiene 

o,  tasa por servicios generales o tasa de alumbrado, barrido y limpieza; derecho de habilitación de 

comercios e industrias; derechos de construcción, entre otros. Para el ejemplo bajo análisis el 

porcentaje se determinó en un 0.084% de la facturación mensual (que debe diferenciarse de la 

certificación mensual, ya que se incluye la factura por el anticipo financiero, y la deducción 

mensual del mismo).  

 INGRESOS BRUTOS: para el caso bajo análisis, al ser una obra ejecutada en la Ciudad de Mar del 

Plata, pero llevada adelante por empresas en U.T.E. con domicilio legal y de administración en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se supone que se configura bajo el régimen de Convenio 

Multilateral y bajo la normativa de empresas constructoras, por lo cual el cálculo del impuesto se 

basa en la facturación mensual, asignando un 10% a la sede administrativa (con una tasa de 4.5%) 

y el 90% restante a la jurisdicción donde se ejecutan los trabajos (tomando la tasa del 3.5%).  
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 IMPUESTO LEY 25.413 A LOS DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS: Impuesto cuya alícuota asciende al  

seis por mil a aplicar sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria. El impuesto se 

devenga al efectuarse los créditos y débitos en la respectiva cuenta corriente.  Para el caso se toma 

el porcentaje de 0.6% sobre los egresos financieros y el 0.396% sobre los ingresos por ventas 

(dado que el 34% del mismo es computable contra impuesto a las ganancias por los socios y puede 

considerarse una distribución de resultados). 

 PERDIDAS X REDETERMINACION de precios: para el caso bajo análisis se establece en un 5% sobre 

la certificación mensual.  

 Intereses sobre colocaciones: para el caso bajo análisis se toma una tasa del 5% anual para 

colocaciones aplicables sobre los saldos de caja al cierre de cada mes. 

 

3.3.2. Presupuesto financiero 

En función a las descripciones hechas sobre el presupuesto económico, los siguientes supuestos 

deben tenerse en cuenta para el desarrollo del presupuesto financiero en el ejemplo bajo análisis: 

3.3.2.1. Ingresos  

-Condición de cobro: 60 días de cierre del certificado.  

-Retención de SUSS (sistema único de seguridad social): retención del 1.20% al momento del cobro 

sobre el monto facturado antes de impuestos. Es importante resaltar que se utiliza como supuesto que 

las retenciones son efectuadas en cabeza de los socios, pero es una decisión que depende de la 

voluntad de la administración de la U.T.E. 

-Retención de ganancias: retención del 2% al momento del cobro sobre el monto facturado antes de 

impuestos. Para este caso la retención se hace en cabeza de los socios, no como un supuesto para el 

ejemplo, sino que es la práctica habitual en la U.T.E. debido a que las mismas no son sujeto pasivo del 

impuesto a las ganancias, y si las empresas integrantes.  

-Retención de IVA: 50% del IVA facturado. Tal como establece la resolución 2226/07 de AFIP, se 

obtiene la exclusión de retención de IVA, una vez que cumplido los 12 meses de presentación de 

declaraciones juradas, el sujeto posea saldo de libre disponibilidad equivalente, como mínimo, al 

VEINTE POR CIENTO (20%) del promedio del impuesto determinado en las declaraciones juradas 

mencionadas.  Esto tiene un impacto muy fuerte en el presupuesto financiero de una obra, dado el 

saldo a favor de crédito fiscal de IVA que puede arrastrarse hasta el final del proyecto. 

 

De esta forma los montos netos a cobrar se distribuyen a través del plazo de obra de la siguiente 

forma: 
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Cuadro nro. 21. Extracto anexo sobre desarrollo del presupuesto financiero 

 

3.3.2.2. Egresos 

 

-Costo directo: para el caso se consideran que el plazo de pago es de 30 días desde la fecha de compra o 

prestación del servicio;  para el caso de  la mano de obra directa en la construcción se paga en forma 

quincenal, para lo cual se estima el 50% del costo presupuestado como egreso para el mes en cuestión.  

-Costo indirecto: la regla del plazo de pago es 30 días, y la excepción es el alquiler de inmuebles  que se 

pagan en forma anticipada, en el mismo mes que se devengan. 

-Costos proporcionales: al igual que los costos indirectos, el plazo en general es 30 días y las excepciones 

son el impuesto de sellos, que se paga en forma completa al mes siguiente de su liquidación, el impuesto a 

los débitos y créditos bancarios, que se percibe en el mes que se genera el ingreso o egreso. 

-Pago de impuesto al valor agregado: para determinar la posición mensual de IVA es necesario tener en 

cuenta 

Debito fiscal: se genera sobre las facturas tanto de certificados como de anticipo. 

Crédito fiscal: se calcula sobre el presupuesto económico de costos directos, indirectos y proporcionales, 

sin tener en cuenta aquellos gastos o compras que no están gravadas por el impuesto (mano de obra, 

impuestos) 

Retenciones de IVA: del presupuesto financiero se extrae el detalle de retenciones de IVA sufridas sobre 

las cobranzas de la UTE que alimentan el saldo de libre disponibilidad. 

Saldos: por último se obtiene, en primer lugar, el saldo técnico (débito fiscal menos crédito fiscal), y en 

segundo lugar, el saldo de libre disponibilidad que aumenta en función de las retenciones percibidas o 

disminuye según lo que se utilice en el mes. 

De esta manera se obtiene el siguiente cuadro de proyección del IVA para el ejemplo: 
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Cuadro nro. 22. Extracto del anexo sobre desarrollo de proyección de saldos de Impuesto al valor agregado 

 

 

3.3.3. Resumen 

 Del presupuesto económico podemos observar que la obra arroja un resultado final de $ 

8.390.811,95 representando el 13,92% sobre las ventas. 

 En el presupuesto financiero vemos que el saldo de CAJA ACUMULADA antes de aportes y 

devoluciones con los miembros, al final del proyecto asciende a $ 5.782.618, pudiendo ver el 

pico de déficit de caja en el mes 12 (julio de 2011), en el cual deben recibir un aporte de 10 

millones de pesos.  

 

CAJA ACUMULADA antes de aportes y devoluciones 

 

Grafico de elaboración propia. 
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3.3.4. Estados contables proyectados 

El estado de situación patrimonial proyectado se utiliza en primer instancia para analizar la 

consistencia de los presupuestos económico y financiero, y por otro lado, para observar y examinar 

esencialmente los saldos de operaciones con socios, así como créditos y deudas fiscales. 

Para el ejemplo el estado proyectado es al final de la obra, antes de efectuar las actas de 

aprobación distribución de resultados, pero bien puede efectuarse a cualquier momento de la obra. 

 

 

Cuadro nro. 23. Estados contables proyectados del caso desarrollado 

 

3.4. Informes de control de gestión 

 

Existen muchas formas de realizar informes de control de gestión o control presupuestario. En 

función del presupuesto desarrollado en el punto anterior, se planteará un modelo que intenta ser simple 

en su manejo y entendimiento, pero a su vez completo y consistente para el control de los indicadores que 

más interesan en la construcción de obra pública.   

Estos informen involucran a varias áreas y personas de la U.T.E. en su proceso de elaboración, 

así como diferentes tareas mensuales rutinarias que deben cumplirse. Entre las áreas responsables  de 

enviar, elaborar o recopilar  información tenemos a: producción, contaduría, recursos humanos, 

materiales, subcontratos y equipos y por último el área propia de control de gestión si existe segregada de 

la contabilidad general o de la producción. 

 Área de producción/certificaciones: A fin de mes el área de producción realiza las mediciones de 

los avances físicos por ítem y se completa una planilla con el detalle de lo certificado. Este 

certificado es el que pasa a revisión de la inspección (comitente), que una vez aprobado se debe 

Estado de situacion patrimonial proyectado al mes 18 

abr-12 abr-12

$ $

ACTIVO PASIVO

Caja 100.000                    Proveedores -                   

Creditos por ventas -                             Deudas sociales y laborales -                   

Cargas fiscales -                   

Saldos con socios

Distribuciones de caja 5.782.823                 Patrimonio neto

Distribucion de retenciones 1.929.600                 Fondo operativo 100.000          

Creditos fiscales Resultados

IVA crédito fiscal 31.715                       Ingresos 60.300.000$            

IVA libre disponibilidad 646.879                    Costos -51.908.983$           8.391.017       

Total Activo 8.491.017                 Total pasivo y PN 8.491.017       
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facturar. Por lo tanto producción debe actualizar del plan de trabajos con las cantidad reales 

ejecutadas por ítem, de manera tal de obtener el monto presupuestado previsto tanto del mes 

como acumulado. 

 Contabilidad: realiza el cierre mensual que servirá de base de datos para los informes de control 

de gestión.  Es importante mencionar el fuerte apoyo de los informes de control de gestión en la 

contabilidad como base de datos, en especial todos los que efectúan un análisis de desvíos entre 

los presupuestado y lo real. Como real se toman los datos extraídos de la contabilidad con todos 

los ajustes extracontables que haga el área de costos. 

 Área de control de gestión / costos. Existen una serie de tareas que pueden ser efectuadas como 

ajustes a la contabilidad una vez cerrado el periodo mensual, o bien pueden efectuarse antes del 

cierre para tener la asignación a centros de costos  en la base de datos contable.  Es recomendable 

que el área de costos revise las facturas de compras antes de ser contabilizadas de manera tal de 

poder imputarlas correctamente al centro de costos definido. Entre las tareas que realiza esta área 

pueden encontrarse:   

 Provisión de las facturas no contabilizadas al cierre: si bien es una tarea que corresponde a 

contaduría por el hecho de la valuación correcta de pasivos, el área de costos se ve afectada 

directamente si no se hicieron las provisiones correctas, ya que modifica considerablemente 

los montos ejecutados reales asignados a los diferentes centros de costos, y las variaciones 

resultantes  con lo presupuestado.   

 Sueldos, jornales y cargas sociales: generalmente se imputa a un centro de costos todos los 

gastos correspondientes al personal mensual y jornalizado, tanto la nómina, como la 

alimentación, los elementos de seguridad, la indumentaria, tickets, entre otros, y luego el área 

de costos lo distribuye mensualmente al centro de costos correspondiente según los 

porcentajes de afectación correspondientes por el detalle de horas trabajadas informadas por 

producción. 

 Materiales cuando no se llevan con un sistema de stock: existen una serie de materiales cuya 

asignación no puede determinarse al momento de la compra y requieren una reimputación 

posterior de sus stocks al cierre. Entre estos podemos encontrar: hormigón, combustibles, 

áridos, entre otros. Si existe un área de suministros con acceso a un sistema, esta imputación 

debería hacerse directamente con los comprobantes de salidas de materiales de stock, pero no 

todos los ítems mencionados anteriormente ingresan a un depósito. 

 Subcontratos no imputados: existen subcontratos que ejecutan tareas para varios centros de 

costos, por lo cual, exige una reimputación y control al cierre del período.  

 Fletes, sistemas de información, alquiler de equipos, transportes -  a imputar: pueden 

cargarse a un centro de costos en la contabilidad y ser asignados al cierre por el área contable 

o extracontablemente por el área de costos, en función a las boletas o informes de utilización 

de fletes. 
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3.4.1. Tipos de informes 

Entre los informes de control de gestión planteados se encuentran los siguientes: 

1) Informe del estado del contrato de obra. Detalle de la certificación y redeterminaciones 

devengadas 

2) Proyección de resultado económico de la obra 

3) Desvíos de costos directos (con apertura por centros de costos), desvíos de los costos 

indirectos y desvíos de gastos proporcionales.  

4) Cuadro de costos y gastos de la obra ejecutada comparativa con el presupuesto de base 

corregido 

 

3.4.1.1. Estado del contrato y detalle de certificación y redeterminaciones devengadas 

Dos informes que se son sencillos de elaborar, pero a la vez muy importantes en su actualización 

y seguimiento, son el de estado del contrato, y control de facturación y redeterminaciones devengadas. 

En cuanto al estado del contrato se resume en los siguientes datos: 
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Cuadro nro. 24. Estado del contrato del caso desarrollado 

 

En segundo lugar el control de facturación y certificación, se traduce a una planilla en la cual se 

deben seguir los siguientes datos: periodo de certificación, número de certificado, fecha de la factura, 

fecha de vencimiento, número de factura, importe total del contrato, obra certificada sin IVA, descuento 

de anticipo, total de IVA débito fiscal, total factura, obra certificada acumulada, obra a ejecutar, y fondo de 

reparo correspondiente. 

Para el caso modelo bajo análisis la planilla es la siguiente: 

 

Cuadro nro. 25. Facturación y certificación del caso desarrollado 

Por último el control de las redeterminaciones de precios devengadas a la fecha del informe, 

puede realizarse de la siguiente forma: 

 

Cuadro nro. 26. Detalle de redeterminaciones devengadas del caso desarrollado  

Detalle de las Redeterminaciones Devengadas

                    1,000000                    1,040000 

 Cert. Nº  Periodo 
 Certificación a 

Precio original SIN 

IVA 

 Con 

Redeterminación al 

30/04/2010 

 Certificados 

Redeterminados 

1                           ago-10 70.217,50$                73.026,20$               2.808,70$                 

2                           sep-10 240.648,60$              250.274,54$            9.625,94$                 

3                           oct-10 1.732.597,86$          1.801.901,77$         69.303,91$               

4                           nov-10 1.553.842,80$          1.615.996,51$         62.153,71$               

5                           dic-10 2.053.490,15$          2.135.629,76$         82.139,61$               

6                           ene-11 456.592,06$              474.855,75$            18.263,68$               

7                           feb-11 3.719.928,77$          3.868.725,92$         148.797,15$             

8                           mar-11 3.895.618,66$          4.051.443,41$         155.824,75$             

9                           abr-11 2.488.418,60$          2.587.955,35$         99.536,74$               

10                         may-11 2.908.023,80$          3.024.344,76$         116.320,95$             

11                         jun-11 -$                           -$                           

12                         jul-11 -$                           -$                           

13                         ago-11 -$                           -$                           

14                         sep-11 -$                           -$                           

15                         oct-11 -$                           -$                           

16                         nov-11 -$                           -$                           

17                         dic-11 -$                           -$                           

18                         ene-12 -$                           -$                           

Ejecutado 19.119.378,81$         19.884.153,96$       764.775,15$             

A Ejecutar 41.180.621,19$         42.827.846,04$       

Total del contrato 60.300.000,00$         62.712.000,00$       

 Coef. acum 
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3.4.1.2. Proyección de resultado económico de la obra 

Estos informes  tienen como objetivo mostrar los costos ejecutados reales y su comparación con 

el presupuesto de base, como así también predecir los resultados de la obra y mostrar su comportamiento 

o tendencia a través del análisis de desvíos. Posee diferentes etapas o niveles de análisis. 

Dentro de un primer nivel del informe se realiza la proyección de la obra. Se muestra una 

comparativa de los costos de la obra completa con el importe entre lo que ya se ejecutó y lo que resta 

ejecutar según el presupuesto, y el monto proyectado originalmente, para luego analizar los desvíos. Es 

decir incluye datos del pasado y del futuro. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (2 + 3) (5) = (4 - 1) (6) = (5 / 1)

Certificación Neta de IVA

CONTRATO ORIGINAL 60.300.000$                    19.119.379$                 41.180.621$                    60.300.000$                  -$                                 0,00%

Subtotal de Certificado sin IVA 60.300.000$               19.119.379$             41.180.621$               60.300.000$              -$                             -$                    

Redet (4%) 764.775$                       -764.775$                        2.412.000$                    2.412.000$                     

Total de Certificación sin IVA 60.300.000$               19.884.154$             40.415.846$               62.712.000$              2.412.000$                 

COSTOS DIRECTOS POR RECURSOS 

EQUIPOS 7.427.761$                      2.672.483$                   4.487.684$                      7.160.167$                    -267.593$                       -3,60%

MATERIALES 16.474.209$                    2.904.356$                   12.848.617$                    15.752.973$                  -721.236$                       -4,38%

PERSONAL 13.164.332$                    2.155.330$                   9.807.195$                      11.962.526$                  -1.201.807$                    -9,13%

SUBCONTRATOS 2.021.123$                      4.643.244$                   372.051$                         5.015.296$                    2.994.173$                     148,14%

TRANSPORTES 1.610.790$                      458.566$                       974.625$                         1.433.191$                    -177.599$                       -11,03%

COSTO DIRECTO 40.698.214$               12.833.980$             28.490.172$               41.324.152$              625.938$                         1,54%

1$                                     

COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL IND. 2.082.892$                      1.439.364$                   925.730$                         2.365.094$                    282.202$                         13,55%

MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR 402.266$                         705.987$                       70.844$                            776.832$                        374.566$                         93,11%

GASTOS FUNCIONAM. 2.338.650$                      1.360.666$                   998.507$                         2.359.173$                    20.523$                           0,88%

PROVISIONES A INSPECCION 100.114$                         154.550$                       32.664$                            187.214$                        87.100$                           87,00%

SubTotal Costos Indirectos 4.923.922$                 3.660.567$               2.027.745$                 5.688.312$                764.390$                         15,52%

Total Costo Industrial 45.622.136$               16.494.547$             30.517.917$               47.012.464$              1.390.328$                     3,05%

Gastos y costos proporcionales 6.281.050$                 1.356.597$               4.110.827$                 5.467.423$                -813.627$                       -12,95%

TOTAL DE COSTOS + GASTOS 51.903.186$               17.851.144$             34.628.744$               52.479.887$              576.701$                         1,11%

Resultados Económicos: (CERTIFICACIÓN - COSTOS Y GASTOS)

Res. Económico en $ 8.396.814$                 2.033.010$               5.787.102$                 10.232.113$              1.835.299$                     21,86%

Res. Económico en % de Vtas 13,93% 10,22% 14,32% 16,32%

Ejecutado + 

Proyectado
DesvíosConceptos Presupuesto total Ejecutado Real

Proyección 

Económica prevista

TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión

Proyeccion de resultados 

31/05/2011
Mes 10° de 18

Desvíos 

(%)
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Cuadro nro. 27. Proyección de resultados del caso desarrollado  

En este nivel los datos más importantes a observar son: 

 Rentabilidad real a la fecha: 10.22% 

 Rentabilidad presupuestada: para el ejemplo es 13.93% 

 Rentabilidad proyectada para toda la obra: 16.32%  

 En los desvíos, observar que dentro de la certificación, el total de redeterminaciones se 

considera como variación ($ 2.412.000)  debido a que en el presupuesto original no se con 

computan las redeterminaciones para el ingreso. 

En función a estas comparaciones deben comenzar a efectuar los análisis correspondientes. 

 

3.4.1.3. Desvíos de costos y gastos  

 

Pasando a un segundo nivel se detallan los desvíos  de los costos de lo ejecutado y el 

presupuestado, tanto en importes como en forma porcentual. El monto presupuestado es actualizado 

según el grado de avance obra obtenido del certificado mensual. En este nivel también se analizan sólo 

datos del pasado. 

 

• Desvíos de los costos directos (con apertura los diferentes centros de costos) 

• Desvíos de los costos indirectos 

• Desvíos de otros costos y gastos proporcionales 

• Cuadro de costos y gastos de la obra ejecutada comparativa con el presupuesto de base 

corregido. 
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Cuadro nro. 28. Extracto del informe de análisis de desvíos de ingresos y costos del caso desarrollado. 

 

 

Estándar Previsto 

Acumulado
Ejecutado Real Desvío en $ Desvíos en %

Estándar Previsto 

del Mes

Ejecutado Real del 

Mes
Desvío en $ Desvíos en %

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (3 -2) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) = (6-5)

Certificación Neta de IVA

CONTRATO ORIGINAL 60.300.000$                     19.174.890$            19.119.379$        -55.511$           -0,29% 2.485.490$             3.895.619$              1.410.128$       56,73%

Redeterminacion de precios  (4%) 764.775$             764.775$           116.321$                116.321$                 -$                   

Total de Certificación sin IVA 60.300.000$                 19.174.890$        19.884.154$    709.264$       -0,29% 2.601.811$         4.011.940$          1.410.128$    56,73%

avance certificación (%) : 31,80%

EQUIPOS 7.427.761$                        2.940.076$              2.672.483$          -267.593$         -9,10% 300.997$                294.809$                 -6.188$              -2,06%

MATERIALES 16.474.209$                     3.625.592$              2.904.356$          -721.236$         -19,89% 405.113$                468.783$                 63.670$             15,72%

PERSONAL 13.164.332$                     3.357.137$              2.155.330$          -1.201.807$      -35,80% 474.489$                498.926$                 24.437$             5,15%

SUBCONTRATOS 2.021.123$                        1.649.071$              4.643.244$          2.994.173$       181,57% 404.587$                838.646$                 434.059$           107,28%

TRANSPORTES 1.610.790$                        636.165$                 458.566$             -177.599$         -27,92% 71.809$                   79.683$                   7.874$               10,97%

COSTO DIRECTO 40.698.214$                 12.208.042$        12.833.980$    625.938$           5,13% 1.656.994$         2.180.847$          523.853$           31,61%

R1 - LIMPIEZA, DEMOLICIONES  Y CONST. DE DESVIOS 9.370.352$                        7.645.444$              7.965.661$          320.217$           4,19% 605.306$                986.456$                 381.150$           62,97%

R2 - MOVIMIENTO DE SUELOS 7.313.191$                        3.023.379$              3.072.608$          49.228$             1,63% 475.969$                540.359$                 64.389$             13,53%

R3 - CALZADA, BASES Y RIEGOS ASFÁLTICOS 4.229.741$                        22.699$                    28.132$                5.433$               23,93% 22.699$                   27.511$                   4.812$               21,20%

R4 - HORMIGÓN ARMADO 19.373.011$                     1.516.519$              1.767.579$          251.060$           16,55% 553.019$                626.521$                 73.502$             13,29%

R5 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 411.918$                           -$                          -$                      -$                   -$                         -$                          -$                   

COSTO DIRECTO 40.698.214$                 12.208.042$        12.833.980$    625.938$           5,13% 1.656.994$         2.180.847$          523.853$           31,61%

PERSONAL IND. 2.082.892$                        1.157.162$              1.439.364$          282.202$           24,39% 115.716$                298.694$                 182.978$           158,13%

MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR 402.266$                           331.422$                 705.987$             374.566$           113,02% 5.106$                     2.076$                      -3.030$              -59,34%

GASTOS FUNCIONAM. 2.338.650$                        1.340.143$              1.360.666$          20.523$             1,53% 125.251$                201.745$                 76.494$             61,07%

PROVISIONES A INSPECCION 100.114$                           67.450$                    154.550$             87.100$             129,13% 4.083$                     16.057$                   11.974$             293,26%

SubTotal Costos Indirectos 4.923.922$                   2.896.177$          3.660.567$       764.390$           26,39% 250.156$             518.572$             268.416$           107,30%

Total Costo Industrial 45.622.136$                 15.104.219$        16.494.547$    1.390.328$       9,20% 1.907.149$         2.699.419$          792.269$           41,54%

Costos proporcionales 6.281.050$                   2.170.223$          1.356.597$       -813.627$         -37,49% 266.930$             184.250$             -82.680$           -30,97%

TOTAL DE COSTOS + GASTOS 51.903.186$                 17.274.442$        17.851.144$    576.701$           3,34% 2.174.079$         2.883.668$          709.589$           32,64%

Resultados Económicos (*)

Res. Económico en $ 8.396.814$                   1.900.447$          2.033.010$       132.563$       427.732$             1.128.271$          700.539$       

Res. Económico en % de Vtas 13,93% 9,91% 10,22% 16,44% 28,12%

(*)(CERTIFICACIÓN - COSTOS Y GASTOS)

Del Mes

GASTOS PROPORCIONALES

TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión

31-05-11

Mes 10° de 18

COSTOS DIRECTOS POR RECURSOS 

COSTOS DIRECTOS POR CENTRO DE COSTOS

COSTOS INDIRECTOS

Conceptos Presupuesto total

Acumulado

ANALISIS DE DESVIOS 
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En este nivel los datos más importantes a observar son: 

 Comparación entre la rentabilidad prevista acumulada a la fecha del informe (9.91%) y la 

rentabilidad real (10.22%).  

 Buscar las causas de esta mayor rentabilidad acumulada en los ingresos, costos y los 

diferentes centros de costos. De los $ 132.563 de ahorro que se está obteniendo a la fecha, una 

parte importante viene determinada por las redeterminaciones devengadas y no 

presupuestadas como ingresos, y luego hay déficit tanto en costos directos como indirectos.  

 Un cambio de comportamiento en la rentabilidad presupuestada para el mes en curso, que 

pasa de una prevista de 16.44% a 28.12%. En este mes existe un fuerte incremento en los 

ingresos frente a lo presupuestado.  

 

Dentro del segundo nivel luego se describen los desvíos detalladamente por recurso en cada centro de 

costo. 

 

 

Cuadro nro. 29. Extracto del informe de análisis de desvíos de costos directos del caso desarrollado. 

 

Estándar Previsto 

Acumulado
Ejecutado Real

Desvío en $ : 

(Ejecutado - 

Estándar)

Desvíos en %
Conceptos Presupuesto total

Acumulado

R4 - HORMIGÓN ARMADO 15.953 m3 1.470 m3

ALQ.EQUIPOS 1.606.989$                   125.795$                  155.237$                   29.442$                    23,40%

REPARACIONES 688.710$                       53.912$                    58.490$                     4.577$                      8,49%

TOTAL EQUIPOS 2.295.699$                   179.707$                  213.726$                   34.019$                    18,93%

ADITIVOS 359.613$                       28.151$                    33.236$                     5.086$                      18,07%

AGUA INDUSTRIAL 15.430$                         1.208$                      726$                           -482$                        -39,89%

ARIDOS 23.844$                         1.867$                      5.302$                       3.436$                      184,08%

CAÑOS 289.540$                       22.665$                    37.336$                     14.671$                    64,73%

CEMENTO 2.350.622$                   184.007$                  181.090$                   -2.917$                     -1,59%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.376.618$                   107.762$                  50.780$                     -56.982$                   -52,88%

ELEMENTOS DE PRETENSADO 6.273$                           491$                          -$                           -491$                        -100,00%

ENCOFRADOS 930.436$                       72.835$                    13.793$                     -59.042$                   -81,06%

HIERRO Y ACERO 2.423.223$                   189.690$                  42.004$                     -147.686$                 -77,86%

HORMIGON ELABORADO -$                               -$                          325.720$                   325.720$                  

MAT.VARIOS 316.191$                       24.751$                    23.200$                     -1.551$                     -6,27%

TOTAL MATERIALES 8.091.789$                   633.425$                  713.187$                   79.762$                    12,59%

M.O.DIRECTA 8.869.013$                   694.266$                  819.563$                   125.297$                  18,05%

TRANSP.ARIDOS 104.973$                       8.217$                      19.884$                     11.667$                    141,98%

TRANSP.MEZCLAS GRANULARES 11.536$                         903$                          -$                           -903$                        -100,00%

TOTAL TRANSPORTE 116.509$                       9.120$                      21.102$                     11.982$                    131,38%

TOTAL R4 19.373.011$             1.516.519$           1.767.579$            251.060$              16,55%

1214,40 $/m3 1202,43 $/m3
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En este detalle del renglón 4 – hormigón armado debe analizarse: 

 Desvío de 251.060$ (déficit) 16.55%: en la mano de obra directa hay un importante incremento. 

Deben buscarse si las causas corresponde a un aumento de las horas trabajadas o el costo de la mano 

de obra.  

 Por otra parte se observa que existe un ahorro en ciertos ítems tales como hierro y acero o 

enconfrados y aparece un nuevo ítem no presupuestado denominado hormigón elaborado, que 

muestra un cambio en la forma de trabajo que en el total de materiales, arroja un déficit de $79.762. 

Un ahorro también puede causarse por un error de información en las cantidades cargadas en el 

monto previsto en comparación con las realmente ejecutadas. También debe revisarse que la 

imputación entre los centros de costo sea correcta. 

 Es preciso tener cuidado con los ahorros dado que pueden motivarse en provisiones de facturas 

omitidas en el cierre de mes, o en el caso inverso, puede darse que haya en costos materiales no 

consumidos que deban contabilizarse como stock.  

 Para el caso de trabajos subcontratados debe revisarse que no se carguen anticipos al costo que 

generen distorsiones en la información mensual. 

  

Un informe de similares características se usa para el análisis de desvíos de los costos indirectos y de 

los gastos proporcionales. 
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Cuadro nro. 30. Extracto del informe de análisis de desvíos de costos indirectos del caso desarrollado. 

 

 

 Las causas del déficit de $764.390 de déficit debe buscarse en el subtotal de 

movilización/desmovilización de obrador, donde las instalaciones y equipamiento de obrador 

poseen un déficit de $ 316.665 y 63.995 respectivamente. La tendencia se detiene en el mes en 

curso, pero es importante igualmente buscar las causas de estos desvíos. 

 Por otra parte el gasto en personal indirecto y  en las provisiones a inspección (alquileres de 

equipos) poseen un déficit de 282.202$ y $105.793 respectivamente. Para el caso del 

personal, es necesario analizar si la nómina es la misma que la presupuestada y si han 

aumentado los sueldos. Como puede verse en los desvíos del mes, esta tendencia se 

incrementa, por lo cual va a ser necesario revisar y ajustar el presupuesto a futuro.  

 En algunos casos es importante ver si los desvíos no se deben a errores de imputación 

contable. 

Estándar Previsto 

Acumulado
Ejecutado Real

Desvío en $ : 

(Ejecutado - 

Estándar)

Desvíos en 

%

Estándar 

Previsto del 

Mes

Ejecutado Real 

del Mes

Desvío en $ : 

(Ejecutado - 

Estándar)

Desvíos en %

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (3 -2) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) = (6-5)

COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL IND. 2.082.892$              1.157.162$             1.439.364$              282.202$            24,39% 115.716$            298.694$            182.978$            158,13%

EQUIP.LABORATORIO 33.750$                    33.750$                   29.120$                    -4.631$               -13,72% -$                    -$                    -$                    

EQUIP.OBRADOR 18.600$                    16.822$                   80.817$                    63.995$              380,42% 222$                   1.586$                1.363$                613,57%

EQUIP.OFICINA 2.500$                      2.500$                     4.002$                      1.502$                60,07% -$                    -$                    -$                    

EQUIP.TOPOGRAFIA 14.916$                    14.916$                   2.970$                      -11.946$            -80,09% -$                    -$                    -$                    

INSTALACIONES 298.100$                 235.433$                552.099$                 316.665$            134,50% 4.083$                -$                    -4.083$               -100,00%

MAT.VARIOS 5.400$                      3.000$                     1.054$                      -1.946$               -64,88% 300$                   -$                    -300$                  -100,00%

REPARACIONES Y REPUESTOS 9.000$                      5.000$                     3.912$                      -1.089$               -21,77% 500$                   490$                   -10$                    -2,00%

SUBC.SERVICIOS 20.000$                    20.000$                   32.015$                    12.015$              60,08% -$                    -$                    -$                    

MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR 402.266$                 331.422$                705.987$                 374.566$            113,02% 5.106$                2.076$                -3.030$               -59,34%

AGUA POTABLE 18.000$                    10.000$                   4.758$                      -5.242$               -52,42% 1.000$                -$                    -1.000$               -100,00%

ALQ.EQUIPOS 305.702$                 189.035$                236.540$                 47.506$              25,13% 14.583$              13.704$              -880$                  -6,03%

ALQ.INMUEBLES 142.200$                 79.000$                   81.000$                    2.000$                2,53% 7.900$                8.100$                200$                   2,53%

ALQUILER PREDIOS 72.000$                    40.000$                   40.000$                    -$                    0,00% 4.000$                4.000$                -$                    0,00%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 64.800$                    36.000$                   39.071$                    3.071$                8,53% 3.600$                20.842$              17.242$              478,95%

COMIDAS 247.488$                 137.493$                140.300$                 2.807$                2,04% 13.749$              28.802$              15.053$              109,48%

CONSUMIBLES/DESGASTABLES 44.100$                    24.500$                   25.135$                    635$                   2,59% 2.450$                2.654$                204$                   8,32%

ENERGIA ELECTRICA 18.000$                    10.000$                   18.344$                    8.344$                83,44% 1.000$                1.433$                433$                   43,30%

FLETES (SUELOS,VARIOS) 396.000$                 220.000$                277.592$                 57.592$              26,18% 22.000$              28.740$              6.740$                30,64%

GASTOS DE OFICINA 93.960$                    52.200$                   31.518$                    -20.682$            -39,62% 5.220$                3.922$                -1.298$               -24,87%

GASTOS MEDICOS 27.000$                    15.000$                   23.605$                    8.605$                57,37% 1.500$                4.665$                3.165$                211,00%

GASTOS SEGURIDAD 312.469$                 184.705$                187.526$                 2.821$                1,53% 15.971$              21.060$              5.090$                31,87%

INFORMATICA 19.685$                    17.463$                   24.292$                    6.829$                39,11% 278$                   1.170$                892$                   321,23%

MAT.VARIOS 2.000$                      2.000$                     3.629$                      1.629$                81,47% -$                    -$                    -$                    

PASAJES Y VIATICOS 93.600$                    52.000$                   53.115$                    1.115$                2,15% 5.200$                7.521$                2.321$                44,63%

REPARACIONES Y REPUESTOS 46.726$                    25.959$                   34.325$                    8.367$                32,23% 2.596$                4.920$                2.324$                89,53%

SUBC.SERVICIOS 306.400$                 173.389$                102.167$                 -71.222$            -41,08% 17.064$              36.320$              19.256$              112,85%

TELEFONIA 128.520$                 71.400$                   37.749$                    -33.651$            -47,13% 7.140$                13.892$              6.752$                94,57%

GASTOS FUNCIONAM. 2.338.650$              1.340.143$             1.360.666$              20.523$              1,53% 125.251$            201.745$            76.494$              61,07%

ALQ.EQUIPOS 50.094$                    35.030$                   140.823$                 105.793$            302,01% 1.883$                9.680$                7.797$                414,08%

EQUIP.OFICINA 2.500$                      2.500$                     -$                          -2.500$               -100,00% -$                    -$                    -$                    

EQUIP.TOPOGRAFIA 7.920$                      7.920$                     -$                          -7.920$               -100,00% -$                    -$                    -$                    

PERSONAL IND. 39.600$                    22.000$                   13.727$                    -8.273$               -37,61% 2.200$                6.377$                4.177$                189,85%

PROVISIONES A INSPECCION 100.114$                 67.450$                   154.550$                 87.100$              129,13% 4.083$                16.057$              11.974$              293,26%

SubTotal Costos Indirectos 4.923.922$          2.896.177$         3.660.567$          764.390$        26,39% 250.156$        518.572$        268.416$        107,30%

Conceptos Presupuesto total

Acumulado Del Mes

TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión
Nivel 2: Desvíos de los Costos Indirectos

Mes 10° de 18

31-05-11
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Cuadro nro. 31. Extracto del informe de análisis de desvíos de costos y gastos proporcionales del caso 

desarrollado. 

 Las perdidas por redeterminación siempre generan ahorros, ya que los mayores costos 

pagados se encuentran inmersos en los precios de los recursos involucrados distribuidos en 

los diferentes centros de costos. 

 Es necesario tener en cuenta que si no se actualiza las bases del presupuesto con los montos 

reales certificados, automáticamente van a generarse desvíos, ya que los gastos 

proporcionales se calculan en función a estos.  

 

3.4.1.4. Cuadro de costos y gastos de la obra ejecutada comparativa con el presupuesto 

 

En el tercer nivel de análisis se muestra el detalle de la obra ejecutada, es decir, lo gastado en el 

mes y acumulado hasta el momento, con una apertura por centro de costos y por recursos. Es una 

apertura con datos sólo del pasado. También se describen en este nivel de análisis los costos previstos 

(presupuestados) para cada ítem detallado, tanto del mes como acumulado, y que se utiliza para alimentar 

el segundo nivel del informe. 

Este tercer nivel se utiliza de base para alimentar los niveles anteriores. 

En el ejemplo analizado un extracto del nivel es el  siguiente: 

Estándar 

Previsto 

Acumulado

Ejecutado Real
Desvío en $ : 

(Ejecutado - Estándar)

Desvíos en 

%

Estándar 

Previsto del 

Mes

Ejecutado Real 

del Mes

Desvío en $ : 

(Ejecutado - 

Estándar)

Desvíos en 

%

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (3 -2) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) = (6-5)

GASTOS PROPORCIONALES

SEG. EJECUCION CONTRATO 35.604$                     19.780$              20.996$                           1.216$                           6,15% 1.978$                6.133$                4.155$                210,07%

SEG. FONDO REPARO 10.436$                     1.557$                1.698$                             141$                              9,07% 387$                   849$                   463$                   119,62%

SEG. ANTICIPO FINANCIERO 18.515$                     17.273$              15.704$                           -1.569$                         -9,09% 1.212$                -$                    -1.212$               -100,00%

SEGURO ALL RISK 225.111$                   130.327$            146.863$                         16.536$                         12,69% 11.848$              13.778$              1.930$                16,29%

SELLOS + PROTOCOLIZACION 237.130$                   75.405$              90.235$                           14.830$                         19,67% 9.774$                13.848$              4.074$                41,68%

TASA MUNICIPAL 50.652$                     19.561$              -$                                 -19.561$                       -100,00% 1.879$                -$                    -1.879$               -100,00%

INGRESOS BRUTOS 2.170.800$                838.346$            905.378$                         67.031$                         8,00% 80.530$              104.689$            24.159$              30,00%

IMP. CTA.CTE. 604.940$                   181.803$            172.408$                         -9.394$                         -5,17% 39.015$              44.696$              5.681$                14,56%

PERDIDAS X REDETERMINACION 5% 3.015.000$                958.744$            -                                    -958.744$                     -100,00% 124.275$            -                      -124.275$          -100,00%

GASTOS FINANCIEROS -87.137$                    -72.575$            3.314$                             75.889$                         -104,57% -3.967$               257$                   4.223$                -106,47%

Total DE GASTOS PROPORCIONALES 6.281.050$            2.170.223$     1.356.597$                 -813.627$                 -37,49% 266.930$        184.250$        -82.680$         -30,97%

Conceptos TOTAL

Acumulado Del Mes

Desvíos de Gastos Proporcionales

31-05-11

Mes 10° de 18
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Cuadro nro. 32. Extracto del informe de análisis de desvíos de costos y gastos del caso desarrollado. 

 

 

3.4.1.5. Análisis de desvíos 

Luego de emitidos los informes se deben analizar aquellas desviaciones que se deseen revisar. 

Para ello debe buscarse  por un lado la información de cantidades y precios unitarios que forman el monto 

previsto, y por otro los asientos contables que componen el monto ejecutado real. 

En el ejemplo desarrollado, si tomamos el renglón 2 – movimiento de suelos, sobre el recurso 

“combustibles y lubricantes”, analizando el acumulado hasta el mes 10 al 31/05/2010, la composición es la 

siguiente: 

 

 

 

TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión

Cuadro de Costos y Gastos de la Obra Ejecutada

Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

31-05-11
Mes 10° de 18

 Previsto Acumulado 17.274.442                            Previsto mes 2.174.079       
 REAL acumulado 17.857.821                            Real mensual 2.872.631       

Centro de costos Recurso Niv 1 Recurso Niv 2
 Presupuesto (obra 

completa) 

 Estándar Previsto 

Acumulado 

 IMPORTE REAL 

acumulado 

 Estándar Previsto 

del Mes 

 IMPORTE REAL 

del mes 

 IMPORTE REAL 

acum. mes anterior 

R1 - LIMPIEZA, DEMOLICIONES  Y CONSTRUCCION DE DESVIOS
1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 1.295.810               1.057.276          990.368            33.901                 7.004                983.364                
1 EQUIPOS REPARACIONES 555.347                   453.118              74.332               14.529                 2.227                72.104                  
1 MATERIALES ADITIVOS 91.618                     74.753                4.346                 2.120                   -                    4.346                     
1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL 5.340                       4.357                  5.163                 138                       -                    5.163                     
1 MATERIALES ARIDOS 40.224                     32.820                29.474               637                       -                    29.474                  
1 MATERIALES ASFALTOS 664.948                   542.544              535.556            6.017                   10.098              525.458                
1 MATERIALES CAL 13.794                     11.255                1.465                 140                       -                    1.465                     
1 MATERIALES CEMENTO 896.010                   731.071              6.654                 22.868                 -                    6.654                     
1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 820.181                   669.201              727.954            21.703                 21.560              706.394                
1 MATERIALES ENCOFRADOS 709                          579                      720                    -                       -                    720                        
1 MATERIALES HIERRO Y ACERO 185.613                   151.445              122.792            4.584                   8.032                114.760                
1 MATERIALES HORMIGON ELABORADO 7.720                       6.299                  8.606                 1.016                   -                    8.606                     
1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS 15.172                     12.380                18.713               11.004                 -                    18.713                  
1 MATERIALES MAT.VARIOS 207.254                   169.102              94.766               5.271                   -                    94.766                  
1 MATERIALES SUELO DE CANTERA 1.887                       1.539                  1.442                 -                       -                    1.442                     
1 PERSONAL M.O.DIRECTA 2.524.527               2.059.808          673.201            68.151                 98.888              574.313                
1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS 2.021.123               1.649.071          3.298.909         404.587               672.210            2.626.699             
1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H° -                           -                      1.344.336         -                       166.436            1.177.900             
1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) 23.074                     18.827                26.866               8.640                   -                    26.866                  

-                    
1 Total 9.370.352                   7.645.444              7.965.661            605.306                  986.456               6.979.205                

TOTAL DE 

COSTOS Y 

GASTOS

 Presupuesto 

total 
51.903.186  

Estándar Previsto 

Acumulado
Ejecutado Real

Desvío en $ : 

(Ejecutado - 

Estándar)

Desvíos en %
Conceptos Presupuesto total

Acumulado

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.102.899$                   455.954$                  475.798$                   19.844$                    4,35%
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Cuadro nro. 33. Ejemplo de análisis de desvíos en R2 del caso desarrollado. 

*1. En la técnica C/SCS desarrollada en el punto 4.5.1 del marco teórico el ejecutado acumulado es denominado “Costo 

incurrido del trabajo realizado”, cuyas siglas en inglés son ACWP. 

*2. A la columna denominada costo presupuestado realizado se lo denomina “valor ganado” o BCWP. Es la 

representación numérica del trabajo realizado en un período de tiempo valorado a costo presupuestado. 

*3. El previsto acumulado es el “Costo presupuestado del trabajo planificado” o BCWS en sus siglas en inglés de la 

técnica mencionada, esto es la representación numérica del valor presupuestado para el trabajo planificado en un 

período de tiempo. 

 

 

Analisis de variaciones
R2 - MOVIMIENTO DE SUELOS 31/05/2011

Combustibles y lubricantes Mes 10° de 18

Concepto 
Ejecutado 

acumulado*1

Costo 

presupuestado 

realizado *2

Previsto 

acumulado *3

Desvío en 

cantidad / 

plazo

Desvío en costo Desvío total Desvío % Observaciones

ACWP BCWP BCWS SV CV

Combustibles (a) (b) ( c ) (d)=(b)-( c ) (e)=(a)-(b) (f)=(d)+(e)

Unidad de medida Lts Lts Lts
Cantidad 182.300,00       182.300,00        182.764,43       -464,43           182.300,00       -0,25% Se consumieron menos Lts 
Costo unitario 2,00$                 1,905$                1,905$              1,905$            0,096$                5,04% Incremento de precio
Costo total combustibles 364.793,05$    347.281,50$      348.158,62$    -877,12$        17.511,55$        16.634,43$    4,78%

Lubricantes

Unidad de medida Lts Lts Lts Lts
Cantidad 73.029,85         73.029,85          71.863,73         1.166,12         73.029,85          1,62% Se consumieron mas Lts
Costo unitario 1,52$                 1,50$                  1,50$                 1,50$              0,020$                1,33% Se incrementó el precio
Costo total lubricantes 111.005,37$    109.544,77$      107.795,59$    1.749,18$      1.460,60$          3.209,78$      2,98%

Total item 475.798,42$    456.826,27$      455.954,22$    19.844,20$    18.972,15$        38.816,35$    4,35%

Indice de eficiencia (técnica C/SCS)
Combustible Lubricantes

CPI = BCWP/ACWP 347.281,50$          109.544,77$      
364.793,05$          111.005,37$      

95,20% 98,68%

Indice de aprovechamiento (técnica C/SCS)
Combustible Lubricantes

SPI=BCWP/BCWS 347.281,50$          109.544,77$      
348.158,62$          107.795,59$      

0,9975 1,0162

Costo estimado a la finalización (técnica C/SCS)

EAC= ACWP + PF (BAC - BCWP)
BAC=Presupuesto del trabajo finalizado
PF(performance factor)= ACWP/BCWP

COMBUSTIBLE
BAC 842.153,92$          
PF=ACWP/BCWP 1,05

ACWP + PF * (BAC-BCWP)

EAC Combustible 364.793,05$          1,05 494.872,42$          884.619,25$      

LUBRICANTE
BAC 260.744,60
PF=ACWP/BCWP 1,0133

ACWP + PF * (BAC-BCWP)

EAC Lubricantes 111.005,37$          1,0133 151.199,83$          264.221,20$      
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VII. Conclusiones  

 

En este apartado se expondrán las conclusiones del trabajo realizado con el objeto de responder al 

problema en función a las preguntas y objetivos planteados en el capítulo II y IV respectivamente.  

 

Como parte de estas tareas se interpretarán los resultados obtenidos en el análisis de situación, 

tanto de las entrevistas realizadas como el modelo de ejemplo de control de gestión desarrollado, con 

apoyo en el marco teórico expuesto en el punto VI. 

 

Una obra pública a ser ejecutada por una unión de empresas constructoras inicia su vida legal con 

un contrato de constitución entre los miembros. Luego otro contrato le dará su puesta en marcha, que es 

aquel entre la U.T.E. y el cliente. Ambos se traducen económica y financieramente en función a los plazos, 

montos, participaciones y actividades productivas a ejecutar determinadas en su contenido.  

 

La ejecución del contrato con el cliente demanda la utilización de recursos humanos y materiales 

en el proceso de construcción de la obra, ligados a las condiciones contractuales y al precio de venta que 

limita los ingresos a generarse durante el mismo.  Las obras son productos complejos con una enorme 

carga de mano de obra, equipos y materiales, lo que conlleva una gran cantidad de información económica 

y financiera para tomar decisiones de compra, subcontratación, producción, logística, contratación de 

mano de obra, entre otras.   

 

El  objetivo de la U.T.E. hacia sus miembros es obtener una determinada rentabilidad, cumplir en 

tiempo y forma con el contrato de manera tal de entregar la obra con las condiciones de calidad requeridas 

por el cliente.  

 

El proceso de producción es el corazón del proyecto tanto en la búsqueda de la satisfacción del 

cliente como en el aumento de la rentabilidad, por lo cual es importante en atender, innovar,  y sobresalir 

en este aspecto. Desde la mirada de las ciencias económicas y la administración, para poder aprender y 

mejorar el proceso productivo es necesario contar con herramientas de planeamiento y control de gestión 

que permitan mejorar la estructura de costos y aumentar la utilización de los activos destinados al 

proyecto.   

 

La primera pregunta dentro del planteo del problema apuntaba a determinar qué elementos 

son esenciales conocer para gestionar la U.T.E., es decir, qué particularidades hacen especial a este 

tipo de proyectos de construcción.  Los aspectos legales y las características singulares del sector de la 

construcción fueron desarrollados en el punto 1 y 2 del  marco teórico y son esenciales comprender. 

Lograr una fuerte cultura organizacional en las U.T.E. es una de las particularidades a conocer para 

gestionar con éxito un proyecto de estas características, dado que exige un enorme grado de coordinación 

de las actividades de las personas que provienen tanto de las empresas miembros y como plantel propio.  
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Las relaciones societarias que ocurren en la operatoria de la U.T.E. son distintas a las que ocurren 

habitualmente dentro de cualquier organización en función a su transitoriedad, la organización y 

composición de sus recursos humanos y la forma en que se toman las decisiones.  Del análisis realizado se 

infiere claramente como problema principal de funcionamiento de las U.T.E., consensuar las 

decisiones entre los miembros.  Esto surge dado que en  la práctica frecuentemente las U.T.E. 

constituyen un comité ejecutivo que reemplaza a la figura del representante en las funciones que la Ley le 

asigna. Su gobierno y dirección la ejercen todos los partícipes, y suele traer aparejado una agilidad menor 

en la toma de decisiones, por el mayor consenso requerido a tal fin.  

 

A través de las entrevistas realizadas, podemos observar que el motivo principal de crecimiento de 

las Uniones Transitorias de Empresas, como forma de contratación de los últimos 15 años, ha sido el de 

complementar las potencialidades empresarias y el exceso de las capacidades individuales 

para satisfacer los requisitos de la obra a realizar. Esto acompaña el fenómeno de una competencia 

globalizada, en donde se observa la combinación simultáneamente tácticas de competencia y colaboración 

inter y entre-empresas. 

 

El planeamiento económico-financiero y el control de gestión en las uniones de empresas 

constructoras 

 

El primer objetivo general de esta tesis fue analizar qué herramientas son más útiles para facilitar 

el proceso de decisión y planeamiento en la ejecución de una obra pública en U.T.E. y para ello las 

variables centrales del análisis realizado han sido la búsqueda de soluciones a la necesidad de proyectar 

económica y  financieramente la ejecución de la misma. 

 

 Estas herramientas se basan en el planeamiento táctico y operativo, dejando el 

planeamiento estratégico de las grandes políticas de largo plazo, a la dirección de las empresas integrantes 

de las U.T.E. en sus propias organizaciones. Sin embargo, algunas cuestiones sobre el planeamiento de las 

estrategias de largo plazo deben hacerse dentro del proyecto. En función a las cinco fuerzas competitivas 

de Michael Porter, toman mayor relevancia aquellas relacionadas con el poder de negociación de los 

proveedores y del cliente, quedando en un segundo plano la amenaza de competidores potenciales y 

menos aún la de productos sustitutos.  

 

El segundo interrogante se planteó con el objetivo de buscar qué  instrumentos pueden 

utilizarse para planificar y controlar económica y financieramente el desarrollo una obra 

pública a ejecutarse por una U.T.E.  De las entrevistas realizadas puede observarse que el presupuesto, 

y el plan de trabajos - avance físico, y los informes de control de gestión (basados en el análisis 

de los desvíos entre lo presupuestado y lo real),  son las principales herramientas de gestión  utilizadas 

para esta tarea, quedando los estados contables proyectados y el tablero de comando, en un segundo 

plano. Esto último responde al desconocimiento o falta de práctica de estas herramientas en la industria. 

En el caso de los tableros de comando, al requerir la inclusión de información externa o cualitativa, se  
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necesitan desarrollar métodos de recolección de datos que las organizaciones no están acostumbradas a 

emplear sistemáticamente.   

 

Para entender con claridad el proceso de planificación y presupuesto en un proyecto de estas 

características deben considerarse qué factores conocer para el desarrollo de estas actividades. En 

primer lugar el conocimiento de los plazos de cobro y pago, en especial considerar las consecuencias 

de tomar en el presupuesto financiero un plazo de cobro errado, cambia totalmente la perspectiva 

financiera del proyecto, teniendo en cuenta la concentración, baja frecuencia y cuantía de los ingresos en 

un único cliente.  Es un factor que aunque parezca obvia la necesidad de su conocimiento, es importante 

destacar el impacto de no hacerlo con precisión. La capacidad de maniobra frente a los desequilibrios 

financieros vendrá dada por la negociación de plazos de pago con proveedores, la financiación a través de 

cesión de certificados o préstamos bancarios, y la relación y conocimiento de la capacidad de pago del 

cliente.  

 

Otro factor importante a tener en cuenta para la actividad de presupuesto y control presupuestario  

es el impacto que produce la revisión del presupuesto original presentado en la licitación. Esto ocurre 

dado que el  presupuesto original se realiza bajo ciertos supuestos que una vez asignada la obra, puede que 

no sean los mismos que se van a utilizar al momento de ejecutar la misma. Tal es el caso de cambiar la 

decisión de subcontratar una serie de trabajos para hacerlo con mano de obra propia, fabricar hormigón o 

comprarlo, terciarizar la ingeniería de detalle o hacerla desde la propia empresa, entre otros. Esto afecta 

tanto el desarrollo de los plazos, la composición del  presupuesto económico, y los valores de los costos en 

sí. Esto puede conducir a que, al emitir informes de control y analizar los desvíos, puedan producirse 

variaciones que no correspondan a precio y cantidad, sino a un cambio en la manera de hacer la obra. 

 

En este sentido, es muy importante considerar el efecto de las redeterminaciones de precios 

en especial en un contexto inflacionario. El margen de una obra puede variar significativamente al 

considerar las redeterminaciones de precios o adendas al contrato. Si bien el contrato de obra pública 

tiene un precio y plazo determinado, tanto las redeterminaciones como las adendas o partidas 

extracontractuales, pueden ser una variable de ajuste fundamental a la hora de negociar con el cliente, 

tanto ante cambios en la economía, como en las condiciones de realización de la obra, o situaciones no 

contempladas o previstas a la hora de firmar el contrato. Por lo tanto al revisar el presupuesto deben 

considerarse el cálculo de las redeterminaciones de precios, ya que esto va a afectar seriamente la 

comparación entre lo real y lo presupuestado, y la rentabilidad del proyecto. 

 

Indicadores  

 

La tercera pregunta planteada apunta al desarrollo de las herramientas en sí, y a qué 

indicadores deberían monitorearse en este tipo de proyectos para poder predecir los resultados de la 

obra. Casi por unanimidad los indicadores que más puntaje obtuvieron fueron aquellos relacionados con 

producción y costos. En los informes de control de gestión que se dieron de ejemplo, los análisis de 

desvíos pueden derivarse en indicadores de costos y producción, como los referidos a la técnica de 
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programación temporal y reducción de costos denominada C/SCS (sistema de control de costos y 

planificación). Se destacan los indicadores de eficiencia y aprovechamiento. 

 

Igualmente es importante desarrollar indicadores financieros, que surgen de los estados 

contables de la U.T.E. o bien del presupuesto económico y financiero.  Desde el punto de vista externo los  

indicadores macroeconómicos deben contemplarse, dado la importancia que tienen ciertas variables 

externas sobre el valor del contrato, sobre la producción y costos. Muchos de los materiales utilizados en 

la actividad son commodities (arena, cemento, cal, hierro) con un margen bajo de negociación para el 

comprador, en este caso la U.T.E. 

 

Volviendo a los indicadores de producción y costos es importante destacar cómo se juega el 

concepto de punto de equilibrio o nivelación en un proyecto de estas características. Resulta 

dificultoso o impráctico buscar el volumen físico de ventas sobre el cual, deducidos los costos variables, 

cubra exactamente los costos fijos (es decir, el volumen de ventas para el cual el monto de ventas coincide 

exactamente con el total de costos). El comportamiento de los costos en un proyecto de obra pública se 

analiza más por su direccionalidad en función a la vinculación con una actividad, departamento o 

producto (esto es directos o indirectos) que por su comportamiento ante cambios de  actividad (costos 

variables o fijos).  

 

Además la “venta” como tal, si bien puede analizarse por renglón de actividad o ítem a certificar, 

no pueden segregarse del total del contrato, para tomar decisiones en función a su volumen de 

producción. El contrato debe cumplirse en su totalidad para no entrar en el terreno de  generar 

contingencias legales. La producción si bien es segregada en diferentes tipos de unidades o actividades no 

puede regularse en función de los costos fijos con el objetivo de nivelarlos y tener ganancia a partir de 

cierto nivel de actividad. Es similar a la fabricación de un barco, es decir, no debe entregarse el producto a 

la mitad sólo porque a partir de ahí se cubren los costos fijos. La obra pública se asemeja a los productos 

de producción prolongada. La complejidad del producto a fabricar da lugar a que, desde el punto de vista 

práctico, su realización se afronte a través de la división de la obra en segmentos de menor volumen.  

 

Además, una vez la obra comenzó, los costos que podrían clasificarse como fijos, ya sea la 

instalación del obrador o el traslado de los equipos a la obra, entre otros, suelen certificarse en los 

primeros meses de la misma, por lo cual,  al convertirse en una venta del mes (por el principio contable de 

apareamiento de ingresos y costos)  no deberían activarse y devengarse por el plazo de la obra como costos 

fijos proporcionales.  Y otros costos que irremediablemente van a ser fijos, como el alquiler del predio del 

obrador, poseen una incidencia muy baja en el total de los costos, como para influir en estos análisis al 

tomar decisiones. Igualmente no debe perdérselos de vista, en especial para los casos de tener decidir si 

parar la obra y calcular los gastos improductivos que se generarían ante esta decisión. Lo importante es 

resaltar que en esta actividad muy pocos de los costos indirectos son fijos, pero su variación tampoco es 

total. Es decir, si se decide frenar la obra, se generan una serie de costos adicionales como las 

indemnizaciones por despido o la desmovilización del obrador, que los convierten en semivariables, y que 

en caso de decidirse retomar la misma, en algunos casos se duplicarán. Es por esto que muchas veces en la 
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construcción de obra pública, la capacidad patrimonial y financiera de las empresas es muy importante 

para poder afrontar proyectos en donde el resultado económico comienza a aparecer luego de varios 

meses de obra, dado que no va de la mano de los flujos financieros. 

 

Utilización de las herramientas de control de gestión en las U.T.E. 

 

Las causas más importantes que inciden en las uniones de empresas constructoras para no aplicar 

eficientemente las herramientas de control de gestión son: 

 La dificultad de la implementación y control de estos sistemas como causa principal de 

este fenómeno.  

 La pérdida de valor y calidad de la información debido a la falta de oportunidad de la 

misma 

 La ausencia de integridad en los sistemas de información utilizados.  

 

Debe trabajarse sobre estas causas para brindar herramientas de información de calidad. El 

gerente de proyecto nutre su potencial de gestión en función a la organización y administración que posee. 

Si la administración de la obra brinda información de mala calidad, tanto en su oportunidad como en su 

contenido, esto afectará el marco de apoyo sobre el cual se toman las decisiones. Tener la información 

necesaria, poder analizarla, aumenta el poder de conocimiento y por lo tanto de negociación y de 

modificación de los cursos de acción del gerente del proyecto.  El control de gestión es ni más ni menos 

que un servicio de apoyo a la ejecución y control de las estrategias de la organización, y no es su intención 

buscar responsables en forma en de auditoría interna.  

 

 Así como se mencionan las causas para no aplicar eficientemente las herramientas de control de 

gestión, también deben tenerse en cuenta las situaciones que el controller debe resolver con cuidado para 

poder desarrollarla con éxito su tarea: 

 el análisis de los desvíos y las recomendaciones: debe prestarse especial atención al análisis de 

los indicadores y a las recomendaciones que se hacen con ellos, para no caer en conclusiones 

equivocadas. El estudio de las desviaciones con respecto a un presupuesto es una de las partes 

de mayor importancia en el sistema de control presupuestario para entender las razones que 

producen cambios frente a los resultados previstos.   

 la actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción: de 

poco vale el esfuerzo dedicado a obtener los montos ejecutados reales, si no se realiza con 

cuidado la actualización de los montos previstos para su comparación.  

 la estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos 

 relación con el jefe del proyecto: debe quedar claro que su función es la de servicio de apoyo a 

su gestión y no un examen de su rendimiento. 
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IX. Consideraciones finales y recomendaciones 

 

En este último capítulo se desarrollan las consideraciones finales y recomendaciones con el fin de 

mejorar las políticas y decisiones que se toman en las uniones transitorias de empresas de construcción de 

obra pública a la hora de decidir cómo implementar el control de gestión y la planificación de las mismas. 

 

El control de gestión mejorará la calidad de su servicio en función a la calidad del  input que 

reciba. Y el input del control de gestión es el sistema de información del proyecto. Este sistema de 

información se basa en la contabilidad y en el control presupuestario. Esto dos sistemas suelen ser 

eficientes por separado, pero con una gran desconexión entre sí. Esto implica el desarrollo e 

implementación de un sistema informático de control de gestión que logre unir ambas áreas e 

informaciones, y se logre tener una contabilidad gerencial. El proceso de control consiste en comparar 

lo real con lo planeado y de su interpretación se  accionará para asegurar la consecución de los objetivos. 

De poco sirve un control, si el conocimiento de las desviaciones respecto de los objetivos no orienta la 

acción para corregir las causas. 

 

Este sistema de control de gestión debe permitir  

 

 estudiar metodológicamente los costos inherentes de una obra. 

 emitir estándares de costos, que podrán servir para ingresarlos en otros proyectos futuros 

 conocer los costos totales de un proyecto diferenciado en los rubros del costo 

 conocer los costos indirectos, su erogación en el tiempo y su incidencia.  

 conocer las demandas totales de los insumos ó recursos, considerar la variable tiempo, y ofrecer 

sistema Gantt para conocer la distribución del uso de los insumos en el tiempo, posibilitando un 

análisis de compras para reducir costos de logística y vigilancia. 

La definición y estructura del plan de cuentas es fundamental para este tipo de sistemas. Debe 

poder cumplir con los requisitos legales de información contable, y permitir agrupar desde su origen, los 

datos en función de las necesidades de información para el control presupuestario. Deben poder 

imputarse flexiblemente a los centros de costos y recursos necesarios que exige las particularidades de 

cada proyecto. Su estructura debe permitir ordenar la información para poder hacer informes resumidos o 

con un gran detalle sin requerir demasiadas tareas extracontables.  

 

Como se ha desarrollado en el marco teórico, el sistema de una empresa constructora debe 

apoyarse en el método ABC de costeo, o sea, el denominado cálculo de costes por actividades. Las 

actividades representan el quehacer de la empresa, es decir sus planes en acción, por lo cual, el sistema de 

gestión debe garantizar la obtención de esta información de manera de ser lo más cercana a la realidad.  

En la construcción de obra pública, si bien los materiales ocupan un lugar fundamental en el costo total de 

obra, hoy en día es cada vez mayor la proporción de mano de obra, horas máquinas y servicios o 

actividades de apoyo, por lo cual, la correcta distribución y el conocimiento de estos costos se vuelve 

primordial para gestionar la obra, y brindar caminos de acción a tiempo para los efectos de reducir costos 

de actividades ineficientes.  
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El desarrollo del control de gestión y la planificación como servicio de apoyo del proyecto incluye 

el presupuesto integral y control presupuestario, como actividades centrales del mismo, y como 

disciplinas y manifestación formal de planes y objetivos de la organización. Para ello deben considerarse 

los siguientes puntos: 

 

 El presupuesto debe ser integral, esto es, tanto financiero como económico, e incluir estados 

contables proyectados, de forma tal de tener la visión completa del proyecto. 

 Deben establecerse pautas o premisas presupuestarias tanto para las variables controlables 

como el ritmo de los trabajos, niveles de inventarios, aumentos de salarios, como las no 

controlables, ya sean de mercado (como el  precio de insumos de la actividad) o bien 

macroeconómicas (como el tipo de cambio del dólar, la tasa de inflación, entre otras)  

 Deben comunicarse estas variables a los sectores involucrados para realizar las proyecciones. 

Deben debatirse estos criterios y asignarse los recursos inteligentemente. 

 Al revisar el presupuesto, tanto base cero (licitación) o las revisiones periódicas, debe 

presupuestarse integralmente con la participación de los responsables de las áreas involucradas. 

Ante todo debe haber compromiso de acción por parte de los responsables en hacer las 

premisas y ejecutar luego las acciones correspondientes (en especial la dirección del proyecto) 

 Una vez finalizado la etapa de armado de presupuesto anual o de las revisiones del presupuesto de 

la obra total, debe atravesar sucesivas instancias de aprobación, finalizando con el comité 

directivo de la U.T.E., para otorgarle la autoridad y coherencia que requiere para ser útil al 

momento de su control.  

 El análisis de los desvíos debe realizarse al menos mensualmente y servir como herramienta para 

la toma de decisiones en especial de medidas correctivas para la asignación de recursos.  

 Cada responsable debe conocer con que presupuesto de compras o gastos posee para su sector.  

El control de gestión a través de la disciplina del presupuesto apunta a visualizar el 

escenario futuro para tomar decisiones, analizando el presente de la organización. Brinda conocimiento, 

aumenta el grado de compromiso y coordinación de los miembros con el proyecto, estimula la innovación 

y la  posibilidad de actuar a tiempo. Debe diseñarse según la cultura de cada organización. En las U.T.E., 

como se expuso anteriormente, es importante lograr una cultura fuerte en función a la transitoriedad del 

proyecto y el origen diverso de las personas que lo integran. Por lo tanto, debe definirse claramente desde 

un principio cómo deben ejecutarse las tareas de control de gestión y qué información se necesita para 

alimentarlo. 

 

En relación al análisis realizado, se puede observar claramente cómo en este tipo de proyectos  no 

está internalizada o es desconocida la idea de establecer como rutina la utilización de tableros de 

comando.  Por ende, habría que trabajar en la evaluación de la performance del proyecto a través de la 

obtención de datos de orden cualitativo y el análisis de los indicadores externos, en especial de mercado y 

macroeconomía, ya que se atienden solamente los internos y cualitativos y con las deficiencias que ya se 

han mencionado. Esto debe apuntar a armar un tablero de comando balanceado, es decir, que no 

sólo atienda los aspectos económicos o financieros para tener un conocimiento total del proyecto. Debe 
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prestarse atención a otros temas como el control de riesgos. Todo esto debe apuntar a fomentar el 

aprendizaje y la mejora continua. Todas estas actividades y herramientas de control deben entenderse 

como una función completa, en la que se incluyan tanto los informes de control de gestión y presupuesto 

integral que han visto como ejemplo, y los indicadores externos o cualitativos que están siendo dejados de 

lado, para poder tener una visión completa del presente y futuro del proyecto. 

 

El componente más complejo, dentro de la estructura del control de gestión, en cuanto a cantidad 

de información y dificultad de captura es el control de costos, pero el control de gestión no termina ahí.  

El control de gestión debe servir tanto a la gerencia como a los jefes de producción de los diferentes 

frentes de la obra. La gerencia debe tener una visión del negocio, del seguimiento de políticas y objetivos, y 

los encargados de producción deben conocer su trabajo y cómo mejorarlo. Debe ser un servicio de apoyo y 

no una auditoría interna.  

 Por último el mayor desafío es lograr que la actividad de control de gestión genere un capital en 

los siguientes sentidos: 

 

 Capital organizacional. 1) Trabajo en equipo y alineación: El trabajo en equipo no sólo 

mejora el desarrollo de la tarea de control de gestión como capital organizacional, sino que es 

necesario para compartir la información que maneja el área de producción y de administración. 

Debe generar un análisis conjunto que ayude a comprender los desvíos entre lo real y lo 

presupuestado, y poder de esta forma mejorar la rentabilidad de un proyecto a través de la 

corrección o cambio de los cursos de acción, tanto desde los conocimientos técnicos de ingeniería 

como los de administración, economía y finanzas.  Debe fomentarse el valor de la información 

contable para complementado con la información técnica, y que las áreas administrativas se 

conviertan en un servicio de apoyo que sirva para mejorar decisiones y procesos. El trabajo en 

equipo brinda amplitud de conocimientos, motivación, diversidad de opiniones y mayor eficacia. 

Un equipo dispone de más información que cualquiera de sus miembros en forma separada y 

permite distintos puntos de vista a la hora de tomar una decisión.  2) Cultura y liderazgo: Para 

tener éxito, todo sistema de información de gestión a implementarse debe ser acompañado del 

desarrollo de una cultura y educación organizacional que muestre la importancia del mismo y que 

enseñe a las personas involucradas a utilizarlo y alimentarlo de manera correcta. La actividad 

debe ser liderada por un profesional capacitado a tal fin, que conozca los valores y objetivos del 

proyecto.  

 Capital de información: Base de datos, sistemas y red. Debería construirse un nexo entre la 

información que se maneja en las áreas administrativas y las de producción, utilizando sistemas 

de información interrelacionados con base de datos única y fomentando el intercambio de 

información y conocimiento entre las áreas técnicas y administrativas. Para construir un nexo 

entre la información que brinda el sistema contable y el sistema de control presupuestario deben 

utilizarse sistemas de información interrelacionados con base de datos única o compartida en 

red, para lograr mayor consistencia a través de un solo lugar de residencia de los datos, y todos 

concurriendo a él para recabarlos. Es una masa muy variada de información que necesariamente 

debe organizarse, procesarse, manipularse y archivase adecuadamente para su consulta y 
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utilización. Debe procurarse que el sistema de información contable sea alimentado por todo tipo 

de información económica o financiera que luego pueda ser de utilidad para otras áreas. Los 

sistemas administrativos por cuestiones operativas suelen manejar información actualizada, que 

respeta una serie de principios de auditoría y control interno, que brinda mayor consistencia a la 

información, en comparación a cuando es capturada en forma separada por las áreas técnicas de 

la obra.  Se debe trabajar sobre los requisitos de información mencionado en el punto 3.1.1. y las 

características de un sistema contable centralizado descripto en el punto 3.1.2. 

 Capital humano: 1) Capacitación: La dificultad de la implementación y control de estos 

sistemas es la causa principal de no utilizar las herramientas de control de gestión o no hacerlo 

correctamente. La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una 

persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente. Debe trabajarse junto 

a las personas y capacitarlas para mejorar el manejo y utilización de las mismas. Debe existir una 

capacitación en conocimientos interdisciplinarios tanto administrativos, económicos, de 

sistemas, de contabilidad, financieros, como técnicos de ingeniería propios de la actividad de la 

construcción. 2) Habilidades: a través de la capacitación, la experiencia y la práctica de las 

herramientas mencionadas, crecerá el grado de competencia o destrezas de las personas frente al 

objetivo de manejo o ejecución de las mismas. 3) Conocimiento: en última instancia, las 

herramientas generan información y esta última debe transformarse en conocimiento como 

capital de las personas y del proyecto en su conjunto, para mejorar tanto las estrategias como la 

gestión operativa.  

 

Ante la búsqueda de la herramienta perfecta en el aspecto teórico, no debe perderse de vista su 

aplicabilidad práctica en función de la calidad de información necesaria y disponible de las 

organizaciones. Las herramientas de control de gestión deben realizar una representación razonable de la 

realidad para ser útiles al proyecto.  
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

PRESUPUESTO ECONOMICO 
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONCEPTO MES jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

INGRESOS POR CERTIFICACION

Certificacion mensual 21% 85.216,02               255.648,06             1.575.088,96         1.726.492,00         1.866.809,23         507.324,52             4.133.254,20             3.541.471,51          2.998.094,70              2.485.490,43          15.506.224,01          14.635.434,41          

Curva de certificacion 0,14% 0,42% 2,61% 2,86% 3,10% 0,84% 6,85% 5,87% 4,97% 4,12% 25,72% 24,27%

Certificacion mensual acumulada 0,01 85.216,02               340.864,08             1.915.953,04         3.642.445,04         5.509.254,27         6.016.578,78          10.149.832,98          13.691.304,50        16.689.399,20            19.174.889,63        34.681.113,65          49.316.548,05          

Acumulada 0,14% 0,57% 3,18% 6,04% 9,14% 9,98% 16,83% 22,71% 27,68% 31,80% 57,51% 81,79%

COSTO DIRECTO

ADITIVOS 21,0% -                           562,35                     1.687,05                 10.394,18               11.393,30               12.319,27               3.347,89                 5.824,40                    11.323,82                34.064,38                    11.987,07                95.001,36                  124.802,60                

AGUA INDUSTRIAL 21,0% -                           32,78                       98,33                       605,83                    664,07                    718,04                    195,13                     339,48                        660,02                     1.683,89                      567,33                     4.311,00                    5.354,86                    

ALQ.EQUIPOS 21,0% -                           11.350,46               34.051,38               209.796,06            229.962,38            248.652,12            67.573,76               219.259,81                737.567,08             880.866,43                  300.996,98             1.271.010,76             1.471.066,78             

ARIDOS 21,0% -                           246,89                     740,68                     4.563,45                 5.002,10                 5.408,64                 1.469,85                 2.557,14                    4.971,59                  8.473,64                      1.252,07                  11.989,90                  8.274,97                    

ASFALTOS 21,0% -                           4.081,42                 12.244,26               75.438,83               82.690,28               89.410,77               24.298,29               42.272,32                  82.185,96                123.904,62                  25.773,66                2.299.690,61             1.472.587,16             

CAL 21,0% -                           84,67                       254,00                     1.564,94                 1.715,37                 1.854,79                 504,06                     876,92                        1.704,91                  2.554,74                      140,42                     2.298,74                    -                              

CAÑOS 21,0% -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                              -                           20.089,17                    2.576,01                  64.237,77                  100.483,90                

CEMENTO 21,0% -                           5.499,67                 16.499,00               101.653,00            111.424,25            120.480,03            32.741,68               56.961,49                  110.744,69             269.194,26                  89.880,02                670.497,31                815.775,94                

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,0% -                           5.034,23                 15.102,69               93.050,13               101.994,44            110.283,83            29.970,76               96.235,82                  287.183,07             372.108,38                  122.974,10             682.508,76                774.399,96                

ELEMENTOS DE PRETENSADO 21,0% -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                              -                           261,82                         229,24                     1.390,88                    2.177,08                    

ENCOFRADOS 21,0% -                           4,35                         13,06                       80,44                      88,17                      95,34                      25,91                       45,08                          87,64                       45.011,04                    27.962,01                206.414,40                322.904,86                

ENERGÍA 21,0% -                           7,30                         21,90                       134,90                    147,87                    159,89                    43,45                       75,59                          146,97                     232,33                         -                           198,16                        -                              

FLETES (SUELOS,VARIOS) 10,5% -                           68,51                       205,52                     1.266,25                 1.387,97                 1.500,77                 407,85                     80.218,98                  249.240,81             223.941,72                  68.806,34                173.968,04                294.241,30                

HIERRO Y ACERO 21,0% -                           1.139,28                 3.417,85                 21.057,92               23.082,08               24.958,03               6.782,60                 11.799,85                  22.941,31                144.847,88                  81.108,12                568.208,88                840.972,03                

HORMIGON ELABORADO 21,0% -                           42,61                       127,83                     787,57                    863,27                    933,43                    253,67                     441,32                        858,01                     974,68                         1.016,17                  1.286,45                    -                              

M.O.DIRECTA -                           15.495,42               46.486,26               286.409,37            313.940,04            339.427,44            92.250,34               142.163,12                557.432,79             1.089.043,63              474.488,58             2.651.499,35             3.433.821,56             

MAT.ELECTRICOS 21,0% -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                              -                           1.375,49                      11.004,00                2.528,45                    -                              

MAT.VARIOS 21,0% -                           1.262,11                 3.786,34                 23.328,26               25.570,65               27.648,85               7.513,86                 10.407,45                  27.520,20                52.655,56                    18.472,33                118.691,52                120.844,17                

SUBC.SERVICIOS 21,0% -                           12.405,55               37.216,65               229.297,78            251.338,68            48.267,63               73.855,12               128.487,53                249.805,81             213.810,06                  404.586,55             372.051,16                -                              

SUELO DE CANTERA 10,5% -                           11,58                       34,74                       214,04                    234,61                    253,68                    68,94                       13.559,67                  42.129,95                37.671,01                    10.170,11                29.070,79                  49.736,53                  

TRANSP.ARIDOS 10,5% -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                              -                           5.315,86                      2.901,44                  23.274,66                  36.430,63                  

TRANSP.MEZCLAS ASFALTICAS 10,5% -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                              -                           -                                -                           -                              -                              

TRANSP.MEZCLAS GRANULARES 10,5% -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                              -                           801,96                         101,09                     2.557,80                    4.003,60                    

TOTAL COSTO DIRECTO -                           57.329,18               171.987,53             1.059.642,96         1.161.499,53         1.032.372,56         341.303,17             811.525,97                2.386.504,63          3.528.882,57              1.656.993,63         9.252.686,76             9.877.877,92             

COSTO INDIRECTO

AGUA POTABLE 21,0% -                           1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                    1.000,00                  1.000,00                      1.000,00                  1.000,00                    1.000,00                    

ALQ.EQUIPOS 21,0% -                           36.266,47               36.266,47               36.266,47               16.466,47               16.466,47               16.466,47               16.466,47                  16.466,47                16.466,47                    16.466,47                16.466,47                  16.466,47                  

ALQ.INMUEBLES -                           7.900,00                 7.900,00                 7.900,00                 7.900,00                 7.900,00                 7.900,00                 7.900,00                    7.900,00                  7.900,00                      7.900,00                  7.900,00                    7.900,00                    

ALQUILER PREDIOS -                           4.000,00                 4.000,00                 4.000,00                 4.000,00                 4.000,00                 4.000,00                 4.000,00                    4.000,00                  4.000,00                      4.000,00                  4.000,00                    4.000,00                    

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,0% -                           3.600,00                 3.600,00                 3.600,00                 3.600,00                 3.600,00                 3.600,00                 3.600,00                    3.600,00                  3.600,00                      3.600,00                  3.600,00                    3.600,00                    

COMIDAS 21,0% -                           13.749,33               13.749,33               13.749,33               13.749,33               13.749,33               13.749,33               13.749,33                  13.749,33                13.749,33                    13.749,33                13.749,33                  13.749,33                  

CONSUMIBLES/DESGASTABLES 21,0% -                           2.450,00                 2.450,00                 2.450,00                 2.450,00                 2.450,00                 2.450,00                 2.450,00                    2.450,00                  2.450,00                      2.450,00                  2.450,00                    2.450,00                    

ENERGIA ELECTRICA 21,0% -                           1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                 1.000,00                    1.000,00                  1.000,00                      1.000,00                  1.000,00                    1.000,00                    

EQUIP.LABORATORIO 21,0% -                           16.875,00               16.875,00               -                           -                           -                           -                           -                              -                           -                                -                           -                              -                              

EQUIP.OBRADOR 21,0% -                           5.088,89                 5.088,89                 5.088,89                 222,22                    222,22                    222,22                     222,22                        222,22                     222,22                         222,22                     222,22                        222,22                        

EQUIP.OFICINA 21,0% -                           1.666,67                 1.666,67                 1.666,67                 -                           -                           -                           -                              -                           -                                -                           -                              -                              

EQUIP.TOPOGRAFIA 21,0% -                           10.098,00               10.098,00               2.640,00                 -                           -                           -                           -                              -                           -                                -                           -                              -                              

FLETES (SUELOS,VARIOS) 10,5% -                           22.000,00               22.000,00               22.000,00               22.000,00               22.000,00               22.000,00               22.000,00                  22.000,00                22.000,00                    22.000,00                22.000,00                  22.000,00                  

GASTOS DE OFICINA 21,0% -                           5.220,00                 5.220,00                 5.220,00                 5.220,00                 5.220,00                 5.220,00                 5.220,00                    5.220,00                  5.220,00                      5.220,00                  5.220,00                    5.220,00                    

GASTOS MEDICOS 21,0% -                           1.500,00                 1.500,00                 1.500,00                 1.500,00                 1.500,00                 1.500,00                 1.500,00                    1.500,00                  1.500,00                      1.500,00                  1.500,00                    1.500,00                    

GASTOS SEGURIDAD 21,0% -                           24.303,83               24.303,83               24.303,83               15.970,50               15.970,50               15.970,50               15.970,50                  15.970,50                15.970,50                    15.970,50                15.970,50                  15.970,50                  

INFORMATICA 21,0% -                           5.172,78                 5.172,78                 5.172,78                 277,78                    277,78                    277,78                     277,78                        277,78                     277,78                         277,78                     277,78                        277,78                        

INSTALACIONES 21,0% -                           75.616,67               75.616,67               55.616,67               4.083,33                 4.083,33                 4.083,33                 4.083,33                    4.083,33                  4.083,33                      4.083,33                  4.083,33                    4.083,33                    

MAT.VARIOS 21,0% -                           1.300,00                 1.300,00                 300,00                    300,00                    300,00                    300,00                     300,00                        300,00                     300,00                         300,00                     300,00                        300,00                        

PASAJES Y VIATICOS -                           5.200,00                 5.200,00                 5.200,00                 5.200,00                 5.200,00                 5.200,00                 5.200,00                    5.200,00                  5.200,00                      5.200,00                  5.200,00                    5.200,00                    

PERSONAL IND. -                           117.916,22             117.916,22             117.916,22            117.916,22            117.916,22            117.916,22             117.916,22                117.916,22             117.916,22                  117.916,22             117.916,22                117.916,22                

REPARACIONES Y REPUESTOS 21,0% -                           3.095,87                 3.095,87                 3.095,87                 3.095,87                 3.095,87                 3.095,87                 3.095,87                    3.095,87                  3.095,87                      3.095,87                  3.095,87                    3.095,87                    

SUBC.SERVICIOS 21,0% -                           26.188,89               34.188,89               16.188,89               17.063,89               16.188,89               17.063,89               16.188,89                  17.063,89                16.188,89                    17.063,89                16.188,89                  17.063,89                  

TELEFONIA 27,0% -                           7.140,00                 7.140,00                 7.140,00                 7.140,00                 7.140,00                 7.140,00                 7.140,00                    7.140,00                  7.140,00                      7.140,00                  7.140,00                    7.140,00                    

TOTAL COSTO INDIRECTO -                           398.348,61             406.348,61             343.015,61            250.155,61            249.280,61            250.155,61             249.280,61                250.155,61             249.280,61                  250.155,61             249.280,61                250.155,61                

COSTOS PROPORCIONALES 
SEG. EJECUCION CONTRATO 21% 1.977,98                 1.977,98                 1.977,98                 1.977,98                 1.977,98                 1.977,98                 1.977,98                    1.977,98                  1.977,98                      1.977,98                  1.977,98                    1.977,98                    

SEG. FONDO REPARO 21% 1,72                         6,87                         38,64                      73,46                      111,10                    121,33                     204,69                        276,11                     336,57                         386,69                     699,40                        994,55                        

SEG. ANTICIPO FINANCIERO 21% 1.777,19                 1.774,68                 1.767,14                 1.720,72                 1.669,84                 1.614,82                 1.599,87                 1.478,05                    1.373,67                  1.285,31                      1.212,06                  755,05                        323,71                        

SEGURO ALL RISK 21% 11.847,93               11.847,93               11.847,93               11.847,93               11.847,93               11.847,93               11.847,93               11.847,93                  11.847,93                11.847,93                    11.847,93                11.847,93                  11.847,93                  

SELLOS + PROTOCOLIZACION 0% -                           335,11                     1.005,34                 6.194,04                 6.789,43                 7.341,23                 1.995,05                 16.254,02                  13.926,84                11.790,01                    9.774,19                  60.978,23                  57.553,85                  
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

PRESUPUESTO ECONOMICO 
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

CONCEPTO MES

INGRESOS POR CERTIFICACION

Certificacion mensual 21%

Curva de certificacion

Certificacion mensual acumulada

Acumulada

COSTO DIRECTO

ADITIVOS 21,0%

AGUA INDUSTRIAL 21,0%

ALQ.EQUIPOS 21,0%

ARIDOS 21,0%

ASFALTOS 21,0%

CAL 21,0%

CAÑOS 21,0%

CEMENTO 21,0%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,0%

ELEMENTOS DE PRETENSADO 21,0%

ENCOFRADOS 21,0%

ENERGÍA 21,0%

FLETES (SUELOS,VARIOS) 10,5%

HIERRO Y ACERO 21,0%

HORMIGON ELABORADO 21,0%

M.O.DIRECTA

MAT.ELECTRICOS 21,0%

MAT.VARIOS 21,0%

SUBC.SERVICIOS 21,0%

SUELO DE CANTERA 10,5%

TRANSP.ARIDOS 10,5%

TRANSP.MEZCLAS ASFALTICAS 10,5%

13 14 15 16 17 18 19 20 21

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12

7.188.054,17           2.955.129,58           231.510,97             365.150,56             213.090,97             30.515,69                -                           -                           -                         60.300.000,01          

11,92% 4,90% 0,38% 0,61% 0,35% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

56.504.602,23         59.459.731,81         59.691.242,78        60.056.393,35        60.269.484,32        60.300.000,01        60.300.000,01        60.300.000,01        60.300.000,01     

93,71% 98,61% 98,99% 99,60% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

90.054,98                 36.879,59                 391,31                     798,66                     399,33                     -                           -                           -                           -                         451.231,53                

3.863,95                   1.584,83                   20,47                       46,55                       23,28                       -                           -                           -                           -                         20.769,84                  

1.393.566,94           237.639,00               31.126,13                49.890,13                29.164,68                4.219,61                  -                           -                           -                         7.427.760,50             

5.971,05                   2.504,82                   115,25                     350,64                     175,32                     -                           -                           -                           -                         64.068,01                  

244,85                      1.159,30                   1.738,95                  5.796,49                  2.898,25                  -                           -                           -                           -                         4.346.416,03             

-                             24,05                         36,07                       120,25                     60,12                       -                           -                           -                           -                         13.794,05                  

72.507,11                 29.523,73                 122,15                     -                           -                           -                           -                           -                           -                         289.539,83                

588.647,07               241.582,61               3.334,87                  7.810,71                  3.905,35                  -                           -                           -                           -                         3.246.631,96             

643.578,92               141.995,50               2.725,66                  7.149,69                  3.574,85                  -                           -                           -                           -                         3.489.870,80             

1.570,93                   640,55                      2,65                         -                           -                           -                           -                           -                           -                         6.273,15                    

233.001,48               95.007,44                 394,38                     6,18                         3,09                         -                           -                           -                           -                         931.144,87                

-                             2,07                           3,11                         10,37                       5,18                         -                           -                           -                           -                         1.189,10                    

398.624,33               40,23                         60,34                       201,14                     100,57                     -                           -                           -                           -                         1.494.280,70             

606.828,05               247.757,36               1.507,70                  1.618,03                  809,01                     -                           -                           -                           -                         2.608.835,99             

-                             13,46                         20,19                       67,29                       33,65                       -                           -                           -                           -                         7.719,59                    

2.615.683,54           910.010,66               56.191,48                83.137,28                49.209,95                7.641,31                  -                           -                           -                         13.164.332,13          

-                             26,45                         39,68                       132,26                     66,13                       -                           -                           -                           -                         15.172,46                  

82.568,73                 32.645,31                 53.082,28                71.676,31                44.573,15                8.735,00                  -                           -                           -                         730.982,09                

-                             -                             -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                         2.021.122,50             

67.380,72                 3,29                           4,93                         16,45                       8,22                         -                           -                           -                           -                         250.569,26                

26.287,59                 10.718,75                 44,29                       -                           -                           -                           -                           -                           -                         104.973,23                

-                             -                             -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                         -                              

TRANSP.MEZCLAS GRANULARES 10,5%

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

AGUA POTABLE 21,0%

ALQ.EQUIPOS 21,0%

ALQ.INMUEBLES

ALQUILER PREDIOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,0%

COMIDAS 21,0%

CONSUMIBLES/DESGASTABLES 21,0%

ENERGIA ELECTRICA 21,0%

EQUIP.LABORATORIO 21,0%

EQUIP.OBRADOR 21,0%

EQUIP.OFICINA 21,0%

EQUIP.TOPOGRAFIA 21,0%

FLETES (SUELOS,VARIOS) 10,5%

GASTOS DE OFICINA 21,0%

GASTOS MEDICOS 21,0%

GASTOS SEGURIDAD 21,0%

INFORMATICA 21,0%

INSTALACIONES 21,0%

MAT.VARIOS 21,0%

PASAJES Y VIATICOS

PERSONAL IND.

REPARACIONES Y REPUESTOS 21,0%

SUBC.SERVICIOS 21,0%

TELEFONIA 27,0%

TOTAL COSTO INDIRECTO 

COSTOS PROPORCIONALES 
SEG. EJECUCION CONTRATO 21%

SEG. FONDO REPARO 21%

SEG. ANTICIPO FINANCIERO 21%

SEGURO ALL RISK 21%

SELLOS + PROTOCOLIZACION 0%

2.888,91                   1.177,95                   4,87                         -                           -                           -                           -                           -                           -                         11.536,19                  

-                              

6.833.269,17           1.990.936,97           150.966,77             228.828,42             135.010,13             20.595,92                -                           -                           -                         40.698.213,79          

1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  -                           -                           -                         18.000,00                  

16.466,47                 16.466,47                 16.466,47                16.466,47                16.466,47                16.466,47                -                           -                           -                         355.796,40                

7.900,00                   7.900,00                   7.900,00                  7.900,00                  7.900,00                  7.900,00                  -                           -                           -                         142.200,00                

4.000,00                   4.000,00                   4.000,00                  4.000,00                  4.000,00                  4.000,00                  -                           -                           -                         72.000,00                  

3.600,00                   3.600,00                   3.600,00                  3.600,00                  3.600,00                  3.600,00                  -                           -                           -                         64.800,00                  

13.749,33                 13.749,33                 13.749,33                13.749,33                13.749,33                13.749,33                -                           -                           -                         247.488,00                

2.450,00                   2.450,00                   2.450,00                  2.450,00                  2.450,00                  2.450,00                  -                           -                           -                         44.100,00                  

1.000,00                   1.000,00                   1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  -                           -                           -                         18.000,00                  

-                             -                             -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                         33.750,00                  

222,22                      222,22                      222,22                     222,22                     222,22                     222,22                     -                           -                           -                         18.600,00                  

-                             -                             -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                         5.000,00                    

-                             -                             -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                         22.836,00                  

22.000,00                 22.000,00                 22.000,00                22.000,00                22.000,00                22.000,00                -                           -                           -                         396.000,00                

5.220,00                   5.220,00                   5.220,00                  5.220,00                  5.220,00                  5.220,00                  -                           -                           -                         93.960,00                  

1.500,00                   1.500,00                   1.500,00                  1.500,00                  1.500,00                  1.500,00                  -                           -                           -                         27.000,00                  

15.970,50                 15.970,50                 15.970,50                15.970,50                15.970,50                15.970,50                -                           -                           -                         312.469,00                

277,78                      277,78                      277,78                     277,78                     277,78                     277,78                     -                           -                           -                         19.685,00                  

4.083,33                   4.083,33                   4.083,33                  4.083,33                  4.083,33                  34.083,33                -                           -                           -                         298.100,00                

300,00                      300,00                      300,00                     300,00                     300,00                     300,00                     -                           -                           -                         7.400,00                    

5.200,00                   5.200,00                   5.200,00                  5.200,00                  5.200,00                  5.200,00                  -                           -                           -                         93.600,00                  

117.916,22               117.916,22               117.916,22             117.916,22             117.916,22             117.916,22             -                           -                           -                         2.122.492,00             

3.095,87                   3.095,87                   3.095,87                  3.095,87                  3.095,87                  3.095,87                  -                           -                           -                         55.725,60                  

16.188,89                 17.063,89                 16.188,89                17.063,89                16.188,89                17.063,89                -                           -                           -                         326.400,00                

7.140,00                   7.140,00                   7.140,00                  7.140,00                  7.140,00                  7.140,00                  -                           -                           -                         128.520,00                

249.280,61               250.155,61               249.280,61             250.155,61             249.280,61             280.155,61             -                           -                           -                         4.923.922,00             

1.977,98                   1.977,98                   1.977,98                  1.977,98                  1.977,98                  1.977,98                  35.603,59                  

1.139,51                   1.199,10                   1.203,77                  1.211,14                  1.215,43                  1.216,05                  10.436,15                  

111,86                      24,76                         17,94                       7,18                         0,90                         0,00                         18.514,75                  

11.847,93                 11.847,93                 11.847,93                11.847,93                11.847,93                11.847,93                225.110,65                

28.267,02                 11.621,05                 910,42                     1.435,95                  837,98                     120,00                     -                           237.129,75                
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

PRESUPUESTO ECONOMICO 
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONCEPTO MES jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

TASA MUNICIPAL 0% 5.065,20                 64,42                       193,27                     1.190,77                 1.305,23                 1.411,31                 383,54                     3.124,74                    2.677,35                  2.266,56                      1.879,03                  11.722,71                  11.064,39                  

INGRESOS BRUTOS 0% 217.080,00             2.761,00                 8.283,00                 51.032,88               55.938,34               60.484,62               16.437,31               133.917,44                114.743,68             97.138,27                    80.529,89                502.401,66                474.188,07                

IMP. CTA.CTE. 0% 25.621,95               2.972,45                 3.356,00                 5.245,04                 11.599,33               16.744,93               15.599,80               11.650,78                  12.642,57                37.355,24                    39.014,73                32.363,34                  85.017,25                  

PERDIDAS X REDETERMINACION 5% 0% -                           4.260,80                 12.782,40               78.754,45               86.324,60               93.340,46               25.366,23               206.662,71                177.073,58             149.904,74                  124.274,52             775.311,20                731.771,72                

Intereses sobre colocaciones -13.447,74              -11.128,56              -9.999,98                -8.496,52                -5.362,95                -4.603,79                -4.859,00                   -7.003,73                -3.705,36                     -3.966,94                -2.198,65                   -932,58                      

COSTOS PROPORCIONALES 261.392,27             12.548,35               30.091,37               148.002,47            169.029,61            189.511,42            70.725,26               382.259,33                329.535,97             310.197,24                  266.930,08             1.395.858,84             1.373.806,87             

TOTAL DE COSTOS 261.392,27             468.226,14             608.427,52             1.550.661,04         1.580.684,76         1.471.164,60         662.184,04             1.443.065,91             2.966.196,21          4.088.360,43              2.174.079,32          10.897.826,20          11.501.840,40          

RESULTADO ECONOMICO -261.392,27    -383.010,12    -352.779,46    24.427,92       145.807,24     395.644,63     -154.859,52    2.690.188,29    575.275,30      -1.090.265,72    311.411,11      4.608.397,81    3.133.594,01    
RESULTADO ECONOMICO S/VENTAS -                           -449,46% -137,99% 1,55% 8,45% 21,19% -30,52% 65,09% 16,24% -36,37% 12,53% 29,72% 21,41%

RESULTADO ECONOMICO ACUMULADO -261.392,27$          -644.402,39$          -997.181,85$          -972.753,93$         -826.946,69$         -431.302,06$         -586.161,58$          2.104.026,71$          2.679.302,02$        1.589.036,29$            1.900.447,41$        6.508.845,22$          9.642.439,22$          

RESULTADO ECONOMICO ACUM. S/VENTAS 0,00% -756,20% -292,55% -50,77% -22,70% -7,83% -9,74% 20,73% 19,57% 9,52% 9,91% 18,77% 19,55%
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

PRESUPUESTO ECONOMICO 
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

CONCEPTO MES

TASA MUNICIPAL 0%

INGRESOS BRUTOS 0%

IMP. CTA.CTE. 0%

PERDIDAS X REDETERMINACION 5% 0%

Intereses sobre colocaciones

13 14 15 16 17 18 19 20 21

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12

5.434,17                   2.234,08                   175,02                     276,05                     161,10                     23,07                       50.652,00                  

232.892,96               95.746,20                 7.500,96                  11.830,88                6.904,15                  988,71                     2.170.800,00             

133.035,46               107.654,29               44.135,28                15.365,90                4.352,72                  4.170,33                  2.917,16                  128,12                     -                         610.942,69                

359.402,71               147.756,48               11.575,55                18.257,53                10.654,55                1.525,78                  3.015.000,00             

-                             -                             -                           -3.508,60                -4.791,77                -2.081,80                -947,97                    -306,87                    -87.342,80                 

COSTOS PROPORCIONALES 

TOTAL DE COSTOS

RESULTADO ECONOMICO
RESULTADO ECONOMICO S/VENTAS

RESULTADO ECONOMICO ACUMULADO

RESULTADO ECONOMICO ACUM. S/VENTAS

-                              

774.109,60               380.061,87               79.344,84                58.701,94                33.160,96                19.788,06                1.969,19                  -178,75                    6.286.846,79             

7.856.659,38           2.621.154,44           479.592,23             537.685,97             417.451,71             320.539,59             1.969,19                  -178,75                    -                         51.908.982,58          

-668.605,20     333.975,14       -248.081,26    -172.535,41    -204.360,74    -290.023,90    -1.969,19         178,75             -                 8.391.017,43    
-9,30% 11,30% -107,16% -47,25% -95,90% -950,41% 0,00% 0,00%

8.973.834,02$         9.307.809,16$         9.059.727,90$        8.887.192,50$        8.682.831,76$        8.392.807,86$        8.390.838,67$        8.391.017,43$        

15,88% 15,65% 15,18% 14,80% 14,41% 13,92% 13,92% 13,92%
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

Plan de trabajos
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

Centro Item Descripción2 Unidad Cantidad Precio Unitario Total ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11
de costo R1 - LIMPIEZA, DEMOLICIONES  Y CONSTRUCCION DE DESVIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1  Desbosque, destronque y limpieza Ha 23,44                 9.156,68$               214.632,57$              10.731,63         32.194,89            38.633,86                25.755,91                107.316,28              
2   Cordón cuneta H-13 p/desvío m 3.349,00           166,71$                  558.325,19$              139.581,30              167.497,56              111.665,04              55.832,52            83.748,78                
3  Bacheo con concreto asfáltico p/desvío m3 1.215,36           1.295,18$               1.574.113,14$          393.528,28              314.822,63              
4  Carpeta de concreto asfáltico p/desvío m2 20.070,92         30,90$                     620.279,05$              155.069,76              124.055,81              
5  Construcción de calzada de H°A° p/desvío m2 24.037,37         167,13$                  4.017.286,58$          121.617,89              1.004.321,64           803.457,32              
6  Construcción de subbase para desvío m3 6.836,88           84,37$                     576.844,25$              144.211,06              115.368,85              
7  Demolición de alas de alcantarilla m3 63,51                 1.186,06$               75.326,67$                18.831,67                15.065,33                
8  Demolición de alcantarillas Un 3,00                   10.886,61$             32.659,83$                1.632,99            4.898,97               5.878,77                   3.919,18                   16.329,91                
9  Demolición de canteros m2 6.945,00           15,82$                     109.893,82$              5.494,69            16.484,07            19.780,89                13.187,26                54.946,91                

10  Demolición de obras varias Gl 1,00                   147.804,14$          147.804,14$              7.390,21            22.170,62            26.604,75                17.736,50                73.902,07                
11  Demolición de pavimento existente m2 25.908,90         15,82$                     409.968,03$              20.498,40         61.495,20            73.794,25                49.196,16                204.984,02              
12  Imprimación bituminosa con EM-1 p/desvío m2 12.572,51         6,55$                       82.344,64$                20.586,16                24.703,39                16.468,93                8.234,46               12.351,70                
13  Plantación de árboles Un 1.002,00           241,57$                  242.050,13$              
14  Preparacion de la subrasante m2 47.376,41         10,36$                     490.671,24$              122.667,81              147.201,37              98.134,25                49.067,12            73.600,69                
15  Relleno y compactacion con suelo cemento m3 243,28               173,60$                  42.233,42$                10.558,36                12.670,03                8.446,68                   4.223,34               6.335,01                   
16  Retiro de árboles Un 334,00               1.190,75$               397.710,82$              99.427,70                119.313,24              79.542,16                39.771,08            59.656,62                
17  Retiro de farolas Un 114,00               529,51$                  60.363,83$                15.090,96                18.109,15                12.072,77                6.036,38               9.054,58                   
18  Retiro y prolongación de pórtico Un 2,00                   60.006,32$             120.012,64$              30.003,16                36.003,79                24.002,53                12.001,26            18.001,90                
19  Reubicación de Servicios Gl 1,00                   2.479.598,89$       2.479.598,89$          619.899,72              743.879,67              495.919,78              247.959,89          371.939,83              
20  Riego de liga con ER-1 para desvío m2 20.070,92         1,94$                       38.865,85$                1.943,29            5.829,88               6.995,85                   4.663,90                   19.432,93                
21  Terraplenes con compact.esp. p/desvío m3 1.789,55           40,99$                     73.346,66$                3.667,33            11.002,00            13.202,40                8.801,60                   36.673,33                
22  Traslado de farolas Un 26,00                 4.712,99$               122.537,70$              6.126,88            18.380,65            22.056,79                14.704,52                61.268,85                
23  Traslado de palmeras Un 155,00               1.150,77$               178.369,02$              8.918,45            26.755,35            32.106,42                21.404,28                89.184,51                
24 Base de agreg. petreo e=0,20m p/desvío m3 1.887,33           103,45$                  195.235,49$              48.808,87                58.570,65                39.047,10                19.523,55            29.285,32                
25 Demolicion de pavimiento de hormigon y cordon m2 22.454,98         26,39$                     592.594,44$              148.148,61              177.778,33              118.518,89              59.259,44            88.889,17                
26 Excavacion de caja m3 16.048,71         23,44$                     376.242,78$              18.812,14         56.436,42            67.723,70                45.149,13                188.121,39              
27 Reconstruccion de Veredas con hormigon alisado m2 509,97               89,94$                     45.867,28$                11.466,82                13.760,18                9.173,46                   4.586,73               6.880,09                   
28 Sellado de grietas y fisuras m 825,12               10,04$                     8.287,28$                   2.071,82                   2.486,18                   1.657,46                   828,73                  1.243,09                   

Total CC 1 - DEMOLICIONES, RETIROS Y LIMPIEZA -$                         13.883.465,37$        85.216,02         255.648,06          1.575.088,96           1.726.492,00           1.866.809,23           507.324,52          882.604,66              1.715.962,42           1.372.769,94           
2 R2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

29  Excavación p/fundaciones de muro m3 22.477,49         38,84$                     873.072,70$              261.921,81              87.307,27                130.960,90              
30  Terraplenes m3 296.077,91       33,65$                     9.962.425,75$          2.988.727,72           1.738.201,82           1.494.363,86           30  Terraplenes m3 296.077,91       33,65$                     9.962.425,75$          2.988.727,72           1.738.201,82           1.494.363,86           

Total CC 2 - MOVIMIENTO DE SUELOS -$                         10.835.498,45$        -                      -                         -                             -                             -                             -                         3.250.649,53           1.825.509,09           1.625.324,77           
3 R3 - CALZADA, BASES Y RIEGOS ASFÁLTICOS

31  Material bituminoso imprimador m2 93.860,51         6,55$                       614.746,79$              
32  Material bituminoso para riego de lig m2 130.708,98       1,94$                       253.108,29$              
33  Base de concreto asfáltico e=0,09m m2 66.491,76         51,01$                     3.391.525,56$          
34  Carpeta de concreto asfáltico e=0,05 m2 64.960,48         30,90$                     2.007.562,42$          

Total CC 3 - CALZADA, BASES Y RIEGOS ASFÁLTICOS -$                         6.266.943,05$          -                      -                         -                             -                             -                             -                         -                             -                             -                             
4 R4 - HORMIGÓN ARMADO

35  Defensa de H°A° H-21 Tipo New Jersey m 2.083,24           568,39$                  1.184.095,72$          
36  Caños de H°A° Diam. 1,00m m 497,40               994,53$                  494.681,35$              
37  Caños de H°A° Diam. 0,80m m 73,20                 817,23$                  59.821,55$                
38  Hormigón H-21 exc. armadura m3 7.838,64           1.251,18$               9.807.586,01$          
39  Hormigón H-13 p/desagües m3 818,00               1.133,82$               927.466,63$              
40  Hormigón H-8 m3 1.633,90           668,65$                  1.092.503,19$          
41  Cordón separador m 863,30               107,62$                  92.908,35$                
42  Cordón cuneta H-13 p/camino m 3.301,00           166,71$                  550.322,92$              
43  Acero especial en barras Tn 849,11               7.243,63$               6.150.638,21$          
44  Chapas de unión para Baranda New m2 78,85                 1.847,53$               145.677,57$              
45  Construcción de dársena de estacionamiento Un 8,00                   55.275,62$             442.204,99$              
46  Senda Peatonal m 2.093,00           115,71$                  242.186,53$              
47  Construcción de calzada de H°A° p/camino m2 24.240,00         167,13$                  4.051.151,46$          
48  Pasarela Peatonal H°A° en Acceso Sur Un 3,00                   564.115,71$          1.692.347,13$          
49  Pasarela Peatonal H°A° en RPN° 1 Un 4,00                   442.546,94$          1.770.187,76$          

Total CC 4 - HORMIGÓN ARMADO -$                         28.703.779,38$        -                      -                         -                             -                             -                             -                         -                             -                             -                             
5 R5 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

50  Señalización vertical lateral m2 155,50               943,02$                  146.638,98$              
51  Señalización Horizontal m2 9.397,54           49,34$                     463.674,77$              

Total CC5 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 610.313,75$              -                      -                         -                             -                             -                             -                         -                             -                             -                             
Total general 60.300.000,00$        85.216,02         255.648,06          1.575.088,96          1.726.492,00          1.866.809,23          507.324,52          4.133.254,20          3.541.471,51          2.998.094,70          
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Plan de trabajos
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

Centro Item Descripción2 Unidad Cantidad Precio Unitario Total
de costo R1 - LIMPIEZA, DEMOLICIONES  Y CONSTRUCCION DE DESVIOS

1 1  Desbosque, destronque y limpieza Ha 23,44                 9.156,68$               214.632,57$              
2   Cordón cuneta H-13 p/desvío m 3.349,00           166,71$                  558.325,19$              
3  Bacheo con concreto asfáltico p/desvío m3 1.215,36           1.295,18$               1.574.113,14$          
4  Carpeta de concreto asfáltico p/desvío m2 20.070,92         30,90$                     620.279,05$              
5  Construcción de calzada de H°A° p/desvío m2 24.037,37         167,13$                  4.017.286,58$          
6  Construcción de subbase para desvío m3 6.836,88           84,37$                     576.844,25$              
7  Demolición de alas de alcantarilla m3 63,51                 1.186,06$               75.326,67$                
8  Demolición de alcantarillas Un 3,00                   10.886,61$             32.659,83$                
9  Demolición de canteros m2 6.945,00           15,82$                     109.893,82$              

10  Demolición de obras varias Gl 1,00                   147.804,14$          147.804,14$              
11  Demolición de pavimento existente m2 25.908,90         15,82$                     409.968,03$              
12  Imprimación bituminosa con EM-1 p/desvío m2 12.572,51         6,55$                       82.344,64$                
13  Plantación de árboles Un 1.002,00           241,57$                  242.050,13$              
14  Preparacion de la subrasante m2 47.376,41         10,36$                     490.671,24$              
15  Relleno y compactacion con suelo cemento m3 243,28               173,60$                  42.233,42$                
16  Retiro de árboles Un 334,00               1.190,75$               397.710,82$              
17  Retiro de farolas Un 114,00               529,51$                  60.363,83$                
18  Retiro y prolongación de pórtico Un 2,00                   60.006,32$             120.012,64$              
19  Reubicación de Servicios Gl 1,00                   2.479.598,89$       2.479.598,89$          
20  Riego de liga con ER-1 para desvío m2 20.070,92         1,94$                       38.865,85$                
21  Terraplenes con compact.esp. p/desvío m3 1.789,55           40,99$                     73.346,66$                
22  Traslado de farolas Un 26,00                 4.712,99$               122.537,70$              
23  Traslado de palmeras Un 155,00               1.150,77$               178.369,02$              
24 Base de agreg. petreo e=0,20m p/desvío m3 1.887,33           103,45$                  195.235,49$              
25 Demolicion de pavimiento de hormigon y cordon m2 22.454,98         26,39$                     592.594,44$              
26 Excavacion de caja m3 16.048,71         23,44$                     376.242,78$              
27 Reconstruccion de Veredas con hormigon alisado m2 509,97               89,94$                     45.867,28$                
28 Sellado de grietas y fisuras m 825,12               10,04$                     8.287,28$                   

Total CC 1 - DEMOLICIONES, RETIROS Y LIMPIEZA -$                         13.883.465,37$        
2 R2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

29  Excavación p/fundaciones de muro m3 22.477,49         38,84$                     873.072,70$              
30  Terraplenes m3 296.077,91       33,65$                     9.962.425,75$          

may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
10 11 12 13 14 15 16 17 18

236.116,97                                    629.645,26                
93.041,86                                      248.111,62                

480.975,10                                    1.606.914,63             
86.526,64                                      230.737,70                
11.299,00                                      30.130,67                   

24.205,01                36.307,52            121.025,06          60.512,53            

907.959,56                                    2.745.539,87             -                               -                             24.205,01                36.307,52            121.025,06          60.512,53            -                      

104.768,72                                    113.499,45                174.614,54                
609.185,01                                    1.139.462,18             1.992.485,15             30  Terraplenes m3 296.077,91       33,65$                     9.962.425,75$          

Total CC 2 - MOVIMIENTO DE SUELOS -$                         10.835.498,45$        
3 R3 - CALZADA, BASES Y RIEGOS ASFÁLTICOS

31  Material bituminoso imprimador m2 93.860,51         6,55$                       614.746,79$              
32  Material bituminoso para riego de lig m2 130.708,98       1,94$                       253.108,29$              
33  Base de concreto asfáltico e=0,09m m2 66.491,76         51,01$                     3.391.525,56$          
34  Carpeta de concreto asfáltico e=0,05 m2 64.960,48         30,90$                     2.007.562,42$          

Total CC 3 - CALZADA, BASES Y RIEGOS ASFÁLTICOS -$                         6.266.943,05$          
4 R4 - HORMIGÓN ARMADO

35  Defensa de H°A° H-21 Tipo New Jersey m 2.083,24           568,39$                  1.184.095,72$          
36  Caños de H°A° Diam. 1,00m m 497,40               994,53$                  494.681,35$              
37  Caños de H°A° Diam. 0,80m m 73,20                 817,23$                  59.821,55$                
38  Hormigón H-21 exc. armadura m3 7.838,64           1.251,18$               9.807.586,01$          
39  Hormigón H-13 p/desagües m3 818,00               1.133,82$               927.466,63$              
40  Hormigón H-8 m3 1.633,90           668,65$                  1.092.503,19$          
41  Cordón separador m 863,30               107,62$                  92.908,35$                
42  Cordón cuneta H-13 p/camino m 3.301,00           166,71$                  550.322,92$              
43  Acero especial en barras Tn 849,11               7.243,63$               6.150.638,21$          
44  Chapas de unión para Baranda New m2 78,85                 1.847,53$               145.677,57$              
45  Construcción de dársena de estacionamiento Un 8,00                   55.275,62$             442.204,99$              
46  Senda Peatonal m 2.093,00           115,71$                  242.186,53$              
47  Construcción de calzada de H°A° p/camino m2 24.240,00         167,13$                  4.051.151,46$          
48  Pasarela Peatonal H°A° en Acceso Sur Un 3,00                   564.115,71$          1.692.347,13$          
49  Pasarela Peatonal H°A° en RPN° 1 Un 4,00                   442.546,94$          1.770.187,76$          

Total CC 4 - HORMIGÓN ARMADO -$                         28.703.779,38$        
5 R5 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

50  Señalización vertical lateral m2 155,50               943,02$                  146.638,98$              
51  Señalización Horizontal m2 9.397,54           49,34$                     463.674,77$              

Total CC5 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 610.313,75$              
Total general 60.300.000,00$        

609.185,01                                    1.139.462,18             1.992.485,15             
713.953,74                                    1.252.961,63             2.167.099,69             -                             -                             -                         -                         -                         -                      

368.848,07                245.898,71                
34.048,90                                      117.816,07                101.243,31                

2.034.915,34             1.356.610,22             
1.204.537,45             803.024,97                

34.048,90                                      3.726.116,93             2.506.777,22             -                             -                             -                         -                         -                         -                      

34.219,91                                      321.008,80                414.433,50                296.023,93              118.409,57              
14.296,10                                      134.108,30                173.138,47                123.670,34              49.468,14                

1.728,82                                        16.217,64                   20.937,54                   14.955,39                5.982,15                   
283.435,48                                    2.658.840,32             3.432.655,10             2.451.896,50           980.758,60              

26.803,43                                      251.436,56                324.613,32                231.866,66              92.746,66                
31.572,92                                      296.178,03                382.376,12                273.125,80              109.250,32              

2.685,02                                        25.187,49                   32.517,92                   23.227,09                9.290,83                   
15.904,12                                      149.192,75                192.613,02                137.580,73              55.032,29                

177.751,09                                    1.667.440,37             2.152.723,37             1.537.659,55           615.063,82              
4.210,03                                        39.493,25                   50.987,15                   36.419,39                14.567,76                

12.779,55                                      119.881,94                154.771,75                110.551,25              44.220,50                
6.999,10                                        65.656,86                   72.655,96                84.765,29                12.109,33            

117.076,73                                    1.098.268,71             1.417.903,01             1.012.787,87           405.115,15              
48.908,18                                      458.795,96                592.321,50                423.086,78              169.234,71              
51.157,75                                      479.898,58                619.565,72                442.546,94              177.018,78              

829.528,23                                    7.781.605,58             9.961.557,50             7.188.054,17           2.930.924,57           12.109,33            -                         -                         -                      

43.991,70            58.655,59            36.659,75            7.331,95            
139.102,43          185.469,91          115.918,69          23.183,74         

-                                                  -                               -                               -                             -                             183.094,13          244.125,50          152.578,44          30.515,69         
2.485.490,43                                15.506.224,01          14.635.434,41          7.188.054,17          2.955.129,58          231.510,97          365.150,56          213.090,97          30.515,69         
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PRESUPUESTO FINANCIERO
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONCEPTO % jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

INGRESOS  (COND. COBRO 60 DIAS) PLAZO

Certificación -                        85.216                    255.648                  1.575.089               1.726.492           1.866.809               507.325                  4.133.254               3.541.472               2.998.095                 2.485.490                 

Anticipo Financiero 6.030.000          

Desafectación de Anticipo 10% -                        -8.522                     -25.565                   -157.509                 -172.649             -186.681                 -50.732                   -413.325                 -354.147                 -299.809                   -248.549                   

Retenciones de IVA 10,5% -633.150             -                         -                        -8.053                     -24.159                   -148.846                 -163.153             -176.413                 -47.942                   -390.593                 -334.669                 -283.320                   -234.879                   

Retenciones de SUSS 1,20% -72.360               -                         -                        -920                         -2.761                     -17.011                   -18.646               -20.162                   -5.479                     -44.639                   -38.248                   -32.379                      -26.843                      

Retenciones de Ganancias 2% 2% -120.600             -                         -                        -1.534                     -4.602                     -28.352                   -31.077               -33.603                   -9.132                     -74.399                   -63.746                   -53.966                      -44.739                      

IVA DF 21% 1.266.300          -                         -                        16.106                    48.317                    297.692                  326.307               352.827                  95.884                    781.185                  669.338                  566.640                     469.758                     

Posee exclusión de retención de IVA -                       -                         -                        -                           -                           -                           -                        -                           -                           -                           -                           -                              -                              

Ingresos por Ventas 6.470.190          -                         -                        82.293                    246.879                  1.521.063               1.667.273           1.802.778               489.923                  3.991.484               3.419.999               2.895.260                 2.400.238                 

EGRESOS POR COSTO DIRECTO PLAZO

ADITIVOS 21% 30 DIAS -                       680                       2.041                       12.577                    13.786                    14.906                 4.051                       7.048                       13.702                    41.218                    14.504                       114.952                     

AGUA INDUSTRIAL 21% 30 DIAS -                       40                         119                          733                          804                          869                       236                          411                          799                          2.038                       686                             5.216                         

ALQ.EQUIPOS 21% 30 DIAS -                       13.734                 41.202                    253.853                  278.254                  300.869               81.764                    265.304                  892.456                  1.065.848               364.206                     1.537.923                 

ARIDOS 21% 30 DIAS -                       299                       896                          5.522                       6.053                       6.544                   1.779                       3.094                       6.016                       10.253                    1.515                         14.508                       

ASFALTOS 21% 30 DIAS -                       4.939                   14.816                    91.281                    100.055                  108.187               29.401                    51.150                    99.445                    149.925                  31.186                       2.782.626                 

CAL 21% 30 DIAS -                       102                       307                          1.894                       2.076                       2.244                   610                          1.061                       2.063                       3.091                       170                             2.781                         

CAÑOS 21% 30 DIAS -                       -                        -                           -                           -                           -                        -                           -                           -                           24.308                    3.117                         77.728                       

CEMENTO 21% 30 DIAS -                       6.655                   19.964                    123.000                  134.823                  145.781               39.617                    68.923                    134.001                  325.725                  108.755                     811.302                     

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21% 30 DIAS -                       6.091                   18.274                    112.591                  123.413                  133.443               36.265                    116.445                  347.492                  450.251                  148.799                     825.836                     

ELEMENTOS DE PRETENSADO 21% 30 DIAS -                       -                        -                           -                           -                           -                        -                           -                           -                           317                          277                             1.683                         

ENCOFRADOS 21% 30 DIAS -                       5                           16                             97                             107                          115                       31                             55                             106                          54.463                    33.834                       249.761                     

ENERGÍA 21% 30 DIAS -                       9                           26                             163                          179                          193                       53                             91                             178                          281                          -                              240                             

FLETES (SUELOS,VARIOS) 10,5% 30 DIAS -                       76                         227                          1.399                       1.534                       1.658                   451                          88.642                    275.411                  247.456                  76.031                       192.235                     

HIERRO Y ACERO 21% 30 DIAS -                       1.379                   4.136                       25.480                    27.929                    30.199                 8.207                       14.278                    27.759                    175.266                  98.141                       687.533                     

HORMIGON ELABORADO 21% 30 DIAS -                       52                         155                          953                          1.045                       1.129                   307                          534                          1.038                       1.179                       1.230                         1.557                         HORMIGON ELABORADO 21% 30 DIAS -                       52                         155                          953                          1.045                       1.129                   307                          534                          1.038                       1.179                       1.230                         1.557                         

M.O.DIRECTA 50% -                       7.748                    30.991                 166.448                  300.175                  326.684                  215.839               117.207                  349.798                  823.238                  781.766                  1.562.994                 3.042.660                 

MAT.ELECTRICOS 21% 30 DIAS -                       -                         -                        -                           -                           -                           -                        -                           -                           -                           1.664                       13.315                       3.059                         

MAT.VARIOS 21% 30 DIAS -                       -                         1.527                   4.581                       28.227                    30.940                    33.455                 9.092                       12.593                    33.299                    63.713                    22.352                       143.617                     

SUBC.SERVICIOS 21% 30 DIAS -                       -                         15.011                 45.032                    277.450                  304.120                  58.404                 89.365                    155.470                  302.265                  258.710                  489.550                     450.182                     

SUELO DE CANTERA 10,5% 30 DIAS -                       -                         13                         38                             237                          259                          280                       76                             14.983                    46.554                    41.626                    11.238                       32.123                       

TRANSP.ARIDOS 10,5% 30 DIAS -                       -                         -                        -                           -                           -                           -                        -                           -                           -                           5.874                       3.206                         25.719                       

TRANSP.MEZCLAS ASFALTICAS 10,5% 30 DIAS -                       -                         -                        -                           -                           -                           -                        -                           -                           -                           -                           -                              -                              

TRANSP.MEZCLAS GRANULARES 10,5% 30 DIAS -                       -                         -                        -                           -                           -                           -                        -                           -                           -                           886                          112                             2.826                         

TOTAL COSTO DIRECTO -                       7.748                    81.601                 318.279                  1.235.632               1.352.060               1.054.118           418.511                  1.149.880               3.005.821               3.705.860               2.985.217                 11.006.066               

EGRESOS COSTO INDIRECTO

AGUA POTABLE 21% 30 DIAS -                       -                         1.210                   1.210                       1.210                       1.210                       1.210                   1.210                       1.210                       1.210                       1.210                       1.210                         1.210                         

ALQ.EQUIPOS 21% 30 DIAS -                       -                         43.882                 43.882                    43.882                    19.924                    19.924                 19.924                    19.924                    19.924                    19.924                    19.924                       19.924                       

ALQ.INMUEBLES ANTICIP -                       7.900                    7.900                   7.900                       7.900                       7.900                       7.900                   7.900                       7.900                       7.900                       7.900                       7.900                         7.900                         

ALQUILER PREDIOS ANTICIP -                       4.000                    4.000                   4.000                       4.000                       4.000                       4.000                   4.000                       4.000                       4.000                       4.000                       4.000                         4.000                         

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21% 30 DIAS -                       -                         4.356                   4.356                       4.356                       4.356                       4.356                   4.356                       4.356                       4.356                       4.356                       4.356                         4.356                         

COMIDAS 21% 30 DIAS -                       -                         16.637                 16.637                    16.637                    16.637                    16.637                 16.637                    16.637                    16.637                    16.637                    16.637                       16.637                       

CONSUMIBLES/DESGASTABLES 21% 30 DIAS -                       -                         2.965                   2.965                       2.965                       2.965                       2.965                   2.965                       2.965                       2.965                       2.965                       2.965                         2.965                         

ENERGIA ELECTRICA 21% 30 DIAS -                       -                         1.210                   1.210                       1.210                       1.210                       1.210                   1.210                       1.210                       1.210                       1.210                       1.210                         1.210                         

EQUIP.LABORATORIO 21% 30 DIAS -                       -                         20.419                 20.419                    -                           -                           -                        -                           -                           -                           -                           -                              -                              

EQUIP.OBRADOR 21% 30 DIAS -                       -                         6.158                   6.158                       6.158                       269                          269                       269                          269                          269                          269                          269                             269                             

EQUIP.OFICINA 21% 30 DIAS -                       -                         2.017                   2.017                       2.017                       -                           -                        -                           -                           -                           -                           -                              -                              

EQUIP.TOPOGRAFIA 21% 30 DIAS -                       -                         12.219                 12.219                    3.194                       -                           -                        -                           -                           -                           -                           -                              -                              

FLETES (SUELOS,VARIOS) 10,5% 30 DIAS -                       -                         24.310                 24.310                    24.310                    24.310                    24.310                 24.310                    24.310                    24.310                    24.310                    24.310                       24.310                       

GASTOS DE OFICINA 21% 30 DIAS -                       -                         6.316                   6.316                       6.316                       6.316                       6.316                   6.316                       6.316                       6.316                       6.316                       6.316                         6.316                         

GASTOS MEDICOS 21% 30 DIAS -                       -                         1.815                   1.815                       1.815                       1.815                       1.815                   1.815                       1.815                       1.815                       1.815                       1.815                         1.815                         

GASTOS SEGURIDAD 21% 30 DIAS -                       -                         29.408                 29.408                    29.408                    19.324                    19.324                 19.324                    19.324                    19.324                    19.324                    19.324                       19.324                       

INFORMATICA 21% 30 DIAS -                       -                         6.259                   6.259                       6.259                       336                          336                       336                          336                          336                          336                          336                             336                             

INSTALACIONES 21% 30 DIAS -                       -                         91.496                 91.496                    67.296                    4.941                       4.941                   4.941                       4.941                       4.941                       4.941                       4.941                         4.941                         

MAT.VARIOS 21% 30 DIAS -                       -                         1.573                   1.573                       363                          363                          363                       363                          363                          363                          363                          363                             363                             

PASAJES Y VIATICOS 30 DIAS -                       -                         5.200                   5.200                       5.200                       5.200                       5.200                   5.200                       5.200                       5.200                       5.200                       5.200                         5.200                         

PERSONAL IND. 30 DIAS -                       -                         117.916               117.916                  117.916                  117.916                  117.916               117.916                  117.916                  117.916                  117.916                  117.916                     117.916                     

REPARACIONES Y REPUESTOS 21% 30 DIAS -                       -                         3.746                   3.746                       3.746                       3.746                       3.746                   3.746                       3.746                       3.746                       3.746                       3.746                         3.746                         

SUBC.SERVICIOS 21% 30 DIAS -                       -                         31.689                 41.369                    19.589                    20.647                    19.589                 20.647                    19.589                    20.647                    19.589                    20.647                       19.589                       

TELEFONIA 27% 30 DIAS -                       -                         9.068                   9.068                       9.068                       9.068                       9.068                   9.068                       9.068                       9.068                       9.068                       9.068                         9.068                         
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

PRESUPUESTO FINANCIERO
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

CONCEPTO %

INGRESOS  (COND. COBRO 60 DIAS)

Certificación 

Anticipo Financiero

Desafectación de Anticipo 10%

Retenciones de IVA 10,5%

Retenciones de SUSS 1,20%

Retenciones de Ganancias 2% 2%

IVA DF 21%

Posee exclusión de retención de IVA

Ingresos por Ventas

EGRESOS POR COSTO DIRECTO

ADITIVOS 21%

AGUA INDUSTRIAL 21%

ALQ.EQUIPOS 21%

ARIDOS 21%

ASFALTOS 21%

CAL 21%

CAÑOS 21%

CEMENTO 21%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21%

ELEMENTOS DE PRETENSADO 21%

ENCOFRADOS 21%

ENERGÍA 21%

FLETES (SUELOS,VARIOS) 10,5%

HIERRO Y ACERO 21%

HORMIGON ELABORADO 21%

13 14 15 16 17 18 19 20 21

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12

15.506.224               14.635.434               7.188.054               2.955.130               231.511                  365.151                  213.091               30.516                 -                        60.300.000               

6.030.000                 

-1.550.622                -1.463.543                -718.805                 -295.513                 -23.151                   -36.515                   -21.309               -3.052                  -6.030.000                

-1.465.338                -3.910.515                

-167.467                   -158.063                   -77.631                   -31.915                   -2.500                     -3.944                     -2.301                  -330                     -723.600                   

-279.112                   -263.438                   -129.385                 -53.192                   -4.167                     -6.573                     -3.836                  -549                     -1.206.000                

2.930.676                 2.766.097                 1.358.542               558.519                  43.756                    69.013                    40.274                 5.767                   12.663.000               

si si si si si si si

14.974.361               15.516.488               7.620.775               3.133.028               245.448                  387.133                  225.919               32.353                 67.122.885               

151.011                     108.967                     44.624                    473                          966                          483                          -                        -                        -                        545.990                     

6.479                         4.675                         1.918                       25                             56                             28                             -                        -                        -                        25.132                       

1.779.991                 1.686.216                 287.543                  37.663                    60.367                    35.289                    5.106                   -                        -                        8.987.590                 

10.013                       7.225                         3.031                       139                          424                          212                          -                        -                        -                        77.522                       

1.781.830                 296                             1.403                       2.104                       7.014                       3.507                       -                        -                        -                        5.259.163                 

-                              -                              29                             44                             145                          73                             -                        -                        -                        16.691                       

121.586                     87.734                       35.724                    148                          -                           -                           -                        -                        -                        350.343                     

987.089                     712.263                     292.315                  4.035                       9.451                       4.725                       -                        -                        -                        3.928.425                 

937.024                     778.730                     171.815                  3.298                       8.651                       4.326                       -                        -                        -                        4.222.744                 

2.634                         1.901                         775                          3                               -                           -                           -                        -                        -                        7.591                         

390.715                     281.932                     114.959                  477                          7                               4                               -                        -                        -                        1.126.685                 

-                              -                              3                               4                               13                             6                               -                        -                        -                        1.439                         

325.137                     440.480                     44                             67                             222                          111                          -                        -                        -                        1.651.180                 

1.017.576                 734.262                     299.786                  1.824                       1.958                       979                          -                        -                        -                        3.156.692                 

-                              -                              16                             24                             81                             41                             -                        -                        -                        9.341                         HORMIGON ELABORADO 21%

M.O.DIRECTA

MAT.ELECTRICOS 21%

MAT.VARIOS 21%

SUBC.SERVICIOS 21%

SUELO DE CANTERA 10,5%

TRANSP.ARIDOS 10,5%

TRANSP.MEZCLAS ASFALTICAS 10,5%

TRANSP.MEZCLAS GRANULARES 10,5%

TOTAL COSTO DIRECTO

EGRESOS COSTO INDIRECTO

AGUA POTABLE 21%

ALQ.EQUIPOS 21%

ALQ.INMUEBLES

ALQUILER PREDIOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21%

COMIDAS 21%

CONSUMIBLES/DESGASTABLES 21%

ENERGIA ELECTRICA 21%

EQUIP.LABORATORIO 21%

EQUIP.OBRADOR 21%

EQUIP.OFICINA 21%

EQUIP.TOPOGRAFIA 21%

FLETES (SUELOS,VARIOS) 10,5%

GASTOS DE OFICINA 21%

GASTOS MEDICOS 21%

GASTOS SEGURIDAD 21%

INFORMATICA 21%

INSTALACIONES 21%

MAT.VARIOS 21%

PASAJES Y VIATICOS

PERSONAL IND.

REPARACIONES Y REPUESTOS 21%

SUBC.SERVICIOS 21%

TELEFONIA 27%

-                              -                              16                             24                             81                             41                             -                        -                        -                        9.341                         

3.024.753                 1.762.847                 483.101                  69.664                    66.174                    28.426                    3.821                   -                        -                        13.164.332               

-                              -                              32                             48                             160                          80                             -                        -                        -                        18.359                       

146.221                     99.908                       39.501                    64.230                    86.728                    53.934                    10.569                 -                        -                        884.488                     

-                              -                              -                           -                           -                           -                           -                        -                        -                        2.445.558                 

54.959                       74.456                       4                               5                               18                             9                               -                        -                        -                        276.879                     

40.256                       29.048                       11.844                    49                             -                           -                           -                        -                        -                        115.995                     

-                              -                              -                           -                           -                           -                           -                        -                        -                        -                              

4.424                         3.192                         1.302                       5                               -                           -                           -                        -                        -                        12.747                       

10.781.697               6.814.132                 1.789.768               184.330                  242.437                  132.232                  19.496                 -                        -                        46.284.886               

1.210                         1.210                         1.210                       1.210                       1.210                       1.210                       1.210                   -                        -                        21.780                       

19.924                       19.924                       19.924                    19.924                    19.924                    19.924                    19.924                 -                        -                        430.514                     

7.900                         7.900                         7.900                       7.900                       7.900                       7.900                       -                        -                        -                        142.200                     

4.000                         4.000                         4.000                       4.000                       4.000                       4.000                       -                        -                        72.000                       

4.356                         4.356                         4.356                       4.356                       4.356                       4.356                       4.356                   -                        -                        78.408                       

16.637                       16.637                       16.637                    16.637                    16.637                    16.637                    16.637                 -                        -                        299.460                     

2.965                         2.965                         2.965                       2.965                       2.965                       2.965                       2.965                   -                        -                        53.361                       

1.210                         1.210                         1.210                       1.210                       1.210                       1.210                       1.210                   -                        -                        21.780                       

-                              -                              -                           -                           -                           -                           -                        -                        -                        40.838                       

269                             269                             269                          269                          269                          269                          269                       -                        -                        22.506                       

-                              -                              -                           -                           -                           -                           -                        -                        -                        6.050                         

-                              -                              -                           -                           -                           -                           -                        -                        -                        27.632                       

24.310                       24.310                       24.310                    24.310                    24.310                    24.310                    24.310                 -                        -                        437.580                     

6.316                         6.316                         6.316                       6.316                       6.316                       6.316                       6.316                   -                        -                        113.692                     

1.815                         1.815                         1.815                       1.815                       1.815                       1.815                       1.815                   -                        -                        32.670                       

19.324                       19.324                       19.324                    19.324                    19.324                    19.324                    19.324                 -                        -                        378.087                     

336                             336                             336                          336                          336                          336                          336                       -                        -                        23.819                       

4.941                         4.941                         4.941                       4.941                       4.941                       4.941                       41.241                 -                        -                        360.701                     

363                             363                             363                          363                          363                          363                          363                       -                        -                        8.954                         

5.200                         5.200                         5.200                       5.200                       5.200                       5.200                       5.200                   -                        -                        93.600                       

117.916                     117.916                     117.916                  117.916                  117.916                  117.916                  117.916               -                        -                        2.122.492                 

3.746                         3.746                         3.746                       3.746                       3.746                       3.746                       3.746                   -                        -                        67.428                       

20.647                       19.589                       20.647                    19.589                    20.647                    19.589                    20.647                 -                        -                        394.944                     

9.068                         9.068                         9.068                       9.068                       9.068                       9.068                       9.068                   -                        -                        163.220                     
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

PRESUPUESTO FINANCIERO
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL COSTO INDIRECTO -                       11.900                  451.767               461.447                  384.814                  272.453                  271.395               272.453                  271.395                  272.453                  271.395                  272.453                     271.395                     

COSTOS PROPORCIONALES 
SEG. EJECUCION CONTRATO 21% 30 DIAS -                         2.393                   2.393                       2.393                       2.393                       2.393                   2.393                       2.393                       2.393                       2.393                       2.393                         2.393                         

SEG. FONDO REPARO 21% 30 DIAS -                         2                           8                               47                             89                             134                       147                          248                          334                          407                          468                             846                             

SEG. ANTICIPO FINANCIERO 21% 30 DIAS 2.150                    2.147                   2.138                       2.082                       2.021                       1.954                   1.936                       1.788                       1.662                       1.555                       1.467                         914                             SEG. ANTICIPO FINANCIERO 21% 30 DIAS 2.150                    2.147                   2.138                       2.082                       2.021                       1.954                   1.936                       1.788                       1.662                       1.555                       1.467                         914                             

SEGURO ALL RISK 21% 30 DIAS 14.336                  14.336                 14.336                    14.336                    14.336                    14.336                 14.336                    14.336                    14.336                    14.336                    14.336                       14.336                       

SELLOS + PROTOCOLIZACION -         30 DIAS -                       237.130                

TASA MUNICIPAL -         30 DIAS -                       5.065                    64                         193                          1.191                       1.305                       1.411                   384                          3.125                       2.677                       2.267                       1.879                         11.723                       

INGRESOS BRUTOS -         30 DIAS -                       217.080                2.761                   8.283                       51.033                    55.938                    60.485                 16.437                    133.917                  114.744                  97.138                    80.530                       502.402                     

IMP. CTA.CTE. ANTICIP 25.622                2.972                    3.356                   5.245                       11.599                    16.745                    15.600                 11.651                    12.643                    37.355                    39.015                    32.363                       85.017                       

PERDIDAS X REDETERMINACION 5% -         30 DIAS -                         4.261                   12.782                    78.754                    86.325                    93.340                 25.366                    206.663                  177.074                  149.905                  124.275                     775.311                     

INTERESES POR COLOCACIONES -13.448               -11.129                   -10.000                   -8.497                     -5.363                  -4.604                     -4.859                     -7.004                     -3.705                     -3.967                        -2.199                        

EGRESOS POR COSTOS PROPORCIONALES 25.622                478.734                15.873                 34.251                    151.436                  170.655                  184.291               68.046                    370.254                  343.572                  303.311                  253.744                     1.390.743                 

PAGO DDJJ IVA -                       630.289                -                        -                           -                           95.356                    33.267                 -                           303.599                  242.337                  -                           -                              796.084                     

TOTAL EGRESOS 25.622                1.128.670            549.241               813.977                  1.771.881               1.890.525               1.543.071           759.010                  2.095.127               3.864.183               4.280.565               3.511.414                 13.464.288               
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

PRESUPUESTO FINANCIERO
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

TOTAL COSTO INDIRECTO 

COSTOS PROPORCIONALES 
SEG. EJECUCION CONTRATO 21%

SEG. FONDO REPARO 21%

SEG. ANTICIPO FINANCIERO 21%

13 14 15 16 17 18 19 20 21

272.453                     271.395                     272.453                  271.395                  272.453                  271.395                  296.853               -                        -                        5.413.716                 

2.393                         2.393                         2.393                       2.393                       2.393                       2.393                       2.393                   -                        43.080                       

1.203                         1.379                         1.451                       1.457                       1.465                       1.471                       1.471                   -                        12.628                       

392                             135                             30                             22                             9                               1                               0                           -                        22.403                       SEG. ANTICIPO FINANCIERO 21%

SEGURO ALL RISK 21%

SELLOS + PROTOCOLIZACION -         

TASA MUNICIPAL -         

INGRESOS BRUTOS -         

IMP. CTA.CTE.

PERDIDAS X REDETERMINACION 5% -         

INTERESES POR COLOCACIONES 

EGRESOS POR COSTOS PROPORCIONALES

PAGO DDJJ IVA

TOTAL EGRESOS

392                             135                             30                             22                             9                               1                               0                           -                        22.403                       

14.336                       14.336                       14.336                    14.336                    14.336                    14.336                    14.336                 -                        272.384                     

-                        237.130                     

11.064                       5.434                         2.234                       175                          276                          161                          23                         -                        -                        50.652                       

474.188                     232.893                     95.746                    7.501                       11.831                    6.904                       989                       -                        -                        2.170.800                 

133.035                     107.654                     44.135                    15.366                    4.353                       4.170                       2.917                   128                       -                        610.943                     

731.772                     359.403                     147.756                  11.576                    18.258                    10.655                    1.526                   3.015.000                 

-933                            -                              -                           -                           -3.509                     -4.792                     -2.082                  -948                     -307                     

-                              

1.367.452                 723.628                     308.082                  52.825                    49.412                    35.299                    21.574                 -820                     -307                     6.347.676                 

1.192.852                 -                              -                           -                           -                           -                           -                        -                        -                        3.293.783                 

13.614.454               7.809.154                 2.370.304               508.550                  564.302                  438.926                  337.923               -820                     -307                     61.340.061               
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

ANTICIPO FINANCIERO Y POSICIÓN DE IVA 
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CONCEPTO MES jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11

SALDO ANTICIPO FINANCIERO

Anticipo Financiero: 10%

Saldo inicial 6.030.000,00    6.021.478,40    5.995.913,59    5.838.404,70    5.665.755,50    5.479.074,57    5.428.342,12    5.015.016,70    4.660.869,55    4.361.060,08    4.112.511,04      2.561.888,64      1.098.345,20      

altas 6.030.000,00    

desafectacion -8.521,60           -25.564,81        -157.508,90      -172.649,20      -186.680,92      -50.732,45        -413.325,42      -354.147,15      -299.809,47      -248.549,04      -1.550.622,40    -1.463.543,44    -718.805,42        

saldo final 6.030.000,00    6.021.478,40    5.995.913,59    5.838.404,70    5.665.755,50    5.479.074,57    5.428.342,12    5.015.016,70    4.660.869,55    4.361.060,08    4.112.511,04    2.561.888,64      1.098.345,20      379.539,78         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Proyección IVA IVA jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11

SALDO TÉCNICO INICIAL -                      -                      -49.365,54        -85.752,28        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        

IVA DF x Certificados +/- Anticipos 1.266.300,00    16.105,83          48.317,48          297.691,81       326.306,99       352.826,94       95.884,33          781.185,04       669.338,12       566.639,90       469.757,69       2.930.676,34      2.766.097,10      1.358.542,24      

IVA CF x Compras -2.861,27           -65.471,37        -84.704,23        -207.294,80      -203.384,33      -170.714,06      -77.813,59        -156.090,17      -379.058,72      -509.612,43      -265.255,12      -1.387.540,67    -1.338.366,52    -858.979,07        

SALDO TÉCNICO (DF-CF-SFI) 1.263.438,73    -49.365,54        -85.752,28        4.644,73            122.922,66       182.112,88       18.070,74          625.094,87       290.279,40       57.027,47          204.502,57       1.543.135,67      1.427.730,59      499.563,17         

SALDO LIB. DISP.  INICIAL -                      -                      -                      -                      -3.408,18           -                      -                      -145.082,75      -                      -                      -333.565,05      -463.731,53        -                        -                        

Retenciones de IVA -633.150,00      -                      -                      -8.052,91           -24.158,74        -148.845,91      -163.153,49      -176.413,47      -47.942,17        -390.592,52      -334.669,06      -283.319,95        -234.878,85        -1.465.338,17    

USO DE SLD EN DJ 633.150,00       -                      -                      4.644,73            27.566,92          148.845,91       18.070,74          321.496,23       47.942,17          57.027,47          204.502,57       747.051,48         234.878,85         499.563,17         

SALDO LIBRE DISPONIBILIDAD -                 -                      -                      -                      -3.408,18           -                      -                      -145.082,75      -                      -                      -333.565,05      -463.731,53      -                        -                        -965.775,00        

Posición Mensual DJ 630.288,73       -49.365,54        -85.752,28        -3.408,18           95.355,74          33.266,97          -145.082,75      303.598,64       242.337,23       -333.565,05      -463.731,53      796.084,19         1.192.851,74      -965.775,00        

Pago del Mes -630.288,73      -                      -                      -                      -95.355,74        -33.266,97        -                      -303.598,64      -242.337,23      -                      -                      -796.084,19        -1.192.851,74    -                        

(Saldo a Favor) -                      -49.365,54        -85.752,28        -3.408,18           -                      -                      -145.082,75      -                      -                      -333.565,05      -463.731,53      -                        -                        -965.775,00        
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

ANTICIPO FINANCIERO Y POSICIÓN DE IVA 
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

CONCEPTO MES

SALDO ANTICIPO FINANCIERO

Anticipo Financiero:

Saldo inicial

altas

desafectacion

saldo final

14 15 16 17 18 19 20 21

sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12

379.539,78     84.026,82        60.875,72        24.360,67        3.051,57          0,00                  0,00                  0,00                  0,00                      

-295.512,96    -23.151,10      -36.515,06      -21.309,10      -3.051,57         -                    -                    -                    -0,00                     

84.026,82        60.875,72        24.360,67        3.051,57          0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  -                        

Proyección IVA IVA

SALDO TÉCNICO INICIAL

IVA DF x Certificados +/- Anticipos

IVA CF x Compras

SALDO TÉCNICO (DF-CF-SFI)

SALDO LIB. DISP.  INICIAL

Retenciones de IVA

USO DE SLD EN DJ

SALDO LIBRE DISPONIBILIDAD -                 

Posición Mensual DJ

Pago del Mes

(Saldo a Favor)

14 15 16 17 18 19 20 21

sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12

-                    -                    -1.409,14         -                    -3.005,21         -31.714,70      -31.714,70      -31.714,70      

558.519,49     43.755,57        69.013,46        40.274,19        5.767,46          -                    -                    -                    12.663.000,00    

-251.198,93    -45.164,72      -56.029,25      -43.279,41      -34.476,95      -                    -                    -                    -6.137.295,59     

307.320,57     -1.409,14         11.575,06        -3.005,21         -31.714,70      -31.714,70      -31.714,70      -31.714,70      6.525.704,41      

-965.775,00    -658.454,43    -658.454,43    -646.879,37    -646.879,37    -646.879,37    -646.879,37    -646.879,37    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -3.910.515,24     

307.320,57     -                    11.575,06        -                    -                    -                    -                    -                    3.263.635,87      

-658.454,43    -658.454,43    -646.879,37    -646.879,37    -646.879,37    -646.879,37    -646.879,37    -646.879,37    -646.879,37        

-658.454,43    -659.863,58    -646.879,37    -649.884,59    -678.594,07    -678.594,07    -678.594,07    -678.594,07    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-658.454,43    -659.863,58    -646.879,37    -649.884,59    -678.594,07    -678.594,07    -678.594,07    -678.594,07    
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

Estado de situacion patrimonial proyectado al mes 18 

abr-12 abr-12

$ $

ACTIVO PASIVO

Caja 100.000,35              Proveedores -                       

Creditos por ventas -                            Deudas sociales y laborales -                       

Cargas fiscales -                       

Saldos con socios

Distribuciones de caja 5.782.823,00           Patrimonio neto

Distribucion de retenciones 1.929.600,00           Fondo operativo 100.000,00         

Creditos fiscales Resultados

IVA crédito fiscal 31.714,70                Ingresos 60.300.000,01         

IVA libre disponibilidad 646.879,37              Costos -51.908.982,58       8.391.017,43      

Total Activo 8.491.017,43           Total pasivo y PN 8.491.017,43      

Control -$                     

Pasos posibles a seguir para regularizar los aspectos legales, impositivos y societarios.

1) DEVOLUCION DEL FONDO COMÚN OPERATIVO POR 100.000,00$        

2) ACTA DE APLICACION DISTRIBUCION DE RESULTADOS ANTERIORES 7.712.423,00$     

3) DISTRIBUCION/CESION DE LOS CREDITOS FISCALES HACIA LOS SOCIOS 678.594,07$        

4) ACTA FINAL DE DISTRIBUCION DE RESULTADOS -678.594,07$       

SALDOS CONTABLES Saldo anterior Operaciones

CAJA 100.000,35        DEVOLUCION -100.000,00$       

FONDO COMUN 

CUENTA SOCIOS 7.712.423,00     ACTA (2) -7.712.423,00     

DISTRIB. CF (3) 678.594,07          

ACTA (4) -678.594,07         ACTA (4) -678.594,07         

IVA CF 31.714,70          

IVA LIBRE DISPONIBILIDAD 646.879,37        -678.594,07$       

FONDO COMUN OPERATIVO -100.000,00       DEVOLUCION 100.000,00$        

RESULTADOS -8.391.017,43    ACTA (2) 7.712.423,00$     

-                      ACTA FINAL (4) 678.594,07$        
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

GRAFICO DE EVOLUCIÓN DE SALDO DE DISPONIBILIDADES
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

CAJA ACUMULADA antes de aportes y devoluciones

$ -12.000.000,00 

$ -10.000.000,00 

$ -8.000.000,00 

$ -6.000.000,00 

$ -4.000.000,00 

$ -2.000.000,00 

$ -

$ 2.000.000,00 

$ 4.000.000,00 

$ 6.000.000,00 

$ 8.000.000,00 

jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-
11

abr-11 may-
11

jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-
12

abr-12
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Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

1) Informe del Estado del Contrato de la Obra

2) Detalle de la certificación y redeterminaciones devengadas

3) Nivel 1 - Obra Ejecutada y proyección de resultados

4) Nivel 2 - Desvios del Resumen General de la Obra

Mes 10° de 18

1.6. Ejemplo de Informe de Control de Gestión MODELO TESIS MBA 

31-may-11

UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS

5) Desvíos de los Costos Directos en los centros de costos del 1 al 5

6) Desvíos de los Costos Indirectos

7) Desvíos de Otros costos y gastos proporcionales

8) Nivel 3 - Cuadro de Costos y Gastos de la Obra Ejecutada

9) Base de datos contabilidad

10) Consumos previstos estándard Detallados por Centros de Costos (ACUMULADO)

11) Consumos previstos estándard Detallados por Centros de Costos (DEL MES)

12) Consumos previstos estándard Detallados por Centros de Costos (OBRA TOTAL)

13) Desarrollo de costos indirectos

14) Análisis de desvíos
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Informe Mensual del Estado del Contrato de la Obra al: 31/05/11

TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas 

Obra: Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

Comitente: Dirección Nacional de Vialidad

Fecha de Licitación: 30/09/09

Fecha del Contrato: 08/06/10

Fecha de Finalización de la obra (Original) 08/02/12

Mes 10° de 18

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

Plazo original de la obra: 18 meses

Ampliaciones del Plazo: Ninguna

Plazo Actual (Original + ampliación) 18 meses

Avance Físico de la obra: 32,00%

Concepto Precio Original
Precio 

Redeterminado

Contrato Original 60.300.000,00$                                 62.712.000,00$            

Adicionales -$                                                     -$                                

Total del Contrato: 60.300.000,00$                                 62.712.000,00$            

Certificado hasta la fecha 19.119.378,81$                                 19.884.153,96$            

Pendiente de Certificar 41.180.621,19$                                 42.827.846,04$            
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DETALLE DE CERTIFICACIÓN Y REDETERMINACIONES DEVENGADAS
Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

Periodo de 

Certificación
Certificado

Fecha de la 

Factura
Vencimiento Factura

 Obra certificada 

s/IVA 

 Descuento de 

anticipo 
Alicuota del IVA IVA DF Total factura

jul-10 0 21/07/2010 22/07/2010 0001-00000001 6.030.000,00     21% 1.266.300,00                                        7.296.300,00          

ago-10 1 28/08/2010 27/10/2010 0001-00000002               70.217,50 -7.021,75           21% 13.271,11                                              76.466,86               

sep-10 2 29/09/2010 28/11/2010 0001-00000003             240.648,60 -24.064,86         21% 45.482,59                                              262.066,33             

oct-10 3 29/10/2010 28/12/2010 0001-00000004          1.732.597,86 -173.259,79       21% 327.460,99                                           1.886.799,07          

nov-10 4 30/11/2010 29/01/2011 0001-00000005          1.553.842,80 -155.384,28       21% 293.676,29                                           1.692.134,81          

dic-10 5 29/12/2010 27/02/2011 0001-00000006          2.053.490,15 -205.349,02       21% 388.109,64                                           2.236.250,78          

ene-11 6 31/01/2011 01/04/2011 0001-00000007             456.592,06 -45.659,21         21% 86.295,90                                              497.228,76             

feb-11 7 28/02/2011 29/04/2011 0001-00000008          3.719.928,77 -371.992,88       21% 703.066,54                                           4.051.002,43          

mar-11 8 27/03/2011 26/05/2011 0001-00000009          3.895.618,66 -389.561,87       21% 736.271,93                                           4.242.328,72          

abr-11 9 29/04/2011 28/06/2011 0001-00000010          2.488.418,60 -248.841,86       21% 470.311,12                                           2.709.887,86          

may-11 10 29/05/2011 28/07/2011 0001-00000011          2.908.023,80 -290.802,38       21% 549.616,50                                           3.166.837,92          

Total       19.119.378,81 4.118.062,12     4.879.862,59                                        28.117.303,52       

Certificación acumulada - Fondo de reparo Detalle de las Redeterminaciones Devengadas
 Coef. acum                   1,000000                                                      1,040000 

Obra certificada 

Acumulada 
Obra a ejecutar

Fondo de Reparo 

5%

Saldo de anticipo 

s/IVA
 Cert. Nº  Periodo 

 Certificación a 

Precio original SIN 

IVA 

 Con Redeterminación al 30/04/2010 
 Certificados 

Redeterminados 

-                        60.300.000,00          -                           6.030.000,00        1                                ago-10 70.217,50$              73.026,20$                                                 2.808,70$                  

70.217,50             60.229.782,50          -3.823,34                6.022.978,25        2                                sep-10 240.648,60$            250.274,54$                                               9.625,94$                  

310.866,10           59.989.133,90          -13.103,32              5.998.913,39        3                                oct-10 1.732.597,86$         1.801.901,77$                                           69.303,91$               

2.043.463,96       58.256.536,04          -94.339,95              5.825.653,60        4                                nov-10 1.553.842,80$         1.615.996,51$                                           62.153,71$               

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

Importe total del Contrato 60.300.000,00$     Obra a ejecutar 41.180.621,19                                      

2.043.463,96       58.256.536,04          -94.339,95              5.825.653,60        4                                nov-10 1.553.842,80$         1.615.996,51$                                           62.153,71$               

3.597.306,75       56.702.693,25          -84.606,74              5.670.269,32        5                                dic-10 2.053.490,15$         2.135.629,76$                                           82.139,61$               

5.650.796,91       54.649.203,09          -111.812,54           5.464.920,31        6                                ene-11 456.592,06$            474.855,75$                                               18.263,68$               

6.107.388,97       54.192.611,03          -24.861,44              5.419.261,10        7                                feb-11 3.719.928,77$         3.868.725,92$                                           148.797,15$             

9.827.317,74       50.472.682,26          -202.550,12           5.047.268,23        8                                mar-11 3.895.618,66$         4.051.443,41$                                           155.824,75$             

13.722.936,40     46.577.063,60          -212.116,44           4.657.706,36        9                                abr-11 2.488.418,60$         2.587.955,35$                                           99.536,74$               

16.211.355,00     44.088.645,00          -135.494,39           4.408.864,50        10                              may-11 2.908.023,80$         3.024.344,76$                                           116.320,95$             

19.119.378,81     41.180.621,19          -158.341,90           4.118.062,12        11                              jun-11 -$                                                             -$                           

-1.041.050,18        12                              jul-11 -$                                                             -$                           

13                              ago-11 -$                                                             -$                           

14                              sep-11 -$                                                             -$                           

15                              oct-11 -$                                                             -$                           

16                              nov-11 -$                                                             -$                           

17                              dic-11 -$                                                             -$                           

18                              ene-12 -$                                                             -$                           

Ejecutado 19.119.378,81$       19.884.153,96$                                          764.775,15$              

A Ejecutar 41.180.621,19$       42.827.846,04$                                          

Total del contrato 60.300.000,00$       62.712.000,00$                                          
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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (2 + 3) (5) = (4 - 1) (6) = (5 / 1)

Certificación Neta de IVA

CONTRATO ORIGINAL 60.300.000$                     19.119.379$                   41.180.621$                      60.300.000$                    -$                                    0,00%

Subtotal de Certificado sin IVA 60.300.000$                19.119.379$             41.180.621$                60.300.000$              -$                              -$                     

Redet (4%) 764.775$                         -764.775$                          2.412.000$                      2.412.000$                       

Total de Certificación sin IVA 60.300.000$                19.884.154$             40.415.846$                62.712.000$              2.412.000$                  

COSTOS DIRECTOS POR RECURSOS 

EQUIPOS 7.427.761$                        2.672.483$                     4.487.684$                        7.160.167$                      -267.593$                         -3,60%

MATERIALES 16.474.209$                     2.904.356$                     12.848.617$                      15.752.973$                    -721.236$                         -4,38%

PERSONAL 13.164.332$                     2.155.330$                     9.807.195$                        11.962.526$                    -1.201.807$                      -9,13%

SUBCONTRATOS 2.021.123$                        4.643.244$                     372.051$                            5.015.296$                      2.994.173$                       148,14%

TRANSPORTES 1.610.790$                        458.566$                         974.625$                            1.433.191$                      -177.599$                         -11,03%

31/05/2011

Mes 10° de 18

Desvíos 

(%)

Ejecutado + 

Proyectado

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

DesvíosConceptos Presupuesto total Ejecutado Real
Proyección 

Económica prevista

TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión

Proyeccion de resultados 

TRANSPORTES 1.610.790$                        458.566$                         974.625$                            1.433.191$                      -177.599$                         -11,03%

COSTO DIRECTO 40.698.214$                12.833.980$             28.490.172$                41.324.152$              625.938$                           1,54%

1$                                        

COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL IND. 2.082.892$                        1.439.364$                     925.730$                            2.365.094$                      282.202$                           13,55%

MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR 402.266$                           705.987$                         70.844$                              776.832$                          374.566$                           93,11%

GASTOS FUNCIONAM. 2.338.650$                        1.360.666$                     998.507$                            2.359.173$                      20.523$                             0,88%

PROVISIONES A INSPECCION 100.114$                           154.550$                         32.664$                              187.214$                          87.100$                             87,00%

SubTotal Costos Indirectos 4.923.922$                  3.660.567$                2.027.745$                  5.688.312$                 764.390$                           15,52%

Total Costo Industrial 45.622.136$                16.494.547$             30.517.917$                47.012.464$              1.390.328$                       3,05%

Gastos y costos proporcionales 6.281.050$                  1.356.597$                4.110.827$                  5.467.423$                 -813.627$                         -12,95%

TOTAL DE COSTOS + GASTOS 51.903.186$                17.851.144$             34.628.744$                52.479.887$              576.701$                           1,11%

Resultados Económicos: (CERTIFICACIÓN - COSTOS Y GASTOS)

Res. Económico en $ 8.396.814$                  2.033.010$                5.787.102$                  10.232.113$              1.835.299$                       21,86%

Res. Económico en % de Vtas 13,93% 10,22% 14,32% 16,32%
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Estándar Previsto 

Acumulado
Ejecutado Real Desvío en $ Desvíos en %

Estándar Previsto 

del Mes

Ejecutado Real del 

Mes
Desvío en $ Desvíos en %

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (3 -2) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) = (6-5)

Certificación Neta de IVA

CONTRATO ORIGINAL 60.300.000$                        19.174.890$              19.119.379$         -55.511$             -0,29% 2.485.490$               3.895.619$                1.410.128$         56,73%

Redeterminacion de precios  (4%) 764.775$               764.775$            116.321$                  116.321$                   -$                     

Total de Certificación sin IVA 60.300.000$                   19.174.890$          19.884.154$      709.264$         -0,29% 2.601.811$            4.011.940$            1.410.128$      56,73%

avance certificación (%) : 31,80%

EQUIPOS 7.427.761$                          2.940.076$                2.672.483$            -267.593$           -9,10% 300.997$                  294.809$                   -6.188$               -2,06%

MATERIALES 16.474.209$                        3.625.592$                2.904.356$            -721.236$           -19,89% 405.113$                  468.783$                   63.670$              15,72%

PERSONAL 13.164.332$                        3.357.137$                2.155.330$            -1.201.807$       -35,80% 474.489$                  498.926$                   24.437$              5,15%

SUBCONTRATOS 2.021.123$                          1.649.071$                4.643.244$            2.994.173$         181,57% 404.587$                  838.646$                   434.059$            107,28%

TRANSPORTES 1.610.790$                          636.165$                   458.566$               -177.599$           -27,92% 71.809$                     79.683$                     7.874$                 10,97%

COSTO DIRECTO 40.698.214$                   12.208.042$          12.833.980$      625.938$            5,13% 1.656.994$            2.180.847$            523.853$            31,61%

1 R1 - LIMPIEZA, DEMOLICIONES  Y CONST. DE DESVIOS 9.370.352$                          7.645.444$                7.965.661$            320.217$            4,19% 605.306$                  986.456$                   381.150$            62,97%

Universidad de Buenos Aires

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

Facultad de Ciencias Económicas

Del Mes

ANALISIS DE DESVIOS 

TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión

31-05-11

Mes 10° de 18

COSTOS DIRECTOS POR RECURSOS 

COSTOS DIRECTOS POR CENTRO DE COSTOS

Conceptos Presupuesto total

Acumulado

1 R1 - LIMPIEZA, DEMOLICIONES  Y CONST. DE DESVIOS 9.370.352$                          7.645.444$                7.965.661$            320.217$            4,19% 605.306$                  986.456$                   381.150$            62,97%

2 R2 - MOVIMIENTO DE SUELOS 7.313.191$                          3.023.379$                3.072.608$            49.228$              1,63% 475.969$                  540.359$                   64.389$              13,53%

3 R3 - CALZADA, BASES Y RIEGOS ASFÁLTICOS 4.229.741$                          22.699$                      28.132$                 5.433$                 23,93% 22.699$                     27.511$                     4.812$                 21,20%

4 R4 - HORMIGÓN ARMADO 19.373.011$                        1.516.519$                1.767.579$            251.060$            16,55% 553.019$                  626.521$                   73.502$              13,29%

5 R5 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 411.918$                              -$                            -$                        -$                     -$                           -$                            -$                     

COSTO DIRECTO 40.698.214$                   12.208.042$          12.833.980$      625.938$            5,13% 1.656.994$            2.180.847$            523.853$            31,61%

PERSONAL IND. 2.082.892$                          1.157.162$                1.439.364$            282.202$            24,39% 115.716$                  298.694$                   182.978$            158,13%

MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR 402.266$                              331.422$                   705.987$               374.566$            113,02% 5.106$                       2.076$                        -3.030$               -59,34%

GASTOS FUNCIONAM. 2.338.650$                          1.340.143$                1.360.666$            20.523$              1,53% 125.251$                  201.745$                   76.494$              61,07%

PROVISIONES A INSPECCION 100.114$                              67.450$                      154.550$               87.100$              129,13% 4.083$                       16.057$                     11.974$              293,26%

SubTotal Costos Indirectos 4.923.922$                      2.896.177$             3.660.567$         764.390$            26,39% 250.156$               518.572$                268.416$            107,30%

Total Costo Industrial 45.622.136$                   15.104.219$          16.494.547$      1.390.328$         9,20% 1.907.149$            2.699.419$            792.269$            41,54%

Costos proporcionales 6.281.050$                      2.170.223$             1.356.597$         -813.627$           -37,49% 266.930$               184.250$                -82.680$             -30,97%

TOTAL DE COSTOS + GASTOS 51.903.186$                   17.274.442$          17.851.144$      576.701$            3,34% 2.174.079$            2.883.668$            709.589$            32,64%

Resultados Económicos (*)

Res. Económico en $ 8.396.814$                      1.900.447$             2.033.010$         132.563$         427.732$               1.128.271$            700.539$         

Res. Económico en % de Vtas 13,93% 9,91% 10,22% 16,44% 28,12%

(*)(CERTIFICACIÓN - COSTOS Y GASTOS)

GASTOS PROPORCIONALES

COSTOS INDIRECTOS
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Estándar Previsto 

Acumulado
Ejecutado Real

Desvío en $ : 

(Ejecutado - 

Estándar)

Desvíos en %
Estándar Previsto 

del Mes

Ejecutado Real del 

Mes

Desvío en $ : 

(Ejecutado - 

Estándar)

Desvíos en %

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (3 -2) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) = (6-5)

CC R1 - LIMPIEZA, DEMOLICIONES  Y CONST. DE DESVIOS

1 ALQ.EQUIPOS 1.295.810$                   1.057.276$                     990.368$                          -66.908$                  -6,33% 33.901$                     7.004$                    -26.897$                      -79,34%

1 REPARACIONES 555.347$                      453.118$                        74.332$                            -378.787$                -83,60% 14.529$                     2.227$                    -12.301$                      -84,67%

1 TOTAL EQUIPOS 1.851.158$                   1.510.394$                     1.064.700$                       -445.694$                -29,51% 48.430$                     9.231$                    -39.198$                      -80,94%

1

1 ADITIVOS 91.618$                        74.753$                          4.346$                              -70.407$                  -94,19% 2.120$                       -$                        -2.120$                        -100,00%

1 AGUA INDUSTRIAL 5.340$                          4.357$                            5.163$                              806$                         18,50% 138$                           -$                        -138$                           -100,00%

1 ARIDOS 40.224$                        32.820$                          29.474$                            -3.346$                    -10,20% 637$                           -$                        -637$                           -100,00%

1 ASFALTOS 664.948$                      542.544$                        535.556$                          -6.988$                    -1,29% 6.017$                       10.098$                  4.081$                         67,83%

1 CAL 13.794$                        11.255$                          1.465$                              -9.790$                    -86,98% 140$                           -$                        -140$                           -100,00%

1 CEMENTO 896.010$                      731.071$                        6.654$                              -724.418$                -99,09% 22.868$                     -$                        -22.868$                      -100,00%

1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 820.181$                      669.201$                        727.954$                          58.753$                   8,78% 21.703$                     21.560$                  -143$                           -0,66%

1 ENCOFRADOS 709$                             579$                                720$                                 141$                         24,43% -$                           -$                        -$                             

1 HIERRO Y ACERO 185.613$                      151.445$                        122.792$                          -28.653$                  -18,92% 4.584$                       8.032$                    3.449$                         75,24%

1 HORMIGON ELABORADO 7.720$                          6.299$                            8.606$                              2.307$                     36,63% 1.016$                       -$                        -1.016$                        -100,00%

1 MAT.ELECTRICOS 15.172$                        12.380$                          18.713$                            6.333$                     51,16% 11.004$                     -$                        -11.004$                      -100,00%

1 MAT.VARIOS 207.254$                      169.102$                        94.766$                            -74.336$                  -43,96% 5.271$                       -$                        -5.271$                        -100,00%

1 SUELO DE CANTERA 1.887$                          1.539$                            1.442$                              -97$                         -6,31% -$                           -$                        -$                             

1 TOTAL MATERIALES 2.950.471$                   2.407.344$                     1.557.650$                       -849.694$                -35,30% 75.499$                     39.691$                  -35.808$                      -47,43%

1

1 M.O.DIRECTA 2.524.527$                   2.059.808$                     673.201$                          -1.386.607$             -67,32% 68.151$                     98.888$                  30.737$                       45,10%

1 SUBC.MANO OBRA H° -$                              -$                                1.344.336$                       1.344.336$              -$                           166.436$                166.436$                     

1 SUBC.SERVICIOS 2.021.123$                   1.649.071$                     3.298.909$                       1.649.837$              100,05% 404.587$                   672.210$                267.623$                     66,15%

TOTAL SUBCONTRATOS 2.021.123$                   1.649.071$                     4.643.244$                       2.994.173$              181,57% 404.587$                   838.646$                434.059$                     107,28%

1 FLETES (SUELOS,VARIOS) 23.074$                        18.827$                          26.866$                            8.039$                     42,70% 8.640$                       -$                        -8.640$                        -100,00%

1 TOTAL TRANSPORTE 23.074$                        18.827$                          26.866$                            8.039$                     42,70% 8.640$                       -$                        -8.640$                        -100,00%

1 -$                         -$                             

1
TOTAL R 1 9.370.352$               7.645.444$                 7.965.661$                  320.217$              4,19% 605.306$               986.456$             381.150$                 62,97%

Conceptos Presupuesto total

Acumulado Del Mes

TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión
Nivel 2: Desvíos de los Costos Directos

31-05-11

Mes 10° de 18

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

Observaciones: se subcontrato gran parte del item. 

R2 - MOVIMIENTO DE SUELOS 321000 m3 141520 m3 23100 m3

2 ALQ.EQUIPOS 2.114.885$                   874.324$                        944.158$                          69.834$                   7,99% 129.183$                   150.986$                21.803$                       16,88%

2 REPARACIONES 906.379$                      374.710$                        448.147$                          73.437$                   19,60% 55.364$                     41.682$                  -13.682$                      -24,71%

2 TOTAL EQUIPOS 3.021.265$                   1.249.035$                     1.392.305$                       143.271$                 11,47% 184.548$                   192.669$                8.121$                         4,40%

2

2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.102.899$                   455.954$                        475.798$                          19.844$                   4,35% 60.614$                     95.700$                  35.086$                       57,88%

2 MAT.VARIOS 12.497$                        5.167$                            1.406$                              -3.761$                    -72,79% 3.851$                       -$                        -3.851$                        -100,00%

2 SUELO DE CANTERA 248.683$                      102.809$                        130.941$                          28.132$                   27,36% 10.170$                     -$                        -10.170$                      -100,00%

2 TOTAL MATERIALES 1.364.079$                   563.930$                        608.145$                          44.215$                   7,84% 74.635$                     95.700$                  21.065$                       28,22%

2

2 M.O.DIRECTA 1.456.641$                   602.197$                        661.560$                          59.363$                   9,86% 156.620$                   173.525$                16.905$                       10,79%

2

2 FLETES (SUELOS,VARIOS) 1.471.206$                   608.218$                        410.598$                          -197.620$                -32,49% 60.166$                     78.465$                  18.299$                       30,41%

2 TOTAL TRANSPORTE 1.471.206$                   608.218$                        410.598$                          -197.620$                -32,49% 60.166$                     78.465$                  18.299$                       30,41%

2 -$                         -$                             

2 TOTAL CC 2 7.313.191$               3.023.379$                 3.072.608$                  49.228$                1,63% 475.969$               540.359$             64.389$                   13,53%

22,78 $/m3 22,78 $/m3 21,71 $/m3 22,78 $/m3 23,39 $/m3

Obs. Item que se cumple con normalidad. 

R3 - CALZADA, BASES Y RIEGOS ASFÁLTICOS 22157 tn 150 tn 145 tn

3 ALQ.EQUIPOS 122.673$                      658$                                1.752$                              1.093$                     166,06% 658$                           1.131$                    472$                             71,77%

3 REPARACIONES 52.574$                        282$                                -$                                  -282$                       -100,00% 282$                           -$                        -282$                           -100,00%

3 TOTAL EQUIPOS 175.246$                      940$                                1.752$                              811$                         86,25% 940$                           1.131$                    190$                             20,24%

3

3 ASFALTOS 3.681.468$                   19.757$                          20.986$                            1.229$                     6,22% 19.757$                     20.986$                  1.229$                         6,22%

3 CAL -$                              -$                                3.205$                              3.205$                     -$                           3.205$                    3.205$                         

3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 190.173$                      1.021$                            967$                                 -54$                         -5,28% 1.021$                       967$                        -54$                             -5,28%

3 MAT.VARIOS 21.529$                        116$                                217$                                 101$                         87,71% 116$                           217$                        101$                             87,71%

3 TOTAL MATERIALES 3.893.170$                   20.893$                          25.375$                            4.482$                     21,45% 20.893$                     25.375$                  4.482$                         21,45%

3 M.O.DIRECTA 161.324$                      866$                                1.006$                              140$                         16,17% 866$                           1.006$                    140$                             16,17%

3 -$                         -$                             

3
TOTAL R3 4.229.741$               22.699$                      28.132$                        5.433$                  23,93% 22.699$                  27.511$               4.812$                     21,20%

190,89 $/tn 190,89 $/m3 187,55 $/m3 190,89 $/m3 189,73 $/m3
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión
Nivel 2: Desvíos de los Costos Directos

31-05-11

Mes 10° de 18

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

R4 - HORMIGÓN ARMADO 15953 m3 1470 m3 502 m3

4 ALQ.EQUIPOS 1.606.989$                   125.795$                        155.237$                          29.442$                   23,40% 46.955$                     33.289$                  -13.666$                      -29,11%

4 REPARACIONES 688.710$                      53.912$                          58.490$                            4.577$                     8,49% 20.124$                     58.490$                  38.366$                       190,65%

4 TOTAL EQUIPOS 2.295.699$                   179.707$                        213.726$                          34.019$                   18,93% 67.079$                     91.779$                  24.699$                       36,82%

4

4 ADITIVOS 359.613$                      28.151$                          33.236$                            5.086$                     18,07% 9.867$                       11.117$                  1.250$                         12,67%

4 AGUA INDUSTRIAL 15.430$                        1.208$                            726$                                 -482$                       -39,89% 429$                           -$                        -429$                           -100,00%

4 ARIDOS 23.844$                        1.867$                            5.302$                              3.436$                     184,08% 615$                           -$                        -615$                           -100,00%

4 CAÑOS 289.540$                      22.665$                          37.336$                            14.671$                   64,73% 2.576$                       2.838$                    262$                             10,18%

4 CEMENTO 2.350.622$                   184.007$                        181.090$                          -2.917$                    -1,59% 67.012$                     80.600$                  13.588$                       20,28%

4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.376.618$                   107.762$                        50.780$                            -56.982$                  -52,88% 39.637$                     50.780$                  11.143$                       28,11%

4 ELEMENTOS DE PRETENSADO 6.273$                          491$                                -$                                  -491$                       -100,00% 229$                           -$                        -229$                           -100,00%

4 ENCOFRADOS 930.436$                      72.835$                          13.793$                            -59.042$                  -81,06% 27.962$                     3.978$                    -23.984$                      -85,77%

4 HIERRO Y ACERO 2.423.223$                   189.690$                        42.004$                            -147.686$                -77,86% 76.524$                     -$                        -76.524$                      -100,00%

4 HORMIGON ELABORADO -$                              -$                                325.720$                          325.720$                 -$                           158.704$                158.704$                     

4 MAT.VARIOS 316.191$                      24.751$                          23.200$                            -1.551$                    -6,27% 9.234$                       -$                        -9.234$                        -100,00%

4 TOTAL MATERIALES 8.091.789$                   633.425$                        713.187$                          79.762$                   12,59% 234.086$                   308.018$                73.932$                       31,58%

4

4 M.O.DIRECTA 8.869.013$                   694.266$                        819.563$                          125.297$                 18,05% 248.851$                   225.507$                -23.345$                      -9,38%

4 TRANSP.ARIDOS 104.973$                      8.217$                            19.884$                            11.667$                   141,98% 2.901$                       -$                        -2.901$                        -100,00%

4 TRANSP.MEZCLAS GRANULARES 11.536$                        903$                                -$                                  -903$                       -100,00% 101$                           -$                        -101$                           -100,00%

4 TOTAL TRANSPORTE 116.509$                      9.120$                            21.102$                            11.982$                   131,38% 3.003$                       1.218$                    -1.785$                        -59,44%4 TOTAL TRANSPORTE 116.509$                      9.120$                            21.102$                            11.982$                   131,38% 3.003$                       1.218$                    -1.785$                        -59,44%

4

4 TOTAL R4 19.373.011$             1.516.519$                 1.767.579$                  251.060$              16,55% 553.019$               626.521$             73.502$                   13,29%

1214,40 $/m3 1202,43 $/m3 1248,05 $/m3

R5 - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

5 ALQ.EQUIPOS 59.075$                        -$                                -$                                  -$                         -$                           -$                        -$                             

5 REPARACIONES 25.318$                        -$                                -$                                  -$                         -$                           -$                        -$                             

5 TOTAL EQUIPOS 84.392$                        -$                                -$                                  -$                         -$                           -$                        -$                             

5

5 MAT.P/SEÑALIZACIÓN 174.700$                      -$                                -$                                  -$                         -$                           -$                        -$                             

5 SUBC.SEÑALIZACION -$                              -$                                -$                                  -$                         -$                           -$                        -$                             

5 TOTAL MATERIALES 174.700$                      -$                                -$                                  -$                         -$                           -$                        -$                             

5

5 M.O.DIRECTA 152.826$                      -$                                -$                                  -$                         -$                           -$                        -$                             

5 -$                         -$                             

5 TOTAL R5 411.918$                  -$                            -$                              -$                      -$                        -$                     -$                         

TOTAL COSTOS DIRECTOS: 40.698.214$     $ 12.208.042 $ 12.833.980 $ 625.938 5,13% $ 1.656.994 $ 2.180.847 $ 523.853 31,61%
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COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL IND. 2.082.892$               1.157.162$             1.439.364$              282.202$            24,39% 115.716$            298.694$            182.978$            158,13%

EQUIP.LABORATORIO 33.750$                    33.750$                   29.120$                    -4.631$               -13,72% -$                     -$                     -$                     

EQUIP.OBRADOR 18.600$                    16.822$                   80.817$                    63.995$              380,42% 222$                    1.586$                 1.363$                 613,57%

EQUIP.OFICINA 2.500$                       2.500$                      4.002$                       1.502$                 60,07% -$                     -$                     -$                     

EQUIP.TOPOGRAFIA 14.916$                    14.916$                   2.970$                       -11.946$             -80,09% -$                     -$                     -$                     

INSTALACIONES 298.100$                  235.433$                 552.099$                  316.665$            134,50% 4.083$                 -$                     -4.083$               -100,00%

MAT.VARIOS 5.400$                       3.000$                      1.054$                       -1.946$               -64,88% 300$                    -$                     -300$                   -100,00%

REPARACIONES Y REPUESTOS 9.000$                       5.000$                      3.912$                       -1.089$               -21,77% 500$                    490$                    -10$                     -2,00%

SUBC.SERVICIOS 20.000$                    20.000$                   32.015$                    12.015$              60,08% -$                     -$                     -$                     

MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR 402.266$                  331.422$                 705.987$                  374.566$            113,02% 5.106$                2.076$                -3.030$               -59,34%

AGUA POTABLE 18.000$                    10.000$                   4.758$                       -5.242$               -52,42% 1.000$                 -$                     -1.000$               -100,00%

ALQ.EQUIPOS 305.702$                  189.035$                 236.540$                  47.506$              25,13% 14.583$              13.704$              -880$                   -6,03%

ALQ.INMUEBLES 142.200$                  79.000$                   81.000$                    2.000$                 2,53% 7.900$                 8.100$                 200$                    2,53%

ALQUILER PREDIOS 72.000$                    40.000$                   40.000$                    -$                     0,00% 4.000$                 4.000$                 -$                     0,00%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 64.800$                    36.000$                   39.071$                    3.071$                 8,53% 3.600$                 20.842$              17.242$              478,95%

COMIDAS 247.488$                  137.493$                 140.300$                  2.807$                 2,04% 13.749$              28.802$              15.053$              109,48%

CONSUMIBLES/DESGASTABLES 44.100$                    24.500$                   25.135$                    635$                    2,59% 2.450$                 2.654$                 204$                    8,32%

ENERGIA ELECTRICA 18.000$                    10.000$                   18.344$                    8.344$                 83,44% 1.000$                 1.433$                 433$                    43,30%

FLETES (SUELOS,VARIOS) 396.000$                  220.000$                 277.592$                  57.592$              26,18% 22.000$              28.740$              6.740$                 30,64%

GASTOS DE OFICINA 93.960$                    52.200$                   31.518$                    -20.682$             -39,62% 5.220$                 3.922$                 -1.298$               -24,87%

GASTOS MEDICOS 27.000$                    15.000$                   23.605$                    8.605$                 57,37% 1.500$                 4.665$                 3.165$                 211,00%

GASTOS SEGURIDAD 312.469$                  184.705$                 187.526$                  2.821$                 1,53% 15.971$              21.060$              5.090$                 31,87%

INFORMATICA 19.685$                    17.463$                   24.292$                    6.829$                 39,11% 278$                    1.170$                 892$                    321,23%

Conceptos Presupuesto total

Acumulado Del Mes

TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión

Nivel 2: Desvíos de los Costos Indirectos

Mes 10° de 18

31-05-11

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

INFORMATICA 19.685$                    17.463$                   24.292$                    6.829$                 39,11% 278$                    1.170$                 892$                    321,23%

MAT.VARIOS 2.000$                       2.000$                      3.629$                       1.629$                 81,47% -$                     -$                     -$                     

PASAJES Y VIATICOS 93.600$                    52.000$                   53.115$                    1.115$                 2,15% 5.200$                 7.521$                 2.321$                 44,63%

REPARACIONES Y REPUESTOS 46.726$                    25.959$                   34.325$                    8.367$                 32,23% 2.596$                 4.920$                 2.324$                 89,53%

SUBC.SERVICIOS 306.400$                  173.389$                 102.167$                  -71.222$             -41,08% 17.064$              36.320$              19.256$              112,85%

TELEFONIA 128.520$                  71.400$                   37.749$                    -33.651$             -47,13% 7.140$                 13.892$              6.752$                 94,57%

GASTOS FUNCIONAM. 2.338.650$              1.340.143$             1.360.666$              20.523$              1,53% 125.251$            201.745$            76.494$              61,07%

ALQ.EQUIPOS 50.094$                    35.030$                   140.823$                  105.793$            302,01% 1.883$                 9.680$                 7.797$                 414,08%

EQUIP.OFICINA 2.500$                       2.500$                      -$                           -2.500$               -100,00% -$                     -$                     -$                     

EQUIP.TOPOGRAFIA 7.920$                       7.920$                      -$                           -7.920$               -100,00% -$                     -$                     -$                     

PERSONAL IND. 39.600$                    22.000$                   13.727$                    -8.273$               -37,61% 2.200$                 6.377$                 4.177$                 189,85%

PROVISIONES A INSPECCION 100.114$                  67.450$                   154.550$                  87.100$              129,13% 4.083$                16.057$              11.974$              293,26%

SubTotal Costos Indirectos 4.923.922$           2.896.177$          3.660.567$           764.390$         26,39% 250.156$         518.572$         268.416$         107,30%
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GASTOS PROPORCIONALES

SEG. EJECUCION CONTRATO 35.604$                     19.780$              20.996$                           1.216$                          6,15% 1.978$                6.133$                4.155$                210,07%

SEG. FONDO REPARO 10.436$                     1.557$                1.698$                             141$                              9,07% 387$                   849$                   463$                   119,62%

SEG. ANTICIPO FINANCIERO 18.515$                     17.273$              15.704$                           -1.569$                         -9,09% 1.212$                -$                    -1.212$               -100,00%

SEGURO ALL RISK 225.111$                   130.327$           146.863$                        16.536$                        12,69% 11.848$              13.778$              1.930$                16,29%

SELLOS + PROTOCOLIZACION 237.130$                   75.405$              90.235$                           14.830$                        19,67% 9.774$                13.848$              4.074$                41,68%

TASA MUNICIPAL 50.652$                     19.561$              -$                                 -19.561$                       -100,00% 1.879$                -$                    -1.879$               -100,00%

INGRESOS BRUTOS 2.170.800$                838.346$           905.378$                        67.031$                        8,00% 80.530$              104.689$           24.159$              30,00%

IMP. CTA.CTE. 604.940$                   181.803$           172.408$                        -9.394$                         -5,17% 39.015$              44.696$              5.681$                14,56%

PERDIDAS X REDETERMINACION 5% 3.015.000$                958.744$           -                                   -958.744$                     -100,00% 124.275$           -                      -124.275$          -100,00%

GASTOS FINANCIEROS -87.137$                    -72.575$            3.314$                             75.889$                        -104,57% -3.967$               257$                   4.223$                -106,47%

Total DE GASTOS PROPORCIONALES 6.281.050$           2.170.223$     1.356.597$                -813.627$                -37,49% 266.930$        184.250$        -82.680$         -30,97%

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión

Conceptos TOTAL

Acumulado Del Mes

Desvíos de Gastos Proporcionales

31-05-11

Mes 10° de 18
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión

Cuadro de Costos y Gastos de la Obra Ejecutada

Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

31-05-11
Mes 10° de 18

 Previsto Acumulado 17.274.442                              Previsto mes 2.174.079        
 REAL acumulado 17.851.144                              Real mensual 2.883.668        

Centro de costos Recurso Niv 1 Recurso Niv 2  Presupuesto total 
 Estándar Previsto 

Acumulado 

 IMPORTE REAL 

acumulado 

 Estándar Previsto 

del Mes 

 IMPORTE REAL 

del mes 

 IMPORTE REAL 

acum. mes anterior 

R1 - LIMPIEZA, DEMOLICIONES  Y CONST. DE DESVIOS
1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 1.295.810                1.057.276           990.368             33.901                  7.004                 983.364                 
1 EQUIPOS REPARACIONES 555.347                   453.118              74.332               14.529                  2.227                 72.104                   
1 MATERIALES ADITIVOS 91.618                      74.753                 4.346                 2.120                    -                     4.346                     
1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL 5.340                        4.357                   5.163                 138                       -                     5.163                     
1 MATERIALES ARIDOS 40.224                      32.820                 29.474               637                       -                     29.474                   
1 MATERIALES ASFALTOS 664.948                   542.544              535.556             6.017                    10.098              525.458                 
1 MATERIALES CAL 13.794                      11.255                 1.465                 140                       -                     1.465                     
1 MATERIALES CEMENTO 896.010                   731.071              6.654                 22.868                  -                     6.654                     
1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 820.181                   669.201              727.954             21.703                  21.560              706.394                 
1 MATERIALES ENCOFRADOS 709                           579                      720                     -                        -                     720                         
1 MATERIALES HIERRO Y ACERO 185.613                   151.445              122.792             4.584                    8.032                 114.760                 
1 MATERIALES HORMIGON ELABORADO 7.720                        6.299                   8.606                 1.016                    -                     8.606                     
1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS 15.172                      12.380                 18.713               11.004                  -                     18.713                   
1 MATERIALES MAT.VARIOS 207.254                   169.102              94.766               5.271                    -                     94.766                   
1 MATERIALES SUELO DE CANTERA 1.887                        1.539                   1.442                 -                        -                     1.442                     
1 PERSONAL M.O.DIRECTA 2.524.527                2.059.808           673.201             68.151                  98.888              574.313                 
1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS 2.021.123                1.649.071           3.298.909         404.587               672.210            2.626.699             
1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H° -                            -                       1.344.336         -                        166.436            1.177.900             
1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) 23.074                      18.827                 26.866               8.640                    -                     26.866                   

-                     
1 Total 9.370.352                   7.645.444              7.965.661            605.306                   986.456               6.979.205                 

-                      -                          

R2 - MOVIMIENTO DE SUELOS
2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 2.114.885                874.324              944.158             129.183               150.986            793.172                 
2 EQUIPOS REPARACIONES 906.379                   374.710              448.147             55.364                  41.682              406.465                 
2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.102.899                455.954              475.798             60.614                  95.700              380.098                 
2 MATERIALES MAT.VARIOS 12.497                      5.167                   1.406                 3.851                    -                     1.406                     
2 MATERIALES SUELO DE CANTERA 248.683                   102.809              130.941             10.170                  -                     130.941                 
2 PERSONAL M.O.DIRECTA 1.456.641                602.197              661.560             156.620               173.525            488.035                 
2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) 1.471.206                608.218              410.598             60.166                  78.465              332.133                 
2 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS -                            -                       -                      -                        -                     -                          

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

TOTAL DE 

COSTOS Y 

GASTOS

 Presupuesto 

total 
51.903.186  

2 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS -                            -                       -                      -                        -                     -                          
-                          

2 Total Total 7.313.191                   3.023.379              3.072.608            475.969                   540.359               2.532.249                 

-                      -                          

R3 - CALZADA, BASES Y RIEGOS ASFÁLTICOS
3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 122.673                   658                      1.752                 658                       1.131                 621                         
3 EQUIPOS REPARACIONES 52.574                      282                      -                      282                       -                     -                          
3 MATERIALES ASFALTOS 3.681.468                19.757                 20.986               19.757                  20.986              -                          
3 MATERIALES CAL -                            -                       3.205                 -                        3.205                 -                          
3 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 190.173                   1.021                   967                     1.021                    967                    -                          
3 MATERIALES HIERRO Y ACERO -                            -                       -                      -                        -                          
3 MATERIALES MAT.VARIOS 21.529                      116                      217                     116                       217                    -                          
3 PERSONAL M.O.DIRECTA 161.324                   866                      1.006                 866                       1.006                 -                          
3 -                     
3 Total Total 4.229.741                   22.699                    28.132                  22.699                     27.511                 621                            

-                      -                          

R4 - HORMIGÓN ARMADO
4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 1.606.989                125.795              155.237             46.955                  33.289              121.948                 
4 EQUIPOS REPARACIONES 688.710                   53.912                 58.490               20.124                  58.490              -                          
4 MATERIALES ADITIVOS 359.613                   28.151                 33.236               9.867                    11.117              22.119                   
4 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL 15.430                      1.208                   726                     429                       -                     726                         
4 MATERIALES ARIDOS 23.844                      1.867                   5.302                 615                       -                     5.302                     
4 MATERIALES ASFALTOS -                            -                       -                      -                        -                     -                          
4 MATERIALES CAL -                            -                       -                      -                        -                     -                          
4 MATERIALES CAÑOS 289.540                   22.665                 37.336               2.576                    2.838                 34.498                   
4 MATERIALES CEMENTO 2.350.622                184.007              181.090             67.012                  80.600              100.490                 
4 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.376.618                107.762              50.780               39.637                  50.780              -                          
4 MATERIALES ELEMENTOS DE PRETENSADO 6.273                        491                      -                      229                       -                     -                          
4 MATERIALES ENCOFRADOS 930.436                   72.835                 13.793               27.962                  3.978                 9.815                     
4 MATERIALES HIERRO Y ACERO 2.423.223                189.690              42.004               76.524                  -                     42.004                   
4 MATERIALES HORMIGON ELABORADO -                            -                       325.720             -                        158.704            167.015                 
4 MATERIALES HORMIGON PREMOLDEADO -                            -                       -                      -                        -                     -                          
4 MATERIALES MAT.VARIOS 316.191                   24.751                 23.200               9.234                    -                     23.200                   
4 PERSONAL M.O.DIRECTA 8.869.013                694.266              819.563             248.851               225.507            594.056                 
4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS 104.973                   8.217                   19.884               2.901                    -                     19.884                   
4 TRANSPORTES TRANSP.MEZCLAS ASFALTICAS -                            -                       1.218                 -                        1.218                 -                          
4 TRANSPORTES TRANSP.MEZCLAS GRANULARES 11.536                      903                      -                      101                       -                     -                          
4 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H° -                            -                       -                      -                        -                     -                          
4 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS -                            -                       -                      -                        -                     -                          

-                     
4 Total Total 19.373.011                 1.516.519              1.767.579            553.019                   626.521               1.141.058                 

-                      -                          

R5 - SEÑALIZACIÓN 
5 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 59.075                      -                       -                      -                        -                     -                          
5 EQUIPOS REPARACIONES 25.318                      -                       -                      -                        -                     -                          
5 MATERIALES MAT.P/SEÑALIZACIÓN 174.700                   -                       -                      -                        -                     -                          
5 MATERIALES MAT.VARIOS -                            -                       -                      -                        -                     -                          
5 SUBCONTRATOS SUBC.SEÑALIZACION -                            -                       -                      -                        -                     -                          
5 PERSONAL M.O.DIRECTA 152.826                   -                       -                      -                        -                     -                          

5 Total Total 411.918                       -                          -                         -                            -                        -                             

DIRECTOS Total Total 40.698.214        12.208.042    12.833.980  1.656.994       2.180.847    10.653.133      
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Cuadro de Costos y Gastos de la Obra Ejecutada

Acceso norte a la ciudad de Mar del Plata

31-05-11
Mes 10° de 18

 Previsto Acumulado 17.274.442                              Previsto mes 2.174.079        
 REAL acumulado 17.851.144                              Real mensual 2.883.668        

Centro de costos Recurso Niv 1 Recurso Niv 2  Presupuesto total 
 Estándar Previsto 

Acumulado 

 IMPORTE REAL 

acumulado 

 Estándar Previsto 

del Mes 

 IMPORTE REAL 

del mes 

 IMPORTE REAL 

acum. mes anterior 

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

TOTAL DE 

COSTOS Y 

GASTOS

 Presupuesto 

total 
51.903.186  

COSTOS INDIRECTOS:
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. AGUA POTABLE 18.000                      10.000                 4.758                 1.000                    -                     4.758                     
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS 305.702                   189.035              236.540             14.583                  13.704              222.837                 
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES 142.200                   79.000                 81.000               7.900                    8.100                 72.900                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS 72.000                      40.000                 40.000               4.000                    4.000                 36.000                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 64.800                      36.000                 39.071               3.600                    20.842              18.229                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS 247.488                   137.493              140.300             13.749                  28.802              111.498                 
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES 44.100                      24.500                 25.135               2.450                    2.654                 22.482                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA 18.000                      10.000                 18.344               1.000                    1.433                 16.911                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS) 396.000                   220.000              277.592             22.000                  28.740              248.852                 
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA 93.960                      52.200                 31.518               5.220                    3.922                 27.596                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS 27.000                      15.000                 23.605               1.500                    4.665                 18.940                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS SEGURIDAD 312.469                   184.705              187.526             15.971                  21.060              166.466                 
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA 19.685                      17.463                 24.292               278                       1.170                 23.122                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. MAT.VARIOS 2.000                        2.000                   3.629                 -                        -                     3.629                     
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. MAT.ELECTRICOS -                            -                       -                      -                        -                     -                          
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS 93.600                      52.000                 53.115               5.200                    7.521                 45.595                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS 46.726                      25.959                 34.325               2.596                    4.920                 29.405                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS 306.400                   173.389              102.167             17.064                  36.320              65.847                   
INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA 128.520                   71.400                 37.749               7.140                    13.892              23.856                   

INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOREQUIP.LABORATORIO 33.750                      33.750                 29.120               -                        -                     29.120                   

INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOREQUIP.OBRADOR 18.600                      16.822                 80.817               222                       1.586                 79.232                   
INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOREQUIP.OFICINA 2.500                        2.500                   4.002                 -                        -                     4.002                     
INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOREQUIP.TOPOGRAFIA 14.916                      14.916                 2.970                 -                        -                     2.970                     
INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADORINSTALACIONES 298.100                   235.433              552.099             4.083                    -                     552.099                 
INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADORMAT.VARIOS 5.400                        3.000                   1.054                 300                       -                     1.054                     
INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADORREPARACIONES Y REPUESTOS 9.000                        5.000                   3.912                 500                       490                    3.422                     

INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADORSUBC.SERVICIOS 20.000                      20.000                 32.015               -                        -                     32.015                   

INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND. 2.082.892                1.157.162           1.439.364         115.716               298.694            1.140.670             
INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCIONALQ.EQUIPOS 50.094                      35.030                 140.823             1.883                    9.680                 131.143                 
INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCIONCOMIDAS -                            -                       -                      -                        -                     -                          INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCIONCOMIDAS -                            -                       -                      -                        -                     -                          
INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCIONEQUIP.OFICINA 2.500                        2.500                   -                      -                        -                     -                          
INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCIONEQUIP.TOPOGRAFIA 7.920                        7.920                   -                      -                        -                     -                          
INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCIONINFORMATICA -                            -                       -                      -                        -                     -                          
INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCIONPERSONAL IND. 39.600                      22.000                 13.727               2.200                    6.377                 7.350                     

INDIRECTOS Total Total 4.923.922          2.896.177      3.660.567     250.156          518.572       3.141.995        
-                                -                      -                          

COSTO INDUSTRIAL Total 45.622.136        15.104.219    16.494.547  1.907.149       2.699.419    13.795.128      

COSTOS Y GASTOS PROPORCIONALES
G.PROP. SEGUROS SEG. EJECUCION CONTRATO 35.604                      19.780                 20.996               1.978                    6.133                 14.863                   
G.PROP. SEGUROS SEG. FONDO REPARO 10.436                      1.557                   1.698                 387                       849                    849                         
G.PROP. SEGUROS SEG. ANTICIPO FINANCIERO 18.515                      17.273                 15.704               1.212                    -                     15.704                   
G.PROP. SEGUROS SEG. RESP.CIVIL -                            -                       -                      -                        -                     -                          
G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK 225.111                   130.327              146.863             11.848                  13.778              133.085                 
G.PROP. IMPUESTOS SELLOS + PROTOCOLIZACION 237.130                   75.405                 90.235               9.774                    13.848              76.387                   
G.PROP. IMPUESTOS TASA MUNICIPAL 50.652                      19.561                 -                      1.879                    -                     -                          
G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS 2.170.800                838.346              905.378             80.530                  104.689            800.689                 
G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE. 604.940                   181.803              172.408             39.015                  44.696              127.713                 
G.PROP. OTROS GASTOS PERDIDAS X REDETERMINACION 5% 3.015.000                958.744              -                      124.275               -                          
G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS -87.137                    -72.575               3.314                 -3.967                   257                    3.058                     

-                     

G.PROP. Total Total 6.281.050          2.170.223      1.356.597     266.930          184.250       1.172.347        
-                      -                          

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 51.903.186        17.274.442    17.851.144  2.174.079       2.883.668    14.967.475      
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BASE CONTABILIDAD 
Mayor costos y gastos desde 01/06/2010 al 31/05/2011 17.851.143,61$            

N° Cta Nombre de la cuenta
FECHA 

ASTO
DESCRIPCION  DEBE  HABER  Movimiento Mes CC Recurso Niv 1 Recurso Niv 2

4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/06/10 Costo Seguro Resp. Civil 11.481,82$               -$                    11.481,82$                    ago-10 G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/06/10 Costo del mes Impuesto de Sellos 9.229,36$                 -$                    9.229,36$                      ago-10 G.PROP. IMPUESTOS SELLOS + PROTOCOLIZACION
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/06/10 SEG:EJEC. CONTRATO - LA meridional Poliza 30002-01 4.741,68$                 -$                    4.741,68$                      jun-10 G.PROP. SEGUROS SEG. EJECUCION CONTRATO
4.1.06.01.0101 GASTOS DE VIAJE 30/06/10 FACT AT A-000100006787 / TRAVEL PASS S.A. 2.291,75$                 -$                    2.291,75$                      jun-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/06/10 GASTOS VS. - 604,07$                    -$                    604,07$                         jun-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/06/10 Carga Costos del personal 3.136,86$                 -$                    3.136,86$                      jun-10 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/06/10 Carga Costos del personal 9.544,66$                 -$                    9.544,66$                      jun-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/06/10 C 0001-00000012 JUAN ALBERTO MATEICO 4.000,00$                 -$                    4.000,00$                      jun-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/07/10 A-000100024846 / LAMAS, HUGO 3.225,35$                 -$                    3.225,35$                      jul-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/07/10 C 0001-00000013 JUAN ALBERTO MATEICO 4.000,00$                 -$                    4.000,00$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/07/10 FACT AN* A-000200000202 / CABANA WALTER ZE 1.500,00$                 -$                    1.500,00$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 FLETES 30/07/10 FACT AN* A-003500318267 / LA SEVILLANITA 45,29$                       -$                    45,29$                           jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/07/10 FACT AN* A-001000000606 / ANTIS S.A. 348,96$                    -$                    348,96$                         jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/07/10 FACT AN* A-000100000118 / NORTEC S.R.L. - 260,33$                    -$                    260,33$                         jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/07/10 FACT AN* A-001400003512 / CARATTONI DANIEL 1.394,00$                 -$                    1.394,00$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/07/10 FACT AN* A-000100011594 / telecom s.a. 973,55$                    -$                    973,55$                         jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 GASTOS DE VIAJE 30/07/10 FACT AN* A-000100006767 /  HOTEL LOS PORTONES S.A. 12.250,41$               -$                    12.250,41$                    jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE VIAJE 30/07/10 FACT AN* A-000100006768 /  HOTEL LOS PORTONES S.A. 8.446,28$                 -$                    8.446,28$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE VIAJE 30/07/10 FACT A-000100006790 / TRAVEL PASS S.A. 6.446,28$                 -$                    6.446,28$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 A-000100006056 / SANATORIO QUINTA 1.913,00$                 -$                    1.913,00$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 A-000100006064 / SANATORIO QUINTA 1.596,00$                 -$                    1.596,00$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 A-000100006067 / SANATORIO QUINTA 1.437,00$                 -$                    1.437,00$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 FACT AN* A-000100011596 / ALVARADO VANA EL 163,17$                    -$                    163,17$                         jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 FACT AN* A-000100011694 / ALVARADO VANA EL 102,81$                    -$                    102,81$                         jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 FACT AN* A-000100000148 / AVILA,FABIOLA VE 240,00$                    -$                    240,00$                         jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 FACT AN* A-000100006432 / LLUSCO ROLANDO 3.061,98$                 -$                    3.061,98$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 FACT AN* A-000100141671 / JUJUY MATERIALES 758,99$                    -$                    758,99$                         jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 FACT AN* A-000200039252 / DERGAM S.R.L. 229,83$                    -$                    229,83$                         jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 FACT AN* A-000200039522 / DERGAM S.R.L. 51,77$                       -$                    51,77$                           jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/07/10 FACT AN* A-000100001756 / NEUMATONE S.R.L. 64,47$                       -$                    64,47$                           jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/07/10 FACT AN* A-000100000531 / ORTE RAUL MARIO 16.500,00$               -$                    16.500,00$                    jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/07/10 FACT AN* A-000100000532 / ORTE RAUL MARIO 2.250,00$                 -$                    2.250,00$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/07/10 A-000100000672 / LOPEZ CESAR RAMI 144.200,00$             -$                    144.200,00$                  jul-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/07/10 A-000100000221 / ANTA SUR S.R.L. 258.512,50$             -$                    258.512,50$                  jul-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES
4.1.06.01.0101 IMP. A LAS CTAS. CTES. BANC. 30/07/10 IMPDEB/CRED Banco Frances 40.800,00$               -$                    40.800,00$                    jul-10 G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE.
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/07/10 GASTOS BANCARIOS 94-Banco Macro Bansud S 510,00$                    -$                    510,00$                         jul-10 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/07/10 GASTOS BANCARIOS 94-Banco Macro Bansud S 225,00$                    -$                    225,00$                         jul-10 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/07/10 Carga Costos del personal 10.898,69$               -$                    10.898,69$                    jul-10 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/07/10 Carga Costos del personal 7.287,67$                 -$                    7.287,67$                      jul-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/07/10 Carga Costos COMIDAS MENSUALES 584,74$                    -$                    584,74$                         jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/07/10 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 11.508,38$               -$                    11.508,38$                    jul-10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/07/10 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 720,00$                    -$                    720,00$                         jul-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/07/10 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 117.441,30$             -$                    117.441,30$                  jul-10 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/07/10 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 22.627,33$               -$                    22.627,33$                    jul-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/07/10 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 15.905,00$               -$                    15.905,00$                    jul-10 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/07/10 Reimputa Costos Combustibles 71.941,30$               -$                    71.941,30$                    jul-10 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/07/10 Reimputa Costos Combustibles 215,71$                    -$                    215,71$                         jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 30/07/10 Reimputacion costos 29.517,86$               -$                    29.517,86$                    jul-10 1                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

4.1.06.01.0101 30/07/10 Reimputacion costos 14.828,37$               -$                    14.828,37$                    jul-10 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 30/07/10 Reimputacion costos 3.150,00$                 -$                    3.150,00$                      jul-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 30/07/10 Reimputacion costos 5.470,07$                 -$                    5.470,07$                      jul-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/08/10 M.OBRA, AS.TEC.,GEST. 9.084,25$                 -$                    9.084,25$                      ago-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/08/10 M.OBRA Y  AS.TEC. AGOSTO 5.388,77$                 -$                    5.388,77$                      ago-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/08/10 M.OBRA, AS.TEC. Y ADM. AGOSTO 6.674,85$                 -$                    6.674,85$                      ago-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/08/10 M.OBRA, AS.TEC. 8.720,61$                 -$                    8.720,61$                      ago-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100142538 / JUJUY MATERIALES 84,30$                       -$                    84,30$                           ago-10 1 MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100142726 / JUJUY MATERIALES 833,07$                    -$                    833,07$                         ago-10 1 MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000200000184 / AGOSTINI MIGUEL 285,00$                    -$                    285,00$                         ago-10 1 MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100143233 / JUJUY MATERIALES 421,49$                    -$                    421,49$                         ago-10 1 MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100143636 / JUJUY MATERIALES 316,11$                    -$                    316,11$                         ago-10 1 MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100143332 / JUJUY MATERIALES 842,97$                    -$                    842,97$                         ago-10 1 MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100143662 / JUJUY MATERIALES 842,97$                    -$                    842,97$                         ago-10 1 MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FA-000100142269 FERROCAT 314,87$                    -$                    314,87$                         ago-10 1 MATERIALES CAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 A-000100025062 / LAMAS, HUGO 21.800,00$               -$                    21.800,00$                    ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 A-000200000575 / ALVAREZ OSVALDO 27.011,11$               -$                    27.011,11$                    ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 A-000200000182 / AGOSTINI MIGUEL 31.080,00$               -$                    31.080,00$                    ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 A-000100006889 / FLORES HERMANOS 22.323,55$               -$                    22.323,55$                    ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 A-000100006901 / FLORES HERMANOS 23.273,95$               -$                    23.273,95$                    ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100143333 / JUJUY MATERIALES 3.453,27$                 -$                    3.453,27$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. MAT.VARIOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100001780 / POWER S.R.L 447,00$                    -$                    447,00$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000200000587 / ALVAREZ OSVALDO 1.367,34$                 -$                    1.367,34$                      ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000400025933 / BOLLINI S.A. 108,38$                    -$                    108,38$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100000679 / FERROMETAL S.R.L 52,50$                       -$                    52,50$                           ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-001100000491 / J.J. GAY Y CIA. 44,63$                       -$                    44,63$                           ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100007484 / SUAREZ JOAQUIN A 198,35$                    -$                    198,35$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000100143780 / JUJUY MATERIALES 789,18$                    -$                    789,18$                         ago-10 2 MATERIALES MAT.VARIOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000200040377 / DERGAM S.R.L. 286,55$                    -$                    286,55$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 FACT AN* A-000200040299 / DERGAM S.R.L. 5.358,89$                 -$                    5.358,89$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
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4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 ALQUILERES INMUEBLES 8.100,00$                 -$                    8.100,00$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 FACT AN* A-000200000019 / FAGIANI RENE ROB 1.350,00$                 -$                    1.350,00$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 FACT AN* C-000100000055 / RIVERO LADISLAO 7.920,00$                 -$                    7.920,00$                      ago-10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 FACT AN* A-000200000204 / CABANA WALTER ZE 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 FLETES 30/08/10 FACT AN* A-002706088169 / LA SEVILLANITA 32,97$                       -$                    32,97$                           ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 FLETES 30/08/10 FACT AN* A-002706088168 / LA SEVILLANITA 39,27$                       -$                    39,27$                           ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 FLETES 30/08/10 FACT AN* A-002706084242 / LA SEVILLANITA 28,56$                       -$                    28,56$                           ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 FLETES 30/08/10 FA002706074794 TRANSPORTES GIMENEZ 71.750,00$               -$                    71.750,00$                    ago-10 1 MATERIALES MAT.VARIOS
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/07/10 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 217.080,00$             -$                    217.080,00$                  jul-10 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/08/10 FACT AN* C-000000000049 / FERNANDEZ RENE A 12.000,00$               -$                    12.000,00$                    ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/08/10 FACT AN* A-000500003825 / CARATTONI DANIEL 313,74$                    -$                    313,74$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/08/10 FACT AN* A-001400003670 / CARATTONI DANIEL 2.089,65$                 -$                    2.089,65$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/08/10 Fondo : 1 102,99$                    -$                    102,99$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 GASTOS DE VIAJE 30/08/10 FACT A-000100006885 / TRAVEL PASS S.A. 4.413,64$                 -$                    4.413,64$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-002100017302 / LIBRERIA SAN PAB 199,46$                    -$                    199,46$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-001400003735 / CARATTONI DANIEL 1.084,00$                 -$                    1.084,00$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-001400003736 / CARATTONI DANIEL 1.098,40$                 -$                    1.098,40$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-001400003697 / CARATTONI DANIEL 1.680,00$                 -$                    1.680,00$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-002500019286 / LIBRERIA SAN PAB 470,97$                    -$                    470,97$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-000100006075 / SANATORIO QUINTA 1.615,00$                 -$                    1.615,00$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-000100006204 / SANATORIO QUINTA 1.574,00$                 -$                    1.574,00$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-001400007120 / FERRANDO PERESSI 766,08$                    -$                    766,08$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-001400007188 / FERRANDO PERESSI 777,15$                    -$                    777,15$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-001400007058 / FERRANDO PERESSI 1.037,03$                 -$                    1.037,03$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-001400007255 / FERRANDO PERESSI 1.409,81$                 -$                    1.409,81$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-000712058777 / EDESUR 1.672,72$                 -$                    1.672,72$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-001100021806 / EDESUR 1.444,77$                 -$                    1.444,77$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-000712178950 / EDEDUR 1.672,09$                 -$                    1.672,09$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100011798 / ALVARADO VANA EL 193,32$                    -$                    193,32$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100011847 / ALVARADO VANA EL 27,90$                       -$                    27,90$                           ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100011859 / ALVARADO VANA EL 151,29$                    -$                    151,29$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100012124 / ALVARADO VANA EL 122,52$                    -$                    122,52$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100012078 / ALVARADO VANA EL 403,68$                    -$                    403,68$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100011996 / ALVARADO VANA EL 542,82$                    -$                    542,82$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100011990 / ALVARADO VANA EL 33,69$                       -$                    33,69$                           ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100012079 / ALVARADO VANA EL 36,20$                       -$                    36,20$                           ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100012200 / ALVARADO VANA EL 1.272,00$                 -$                    1.272,00$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100001225 / ALVARADO VANA EL 262,68$                    -$                    262,68$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100012235 / ALVARADO VANA EL 81,75$                       -$                    81,75$                           ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100012201 / ALVARADO VANA EL 61,88$                       -$                    61,88$                           ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100002656 / COMERCIAL LIMA S 241,23$                    -$                    241,23$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100006529 / LLUSCO ROLANDO 1.200,00$                 -$                    1.200,00$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-000100000677 / LOPEZ CESAR RAMI 12.600,00$               -$                    12.600,00$                    ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100001781 / POWER S.R.L 469,50$                    -$                    469,50$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-000100000669 / ACOSTA LAGUNA JO 1.082,24$                 -$                    1.082,24$                      ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 A-000100000675 / ACOSTA LAGUNA JO 680,58$                    -$                    680,58$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000400025970 / BOLLINI S.A. 337,50$                    -$                    337,50$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100003441 / EINSTOSS ALEJAND 3.285,00$                 -$                    3.285,00$                      ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000200039642 / DERGAM S.R.L. 128,93$                    -$                    128,93$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100003353 / EINSTOSS ALEJAND 1.086,00$                 -$                    1.086,00$                      ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000400025895 / BOLLINI S.A. 359,63$                    -$                    359,63$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100010338 / GALLARDO RUBEN M 44,64$                       -$                    44,64$                           ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100143199 / JUJUY MATERIALES 107,48$                    -$                    107,48$                         ago-10 2 MATERIALES MAT.VARIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100142846 / JUJUY MATERIALES 509,06$                    -$                    509,06$                         ago-10 2 MATERIALES MAT.VARIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000100143098 / JUJUY MATERIALES 176,04$                    -$                    176,04$                         ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. MAT.VARIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000400025881 / BOLLINI S.A. 204,86$                    -$                    204,86$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000400025942 / BOLLINI S.A. 168,39$                    -$                    168,39$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000400025941 / BOLLINI S.A. 441,00$                    -$                    441,00$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000400025937 / BOLLINI S.A. 213,18$                    -$                    213,18$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000400025938 / BOLLINI S.A. 281,42$                    -$                    281,42$                         ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 FACT AN* A-000300060288 / FIORI ORESTE ENR 1.888,22$                 -$                    1.888,22$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/08/10 FACT AN* A-000100005145 / SADIR ERNESTO GA 28.909,32$               -$                    28.909,32$                    ago-10 1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/08/10 M.OBRA - MANTENIMIENTO DE TRAZA - 5.178,51$                 -$                    5.178,51$                      ago-10 1                       PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 VENTA   MEZCLA ASFALTICA - 85.380,08$               -$                    85.380,08$                    ago-10 1 MATERIALES ASFALTOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 ALQUILER EQUIPOS 2.120,39$                 -$                    2.120,39$                      ago-10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 ALQUILER  TEMPORARIO (MOTONIVELADORA) 728.229,00$             -$                    728.229,00$                  ago-10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/08/10 Carga Costos del personal 71.469,18$               -$                    71.469,18$                    ago-10 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/08/10 Carga Costos del personal AGO10 38.553,75$               -$                    38.553,75$                    ago-10 2 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/08/10 Carga Costos del personal 9.031,03$                 -$                    9.031,03$                      ago-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 Carga Costos COMIDAS MENSUALES 8.085,11$                 -$                    8.085,11$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/08/10 GASTOS VS. (TRANSP.PERSONAL Y COMIDAS) 2.505,60$                 -$                    2.505,60$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 Reimputacion costos 29.196,26$               -$                    29.196,26$                    ago-10 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/08/10 Reimputacion costos 42.014,13$               -$                    42.014,13$                    ago-10 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 FLETES 30/08/10 REIMPUTA COSTOS DE TPTE DE ARIDOS 3.606,04$                 -$                    3.606,04$                      ago-10 4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/08/10 Reimputacion costos 5.069,06$                 -$                    5.069,06$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 COSTO FACTURAS DE&T 1.726,78$                 -$                    1.726,78$                      ago-10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 COSTO FACTURAS DE&T 765,42$                    -$                    765,42$                         ago-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 COSTO FACTURAS DE&T 132.815,86$             -$                    132.815,86$                  ago-10 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
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4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 COSTO FACTURAS DE&T 4.437,65$                 -$                    4.437,65$                      ago-10 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 COSTO FACTURAS DE&T 20.079,10$               -$                    20.079,10$                    ago-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 15.905,00$               -$                    15.905,00$                    ago-10 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 30/08/10 Reimputacion costos 11.513,00$               -$                    11.513,00$                    ago-10 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 30/08/10 Reimputacion costos 5.976,60$                 -$                    5.976,60$                      ago-10 1                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/08/10 C 0001-00000015 JUAN ALBERTO MATEICO 4.000,00$                 -$                    4.000,00$                      ago-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 FACT AN* A-000100144293 / JUJUY MATERIALES 632,24$                    -$                    632,24$                         sep-10 1                       MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 FACT AN* A-000100144426 / JUJUY MATERIALES 766,13$                    -$                    766,13$                         sep-10 1                       MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 FACT AN* A-000100144860 / JUJUY MATERIALES 316,11$                    -$                    316,11$                         sep-10 1                       MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 A-001000045056 / HIERRONORT SALTA 8.072,25$                 -$                    8.072,25$                      sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 FACT AN* A-000100144005 / JUJUY MATERIALES 276,45$                    -$                    276,45$                         sep-10 1 MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 FACT AN* A-000100000181 / ANBRA S.R.L. 402,00$                    -$                    402,00$                         sep-10 1 MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 FACT AN* A-000400026001 / BOLLINI S.A. 235,31$                    -$                    235,31$                         sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 FACT AN* A-000200000620 / ALVAREZ OSVALDO 37,20$                       -$                    37,20$                           sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 ALQUILERES INMUEBLES 8.100,00$                 -$                    8.100,00$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 FACT AN* C-000100000045 / CRESPO JOSE REMB 525,00$                    -$                    525,00$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 FACT AN* A-000200000022 / FAGIANI RENE ROB 4.050,00$                 -$                    4.050,00$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 FACT AN* A-000100000057 / RIO LAVAYEN S.R. 122.565,00$             -$                    122.565,00$                  sep-10 2                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 FACT AN* A-000100000208 / CABANA WALTER ZE 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 FACT AN* C-000100000057 / RIVERO LADISLAO 7.192,50$                 -$                    7.192,50$                      sep-10 1                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 FACT AN* C-000100000056 / RIVERO LADISLAO 18.000,00$               -$                    18.000,00$                    sep-10 1                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 FACT AN* C-000100000301 / VENTURA CECILIO 4.177,50$                 -$                    4.177,50$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 FLETES 30/09/10 FACT AN* A-000200000251 / CABANA WALTER ZE 22.642,68$               -$                    22.642,68$                    sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/09/10 FACT AN* A-001000000700 / ANTIS S.A. 379,89$                    -$                    379,89$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/09/10 SEG:EJEC. CONTRATO - LA meridional Poliza 30002-01 469,62$                    -$                    469,62$                         sep-10 G.PROP. SEGUROS SEG. EJECUCION CONTRATO
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/09/10 FACT AN* C-000100000777 / GRANARA NICOLAS 132,00$                    -$                    132,00$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/09/10 FACT AN* C-000100000804 / GRANARA NICOLAS 121,28$                    -$                    121,28$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/09/10 FACT AN* C-000100001051 / CONDORI GUILLERM 305,22$                    -$                    305,22$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/09/10 FACT AN* C-000100001059 / CONDORI GUILLERM 718,26$                    -$                    718,26$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/09/10 FACT AN* A-000100002842 / LAMAS GABRIEL ER 64,22$                       -$                    64,22$                           sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/09/10 FACT AN* A-000500004174 / CARATTONI DANIEL 166,68$                    -$                    166,68$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/09/10 FACT AN* A-002100017911 / LIBRERIA SAN PAB 19,32$                       -$                    19,32$                           sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/09/10 FACT AN* A-001400003968 / CARATTONI DANIEL 1.801,00$                 -$                    1.801,00$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/09/10 Fondo : 1 160,71$                    -$                    160,71$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/09/10 FREN* A-460300279382 / TELECOM ARGENTIN 1.250,33$                 -$                    1.250,33$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/09/10 Fondo : 1 15,39$                       -$                    15,39$                           sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/09/10 FREN* A-460500273121 / TELECOM ARGENTIN 701,55$                    -$                    701,55$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/09/10 FREN* A-460300270563 / TELECOM ARGENTIN 615,11$                    -$                    615,11$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/09/10 Fondo : 1 6,18$                         -$                    6,18$                              sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/09/10 FREN* A-460300282759 / TELECOM ARGENTIN 1.050,21$                 -$                    1.050,21$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 GASTOS DE VIAJE 30/09/10 FACT AN* A-000100006770 /  HOTEL LOS PORTONES S.A. 5.111,57$                 -$                    5.111,57$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE VIAJE 30/09/10 FACT A-000100006887 / TRAVEL PASS S.A. 6.634,95$                 -$                    6.634,95$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-001400003940 / CARATTONI DANIEL 1.471,00$                 -$                    1.471,00$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-000100006225 / SANATORIO QUINTA 1.069,50$                 -$                    1.069,50$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-000200041194 / SEGURIDAD FRAM S.A. 20.870,00$               -$                    20.870,00$                    sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS SEGURIDAD
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-000712338184 / EDESUR 1.682,88$                 -$                    1.682,88$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000100012399 / ALVARADO VANA EL 47,15$                       -$                    47,15$                           sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000100002800 / COMERCIAL LIMA S 148,50$                    -$                    148,50$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000100012391 / ALVARADO VANA EL 147,90$                    -$                    147,90$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-000100012300 / ALVARADO VANA EL 245,04$                    -$                    245,04$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-000100012513 / ALVARADO VANA EL 570,00$                    -$                    570,00$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-000100012354 / ALVARADO VANA EL 7.113,00$                 -$                    7.113,00$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000300003532 / SIMECOM S.R.L. 628,26$                    -$                    628,26$                         sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000100001568 / MEALLA JUAN CARL 1.478,01$                 -$                    1.478,01$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000100006640 / LLUSCO ROLANDO 74,39$                       -$                    74,39$                           sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000100000165 / ANBRA S.R.L. 876,00$                    -$                    876,00$                         sep-10 1 MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-000100000684 / ACOSTA LAGUNA JO 753,72$                    -$                    753,72$                         sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-000100000676 / ACOSTA LAGUNA JO 923,55$                    -$                    923,55$                         sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-000100000689 / ACOSTA LAGUNA JO 453,72$                    -$                    453,72$                         sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 Fondo : 1 47,18$                       -$                    47,18$                           sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000100002305 / GONZALEZ GUILLER 9.876,00$                 -$                    9.876,00$                      sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.LABORATORIO
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000200040877 / DERGAM S.R.L. 52,07$                       -$                    52,07$                           sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000400026045 / BOLLINI S.A. 51,47$                       -$                    51,47$                           sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000400026030 / BOLLINI S.A. 125,34$                    -$                    125,34$                         sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000400026029 / BOLLINI S.A. 640,55$                    -$                    640,55$                         sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000400026028 / BOLLINI S.A. 1.311,00$                 -$                    1.311,00$                      sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000100002303 / GONZALEZ GUILLER 7.024,50$                 -$                    7.024,50$                      sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.LABORATORIO
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 FACT AN* A-000100002304 / GONZALEZ GUILLER 12.219,00$               -$                    12.219,00$                    sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.LABORATORIO
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/09/10 FACT AN* A-000100005217 / SADIR ERNESTO GA 311.859,49$             -$                    311.859,49$                  sep-10 1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 A-001100012674 / EDESUR 2.104,26$                 -$                    2.104,26$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/09/10 C-000100000299 / VENTURA CECILIO 1.675,00$                 -$                    1.675,00$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 IMP. A LAS CTAS. CTES. BANC.-GTOS OPERAT 30/09/10 IMPDEB/CRED Banco Frances 634,98$                    -$                    634,98$                         ago-10 G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE.
4.1.06.01.0101 IMP. A LAS CTAS. CTES. BANC.-GTOS OPERAT 30/09/10 IMPDEB/CRED Banco Frances 11.363,38$               -$                    11.363,38$                    sep-10 G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE.
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/09/10 GASTOS BANCARIOS 103,50$                    -$                    103,50$                         sep-10 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/09/10 GASTOS BANCARIOS 1,13$                         -$                    1,13$                              sep-10 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/09/10 GASTOS BANCARIOS 92,46$                       -$                    92,46$                           sep-10 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/09/10 M.OBRA Y  AS.TECNICO 10.767,53$               -$                    10.767,53$                    sep-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/09/10 M.OBRA, AS.TECNICA 8.720,61$                 -$                    8.720,61$                      sep-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
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4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 VENTA  MATERIALES  (MEZCLA ASFALTICA) 156.567,35$             -$                    156.567,35$                  sep-10 1 MATERIALES ASFALTOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 GASTOS (TRANSPORTE PERSONAL) 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/09/10 M.OBRA - MANTENIMIENTO DE TRAZA - 5.178,51$                 -$                    5.178,51$                      sep-10 1                       PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/09/10 M.OBRA, AS.TEC.,GEST Y ADMINISTRATIVA 24.954,77$               -$                    24.954,77$                    sep-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 ALQUILER  TEMPORARIO (MOTONIVELADORA) 208.229,25$             -$                    208.229,25$                  sep-10 2                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 ALQUILER EQUIPOS 212.120,39$             -$                    212.120,39$                  sep-10 2                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/08/10 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 2.527,83$                 -$                    2.527,83$                      ago-10 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 68,45$                       -$                    68,45$                           sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 28,74$                       -$                    28,74$                           sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/09/10 PERSONAL IND. 8.720,61$                 -$                    8.720,61$                      sep-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/09/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 62.127,23$               -$                    62.127,23$                    sep-10 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/09/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 33.514,27$               -$                    33.514,27$                    sep-10 2 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/09/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 44.480,96$               -$                    44.480,96$                    sep-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/09/10 Carga Costos COMIDAS MENSUALES 11.902,94$               -$                    11.902,94$                    sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 1.368,26$                 -$                    1.368,26$                      sep-10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 REPARACIONES 4.165,17$                 -$                    4.165,17$                      sep-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 4.917,18$                 -$                    4.917,18$                      sep-10 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 EQUIP.OBRADOR 4.584,10$                 -$                    4.584,10$                      sep-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 15.905,00$               -$                    15.905,00$                    sep-10 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/09/10 C 0001-00000016 JUAN ALBERTO MATEICO 4.000,00$                 -$                    4.000,00$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/09/10 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 5.069,06$                 -$                    5.069,06$                      sep-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11.813,00$               -$                    11.813,00$                    sep-10 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/09/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70.715,37$               -$                    70.715,37$                    sep-10 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 FLETES 30/09/10 TRANSP.ARIDOS 8.009,06$                 -$                    8.009,06$                      sep-10 4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/09/10 ZURICH CIA ARG DE SEGUROS POLIZA 0184715-547 14.237,45$               -$                    14.237,45$                    sep-10 G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/09/10 SELLOS + PROTOCOLIZACION 7.616,44$                 -$                    7.616,44$                      sep-10 G.PROP. IMPUESTOS SELLOS + PROTOCOLIZACION
4.1.06.01.0101 30/09/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 99.637,00$               -$                    99.637,00$                    sep-10 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 30/09/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 10.963,13$               -$                    10.963,13$                    sep-10 1                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 CEMENTO 328,16$                    -$                    328,16$                         oct-10 1                       MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 CEMENTO 632,24$                    -$                    632,24$                         oct-10 1                       MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 CEMENTO 353,06$                    -$                    353,06$                         oct-10 1                       MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 Recl. Costos del mes de hierro y acero 1.245,87$                 -$                    1.245,87$                      oct-10 1                       MATERIALES HIERRO Y ACERO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 Recl. Costos del mes de hierro y acero 2.652,65$                 -$                    2.652,65$                      oct-10 1                       MATERIALES HIERRO Y ACERO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 CAL 556,80$                    -$                    556,80$                         oct-10 1 MATERIALES CAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 CAL 247,94$                    -$                    247,94$                         oct-10 1 MATERIALES CAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 ARIDOS 29.473,50$               -$                    29.473,50$                    oct-10 1                       MATERIALES ARIDOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 MAT.VARIOS 1.053,66$                 -$                    1.053,66$                      oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR MAT.VARIOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 CAÑOS 15.892,83$               -$                    15.892,83$                    oct-10 4                       MATERIALES CAÑOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 ADITIVOS 640,20$                    -$                    640,20$                         oct-10 1 MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 ADITIVOS 930,00$                    -$                    930,00$                         oct-10 1 MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 ADITIVOS 198,23$                    -$                    198,23$                         oct-10 1 MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 ADITIVOS 324,32$                    -$                    324,32$                         oct-10 1 MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 ADITIVOS 342,15$                    -$                    342,15$                         oct-10 1 MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 ADITIVOS 356,40$                    -$                    356,40$                         oct-10 1 MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/10/10 SUBC.SERVICIOS 247.381,25$             -$                    247.381,25$                  oct-10 1                       SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/10/10 SUBC.SERVICIOS 236.444,00$             -$                    236.444,00$                  oct-10 1                       SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/10/10 SUBC.SERVICIOS 361.684,50$             -$                    361.684,50$                  oct-10 1                       SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 EQUIP.OBRADOR 840,00$                    -$                    840,00$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 EQUIP.OBRADOR 123,96$                    -$                    123,96$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 EQUIP.OBRADOR 199,80$                    -$                    199,80$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 EQUIP.OBRADOR 602,03$                    -$                    602,03$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 EQUIP.OBRADOR 327,23$                    -$                    327,23$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 EQUIP.OBRADOR 37,20$                       -$                    37,20$                           oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 ALQUILERES INMUEBLES 8.100,00$                 -$                    8.100,00$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 17.658,72$               -$                    17.658,72$                    oct-10 1                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 10.620,00$               -$                    10.620,00$                    oct-10 2                       TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 2.559,87$                 -$                    2.559,87$                      oct-10 2                       TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 12.652,50$               -$                    12.652,50$                    oct-10 1                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 4.177,50$                 -$                    4.177,50$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 4.800,00$                 -$                    4.800,00$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 4.050,00$                 -$                    4.050,00$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 28.000,00$               -$                    28.000,00$                    oct-10 1                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 1.949,49$                 -$                    1.949,49$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 FLETES 30/10/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 15.940,40$               -$                    15.940,40$                    oct-10 2                       TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/10/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 17.317,78$               -$                    17.317,78$                    oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 29,16$                       -$                    29,16$                           oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 553,76$                    -$                    553,76$                         oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 16,95$                       -$                    16,95$                           oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 6,93$                         -$                    6,93$                              oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 53,30$                       -$                    53,30$                           oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 622,50$                    -$                    622,50$                         oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 337,50$                    -$                    337,50$                         oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 52.511,00$               -$                    52.511,00$                    oct-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 4.457,50$                 -$                    4.457,50$                      oct-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 3.127,68$                 -$                    3.127,68$                      oct-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 80,58$                       -$                    80,58$                           oct-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 241,74$                    -$                    241,74$                         oct-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
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ASTO
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4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 18,60$                       -$                    18,60$                           oct-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 23.289,14$               -$                    23.289,14$                    oct-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/10/10 REPARACIONES 27.277,03$               -$                    27.277,03$                    oct-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/10/10 GASTOS DE OFICINA 56,79$                       -$                    56,79$                           oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/10/10 GASTOS DE OFICINA 1.838,55$                 -$                    1.838,55$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/10/10 GASTOS DE OFICINA 100,17$                    -$                    100,17$                         oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/10/10 GASTOS DE OFICINA 1.507,03$                 -$                    1.507,03$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/10/10 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 4,28$                         -$                    4,28$                              oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/10/10 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 2,75$                         -$                    2,75$                              oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 A-000100006207 / SANATORIO QUINTA 1.681,50$                 -$                    1.681,50$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 A-000100006208 / SANATORIO QUINTA 1.045,50$                 -$                    1.045,50$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 A-001100015674 / EDESUR 3.104,26$                 -$                    3.104,26$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 INFORMATICA 2.081,27$                 -$                    2.081,27$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 INFORMATICA 637,92$                    -$                    637,92$                         oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 EQUIP.TOPOGRAFIA 841,74$                    -$                    841,74$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.TOPOGRAFIA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 EQUIP.TOPOGRAFIA 2.005,20$                 -$                    2.005,20$                      oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.TOPOGRAFIA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 EQUIP.TOPOGRAFIA 122,73$                    -$                    122,73$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.TOPOGRAFIA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 EQUIP.OFICINA 107,85$                    -$                    107,85$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 SUBC.SERVICIOS 150,09$                    -$                    150,09$                         oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 EQUIP.OBRADOR 290,96$                    -$                    290,96$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 EQUIP.OBRADOR 352,11$                    -$                    352,11$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 EQUIP.OBRADOR 444,98$                    -$                    444,98$                         oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/10/10 REPARACIONES 763,05$                    -$                    763,05$                         oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/10/10 REPARACIONES 452,49$                    -$                    452,49$                         oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/10/10 REPARACIONES 380,58$                    -$                    380,58$                         oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/10/10 REPARACIONES 867,77$                    -$                    867,77$                         oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/10/10 SUBC.SERVICIOS 32.015,27$               -$                    32.015,27$                    oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/10/10 SUBC.SERVICIOS 261.700,00$             -$                    261.700,00$                  oct-10 1                       SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/10/10 SUBC.SERVICIOS 281.510,00$             -$                    281.510,00$                  oct-10 1                       SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/09/10 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 8.663,35$                 -$                    8.663,35$                      sep-10 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 0 68,45$                       -$                    68,45$                           oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 0 28,74$                       -$                    28,74$                           oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/10/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 63.767,59$               -$                    63.767,59$                    oct-10 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/10/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 47.773,76$               -$                    47.773,76$                    oct-10 2 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/10/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 83.335,61$               -$                    83.335,61$                    oct-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/10/10 Carga Costos COMIDAS MENSUALES 52.099,75$               -$                    52.099,75$                    oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.622,60$                 -$                    3.622,60$                      oct-10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 REPARACIONES 46,50$                       -$                    46,50$                           oct-10 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 REPARACIONES 17.330,91$               -$                    17.330,91$                    oct-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 5.916,50$                 -$                    5.916,50$                      oct-10 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 EQUIP.OBRADOR 6.829,50$                 -$                    6.829,50$                      oct-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/10/10 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 16.047,00$               -$                    16.047,00$                    oct-10 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11.224,70$               -$                    11.224,70$                    oct-10 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.502,75$                 -$                    2.502,75$                      oct-10 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/10/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.597,50$                 -$                    1.597,50$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 FLETES 30/10/10 TRANSP.ARIDOS 3.183,81$                 -$                    3.183,81$                      oct-10 4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/10/10 ZURICH CIA ARG DE SEGUROS POLIZA 0184715-547 13.778,18$               -$                    13.778,18$                    oct-10 G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/10/10 SELLOS + PROTOCOLIZACION 9.348,74$                 -$                    9.348,74$                      oct-10 G.PROP. IMPUESTOS SELLOS + PROTOCOLIZACION
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 31/10/10 C 0001-00000017 JUAN ALBERTO MATEICO 4.000,00$                 -$                    4.000,00$                      oct-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS
4.1.06.01.0101 30/11/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53.289,25$               -$                    53.289,25$                    nov-10 2                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/11/10 ZURICH CIA ARG DE SEGUROS POLIZA 0184715-547 14.237,45$               -$                    14.237,45$                    nov-10 G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 ALQUILERES INMUEBLES 8.100,00$                 -$                    8.100,00$                      nov-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/12/10 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A -$                           3.598,02$           -3.598,02$                     dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/11/10 C 0001-00000021 JUAN ALBERTO MATEICO 4.000,00$                 -$                    4.000,00$                      nov-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 CAÑOS 18.450,83$               -$                    18.450,83$                    dic-10 4 MATERIALES CAÑOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/12/10 SUBC.MANO OBRA H° -$                           262.500,00$      -262.500,00$                dic-10 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 REPARACIONES 18.834,86$               -$                    18.834,86$                    dic-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 REPARACIONES 28.353,40$               -$                    28.353,40$                    dic-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 A-001100016674 / EDESUR 1.181,82$                 -$                    1.181,82$                      dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/12/10 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 101,36$                    -$                    101,36$                         dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 SUBC.SERVICIOS 58,97$                       -$                    58,97$                           dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 3.055,97$                 -$                    3.055,97$                      dic-10 2                       TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 4.788,42$                 -$                    4.788,42$                      dic-10 2                       TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 MAT.ELECTRICOS 18.712,50$               -$                    18.712,50$                    dic-10 1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 ENCOFRADOS 1.773,96$                 -$                    1.773,96$                      dic-10 4 MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 13.300,00$               -$                    13.300,00$                    dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 12.970,00$               -$                    12.970,00$                    dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 15.103,00$               -$                    15.103,00$                    dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 5.776,04$                 -$                    5.776,04$                      dic-10 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 CEMENTO 42.309,89$               -$                    42.309,89$                    dic-10 4                       MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 TRANSP.ARIDOS 2.917,63$                 -$                    2.917,63$                      dic-10 4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 1.505,19$                 -$                    1.505,19$                      dic-10 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 6.146,31$                 -$                    6.146,31$                      dic-10 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 7.371,50$                 -$                    7.371,50$                      dic-10 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 4.678,20$                 -$                    4.678,20$                      dic-10 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 3.944,93$                 -$                    3.944,93$                      dic-10 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 ALQUILERES INMUEBLES 8.100,00$                 -$                    8.100,00$                      dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/12/10 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 108,17$                    -$                    108,17$                         dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
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4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 5.111,57$                 -$                    5.111,57$                      dic-10 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 11.594,84$               -$                    11.594,84$                    dic-10 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 3.416,34$                 -$                    3.416,34$                      dic-10 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 8.004,20$                 -$                    8.004,20$                      dic-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 15.296,90$               -$                    15.296,90$                    dic-10 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 ADITIVOS 429,00$                    -$                    429,00$                         dic-10 4                       MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 HORMIGON ELABORADO 8.605,70$                 -$                    8.605,70$                      dic-10 1                       MATERIALES HORMIGON ELABORADO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 ENCOFRADOS 557,85$                    -$                    557,85$                         dic-10 1                       MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 ENCOFRADOS 1.743,93$                 -$                    1.743,93$                      dic-10 4                       MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 19.870,00$               -$                    19.870,00$                    dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 10.800,00$               -$                    10.800,00$                    dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 19.307,45$               -$                    19.307,45$                    dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 15.055,49$               -$                    15.055,49$                    dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/12/10 FLETES (SUELOS,VARIOS) 77.339,97$               -$                    77.339,97$                    dic-10 2                       TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 20.097,50$               -$                    20.097,50$                    dic-10 2                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 5.415,00$                 -$                    5.415,00$                      dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 803,10$                    -$                    803,10$                         dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 116,88$                    -$                    116,88$                         dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 82,50$                       -$                    82,50$                           dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 173,55$                    -$                    173,55$                         dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 45,57$                       -$                    45,57$                           dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 54,56$                       -$                    54,56$                           dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 543,00$                    -$                    543,00$                         dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 281,40$                    -$                    281,40$                         dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 720,00$                    -$                    720,00$                         dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 585,00$                    -$                    585,00$                         dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 695,40$                    -$                    695,40$                         dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 1.125,00$                 -$                    1.125,00$                      dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 3.000,00$                 -$                    3.000,00$                      dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 3.300,00$                 -$                    3.300,00$                      dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 64,47$                       -$                    64,47$                           dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 204,54$                    -$                    204,54$                         dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/12/10 REPARACIONES 70,65$                       -$                    70,65$                           dic-10 1                       EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 SEGUROS 31/12/10 SEG. ANTICIPO FINANCIERO 15.704,00$               -$                    15.704,00$                    jun-10 G.PROP. SEGUROS SEG. ANTICIPO FINANCIERO
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/12/10 SEG. FONDO REPARO 424,62$                    -$                    424,62$                         dic-10 G.PROP. SEGUROS SEG. FONDO REPARO
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/10/10 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 62.373,52$               -$                    62.373,52$                    oct-10 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 0 13,37$                       -$                    13,37$                           dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 0 68,45$                       -$                    68,45$                           dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/12/10 GASTOS DE OFICINA 311,16$                    -$                    311,16$                         dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/12/10 GASTOS DE OFICINA 62,10$                       -$                    62,10$                           dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/12/10 GASTOS DE OFICINA 837,02$                    -$                    837,02$                         dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/12/10 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 2.432,43$                 -$                    2.432,43$                      dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 255,23$                    -$                    255,23$                         dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 96,99$                       -$                    96,99$                           dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 735,29$                    -$                    735,29$                         dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 310,35$                    -$                    310,35$                         dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.133,21$                 -$                    1.133,21$                      dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 A 0001-000000148 AGUAS DANONE 887,60$                    -$                    1.887,60$                      dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. AGUA POTABLE
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 INFORMATICA 767,27$                    -$                    767,27$                         dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 SUBC.SERVICIOS 237,41$                    -$                    237,41$                         dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 SUBC.SERVICIOS 1.500,00$                 -$                    1.500,00$                      dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 A-000200041197 / SEGURIDAD FRAM S.A. 58.725,00$               -$                    58.725,00$                    dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS SEGURIDAD
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 0 28,74$                       -$                    28,74$                           dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/12/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 43.350,34$               -$                    43.350,34$                    dic-10 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/12/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 43.350,34$               -$                    43.350,34$                    dic-10 2 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/12/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 64.450,11$               -$                    64.450,11$                    dic-10 4 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/12/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 136.816,23$             -$                    136.816,23$                  dic-10 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/12/10 Carga Costos COMIDAS MENSUALES 808,80$                    -$                    808,80$                         dic-10 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 11.419,76$               -$                    11.419,76$                    dic-10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 5.917,18$                 -$                    5.917,18$                      dic-10 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 EQUIP.OBRADOR 2.649,10$                 -$                    2.649,10$                      dic-10 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/12/10 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 16.052,52$               -$                    16.052,52$                    dic-10 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 117.800,00$             -$                    117.800,00$                  dic-10 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 Recl. Costos del mes de hierro y acero 61,49$                       -$                    61,49$                           dic-10 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/12/10 HORMIGON ELABORADO 7.359,00$                 -$                    7.359,00$                      dic-10 4 MATERIALES HORMIGON ELABORADO
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/12/10 SUBC.MANO OBRA H° 58.003,28$               -$                    58.003,28$                    dic-10 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/12/10 ZURICH CIA ARG DE SEGUROS POLIZA 0184715-547 13.778,18$               -$                    13.778,18$                    dic-10 G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/12/10 SELLOS + PROTOCOLIZACION 5.477,75$                 -$                    5.477,75$                      dic-10 G.PROP. IMPUESTOS SELLOS + PROTOCOLIZACION
4.1.06.01.0101 30/12/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.290,00$               -$                    50.290,00$                    dic-10 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 30/12/10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40.290,00$               -$                    40.290,00$                    dic-10 2                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 31/01/11 C 0001-00000027 JUAN ALBERTO MATEICO 4.000,00$                 -$                    4.000,00$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 ALQUILERES INMUEBLES 8.100,00$                 -$                    8.100,00$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/01/11 REPARACIONES 1.182,63$                 -$                    1.182,63$                      ene-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/01/11 REPARACIONES 20.198,35$               -$                    20.198,35$                    ene-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/01/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 502,50$                    -$                    502,50$                         ene-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/01/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 225,00$                    -$                    225,00$                         ene-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.300,00$                 -$                    3.300,00$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/01/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.338,42$                 -$                    1.338,42$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
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4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 3.265,05$                 -$                    3.265,05$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 8.503,95$                 -$                    8.503,95$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 1.754,22$                 -$                    1.754,22$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 1.815,86$                 -$                    1.815,86$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 4.354,83$                 -$                    4.354,83$                      ene-11 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 5.062,43$                 -$                    5.062,43$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 4.300,71$                 -$                    4.300,71$                      ene-11 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 4.291,28$                 -$                    4.291,28$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 2.435,01$                 -$                    2.435,01$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 12.282,21$               -$                    12.282,21$                    ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 2.147,84$                 -$                    2.147,84$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 12.661,29$               -$                    12.661,29$                    ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 22.661,29$               -$                    22.661,29$                    ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/01/11 REPARACIONES 20.600,00$               -$                    20.600,00$                    ene-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/01/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 203,40$                    -$                    203,40$                         ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/01/11 A-001100017674 / EDESUR 1.185,73$                 -$                    1.185,73$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/01/11 SUBC.SERVICIOS 36,62$                       -$                    36,62$                           ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 2.929,32$                 -$                    2.929,32$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 GASTOS DE OFICINA 48,03$                       -$                    48,03$                           ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 GASTOS DE OFICINA 210,81$                    -$                    210,81$                         ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 GASTOS DE OFICINA 109,92$                    -$                    109,92$                         ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/01/11 REPARACIONES 29.978,00$               -$                    29.978,00$                    ene-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/01/11 GASTOS DE OFICINA 277,46$                    -$                    277,46$                         ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/01/11 A 0001-000000157 AGUAS DANONE 940,00$                    -$                    1.940,00$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. AGUA POTABLE
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.446,28$                 -$                    3.446,28$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 2.970,00$                 -$                    2.970,00$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 945,00$                    -$                    945,00$                         ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.105,00$                 -$                    3.105,00$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.240,00$                 -$                    3.240,00$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 25.318,50$               -$                    25.318,50$                    ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 3.728,69$                 -$                    3.728,69$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 3.901,25$                 -$                    3.901,25$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 5.049,39$                 -$                    5.049,39$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/01/11 GASTOS DE OFICINA 117,24$                    -$                    117,24$                         ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/01/11 AGUA INDUSTRIAL 1.350,00$                 -$                    1.350,00$                      ene-11 1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/01/11 AGUA INDUSTRIAL 414,00$                    -$                    414,00$                         ene-11 1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/01/11 AGUA INDUSTRIAL 1.293,00$                 -$                    1.293,00$                      ene-11 1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/01/11 ENCOFRADOS 1.923,84$                 -$                    1.923,84$                      ene-11 4 MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 3.426,53$                 -$                    3.426,53$                      ene-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 7.491,29$                 -$                    7.491,29$                      ene-11 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 1.870,50$                 -$                    1.870,50$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/01/11 REPARACIONES 24.433,88$               -$                    24.433,88$                    ene-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/11/10 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 55.938,34$               -$                    55.938,34$                    nov-10 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 0 13,37$                       -$                    13,37$                           ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 0 68,45$                       -$                    68,45$                           ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/01/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/01/11 SUBC.SERVICIOS 22,50$                       -$                    22,50$                           ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/01/11 GASTOS DE OFICINA 949,76$                    -$                    949,76$                         ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/01/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 2.245,35$                 -$                    2.245,35$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/01/11 A-000200042100 / SEGURIDAD FRAM S.A. 19.421,00$               -$                    19.421,00$                    ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS SEGURIDAD
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/01/11 INFORMATICA 2.400,00$                 -$                    2.400,00$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 0 28,74$                       -$                    28,74$                           ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/01/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 90,00$                       -$                    90,00$                           ene-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/01/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 568,17$                    -$                    568,17$                         ene-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/01/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 40.031,69$               -$                    40.031,69$                    ene-11 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/01/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 76.044,36$               -$                    76.044,36$                    ene-11 2 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/01/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 56.012,67$               -$                    56.012,67$                    ene-11 4 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/01/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 125.289,44$             -$                    125.289,44$                  ene-11 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/01/11 Carga Costos COMIDAS MENSUALES 6.828,19$                 -$                    6.828,19$                      ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 15.054,02$               -$                    15.054,02$                    ene-11 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 REPARACIONES 10.106,66$               -$                    10.106,66$                    ene-11 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 6.917,18$                 -$                    6.917,18$                      ene-11 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 SUBC.SERVICIOS 259,50$                    -$                    259,50$                         ene-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 EQUIP.OBRADOR 2.649,10$                 -$                    2.649,10$                      ene-11 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/01/11 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 16.052,52$               -$                    16.052,52$                    ene-11 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/01/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.601,10$               -$                    25.601,10$                    ene-11 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/01/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75.601,10$               -$                    75.601,10$                    ene-11 2                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/01/11 Recl. Costos del mes de hierro y acero 102.686,55$             -$                    102.686,55$                  ene-11 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/01/11 Recl. Costos del mes de hierro y acero 41.942,40$               -$                    41.942,40$                    ene-11 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/01/11 SUBC.MANO OBRA H° 35.354,21$               -$                    35.354,21$                    ene-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/01/11 ZURICH CIA ARG DE SEGUROS POLIZA 0184715-547 13.318,91$               -$                    13.318,91$                    ene-11 G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/01/11 SELLOS + PROTOCOLIZACION 6.287,94$                 -$                    6.287,94$                      ene-11 G.PROP. IMPUESTOS SELLOS + PROTOCOLIZACION
4.1.06.01.0101 30/01/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 388,05$                    -$                    388,05$                         ene-11 1                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 30/01/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 47.350,00$               -$                    47.350,00$                    ene-11 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 CEMENTO 58.180,00$               -$                    58.180,00$                    feb-11 4 MATERIALES CEMENTO
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 ASFALTOS 45.283,20$               -$                    45.283,20$                    feb-11 1 MATERIALES ASFALTOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 MAT.VARIOS 23.200,00$               -$                    23.200,00$                    feb-11 4 MATERIALES MAT.VARIOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 HORMIGON ELABORADO 123,51$                    -$                    123,51$                         feb-11 4                       MATERIALES HORMIGON ELABORADO
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BASE CONTABILIDAD 
Mayor costos y gastos desde 01/06/2010 al 31/05/2011 17.851.143,61$            

N° Cta Nombre de la cuenta
FECHA 

ASTO
DESCRIPCION  DEBE  HABER  Movimiento Mes CC Recurso Niv 1 Recurso Niv 2

4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 CAL 26,78$                       -$                    26,78$                           feb-11 1 MATERIALES CAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 CAÑOS 154,20$                    -$                    154,20$                         feb-11 4 MATERIALES CAÑOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 CAÑOS -$                           1.734,90$           -1.734,90$                     feb-11 4 MATERIALES CAÑOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 AGUA INDUSTRIAL 726,00$                    -$                    726,00$                         feb-11 1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 ENCOFRADOS 162,00$                    -$                    162,00$                         feb-11 1 MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 7.200,00$                 -$                    7.200,00$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 15.000,00$               -$                    15.000,00$                    feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 2.125,01$                 -$                    2.125,01$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 2.874,89$                 -$                    2.874,89$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 2.874,90$                 -$                    2.874,90$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 4.500,00$                 -$                    4.500,00$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.326,78$                 -$                    3.326,78$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 7.980,00$                 -$                    7.980,00$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 15.402,57$               -$                    15.402,57$                    feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 9.990,00$                 -$                    9.990,00$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 01/02/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 1.950,00$                 -$                    1.950,00$                      feb-11 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 01/02/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 1.471,50$                 -$                    1.471,50$                      feb-11 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 01/02/11 ALQUILERES INMUEBLES 8.100,00$                 -$                    8.100,00$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 01/12/10 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 73.925,65$               -$                    73.925,65$                    dic-10 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 0 13,37$                       -$                    13,37$                           feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 0 68,45$                       -$                    68,45$                           feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 01/02/11 SUBC.SERVICIOS 60,00$                       -$                    60,00$                           feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 01/02/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 01/02/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 01/02/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 01/02/11 GASTOS DE OFICINA 42,00$                       -$                    42,00$                           feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 01/02/11 GASTOS DE OFICINA 72,00$                       -$                    72,00$                           feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 01/02/11 GASTOS DE OFICINA 71,40$                       -$                    71,40$                           feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 01/02/11 GASTOS DE OFICINA 133,71$                    -$                    133,71$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 01/02/11 GASTOS DE OFICINA 1.580,00$                 -$                    1.580,00$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 01/02/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 11,97$                       -$                    11,97$                           feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 01/02/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 121,53$                    -$                    121,53$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 01/02/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 111,24$                    -$                    111,24$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 01/02/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 61,50$                       -$                    61,50$                           feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 01/02/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 2.022,47$                 -$                    2.022,47$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 01/02/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 812,82$                    -$                    812,82$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 FACT A 0001-00005877 SEGURIDAD CONSTRUCTORES S.R.L. 39.672,56$               -$                    39.672,56$                    feb-11 2 MATERIALES SUELO DE CANTERA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 SUELO DE CANTERA 43,65$                       -$                    43,65$                           feb-11 2                       MATERIALES SUELO DE CANTERA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 FACT A 0001-00005871 AGUAPOT S.A. 40.772,32$               -$                    40.772,32$                    feb-11 2 MATERIALES SUELO DE CANTERA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 SUELO DE CANTERA 534,29$                    -$                    534,29$                         feb-11 1 MATERIALES SUELO DE CANTERA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 SUELO DE CANTERA 188,28$                    -$                    188,28$                         feb-11 1 MATERIALES SUELO DE CANTERA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 SUELO DE CANTERA 719,70$                    -$                    719,70$                         feb-11 1 MATERIALES SUELO DE CANTERA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 SUELO DE CANTERA 50,79$                       -$                    50,79$                           feb-11 2 MATERIALES SUELO DE CANTERA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 SUELO DE CANTERA 50.119,22$               -$                    50.119,22$                    feb-11 2 MATERIALES SUELO DE CANTERA
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 SUELO DE CANTERA 282,15$                    -$                    282,15$                         feb-11 2 MATERIALES SUELO DE CANTERA
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 01/02/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 706,07$                    -$                    706,07$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 01/02/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 173,55$                    -$                    173,55$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 01/02/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 1.119,42$                 -$                    1.119,42$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 01/02/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 499,50$                    -$                    499,50$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 01/02/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 756,00$                    -$                    756,00$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 01/02/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 751,23$                    -$                    751,23$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 01/02/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 904,55$                    -$                    904,55$                         feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 01/02/11 SUBC.MANO OBRA H° 18.477,35$               -$                    18.477,35$                    feb-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 0 28,74$                       -$                    28,74$                           feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 01/02/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 82,50$                       -$                    82,50$                           feb-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 01/02/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 83.134,88$               -$                    83.134,88$                    feb-11 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 01/02/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 74.388,83$               -$                    74.388,83$                    feb-11 2 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 01/02/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 121.253,95$             -$                    121.253,95$                  feb-11 4 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 01/02/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 200.260,24$             -$                    200.260,24$                  feb-11 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 01/02/11 Carga Costos COMIDAS MENSUALES 11.222,01$               -$                    11.222,01$                    feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 20.020,38$               -$                    20.020,38$                    feb-11 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 REPARACIONES 26.449,44$               -$                    26.449,44$                    feb-11 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 6.817,18$                 -$                    6.817,18$                      feb-11 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 EQUIP.OBRADOR 2.649,10$                 -$                    2.649,10$                      feb-11 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 01/02/11 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 16.052,52$               -$                    16.052,52$                    feb-11 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35.685,83$               -$                    35.685,83$                    feb-11 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 95.685,83$               -$                    95.685,83$                    feb-11 2                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 01/02/11 Recl. Costos del mes de hierro y acero -8.265,75$                -$                    -8.265,75$                     feb-11 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO
4.1.06.01.0101 01/02/11 HORMIGON ELABORADO 15.669,37$               -$                    15.669,37$                    feb-11 4 MATERIALES HORMIGON ELABORADO
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 01/02/11 SUBC.MANO OBRA H° 2.895,79$                 -$                    2.895,79$                      feb-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 01/02/11 SUBC.MANO OBRA H° 52.124,16$               -$                    52.124,16$                    feb-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 01/02/11 TRANSP.ARIDOS 1.680,91$                 -$                    1.680,91$                      feb-11 4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS
4.1.06.01.0101 SEGUROS 01/02/11 ZURICH CIA ARG DE SEGUROS POLIZA 0184715-547 14.237,45$               -$                    14.237,45$                    feb-11 G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 01/02/11 SELLOS + PROTOCOLIZACION 7.581,88$                 -$                    7.581,88$                      feb-11 G.PROP. IMPUESTOS SELLOS + PROTOCOLIZACION
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 28/02/11 C 0001-00000037 JUAN ALBERTO MATEICO 4.000,00$                 -$                    4.000,00$                      feb-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS
4.1.06.01.0101 01/02/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11.513,00$               -$                    11.513,00$                    feb-11 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
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4.1.06.01.0101 01/02/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 51,94$                       -$                    51,94$                           feb-11 1                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 CAL 318,60$                    -$                    318,60$                         mar-11 1 MATERIALES CAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 CAÑOS 1.734,90$                 -$                    1.734,90$                      mar-11 4 MATERIALES CAÑOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 AGUA INDUSTRIAL 1.380,00$                 -$                    1.380,00$                      mar-11 1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 AGUA INDUSTRIAL 726,00$                    -$                    726,00$                         mar-11 4 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 ENCOFRADOS 1.371,78$                 -$                    1.371,78$                      mar-11 4                       MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 ENCOFRADOS 743,81$                    -$                    743,81$                         mar-11 4                       MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 ENCOFRADOS 1.820,46$                 -$                    1.820,46$                      mar-11 4                       MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 ENCOFRADOS 436,91$                    -$                    436,91$                         mar-11 4                       MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 ARIDOS 5.302,37$                 -$                    5.302,37$                      mar-11 4 MATERIALES ARIDOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 ASFALTOS 113.225,74$             -$                    113.225,74$                  mar-11 1 MATERIALES ASFALTOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 ASFALTOS 125.001,46$             -$                    125.001,46$                  mar-11 1 MATERIALES ASFALTOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 ALQUILERES INMUEBLES 8.100,00$                 -$                    8.100,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 12.705,00$               -$                    12.705,00$                    mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 15.000,00$               -$                    15.000,00$                    mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 19.307,45$               -$                    19.307,45$                    mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 4.500,00$                 -$                    4.500,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/03/11 REPARACIONES 40.222,02$               -$                    40.222,02$                    mar-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/03/11 SEG:EJEC. CONTRATO - LA meridional Poliza 30002-01 9.651,68$                 -$                    9.651,68$                      mar-11 G.PROP. SEGUROS SEG. EJECUCION CONTRATO
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/03/11 SEG. FONDO REPARO 424,62$                    -$                    424,62$                         mar-11 G.PROP. SEGUROS SEG. FONDO REPARO
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 15.000,00$               -$                    15.000,00$                    mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/03/11 GASTOS DE OFICINA 222,26$                    -$                    222,26$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/03/11 GASTOS DE OFICINA 300,50$                    -$                    300,50$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/03/11 GASTOS DE OFICINA 203,16$                    -$                    203,16$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/03/11 GASTOS DE OFICINA 300,50$                    -$                    300,50$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/03/11 GASTOS DE OFICINA 123,98$                    -$                    123,98$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/03/11 GASTOS DE OFICINA 927,56$                    -$                    927,56$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 90,00$                       -$                    90,00$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 28,59$                       -$                    28,59$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 32,00$                       -$                    32,00$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 2,52$                         -$                    2,52$                              mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 61,50$                       -$                    61,50$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 264,47$                    -$                    264,47$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 812,82$                    -$                    812,82$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A -$                           2.022,47$           -2.022,47$                     mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A -$                           812,82$              -812,82$                        mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 2.022,47$                 -$                    2.022,47$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 38,30$                       -$                    38,30$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 40,37$                       -$                    40,37$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 127,25$                    -$                    127,25$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 64,02$                       -$                    64,02$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 29,37$                       -$                    29,37$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 29,37$                       -$                    29,37$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 256,94$                    -$                    256,94$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 45,05$                       -$                    45,05$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 26,46$                       -$                    26,46$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 A-000200042110 / SEGURIDAD FRAM S.A. 45.080,00$               -$                    45.080,00$                    mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS SEGURIDAD
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 A-001100019674 / EDESUR 1.522,35$                 -$                    1.522,35$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 A-00000051 LAVA CLEAN S.A. 5.173,00$                 -$                    5.173,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 A-00000052 LAVA CLEAN S.A. 3.000,00$                 -$                    3.000,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 A-00000053LAVA CLEAN S.A. 1.100,00$                 -$                    1.100,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 A-00000054 LAVA CLEAN S.A. 1.000,00$                 -$                    1.000,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 INFORMATICA 2.780,00$                 -$                    2.780,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 86,96$                       -$                    86,96$                           mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 678,74$                    -$                    678,74$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 SUBC.SERVICIOS 509,06$                    -$                    509,06$                         mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 7.808,00$                 -$                    7.808,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/03/11 SUBC.MANO OBRA H° 418.103,80$             -$                    418.103,80$                  mar-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/03/11 SUBC.MANO OBRA H° 113.091,54$             -$                    113.091,54$                  mar-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/03/11 SUBC.MANO OBRA H° 281.290,33$             -$                    281.290,33$                  mar-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/03/11 SUBC.MANO OBRA H° 226.789,56$             -$                    226.789,56$                  mar-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 IMP. A LAS CTAS. CTES. BANC.-GTOS OPERAT 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 11.500,70$               -$                    11.500,70$                    oct-10 G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE.
4.1.06.01.0101 IMP. A LAS CTAS. CTES. BANC.-GTOS OPERAT 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 11.616,73$               -$                    11.616,73$                    nov-10 G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE.
4.1.06.01.0101 IMP. A LAS CTAS. CTES. BANC.-GTOS OPERAT 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 16.667,00$               -$                    16.667,00$                    dic-10 G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE.
4.1.06.01.0101 IMP. A LAS CTAS. CTES. BANC.-GTOS OPERAT 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 18.710,00$               -$                    18.710,00$                    ene-11 G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE.
4.1.06.01.0101 IMP. A LAS CTAS. CTES. BANC.-GTOS OPERAT 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 16.420,00$               -$                    16.420,00$                    feb-11 G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE.
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 75,00$                       -$                    75,00$                           mar-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 0,15$                         -$                    0,15$                              mar-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 75,00$                       -$                    75,00$                           mar-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 15,00$                       -$                    15,00$                           mar-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS -$                           170,46$              -170,46$                        mar-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/03/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 568,17$                    -$                    568,17$                         mar-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/01/11 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 16.437,31$               -$                    16.437,31$                    ene-11 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/03/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 91.939,21$               -$                    91.939,21$                    mar-11 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/03/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 86.208,38$               -$                    86.208,38$                    mar-11 2 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/03/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 130.289,43$             -$                    130.289,43$                  mar-11 4 PERSONAL M.O.DIRECTA
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4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/06/10 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 173.847,58$             -$                    173.847,58$                  mar-11 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/03/11 Carga Costos COMIDAS MENSUALES 19.966,69$               -$                    19.966,69$                    mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 25.146,40$               -$                    25.146,40$                    mar-11 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 REPARACIONES 3.016,20$                 -$                    3.016,20$                      mar-11 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 4.530,57$                 -$                    4.530,57$                      mar-11 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 EQUIP.OBRADOR 1.585,71$                 -$                    1.585,71$                      mar-11 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 9.543,00$                 -$                    9.543,00$                      mar-11 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 47.730,00$               -$                    47.730,00$                    mar-11 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/03/11 HORMIGON ELABORADO 19.823,52$               -$                    19.823,52$                    mar-11 4 MATERIALES HORMIGON ELABORADO
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/03/11 SUBC.MANO OBRA H° 263,46$                    -$                    263,46$                         mar-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/03/11 SUBC.MANO OBRA H° 4.742,28$                 -$                    4.742,28$                      mar-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 30/03/11 TRANSP.ARIDOS 487,02$                    -$                    487,02$                         mar-11 4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/03/11 ZURICH CIA ARG DE SEGUROS POLIZA 0184715-547 23.778,18$               -$                    23.778,18$                    mar-11 G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/03/11 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 140.242,27$             140.242,27$                  mar-11 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/03/11 SELLOS + PROTOCOLIZACION 15.273,07$               -$                    15.273,07$                    mar-11 G.PROP. IMPUESTOS SELLOS + PROTOCOLIZACION
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/03/11 C 0001-00000041 JUAN ALBERTO MATEICO 4.000,00$                 -$                    4.000,00$                      mar-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/04/11 ADITIVOS 21.690,00$               -$                    21.690,00$                    abr-11 4 MATERIALES ADITIVOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 A-000200042120 / SEGURIDAD FRAM S.A. 22.370,00$               -$                    22.370,00$                    abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS SEGURIDAD
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/04/11 MAT.VARIOS 16.932,46$               -$                    16.932,46$                    abr-11 1 MATERIALES MAT.VARIOS
4.1.06.01.0101 MATERIALES 30/04/11 MAT.VARIOS 6.084,00$                 -$                    6.084,00$                      abr-11 1 MATERIALES MAT.VARIOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/04/11 ALQUILERES INMUEBLES 8.100,00$                 -$                    8.100,00$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 18.656,63$               -$                    18.656,63$                    abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 375,00$                    -$                    375,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 4.500,00$                 -$                    4.500,00$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 14.247,00$               -$                    14.247,00$                    abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 10.719,20$               -$                    10.719,20$                    abr-11 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 4.979,25$                 -$                    4.979,25$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 10.158,95$               -$                    10.158,95$                    abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 5.427,95$                 -$                    5.427,95$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 5.253,62$                 -$                    5.253,62$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 2.288,43$                 -$                    2.288,43$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 4.790,84$                 -$                    4.790,84$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 7.171,74$                 -$                    7.171,74$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 6.615,48$                 -$                    6.615,48$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 1.745,45$                 -$                    1.745,45$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 10.521,98$               -$                    10.521,98$                    abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 8.802,83$                 -$                    8.802,83$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 11.417,96$               -$                    11.417,96$                    abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 2.667,35$                 -$                    2.667,35$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 11.506,19$               -$                    11.506,19$                    abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 11.520,72$               -$                    11.520,72$                    abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 8.452,38$                 -$                    8.452,38$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 2.783,12$                 -$                    2.783,12$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 3.868,05$                 -$                    3.868,05$                      abr-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 FLETES 30/04/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 1.513,80$                 -$                    1.513,80$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 REPARACIONES 50.929,02$               -$                    50.929,02$                    abr-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 183,48$                    -$                    183,48$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 303,00$                    -$                    303,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 138,00$                    -$                    138,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 652,07$                    -$                    652,07$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 60,54$                       -$                    60,54$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 59,15$                       -$                    59,15$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 947,10$                    -$                    947,10$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 490,91$                    -$                    490,91$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 115,50$                    -$                    115,50$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 548,06$                    -$                    548,06$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 1.501,50$                 -$                    1.501,50$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 1.255,79$                 -$                    1.255,79$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 1.035,00$                 -$                    1.035,00$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 540,00$                    -$                    540,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 78,14$                       -$                    78,14$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 32,13$                       -$                    32,13$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 40,31$                       -$                    40,31$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 30,77$                       -$                    30,77$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 70,16$                       -$                    70,16$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 28/02/11 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 133.917,44$             -$                    133.917,44$                  feb-11 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 1.050,00$                 -$                    1.050,00$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 10,50$                       -$                    10,50$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 10,50$                       -$                    10,50$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 45,00$                       -$                    45,00$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
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4.1.06.01.0101 HONORARIOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 117,77$                    -$                    117,77$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 67,13$                       -$                    67,13$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 1.900,56$                 -$                    1.900,56$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 221,75$                    -$                    221,75$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 379,91$                    -$                    379,91$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 800,85$                    -$                    800,85$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 776,15$                    -$                    776,15$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 626,81$                    -$                    626,81$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 1.546,88$                 -$                    1.546,88$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 2.931,81$                 -$                    2.931,81$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 91,04$                       -$                    91,04$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 49,83$                       -$                    49,83$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 1.176,06$                 -$                    1.176,06$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 40,32$                       -$                    40,32$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 86,31$                       -$                    86,31$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 122,88$                    -$                    122,88$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 206,58$                    -$                    206,58$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 52,13$                       -$                    52,13$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 122,81$                    -$                    122,81$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 COMUNICACIONES 30/04/11 GASTOS DE OFICINA 127,89$                    -$                    127,89$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.099,01$                 -$                    5.099,01$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 465,83$                    -$                    465,83$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 365,72$                    -$                    365,72$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 851,42$                    -$                    851,42$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 635,79$                    -$                    635,79$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 290,09$                    -$                    290,09$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 848,52$                    -$                    848,52$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 A 0001-000000177 AGUAS DANONE 930,00$                    -$                    930,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. AGUA POTABLE
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 A-001100020074 / EDESUR 1.339,68$                 -$                    1.339,68$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 INFORMATICA 6.607,00$                 -$                    6.607,00$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 INFORMATICA 1.306,29$                 -$                    1.306,29$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 INFORMATICA 99,18$                       -$                    99,18$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 1.052,04$                 -$                    1.052,04$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 189,77$                    -$                    189,77$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 678,74$                    -$                    678,74$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 1.185,00$                 -$                    1.185,00$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 1.020,00$                 -$                    1.020,00$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 570,00$                    -$                    570,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 300,00$                    -$                    300,00$                         abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 52,65$                       -$                    52,65$                           abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/04/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 7.319,50$                 -$                    7.319,50$                      abr-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/04/11 SUBC.MANO OBRA H° 11.582,69$               -$                    11.582,69$                    abr-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/04/11 SUBC.MANO OBRA H° 8.026,40$                 -$                    8.026,40$                      abr-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 SUBCONTRATOS 30/04/11 SUBC.MANO OBRA H° 47.655,11$               -$                    47.655,11$                    abr-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.06.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/04/11 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 94,50$                       -$                    94,50$                           abr-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/04/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 94.100,62$               -$                    94.100,62$                    abr-11 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/04/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 88.201,24$               -$                    88.201,24$                    abr-11 2 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/04/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 222.050,31$             -$                    222.050,31$                  abr-11 4 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/04/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 267.744,35$             -$                    267.744,35$                  abr-11 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/04/11 SUELDOS Y JORNALES-COSTO DE VENTA 7.350,10$                 -$                    7.350,10$                      abr-11 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION PERSONAL IND.
4.1.03.03.0101 ALQUILERES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 24.827,11$               -$                    24.827,11$                    abr-11 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.03.03.0101 ALQUILERES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 620,77$                    -$                    620,77$                         abr-11 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.03.03.0101 ALQUILERES 30/04/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 82.494,45$               -$                    82.494,45$                    abr-11 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.03.03.0101 ALQUILERES 30/04/11 EQUIP.OBRADOR 1.585,71$                 -$                    1.585,71$                      abr-11 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.03.03.0101 ALQUILERES 30/04/11 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 9.680,11$                 -$                    9.680,11$                      abr-11 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/04/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120.270,00$             -$                    120.270,00$                  abr-11 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/04/11 Recl. Costos del mes de hierro y acero 16.440,60$               -$                    16.440,60$                    abr-11 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/04/11 HORMIGON ELABORADO 124.040,07$             -$                    124.040,07$                  abr-11 4 MATERIALES HORMIGON ELABORADO
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/04/11 SUBC.MANO OBRA H° 162.000,00$             -$                    162.000,00$                  abr-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 297.210,00$             -$                    297.210,00$                  abr-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/04/11 SUBC.SERVICIOS 600.000,00$             -$                    600.000,00$                  abr-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/04/11 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 89.583,07$               89.583,07$                    abr-11 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/04/11 ZURICH CIA ARG DE SEGUROS POLIZA 0184715-547 14.237,45$               -$                    14.237,45$                    abr-11 G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK
4.1.02.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/04/11 SELLOS + PROTOCOLIZACION 15.571,40$               -$                    15.571,40$                    abr-11 G.PROP. IMPUESTOS SELLOS + PROTOCOLIZACION
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 CEMENTO 80.600,00$               80.600,00$                    may-11 4 MATERIALES CEMENTO
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 CAÑOS 31.828,04$               -$                    31.828,04$                    may-11 4 MATERIALES CAÑOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 CAÑOS 16.549,56$               -$                    16.549,56$                    may-11 4 MATERIALES CAÑOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 CAÑOS -$                           45.539,31$        -45.539,31$                  may-11 4 MATERIALES CAÑOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 ADITIVOS 3.645,96$                 -$                    3.645,96$                      may-11 4 MATERIALES ADITIVOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 ADITIVOS 7.471,15$                 -$                    7.471,15$                      may-11 4 MATERIALES ADITIVOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 ENCOFRADOS 3.146,85$                 -$                    3.146,85$                      may-11 4 MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 ENCOFRADOS 566,85$                    -$                    566,85$                         may-11 4 MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 ENCOFRADOS 264,35$                    -$                    264,35$                         may-11 4 MATERIALES ENCOFRADOS
4.1.06.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 C 0001-00000047 JUAN ALBERTO MATEICO 4.000,00$                 -$                    4.000,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 ALQUILERES INMUEBLES 8.100,00$                 -$                    8.100,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.750,00$                 -$                    3.750,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 3.249,00$                 -$                    3.249,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
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4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 4.875,00$                 -$                    4.875,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 FACTURA SOCIO B - ALQUILER DE EQUIPOS 1.350,00$                 -$                    1.350,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 FLETES 30/05/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 56.403,22$               -$                    56.403,22$                    may-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.02.01.0101 FLETES 30/05/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 4.802,57$                 -$                    4.802,57$                      may-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.02.01.0101 FLETES 30/05/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 17.259,25$               -$                    17.259,25$                    may-11 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.02.01.0101 FLETES 30/05/11 FLETES (SUELOS,VARIOS) 15.540,26$               -$                    15.540,26$                    may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 4.920,00$                 -$                    4.920,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES Y REPUESTOS 490,00$                    -$                    490,00$                         may-11 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR REPARACIONES Y REPUESTOS
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 10.833,38$               -$                    10.833,38$                    may-11 4 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 18.181,50$               -$                    18.181,50$                    may-11 4 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 2.238,02$                 -$                    2.238,02$                      may-11 4 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 22.985,00$               -$                    22.985,00$                    may-11 4 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 2.548,00$                 -$                    2.548,00$                      may-11 4 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 538,72$                    -$                    538,72$                         may-11 4 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 234,00$                    -$                    234,00$                         may-11 4 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 504,00$                    -$                    504,00$                         may-11 4 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 427,07$                    -$                    427,07$                         may-11 4 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 440,79$                    -$                    440,79$                         may-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 18.181,50$               -$                    18.181,50$                    may-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 22.985,00$               -$                    22.985,00$                    may-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 REPARACIONES 30/05/11 REPARACIONES 75,00$                       -$                    75,00$                           may-11 2 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/05/11 SEG:EJEC. CONTRATO - LA meridional Poliza 30002-01 6.133,11$                 -$                    6.133,11$                      may-11 G.PROP. SEGUROS SEG. EJECUCION CONTRATO
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/05/11 SEG. FONDO REPARO 424,62$                    -$                    424,62$                         may-11 G.PROP. SEGUROS SEG. FONDO REPARO
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/05/11 SEG. FONDO REPARO 424,62$                    -$                    424,62$                         may-11 G.PROP. SEGUROS SEG. FONDO REPARO
4.1.06.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/05/11 PROV DEVENGAMIENTO IIBB 104.688,86$             -$                    104.688,86$                  may-11 G.PROP. IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 0 26,73$                       -$                    26,73$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 0 258,66$                    -$                    258,66$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 0 136,89$                    -$                    136,89$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 37,50$                       -$                    37,50$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 10,50$                       -$                    10,50$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 187,50$                    -$                    187,50$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 10,50$                       -$                    10,50$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 52,50$                       -$                    52,50$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 225,00$                    -$                    225,00$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 30.000,00$               -$                    30.000,00$                    may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 84,75$                       -$                    84,75$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 492,78$                    -$                    492,78$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 55,35$                       -$                    55,35$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 23,21$                       -$                    23,21$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 GASTOS GENERALES DE OFICINA 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 1.170,00$                 -$                    1.170,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 35,99$                       -$                    35,99$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 247,11$                    -$                    247,11$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 482,75$                    -$                    482,75$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 2.272,79$                 -$                    2.272,79$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 2.332,67$                 -$                    2.332,67$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 ND RECUPERO DE GS TELEFONIA SOCIO A 4.260,57$                 -$                    4.260,57$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 1.546,88$                 -$                    1.546,88$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 48,06$                       -$                    48,06$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 79,11$                       -$                    79,11$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 92,03$                       -$                    92,03$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 69,51$                       -$                    69,51$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 183,02$                    -$                    183,02$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 GASTOS DE OFICINA 76,94$                       -$                    76,94$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-000100006214 / SANATORIO QUINTA 1.457,00$                 -$                    1.457,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.764,47$                 -$                    2.764,47$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.214,13$                 -$                    1.214,13$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 480,32$                    -$                    480,32$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8.229,51$                 -$                    8.229,51$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8.153,69$                 -$                    8.153,69$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-001100021274 / EDESUR 1.433,01$                 -$                    1.433,01$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-00000055 LAVA CLEAN S.A. 52,47$                       -$                    52,47$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-00000057 LAVA CLEAN S.A. 107,10$                    -$                    107,10$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-00000061 LAVA CLEAN S.A. 82,49$                       -$                    82,49$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-00000063 LAVA CLEAN S.A. 232,80$                    -$                    232,80$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-00000065 LAVA CLEAN S.A. 100,98$                    -$                    100,98$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-00000067 LAVA CLEAN S.A. 272,00$                    -$                    272,00$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-00000068 LAVA CLEAN S.A. 138,56$                    -$                    138,56$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-00000070 LAVA CLEAN S.A. 247,50$                    -$                    247,50$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-00000074 LAVA CLEAN S.A. 720,00$                    -$                    720,00$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-00000081 LAVA CLEAN S.A. 700,00$                    -$                    700,00$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 INFORMATICA 148,77$                    -$                    148,77$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 INFORMATICA 1.021,31$                 -$                    1.021,31$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-000100006224 / SANATORIO QUINTA 1.750,00$                 -$                    1.750,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 1.187,79$                 -$                    1.187,79$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 128,81$                    -$                    128,81$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
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4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 3,75$                         -$                    3,75$                              may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 916,29$                    -$                    916,29$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 GASTOS DE MANTENIMIENTO 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 135,12$                    -$                    135,12$                         may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/05/11 SUBC.MANO OBRA H° 4.895,60$                 -$                    4.895,60$                      may-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/05/11 SUBC.MANO OBRA H° 22.723,50$               -$                    22.723,50$                    may-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/05/11 SUBC.SERVICIOS 297.210,00$             -$                    297.210,00$                  may-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/05/11 SUBC.MANO OBRA H° 18.266,18$               -$                    18.266,18$                    may-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/05/11 SUBC.MANO OBRA H° 25.788,07$               -$                    25.788,07$                    may-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/05/11 SUBC.MANO OBRA H° 94.762,67$               -$                    94.762,67$                    may-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.MANO OBRA H°
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 0 57,48$                       -$                    57,48$                           may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 HONORARIOS 30/05/11 A-000100006234 / SANATORIO QUINTA 1.458,00$                 -$                    1.458,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS
4.1.02.01.0101 IMP. A LAS CTAS. CTES. BANC.-GTOS OPERAT 30/05/11 IMPDEB/CRED Banco Frances 16.318,96$               -$                    16.318,96$                    mar-11 G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE.
4.1.02.01.0101 IMP. A LAS CTAS. CTES. BANC.-GTOS OPERAT 30/05/11 IMPDEB/CRED Banco Frances 28.376,63$               -$                    28.376,63$                    abr-11 G.PROP. IMPUESTOS IMP. CTA.CTE.
4.1.02.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/05/11 N.D. Gastos Bancarios 75,00$                       -$                    75,00$                           may-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.02.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/05/11 N.D. Gastos Bancarios 94,50$                       -$                    94,50$                           may-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.02.01.0101 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 30/05/11 GASTOS BANCARIOS 87,00$                       -$                    87,00$                           may-11 G.PROP. OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 ALQUILER EQUIPOS 1.000,00$                 -$                    1.000,00$                      may-11 3                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 COMUNICACIONES 30/05/11 Comunicaciones 4.260,57$                 -$                    4.260,57$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA
4.1.02.01.0101 GASTOS DE VIAJE 30/05/11 FACT AN* A-000100006797 /  HOTEL LOS PORTONES S.A. 7.520,54$                 -$                    7.520,54$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/05/11 MO/ASESORIA TECNICA 105,30$                    -$                    105,30$                         may-11 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 ALQUILER EQUIPOS TANQUE PLANTA 76.394,00$               -$                    76.394,00$                    may-11 2                       EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 FLETES 30/05/11 TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA Y BASE GRANULAR MES 1.217,78$                 -$                    1.217,78$                      may-11 4                       TRANSPORTES TRANSP.MEZCLAS ASFALTICAS
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 A-000200042190 / SEGURIDAD FRAM S.A. 21.060,00$               -$                    21.060,00$                    may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS SEGURIDAD
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/05/11 TRANSPORTE DE PERSONAL MES 2.750,00$                 -$                    2.750,00$                      may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/05/11 MO/ASESORIA TECNICA MES 485,30$                    -$                    485,30$                         may-11 3                       PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/05/11 MO/ASESORIA TECNICA - LABORATORIO 7.679,55$                 -$                    7.679,55$                      may-11 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 CALDEL Mes 357,68$                    -$                    357,68$                         may-11 3                       MATERIALES CAL
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 Reimputacion costos  asfalto 10.098,14$               -$                    10.098,14$                    may-11 1                       MATERIALES ASFALTOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 FACT A 0001-000058741N FERRETERIA DON JUAN 2.216,87$                 -$                    216,87$                         may-11 3                       MATERIALES MAT.VARIOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 CALHIDRATADA A GRANEL 2.847,59$                 -$                    2.847,59$                      may-11 3                       MATERIALES CAL
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 Reimputacion costos asfalto 20.986,00$               -$                    20.986,00$                    may-11 3                       MATERIALES ASFALTOS
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/05/11 Carga Costos del personal 98.888,07$               -$                    98.888,07$                    may-11 1 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/05/11 Carga Costos del personal 173.525,01$             -$                    173.525,01$                  may-11 2 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/05/11 Carga Costos del personal 520,46$                    -$                    520,46$                         may-11 3 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/05/11 Carga Costos del personal MAY11 225.506,82$             -$                    225.506,82$                  may-11 4 PERSONAL M.O.DIRECTA
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/05/11 Carga Costos del personal 290.909,29$             -$                    290.909,29$                  may-11 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 SUELDOS Y JORNALES 30/05/11 Carga Costos del personal 6.376,71$                 -$                    6.376,71$                      may-11 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION PERSONAL IND.
4.1.06.01.0101 OTROS GASTOS 30/05/11 Carga Costos COMIDAS MENSUALES 28.802,25$               -$                    28.802,25$                    may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 COSTO FACTURAS DE&T 7.003,80$                 -$                    7.003,80$                      may-11 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 COSTO FACTURAS DE&T 2.227,49$                 -$                    2.227,49$                      may-11 1 EQUIPOS REPARACIONES
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 COSTO FACTURAS DE&T 74.592,27$               -$                    74.592,27$                    may-11 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 COSTO FACTURAS DE&T 130,82$                    -$                    130,82$                         may-11 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 COSTO FACTURAS DE&T 33.288,89$               -$                    33.288,89$                    may-11 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 COSTO FACTURAS DE&T 1.585,71$                 -$                    1.585,71$                      may-11 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR
4.1.02.01.0101 ALQUILERES 30/05/11 FACTURA SOCIO A - COSTOS TECNOLOGIA Y SISTEMAS INF. 9.680,11$                 -$                    9.680,11$                      may-11 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 Reimputa GASOIL 21.560,04$               -$                    21.560,04$                    may-11 1                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 Reimputacion costos 95.700,00$               -$                    95.700,00$                    may-11 2                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 Reimputa GASOIL 966,70$                    -$                    966,70$                         may-11 3                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 Reimputa GASOIL 50.780,02$               -$                    50.780,02$                    may-11 4                       MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 Reimputa HIERRO y ACERO 8.032,35$                 -$                    8.032,35$                      may-11 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO
4.1.02.01.0101 MATERIALES 30/05/11 Reimputa HORMIGON 158.704,20$             -$                    158.704,20$                  may-11 4 MATERIALES HORMIGON ELABORADO
4.1.06.01.0101 SEGUROS 30/05/11 Costo Seguro Resp. Civil 13.778,18$               -$                    13.778,18$                    may-11 G.PROP. SEGUROS SEGURO ALL RISK
4.1.02.01.0101 IMPUESTOS Y TASAS 30/05/11 Costo  Impuesto de Sellos 13.848,24$               -$                    13.848,24$                    may-11 G.PROP. IMPUESTOS SELLOS + PROTOCOLIZACION
4.1.02.01.0101 SUBCONTRATOS 30/05/11 Provisión SUBCONTRATO INTERFERENCIAS 375.000,00$             -$                    375.000,00$                  may-11 1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS

4.1.02.01.0101 30/05/11 PROVISION FACTURAS A RECIBIR 13.200,00$               -$                    13.200,00$                    may-11 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS)

18.167.521,58$       316.377,98$      17.851.143,61$            
-0,00$                            
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Acero ADN-420 diam. 10mm (en Obra) 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO t 2.590,58 52,97 137.228,73

Acero mantos 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO Gl 1,50 1.882,78 2.824,17

ACOPLADO PLAYO PRATTI 20 TN. 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 11,37 176,49 2.006,08

Aditivos para hormigones 1 MATERIALES ADITIVOS Gl 1,50 18.380,51 27.570,76

Agua industrial 1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL m3w 0,75 5.809,41 4.357,06

Alambre Para Atar Nº19 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kgs. 4,32 1.505,81 6.504,41

Antisol 1 MATERIALES ADITIVOS lts 4,50 8.714,92 39.217,15

Apuntalamiento metálico 1 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 1,50 4,80 7,20

Aridos para Base Granular 1 MATERIALES ARIDOS m3 20,75 324,82 6.738,35

ARIDOS ZAR. P/HORMIGONES 1 MATERIALES ARIDOS TN 22,73 7,00 159,00

Asfalto Diluído EM1/ER1 (La Plata) 1 MATERIALES ASFALTOS t 2.265,00 24,33 55.106,34

Ayudante 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 20.382,93 352.525,35

Ayudante Obras de Arte 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 20.631,33 356.819,10

BARREDORA SOPLADORA FRACCHIA 192P 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 42 16,50 21,00 346,53

Base de hormigón 1 MATERIALES HORMIGON ELABORADO Un 70,50 9,00 634,50

Cable subterraneo 4x10mm2 1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS m 25,50 315,00 8.032,50

CAMION MOTOHORMIGONERO FORD CARGO 2625 6 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 356 61,61 2.323,76 143.156,35

Camión Regador de Agua 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 34,89 641,34 22.376,07

CAMION REGADOR DE ASFALTO FORD F700 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 187 57,75 42,00 2.425,74

Camión Volcador 12m3 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 60,00 492,01 29.520,78

Camión Volcador 7m3 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 45,00 7.276,43 327.438,68

Canon de aridos 1 MATERIALES ARIDOS m3 0,75 23.682,90 17.762,17

Canon de Aridos 1 MATERIALES ARIDOS t 0,48 17.006,76 8.160,02

Canon de Suelos 1 MATERIALES SUELO DE CANTERA m3 0,75 2.052,44 1.539,33

Consumos previstos Detallados por Centros de Costos (acumulado)

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Buenos Aires

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

Canon de Suelos 1 MATERIALES SUELO DE CANTERA m3 0,75 2.052,44 1.539,33

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 75 48,07 1.099,28 52.846,87

CARGADOR FRONTAL CAT 938 F 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 131,88 1.622,21 213.934,78

Cargadorista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 29,39 1.616,84 47.512,44

Cemento Asfáltico 50-60 (La Plata) 1 MATERIALES ASFALTOS t 1.395,00 276,68 385.971,76

Cemento Portland a Granel 1 MATERIALES CEMENTO t 330,94 2.068,14 684.440,57

Cepillos Barredora 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 243,30 364,94

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 4.306,38 121.179,95

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 773,88 21.776,90

Clavos y alambres 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kg 3,90 29,76 116,06

Desmoldante 1 MATERIALES ADITIVOS Kg. 3,00 24,96 74,88

Discos de aserrado 1 MATERIALES MAT.VARIOS Un 1.500,00 65,04 97.566,34

Encofrados metálicos 1 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 1,50 13,44 20,16

Equipo menor 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 1,16 313,26 364,30

Equipo menor p/const. veredas 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 7 0,82 41,78 34,08

Filler Calcáreo (Volcán) 1 MATERIALES CAL t 180,00 53,44 9.620,03

Fuel Oil (La Plata) 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES kg 1,47 37.181,68 54.656,33

Gas oil p/calentamiento 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES lts 1,91 5.311,67 10.119,71

Gasoil para Equipos 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,91 245.519,33 467.715,94

Grilla Fija 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 9.474,20 14.211,30

Grúa de 45 t 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 300,00 8,00 2.400,00

GRUA HIDRAULICA GROVE AT-422 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS  125 173,61 9,08 1.575,80

GRUPO ELECTROGENO BORGA 30 KVA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 5,21 231,01 1.204,17

GRUPO ELECTROGENO CAT 3408TA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 49,41 66,24 3.272,74

GRUPO ELECTROGENO DETROIT DIESEL 200 KVA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 285 25,76 65,81 1.695,28

GRUPO ELECTROGENO M.BENZ OM352 MARELLI 6 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 80 7,77 733,37 5.696,88

H° H8 1 MATERIALES HORMIGON ELABORADO m3 231,77 24,44 5.664,06

herramientas menores 1 MATERIALES MAT.VARIOS gl 1,50 23.577,15 35.365,72

Ladrillo común 1 MATERIALES MAT.VARIOS Un 0,29 1.260,00 359,10

Lubricantes para Equipos 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 91.139,36 136.709,04

Madera  1 MATERIALES MAT.VARIOS ml 0,22 4.312,20 970,21

Madera para Encofrados 1 MATERIALES ENCOFRADOS m2 18,00 30,16 542,88
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Malla de Zarandas 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 1.799,74 2.699,62

MARTILLO HIDRAULICO KRUPP HM 185 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 103,83 217,86 22.621,33

Material asfáltico para sellado de junta 1 MATERIALES MAT.VARIOS Kg 3,00 3.805,30 11.415,90

Materiales menores 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 888,30 1.332,45

Matillo neumático 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 4,50 1.145,40 5.154,30

Mejorador de Adherencia 1 MATERIALES ADITIVOS Kg 7,42 1.062,74 7.890,41

Molde para cordón 1 MATERIALES MAT.VARIOS m 1,50 530,79 796,19

Montaje cable 4x16 1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS m 13,80 315,00 4.347,00

Mosaico granitico 40 x 40 cm 1 MATERIALES MAT.VARIOS m2 48,00 83,76 4.020,48

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 63 17,15 712,81 12.227,64

MOTONIVELADORA CAT 140H 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 174,29 1.233,44 214.980,24

Motoniveladorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 36,11 607,29 21.926,57

Motoniveladorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 31,91 48,50 1.547,47

OFICIAL 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 23,24 3.331,50 77.409,22

OFICIAL ESPECIALIZADO 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 26,53 1.446,34 38.377,56

Oficial Especializado Obras de Arte 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,69 14.536,70 373.519,03

Oficial Obras de Arte/Colero 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,70 17.726,61 455.485,48

PLANTA ASFALTICA ASTEC PDDC 528 E 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 337,50 66,24 22.355,92

PLANTA CLASIFICADORA FERRONI PC 200 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 19,23 403,22 7.753,85

Planta de lavado de arena 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 15,59 147,06 2.293,12

PLANTA DOSIFICADORA INDUMIX INDUMOVIL 50 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 32 43,16 580,94 25.071,57

PLANTA MEZCLADORA SUELO B.GREEN KB60 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 102,87 48,49 4.988,37

Planta trituradora Azteca Allis-Faco 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 475,50 65,81 31.293,12

Plantista (asfalto) 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 41,14 66,24 2.725,30Plantista (asfalto) 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 41,14 66,24 2.725,30

Relocalización de Interferencias 1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS Gl 1.832.301,49 0,90 1.649.071,34

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 133 125,22 786,19 98.442,60

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 235 128,42 642,42 82.498,14

Retroexcavadorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 33,62 644,19 21.655,67

Retroexcavadorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 30,63 352,50 10.797,15

Rodillista/Calderista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 27,18 4.911,44 133.492,71

RODILLO NEUM. AUTOP. DYNAPAC CP-30 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 126 43,90 53,29 2.339,60

RODILLO VIB. AUTOP. D.T. INGERSOLL RAND 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 112 83,48 53,29 4.448,63

RODILLO VIB. AUTOP. INGERSOLL RAND SD 10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 111 109,42 772,81 84.562,30

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 6 12,75 2.144,00 27.335,68

SELLADOR GRIETAS CRAFCO E-Z 100CD 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 45 68,03 13,78 937,42

Terciado Fenolíco 19 mm 1 MATERIALES ENCOFRADOS m2 34,50 0,24 8,28

TERMINADORA ASFALTICA DYNAPAC F16W 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 142,96 53,29 7.618,31

Terminadorista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,37 53,29 1.724,73

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 200 108,47 371,00 40.242,79

Topadorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 394,11 12.748,90

Topadorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 147,06 4.757,18

Tpte. de Acero en barras 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO tKm 0,07 68.863,90 4.771,67

Tpte. de Cal a Granel 1 MATERIALES CAL tKm 0,45 3.634,23 1.634,79

Tpte. de Suelos DMT= 3,0 Km 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) Kmm3 0,87 10.467,44 9.106,68

Tpte.de Asfalto Caliente 1 MATERIALES ASFALTOS tKm 0,19 442.691,62 83.004,68

Tpte.de Asfalto Frío 1 MATERIALES ASFALTOS tKm 0,19 98.457,25 18.460,73

Tpte.de Cemento a Granel 1 MATERIALES CEMENTO tKm 0,35 132.169,87 46.630,88

TRACTOR VALMET 1380S DT 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 130 34,13 85,97 2.933,96

Tractorista/Juntero 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 21,41 178,82 3.827,70

Traslado de farola 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) Un 1.080,00 9,00 9.720,00

Ayudante 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 12.337,08 213.369,80

Ayudante Obras de Arte 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 7.828,22 135.388,98

Camión Regador de Agua 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 34,89 2.741,57 95.653,50

Camión Volcador 7m3 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 45,00 876,76 39.454,20

Canon de Suelos 2 MATERIALES SUELO DE CANTERA m3 0,75 137.078,67 102.809,00
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CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 75 48,00 68,54 3.289,89

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,20 68,54 1.932,81

Gasoil para Equipos 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,90 182.764,43 348.158,62

herramientas menores 2 MATERIALES MAT.VARIOS gl 1,50 3.444,41 5.166,62

Lubricantes para Equipos 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 71.863,73 107.795,59

Motobomba a explosión 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 80 10,77 685,39 7.381,69

MOTONIVELADORA CAT 140H 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 174,29 2.741,57 477.835,68

Motoniveladorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 36,11 1.370,79 49.492,25

Motoniveladorista de 2º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 31,91 1.370,79 43.734,95

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 133 125,20 506,92 63.465,71

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 235 128,42 1.370,79 176.029,57

Retroexcavadorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 33,61 1.809,17 60.814,83

Retroexcavadorista de 2º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 30,60 68,54 2.097,30

Rodillista/Calderista 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 27,18 3.426,97 93.144,96

RODILLO EST. AUTOP. PATA DE CABRA CAT 81 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 170 185,82 685,39 127.359,79

RODILLO NEUM. AUTOP. MULLER AP26 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 111 96,54 685,39 66.167,87

RODILLO VIB. AUTOP. INGERSOLL RAND SD 10 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 111 109,43 1.370,79 149.998,33

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 6 12,75 2.741,57 34.955,06

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 200 108,60 68,54 7.443,37

Topadorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,40 68,54 2.220,67

Tpte. de Suelos DMT= 3,0 Km 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) Kmm3 0,87 699.101,22 608.218,06

Asfalto Diluído EM1/ER1 (La Plata) 3 MATERIALES ASFALTOS t 2.265,00 7,70 17.446,16

Ayudante 3 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,33 10,27 177,93

BARREDORA SOPLADORA FRACCHIA 192P 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 42 16,50 5,14 84,73BARREDORA SOPLADORA FRACCHIA 192P 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 42 16,50 5,14 84,73

CAMION REGADOR DE ASFALTO FORD F700 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 187 57,75 10,27 593,09

Cepillos Barredora 3 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 77,03 115,54

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 3 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,13 20,54 577,69

Gasoil para Equipos 3 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,91 415,99 792,59

Lubricantes para Equipos 3 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 152,00 227,99

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 63 17,10 5,14 87,81

Tpte.de Asfalto Frío 3 MATERIALES ASFALTOS tKm 0,19 12.324,00 2.310,75

TRACTOR VALMET 1380S DT 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 130 34,05 5,14 174,85

Tractorista/Juntero 3 PERSONAL M.O.DIRECTA H 21,45 5,14 110,15

Acero ADN-420 diam. 10mm (en Obra) 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO t 2.590,58 64,10 166.057,77

ACOPLADO PLAYO PRATTI 20 TN. 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 11,37 759,67 8.638,30

Aditivos para hormigones 4 MATERIALES ADITIVOS Gl 1,50 4.414,28 6.621,41

Agua industrial 4 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL m3w 0,75 1.610,46 1.207,84

Alambre Para Atar Nº17 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kgs. 4,32 1.797,33 7.764,47

Antisol 4 MATERIALES ADITIVOS lts 4,50 2.894,86 13.026,87

Apuntalamiento metálico 4 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 1,50 5.432,10 8.148,15

Ayudante 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 576,41 9.969,07

Ayudante Obras de Arte 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,29 13.964,84 241.521,94

CAMION MOTOHORMIGONERO FORD CARGO 2625 6 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 356 61,60 644,20 39.685,94

Camión Volcador 12m3 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 60,00 87,88 5.272,63

Camión Volcador 7m3 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 45,00 613,83 27.622,20

Canon de aridos 4 MATERIALES ARIDOS m3 0,75 241,20 180,90

Canon de Aridos 4 MATERIALES ARIDOS t 0,48 3.511,66 1.685,61

Caño de H°A° Diam.0,80m 4 MATERIALES CAÑOS m 182,25 14,40 2.624,40

Caños de HºAº Diam. 1,00m (Córdoba) 4 MATERIALES CAÑOS m 255,08 52,80 13.467,96

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 75 48,07 80,57 3.873,15

CARGADOR FRONTAL CAT 938 F 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 131,88 139,76 18.431,14

Cargadorista 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 29,38 139,76 4.106,76

Cemento Portland a Granel 4 MATERIALES CEMENTO t 330,94 519,97 172.082,56

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 1.090,20 30.678,29

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 161,03 4.531,31
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Clavos y alambres 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kg 3,90 2.587,90 10.092,80

Desmoldante 4 MATERIALES ADITIVOS Kg. 3,00 2.834,08 8.502,23

Encofrados metálicos 4 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 1,50 20.038,38 30.057,57

Equipo menor 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 1,16 1.534,57 1.784,40

Gasoil para Equipos 4 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,91 44.085,88 83.983,60

Grilla Fija 4 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 96,48 144,72

GRUA HIDRAULICA GROVE AT-422 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS  125 173,61 202,80 35.207,21

GRUPO ELECTROGENO BORGA 30 KVA 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 5,22 383,64 2.001,23

GRUPO ELECTROGENO M.BENZ OM352 MARELLI 6 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 80 7,77 204,87 1.591,50

herramientas menores 4 MATERIALES MAT.VARIOS gl 1,50 12.924,65 19.386,98

Lubricantes para Equipos 4 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 15.852,02 23.778,03

Madera para Encofrados 4 MATERIALES ENCOFRADOS m2 18,00 1.403,25 25.258,41

Malla de Zarandas 4 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 280,86 421,29

Material asfáltico para sellado de junta 4 MATERIALES MAT.VARIOS Kg 3,00 36,47 109,41

Materiales menores 4 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 3.089,54 4.634,30

Medio Oficial 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 18,36 115,88 2.127,62

Molde para cordón 4 MATERIALES MAT.VARIOS m 1,50 36,47 54,71

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 63 17,16 383,64 6.581,46

Motoniveladorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 36,11 252,14 9.103,52

Oficial Especializado Obras de Arte 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,69 5.287,00 135.849,38

Oficial Obras de Arte/Colero 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,70 9.823,04 252.403,15

PLANTA CLASIFICADORA FERRONI PC 200 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 19,23 87,88 1.689,90

Planta de lavado de arena 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 15,59 43,84 683,29

PLANTA DOSIFICADORA INDUMIX INDUMOVIL 50 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 32 43,15 161,03 6.949,04PLANTA DOSIFICADORA INDUMIX INDUMOVIL 50 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 32 43,15 161,03 6.949,04

Playa de premoldeado 4 MATERIALES ELEMENTOS DE PRETENSADO Gl 1,50 327,37 491,06

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 133 125,21 24,33 3.046,01

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 235 128,41 47,86 6.146,18

Retroexcavadorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 33,62 72,19 2.426,68

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 6 12,75 32,16 410,04

Terciado Fenolíco 19 mm 4 MATERIALES ENCOFRADOS m2 34,50 271,61 9.370,37

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 200 108,47 45,85 4.973,67

Topadorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 4,02 130,07

Topadorista de 2º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 43,84 1.418,50

Tpte de Aridos para subbase y base 4 TRANSPORTES TRANSP.MEZCLAS GRANULARES Kmm3 0,62 1.447,20 903,05

Tpte de Caños de HºAº Diam. 1,00m 4 MATERIALES CAÑOS mKm 0,12 45.936,00 5.422,74

Tpte. Aridos de H° a Planta 4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS tKm 0,39 21.069,96 8.217,30

Tpte. de Acero en barras 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO tKm 0,07 83.330,96 5.774,83

Tpte.Caño de H°A° 0,80m 4 MATERIALES CAÑOS mKm 0,09 12.528,00 1.150,07

Tpte.de Cemento a Granel 4 MATERIALES CEMENTO tKm 0,35 33.798,27 11.924,08

TRACTOR VALMET 1380S DT 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 130 34,11 145,85 4.975,29

Vibrocompactador WACKER 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 5 4,50 32,16 144,72
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Acero ADN-420 diam. 10mm (en Obra) 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO t 2.590,58 1,62 4.202,88

Acero mantos 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO Gl 1,50 23,64 35,46

ACOPLADO PLAYO PRATTI 20 TN. 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 11,37 14,77 167,91

Aditivos para hormigones 1 MATERIALES ADITIVOS Gl 1,50 579,02 868,52

Agua industrial 1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL m3w 0,75 184,11 138,09

Alambre Para Atar Nº19 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kgs. 4,32 46,11 199,17

Antisol 1 MATERIALES ADITIVOS lts 4,50 256,16 1.152,74

Apuntalamiento metálico 1 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 0,00 0,00 0,00

Aridos para Base Granular 1 MATERIALES ARIDOS m3 0,00 0,00 0,00

ARIDOS ZAR. P/HORMIGONES 1 MATERIALES ARIDOS TN 22,73 0,59 13,30

Asfalto Diluído EM1/ER1 (La Plata) 1 MATERIALES ASFALTOS t 0,00 0,00 0,00

Ayudante 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 713,75 12.344,43

Ayudante Obras de Arte 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 750,73 12.983,96

BARREDORA SOPLADORA FRACCHIA 192P 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 42 0,00 0,00

Base de hormigón 1 MATERIALES HORMIGON ELABORADO Un 70,50 8,00 564,00

Cable subterraneo 4x10mm2 1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS m 25,50 280,00 7.140,00

CAMION MOTOHORMIGONERO FORD CARGO 2625 6 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 356 61,61 73,65 4.536,98

Camión Regador de Agua 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 34,89 8,43 294,11

CAMION REGADOR DE ASFALTO FORD F700 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 187 0,00 0,00 0,00

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

Costo previsto 

DEL MES
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Universidad de Buenos Aires
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CAMION REGADOR DE ASFALTO FORD F700 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 187 0,00 0,00 0,00

Camión Volcador 12m3 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 60,00 13,32 799,27

Camión Volcador 7m3 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 45,00 206,17 9.277,84

Canon de aridos 1 MATERIALES ARIDOS m3 0,75 550,78 413,09

Canon de Aridos 1 MATERIALES ARIDOS t 0,48 438,16 210,26

Canon de Suelos 1 MATERIALES SUELO DE CANTERA m3 0,00 0,00 0,00

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 75 48,07 43,35 2.084,07

CARGADOR FRONTAL CAT 938 F 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 131,88 41,77 5.508,66

Cargadorista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 29,39 41,77 1.227,48

Cemento Asfáltico 50-60 (La Plata) 1 MATERIALES ASFALTOS t 1.395,00 3,47 4.836,60

Cemento Portland a Granel 1 MATERIALES CEMENTO t 330,94 64,64 21.390,72

Cepillos Barredora 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 0,00 0,00 0,00

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 140,65 3.957,77

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 19,23 541,27

Clavos y alambres 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kg 0,00 0,00 0,00

Desmoldante 1 MATERIALES ADITIVOS Kg. 0,00 0,00 0,00

Discos de aserrado 1 MATERIALES MAT.VARIOS Un 1.500,00 2,13 3.202,05

Encofrados metálicos 1 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 0,00 0,00 0,00

Energía 1 MATERIALES ENERGÍA KW 0,00 0,00 0,00

Equipo menor 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 0,00 0,00 0,00

Equipo menor p/const. veredas 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 7 0,82 3,12 2,55

Filler Calcáreo (Volcán) 1 MATERIALES CAL t 180,00 0,67 120,02

Fuel Oil (La Plata) 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES kg 1,47 466,73 686,09

Gas oil p/calentamiento 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES lts 1,91 66,68 127,02

Gasoil para Equipos 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,91 8.434,94 16.068,66

Grilla Fija 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 220,35 330,52

Grúa de 45 t 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 0,00 0,00 0,00

GRUA HIDRAULICA GROVE AT-422 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS  125 173,61 8,00 1.388,86 168
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GRUPO ELECTROGENO BORGA 30 KVA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 5,22 1,67 8,71

GRUPO ELECTROGENO CAT 3408TA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 49,41 0,83 41,11

GRUPO ELECTROGENO DETROIT DIESEL 200 KVA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 285 25,74 0,82 21,14

GRUPO ELECTROGENO M.BENZ OM352 MARELLI 6 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 80 7,77 23,07 179,18

H° H8 1 MATERIALES HORMIGON ELABORADO m3 231,77 1,95 452,17

herramientas menores 1 MATERIALES MAT.VARIOS gl 1,50 701,89 1.052,83

Ladrillo común 1 MATERIALES MAT.VARIOS Un 0,29 1.120,00 319,20

Lubricantes para Equipos 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 3.214,05 4.821,08

Madera para Encofrados 1 MATERIALES ENCOFRADOS m2 0,00 0,00 0,00

Malla de Zarandas 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 36,33 54,50

MARTILLO HIDRAULICO KRUPP HM 185 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 103,83 43,46 4.512,21

Material asfáltico para sellado de junta 1 MATERIALES MAT.VARIOS Kg 3,00 93,93 281,78

Materiales menores 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 20,41 30,61

Matillo neumático 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 4,50 188,00 846,00

Mejorador de Adherencia 1 MATERIALES ADITIVOS Kg 7,43 13,34 99,01

Molde para cordón 1 MATERIALES MAT.VARIOS m 0,00 0,00 0,00

Montaje cable 4x16 1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS m 13,80 280,00 3.864,00

Mosaico granitico 40 x 40 cm 1 MATERIALES MAT.VARIOS m2 0,00 0,00 0,00

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 63 2.036,07MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 63 17,16 118,68 2.036,07

MOTONIVELADORA CAT 140H 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 174,29 28,08 4.893,70

Motoniveladorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 36,11 16,26 587,20

Motoniveladorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 31,91 6,60 210,49

OFICIAL 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 23,24 150,99 3.508,33

OFICIAL ESPECIALIZADO 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 26,53 90,04 2.389,28

Oficial Especializado Obras de Arte 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,69 502,31 12.906,80

Oficial Obras de Arte/Colero 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,70 480,73 12.352,48

PLANTA ASFALTICA ASTEC PDDC 528 E 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 337,50 0,83 280,84

PLANTA CLASIFICADORA FERRONI PC 200 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 19,23 10,13 194,80

Planta de lavado de arena 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 15,59 4,65 72,58

PLANTA DOSIFICADORA INDUMIX INDUMOVIL 50 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 32 43,16 18,41 794,59

PLANTA MEZCLADORA SUELO B.GREEN KB60 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 0,00 0,00 0,00

Planta trituradora Azteca Allis-Faco 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 475,50 0,82 390,59

Plantista (asfalto) 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 41,13 0,83 34,22

Relocalización de Interferencias 1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS Gl 1.685.777,29 0,24 404.586,55

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 133 125,21 35,37 4.429,08

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 235 128,42 15,41 1.978,92

Retroexcavadorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 33,62 16,18 544,05

Retroexcavadorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 30,63 34,60 1.059,72

Rodillista/Calderista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 27,18 112,48 3.057,07

RODILLO NEUM. AUTOP. DYNAPAC CP-30 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 126 0,00 0,00 0,00

RODILLO VIB. AUTOP. D.T. INGERSOLL RAND 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 112 0,00 0,00 0,00

RODILLO VIB. AUTOP. INGERSOLL RAND SD 10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 111 109,42 13,38 1.463,73

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 6 12,75 53,34 680,08

SELLADOR GRIETAS CRAFCO E-Z 100CD 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 45 0,00 0,00 0,00

Terciado Fenolíco 19 mm 1 MATERIALES ENCOFRADOS m2 0,00 0,00 0,00

TERMINADORA ASFALTICA DYNAPAC F16W 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 0,00 0,00 0,00 169
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Terminadorista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 0,00 0,00 0,00

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 200 108,47 9,61 1.042,15

Topadorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 9,16 296,30

Topadorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 4,65 150,57

Tpte. de Acero en barras 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO tKm 0,07 2.109,08 146,14

Tpte. de Cal a Granel 1 MATERIALES CAL tKm 0,45 45,34 20,40

Tpte. de Suelos DMT= 3,0 Km 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) Kmm3 0,00 0,00 0,00

Tpte.de Asfalto Caliente 1 MATERIALES ASFALTOS tKm 0,19 5.547,36 1.040,13

Tpte.de Asfalto Frío 1 MATERIALES ASFALTOS tKm 0,19 746,76 140,02

Tpte.de Cemento a Granel 1 MATERIALES CEMENTO tKm 0,35 4.188,61 1.477,78

TRACTOR VALMET 1380S DT 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 130 34,12 14,77 503,84

Tractorista/Juntero 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 0,00 0,00 0,00

Traslado de farola 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) Un 1.080,00 8,00 8.640,00

Ayudante 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 1.220,41 21.107,04

Ayudante Obras de Arte 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 5.834,99 100.916,20

Camión Regador de Agua 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 34,89 271,20 9.462,27

Camión Volcador 7m3 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 45,00 653,52 29.408,36

Canon de Suelos 2 MATERIALES SUELO DE CANTERA m3 0,75 13.560,14 10.170,11

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 75 325,44CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 75 48,00 6,78 325,44

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,20 6,78 191,20

Gasoil para Equipos 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,90 24.110,11 45.929,25

herramientas menores 2 MATERIALES MAT.VARIOS gl 1,50 2.567,40 3.851,10

Lubricantes para Equipos 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 9.789,70 14.684,55

Motobomba a explosión 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 80 10,77 67,80 730,21

MOTONIVELADORA CAT 140H 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 174,29 271,20 47.268,61

Motoniveladorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 36,11 135,60 4.895,89

Motoniveladorista de 2º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 31,91 135,60 4.326,36

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 133 125,21 333,54 41.763,15

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 235 128,42 135,60 17.413,25

Retroexcavadorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 33,61 462,36 15.542,03

Retroexcavadorista de 2º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 30,60 6,78 207,47

Rodillista/Calderista 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 27,18 339,00 9.214,12

RODILLO EST. AUTOP. PATA DE CABRA CAT 81 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 170 185,82 67,80 12.598,73

RODILLO NEUM. AUTOP. MULLER AP26 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 111 96,54 67,80 6.545,48

RODILLO VIB. AUTOP. INGERSOLL RAND SD 10 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 111 109,43 135,60 14.838,18

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 6 12,75 271,20 3.457,84

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 200 108,60 6,78 736,32

Topadorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,40 6,78 219,67

Tpte. de Suelos DMT= 3,0 Km 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) Kmm3 0,87 69.156,71 60.166,34

Asfalto Diluído EM1/ER1 (La Plata) 3 MATERIALES ASFALTOS t 2.265,00 7,70 17.446,16

Ayudante 3 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,33 10,27 177,93

BARREDORA SOPLADORA FRACCHIA 192P 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 42 16,50 5,14 84,73

CAMION REGADOR DE ASFALTO FORD F700 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 187 57,75 10,27 593,09

Cepillos Barredora 3 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 77,03 115,54

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 3 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,13 20,54 577,69

Gasoil para Equipos 3 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,91 415,99 792,59 170
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Lubricantes para Equipos 3 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 152,00 227,99

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 63 17,10 5,14 87,81

Tpte.de Asfalto Frío 3 MATERIALES ASFALTOS tKm 0,19 12.324,00 2.310,75

TRACTOR VALMET 1380S DT 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 130 34,05 5,14 174,85

Tractorista/Juntero 3 PERSONAL M.O.DIRECTA H 21,45 5,14 110,15

Acero ADN-420 diam. 10mm (en Obra) 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO t 2.590,58 26,24 67.967,36

ACOPLADO PLAYO PRATTI 20 TN. 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 11,37 285,02 3.241,00

Aditivos para hormigones 4 MATERIALES ADITIVOS Gl 1,50 1.736,84 2.605,26

Agua industrial 4 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL m3w 0,75 572,33 429,24

Alambre Para Atar Nº17 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kgs. 4,32 735,60 3.177,79

Antisol 4 MATERIALES ADITIVOS lts 4,50 968,21 4.356,92

Apuntalamiento metálico 4 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 1,50 2.535,84 3.803,76

Ayudante 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 228,32 3.948,76

Ayudante Obras de Arte 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 4.918,31 85.062,14

CAMION MOTOHORMIGONERO FORD CARGO 2625 6 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 356 61,60 228,94 14.103,74

Camión Volcador 12m3 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 60,00 31,04 1.862,46

Camión Volcador 7m3 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 45,00 218,66 9.839,88

Canon de aridos 4 MATERIALES ARIDOS m3 0,75 27,00 20,25

MATERIALES ARIDOS 595,17Canon de Aridos 4 MATERIALES ARIDOS t 0,48 1.239,93 595,17

Caño de H°A° Diam.0,80m 4 MATERIALES CAÑOS m 0,00 0,00 0,00

Caños de HºAº Diam. 1,00m (Córdoba) 4 MATERIALES CAÑOS m 255,08 7,20 1.836,54

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 75 48,07 28,63 1.376,54

CARGADOR FRONTAL CAT 938 F 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 131,88 47,42 6.253,53

Cargadorista 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 29,38 47,42 1.393,38

Cemento Portland a Granel 4 MATERIALES CEMENTO t 330,94 189,36 62.669,00

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 400,26 11.263,26

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 57,22 1.610,28

Clavos y alambres 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kg 3,90 773,25 3.015,67

Desmoldante 4 MATERIALES ADITIVOS Kg. 3,00 968,21 2.904,62

Encofrados metálicos 4 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 1,50 9.354,42 14.031,63

Equipo menor 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 1,16 546,66 635,66

Gasoil para Equipos 4 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,91 16.183,91 30.830,34

Grilla Fija 4 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 10,80 16,20

GRUA HIDRAULICA GROVE AT-422 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS  125 173,61 94,67 16.435,60

GRUPO ELECTROGENO BORGA 30 KVA 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 5,22 136,67 712,90

GRUPO ELECTROGENO M.BENZ OM352 MARELLI 6 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 80 7,77 72,70 564,78

herramientas menores 4 MATERIALES MAT.VARIOS gl 1,50 4.872,55 7.308,83

Lubricantes para Equipos 4 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 5.871,03 8.806,55

Madera para Encofrados 4 MATERIALES ENCOFRADOS m2 18,00 319,57 5.752,30

Malla de Zarandas 4 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 99,15 148,73

Material asfáltico para sellado de junta 4 MATERIALES MAT.VARIOS Kg 0,00 0,00 0,00

Materiales menores 4 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 1.173,62 1.760,44

Medio Oficial 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 18,36 54,10 993,23

Molde para cordón 4 MATERIALES MAT.VARIOS m 0,00 0,00 0,00

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 63 17,16 136,67 2.344,52

Motoniveladorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 36,11 117,71 4.249,75 171
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Oficial Especializado Obras de Arte 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,69 1.873,13 48.129,93

Oficial Obras de Arte/Colero 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,70 3.543,97 91.062,25

PLANTA CLASIFICADORA FERRONI PC 200 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 19,23 31,04 596,93

Planta de lavado de arena 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 15,59 15,48 241,23

PLANTA DOSIFICADORA INDUMIX INDUMOVIL 50 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 32 43,15 57,22 2.469,47

Playa de premoldeado 4 MATERIALES ELEMENTOS DE PRETENSADO Gl 1,50 152,83 229,24

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 133 125,21 2,61 326,36

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 235 128,41 15,93 2.045,42

Retroexcavadorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 33,62 18,53 623,07

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 6 12,75 3,60 45,90

Terciado Fenolíco 19 mm 4 MATERIALES ENCOFRADOS m2 34,50 126,79 4.374,32

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 200 108,47 15,70 1.703,30

Topadorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 0,45 14,56

Topadorista de 2º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,36 15,48 500,80

Tpte de Aridos para subbase y base 4 TRANSPORTES TRANSP.MEZCLAS GRANULARES Kmm3 0,62 162,00 101,09

Tpte de Caños de HºAº Diam. 1,00m 4 MATERIALES CAÑOS mKm 0,12 6.264,00 739,47

Tpte. Aridos de H° a Planta 4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS tKm 0,39 7.439,59 2.901,44

Tpte. de Acero en barras 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO tKm 0,07 34.107,32 2.363,64

MATERIALES CAÑOS 0,00Tpte.Caño de H°A° 0,80m 4 MATERIALES CAÑOS mKm 0,00 0,00 0,00

Tpte.de Cemento a Granel 4 MATERIALES CEMENTO tKm 0,35 12.308,65 4.342,52

TRACTOR VALMET 1380S DT 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 130 34,11 66,36 2.263,69

Vibrocompactador WACKER 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 5 4,50 3,60 16,20
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Consumos previstos Detallados por Centros de Costos (TOTAL)
40.698.213,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Insumo Centro de costos RECURSO1 RECURSO2 Und C.U. Previsto CANT.Prevista COSTO Previsto ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

Acero ADN-420 diam. 10mm (en Obra) 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO t 2.590,58 64,92 168.189,25 1.032,34          3.097,01            19.081,19              20.915,34              22.615,19              6.145,91                10.692,19              20.787,78              28.658,90                      4.202,88            28.028,24                

Acero mantos 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO Gl 1,50 2.307,56 3.461,34 21,25               63,74                  392,69                   430,44                   465,42                   126,48                   220,05                   427,81                   640,84                            35,46                  576,82                      

ACOPLADO PLAYO PRATTI 20 TN. 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 11,37 216,31 2.458,68 15,09               45,27                  278,94                   305,75                   330,60                   89,84                     156,30                   303,89                   312,49                            167,91               409,73                      

Aditivos para hormigones 1 MATERIALES ADITIVOS Gl 1,50 22.527,38 33.791,07 207,41             622,22               3.833,62                4.202,12                4.543,64                1.234,78                2.148,18                4.176,49                5.733,77                        868,52               5.631,18                   

Agua industrial 1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL m3w 0,75 7.120,09 5.340,07 32,78               98,33                  605,83                   664,07                   718,04                   195,13                   339,48                   660,02                   905,29                            138,09               889,91                      

Alambre Para Atar Nº17 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kgs. 4,32 1.845,53 7.971,88 48,93               146,79               904,42                   991,35                   1.071,92                291,31                   506,79                   985,31                   1.358,42                        199,17               1.328,49                   

Antisol 1 MATERIALES ADITIVOS lts 4,50 10.681,12 48.065,03 295,02             885,06               5.453,01                5.977,17                6.462,96                1.756,37                3.055,61                5.940,72                8.238,48                        1.152,74            8.009,89                   

Apuntalamiento metálico 1 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 1,50 5,88 8,82 0,05                  0,16                    1,00                        1,10                        1,19                        0,32                        0,56                        1,09                        1,72                                -                      1,47                          

Aridos para Base Granular 1 MATERIALES ARIDOS m3 20,75 398,10 8.258,61 50,69               152,07               936,94                   1.027,01                1.110,47                301,78                   525,02                   1.020,74                1.613,61                        -                      1.376,27                   

ARIDOS ZAR. P/HORMIGONES 1 MATERIALES ARIDOS TN 22,73 8,58 194,87 1,20                  3,59                    22,11                     24,23                     26,20                     7,12                        12,39                     24,09                     24,77                              13,30                  32,47                        

Asfalto Diluído EM1/ER1 (La Plata) 1 MATERIALES ASFALTOS t 2.265,00 29,82 67.539,02 414,55             1.243,65            7.662,35                8.398,88                9.081,48                2.467,99                4.293,61                8.347,66                13.196,16                      -                      11.255,18                

Ayudante 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 24.981,58 432.059,48 2.651,96          7.955,88            49.017,45              53.729,18              58.095,92              15.788,16              27.467,04              53.401,50              72.073,83                      12.344,43          72.001,43                

Ayudante Obras de Arte 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 25.286,01 437.321,96 2.684,26          8.052,78            49.614,49              54.383,60              58.803,52              15.980,46              27.801,59              54.051,93              72.462,51                      12.983,96          72.878,41                

BARREDORA SOPLADORA FRACCHIA 192P 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 42 16,50 25,74 424,72 2,61                  7,82                    48,18                     52,82                     57,11                     15,52                     27,00                     52,49                     82,98                              29,79                        

Base de hormigón 1 MATERIALES HORMIGON ELABORADO Un 70,50 11,03 777,65 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          70,50                              564,00               129,59                      

Cable subterraneo 4x10mm2 1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS m 25,50 386,07 9.844,73 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          892,50                            7.140,00            1.640,60                   

CAMION MOTOHORMIGONERO FORD CARGO 2625 6 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 356 61,61 2.848,04 175.454,22 1.076,93          3.230,79            19.905,41              21.818,78              23.592,06              6.411,38                11.154,04              21.685,71              29.744,27                      4.536,98            29.238,93                

Camión Regador de Agua 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 34,89 786,04 27.424,39 168,33             504,99               3.111,32                3.410,39                3.687,56                1.002,13                1.743,43                3.389,59                5.064,23                        294,11               4.570,19                   

CAMION REGADOR DE ASFALTO FORD F700 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 187 57,75 51,48 2.973,01 18,25               54,74                  337,29                   369,71                   399,76                   108,64                   189,00                   367,46                   580,88                            -                      495,44                      

Camión Volcador 12m3 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 60,00 603,02 36.181,03 222,08             666,23               4.104,76                4.499,33                4.865,00                1.322,11                2.300,11                4.471,89                6.269,99                        799,27               6.029,46                   

Camión Volcador 7m3 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 45,00 8.918,09 401.312,94 2.463,24          7.389,72            45.529,24              49.905,67              53.961,65              14.664,63              25.512,41              49.601,30              69.132,98                      9.277,84            66.877,61                

Canon de aridos 1 MATERIALES ARIDOS m3 0,75 29.026,05 21.769,54 133,62             400,86               2.469,77                2.707,17                2.927,19                795,49                   1.383,94                2.690,66                3.840,37                        413,09               3.627,83                   

Canon de Aridos 1 MATERIALES ARIDOS t 0,48 20.843,70 10.001,03 61,39               184,16               1.134,62                1.243,69                1.344,77                365,45                   635,79                   1.236,10                1.743,80                        210,26               1.666,64                   

Canon de Suelos 1 MATERIALES SUELO DE CANTERA m3 0,75 2.515,50 1.886,62 11,58               34,74                  214,04                   234,61                   253,68                   68,94                     119,94                   233,18                   368,62                            -                      314,40                      

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 75 48,07 1.347,29 64.769,79 397,55             1.192,66            7.348,18                8.054,51                8.709,13                2.366,79                4.117,57                8.005,39                10.571,02                      2.084,07            10.793,69                

CARGADOR FRONTAL CAT 938 F 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 131,88 1.988,21 262.201,15 1.609,38          4.828,13            29.746,91              32.606,28              35.256,29              9.581,26                16.668,75              32.407,42              45.721,71                      5.508,66            43.695,04                

Cargadorista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 29,39 1.981,62 58.231,85 357,42             1.072,27            6.606,44                7.241,48                7.830,02                2.127,89                3.701,94                7.197,31                10.150,19                      1.227,48            9.704,16                   

Cemento Asfáltico 50-60 (La Plata) 1 MATERIALES ASFALTOS t 1.395,00 339,11 473.051,82 2.903,57          8.710,71            53.668,06              58.826,82              63.607,86              17.286,09              30.073,02              58.468,05              87.590,97                      4.836,60            78.832,68                

Cemento Portland a Granel 1 MATERIALES CEMENTO t 330,94 2.534,74 838.858,94 5.148,87          15.446,62          95.169,14              104.317,13           112.795,30           30.653,28              53.328,24              103.680,92           142.510,35                    21.390,72          139.793,35              

Cepillos Barredora 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 298,19 447,28 2,75                  8,24                    50,74                     55,62                     60,14                     16,34                     28,43                     55,28                     87,39                              -                      74,54                        

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 5.277,95 148.519,66 911,61             2.734,82            16.849,66              18.469,31              19.970,37              5.427,15                9.441,75                18.356,67              25.060,85                      3.957,77            24.750,36                

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 948,48 26.690,04 163,82             491,47               3.028,00                3.319,07                3.588,82                975,30                   1.696,75                3.298,82                4.673,59                        541,27               4.447,82                   

Clavos y alambres 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kg 3,90 36,47 142,25 0,87                  2,62                    16,14                     17,69                     19,13                     5,20                        9,04                        17,58                     27,79                              -                      23,71                        

Desmoldante 1 MATERIALES ADITIVOS Kg. 3,00 30,59 91,77 0,56                  1,69                    10,41                     11,41                     12,34                     3,35                        5,83                        11,34                     17,93                              -                      15,29                        

Discos de aserrado 1 MATERIALES MAT.VARIOS Un 1.500,00 79,72 119.578,53 733,97             2.201,90            13.566,27              14.870,31              16.078,86              4.369,59                7.601,89                14.779,61              20.161,89                      3.202,05            19.927,41                

Encofrados metálicos 1 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 1,50 16,47 24,71 0,15                  0,45                    2,80                        3,07                        3,32                        0,90                        1,57                        3,05                        4,83                                -                      4,12                          

Equipo menor 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 1,16 383,94 446,50 2,74                  8,22                    50,66                     55,52                     60,04                     16,32                     28,38                     55,19                     87,24                              -                      74,41                        

Equipo menor p/const. veredas 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 7 0,82 51,21 41,77 0,26                  0,77                    4,74                        5,19                        5,62                        1,53                        2,66                        5,16                        5,61                                2,55                    6,96                          

Filler Calcáreo (Volcán) 1 MATERIALES CAL t 180,00 65,50 11.790,43 72,37               217,11               1.337,63                1.466,21                1.585,37                430,84                   749,55                   1.457,27                2.183,67                        120,02               1.964,84                   

Fuel Oil (La Plata) 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES kg 1,47 45.570,33 66.987,48 411,17             1.233,50            7.599,78                8.330,29                9.007,32                2.447,83                4.258,55                8.279,49                12.402,31                      686,09               11.163,27                

Gas oil p/calentamiento 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES lts 1,91 6.510,05 12.402,85 76,13               228,38               1.407,11                1.542,37                1.667,72                453,22                   788,48                   1.532,96                2.296,32                        127,02               2.066,90                   

Gasoil para Equipos 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,91 300.911,57 573.238,52 3.518,51          10.555,53          65.034,32              71.285,64              77.079,24              20.947,07              36.442,13              70.850,88              95.933,97                      16.068,66          95.528,50                

Grilla Fija 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 11.611,70 17.417,55 106,91             320,72               1.976,03                2.165,98                2.342,01                636,47                   1.107,27                2.152,77                3.072,62                        330,52               2.902,58                   

Grúa de 45 t 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 300,00 9,80 2.941,47 18,05               54,16                  333,71                   365,79                   395,52                   107,49                   187,00                   363,56                   574,72                            -                      490,19                      

GRUA HIDRAULICA GROVE AT-422 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS  125 173,61 11,12 1.931,32 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          186,94                            1.388,86            321,85                      

GRUPO ELECTROGENO BORGA 30 KVA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 5,21 283,13 1.475,85 9,06                  27,18                  167,44                   183,53                   198,45                   53,93                     93,82                     182,41                   279,65                            8,71                    245,95                      

GRUPO ELECTROGENO CAT 3408TA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 49,41 81,18 4.011,11 24,62               73,86                  455,06                   498,81                   539,35                   146,57                   255,00                   495,76                   742,60                            41,11                  668,44                      

GRUPO ELECTROGENO DETROIT DIESEL 200 KVA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 285 25,76 80,66 2.077,76 12,75               38,26                  235,72                   258,38                   279,38                   75,92                     132,09                   256,81                   384,82                            21,14                  346,25                      

GRUPO ELECTROGENO M.BENZ OM352 MARELLI 6 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 80 7,77 898,83 6.982,17 42,86               128,57               792,13                   868,27                   938,84                   255,14                   443,87                   862,98                   1.185,04                        179,18               1.163,56                   

H° H8 1 MATERIALES HORMIGON ELABORADO m3 231,77 29,95 6.941,94 42,61               127,83               787,57                   863,27                   933,43                   253,67                   441,32                   858,01                   904,18                            452,17               1.156,85                   

herramientas menores 1 MATERIALES MAT.VARIOS gl 1,50 28.896,45 43.344,67 266,05             798,14               4.917,48                5.390,17                5.828,24                1.583,89                2.755,52                5.357,30                7.416,10                        1.052,83            7.223,26                   

Ladrillo común 1 MATERIALES MAT.VARIOS Un 0,29 1.544,27 440,12 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          39,90                              319,20               73,35                        

Lubricantes para Equipos 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 111.701,54 167.552,31 1.028,43          3.085,28            19.008,93              20.836,13              22.529,55              6.122,64                10.651,70              20.709,06              27.916,26                      4.821,08            27.922,10                

Madera dura 1 MATERIALES MAT.VARIOS ml 0,22 5.285,08 1.189,10 7,30                  21,90                  134,90                   147,87                   159,89                   43,45                     75,59                     146,97                   232,33                            -                      198,16                      

Madera para Encofrados 1 MATERIALES ENCOFRADOS m2 18,00 36,96 665,36 4,08                  12,25                  75,49                     82,74                     89,47                     24,31                     42,30                     82,24                     130,00                            -                      110,88                      

Malla de Zarandas 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 2.205,79 3.308,68 20,31               60,93                  375,37                   411,45                   444,89                   120,90                   210,34                   408,95                   591,97                            54,50                  551,38                      

MARTILLO HIDRAULICO KRUPP HM 185 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 103,83 267,01 27.724,99 170,17             510,52               3.145,42                3.447,77                3.727,98                1.013,12                1.762,54                3.426,74                904,85                            4.512,21            4.620,29                   

Material asfáltico para sellado de junta 1 MATERIALES MAT.VARIOS Kg 3,00 4.663,82 13.991,47 85,88               257,64               1.587,34                1.739,92                1.881,33                511,27                   889,47                   1.729,31                2.451,95                        281,78               2.331,64                   

Materiales menores 1 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 1.088,71 1.633,07 10,02               30,07                  185,27                   203,08                   219,59                   59,68                     103,82                   201,84                   288,47                            30,61                  272,15                      

Matillo neumático 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 4,50 1.403,82 6.317,17 38,77               116,32               716,69                   785,58                   849,42                   230,84                   401,60                   780,79                   388,29                            846,00               1.052,73                   

Mejorador de Adherencia 1 MATERIALES ADITIVOS Kg 7,42 1.302,51 9.670,59 59,36               178,07               1.097,13                1.202,60                1.300,33                353,38                   614,78                   1.195,26                1.790,48                        99,01                  1.611,57                   

Molde para cordón 1 MATERIALES MAT.VARIOS m 1,50 650,55 975,82 5,99                  17,97                  110,71                   121,35                   131,21                   35,66                     62,04                     120,61                   190,66                            -                      162,62                      

Montaje cable 4x16 1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS m 13,80 386,07 5.327,74 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          483,00                            3.864,00            887,85                      

Mosaico granitico 40 x 40 cm 1 MATERIALES MAT.VARIOS m2 48,00 102,66 4.927,55 30,25               90,74                  559,03                   612,77                   662,57                   180,06                   313,26                   609,03                   962,77                            -                      821,16                      

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 63 17,15 873,63 14.986,34 91,99               275,96               1.700,21                1.863,64                2.015,11                547,63                   362,94                   1.852,28                1.481,82                        2.036,07            2.497,43                   

MOTONIVELADORA CAT 140H 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 174,29 1.511,73 263.482,48 1.617,24          4.851,73            29.892,27              32.765,62              35.428,58              9.628,08                16.750,20              32.565,79              46.587,02                      4.893,70            43.908,57                

Motoniveladorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 36,11 744,31 26.873,48 164,95             494,84               3.048,82                3.341,88                3.613,48                982,00                   1.708,41                3.321,50                4.663,50                        587,20               4.478,39                   

Motoniveladorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 31,91 59,45 1.896,60 11,64               34,92                  215,17                   235,85                   227,56                   69,30                     120,57                   234,42                   187,53                            210,49               316,07                      

OFICIAL 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 23,24 4.083,13 94.873,71 582,33             1.746,99            10.763,49              11.798,11              12.756,98              3.466,84                6.031,35                11.726,16              15.028,64                      3.508,33            15.810,42                

OFICIAL ESPECIALIZADO 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 26,53 1.772,65 47.036,02 288,70             866,11               5.336,27                5.849,21                6.324,59                1.718,77                2.990,19                5.813,54                6.800,88                        2.389,28            7.838,41                   

Oficial Especializado Obras de Arte 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,69 17.816,36 457.789,61 2.809,89          8.429,67            51.936,55              56.928,88              61.555,66              16.728,38              29.102,77              56.581,68              76.538,76                      12.906,80          76.289,28                

Oficial Obras de Arte/Colero 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,70 21.725,95 558.248,71 3.426,50          10.279,51          63.333,71              69.421,57              75.063,67              20.399,32              35.489,19              68.998,18              96.721,35                      12.352,48          93.030,49                

PLANTA ASFALTICA ASTEC PDDC 528 E 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 337,50 81,18 27.399,70 168,18             504,53               3.108,52                3.407,32                3.684,24                1.001,23                1.741,86                3.386,54                5.072,68                        280,84               4.566,08                   

PLANTA CLASIFICADORA FERRONI PC 200 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 19,23 494,19 9.503,21 58,33               174,99               1.078,15                1.181,78                1.277,83                347,26                   604,14                   1.174,57                1.661,99                        194,80               1.583,68                   

Planta de lavado de arena 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 15,59 180,23 2.810,47 17,25               51,75                  318,85                   349,50                   377,90                   102,70                   178,67                   347,37                   476,55                            72,58                  468,36                      

PLANTA DOSIFICADORA INDUMIX INDUMOVIL 50 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 32 43,16 712,01 30.728,03 188,61             565,82               3.486,12                3.821,21                4.131,78                1.122,85                1.953,45                3.797,91                5.209,23                        794,59               5.120,73                   

PLANTA MEZCLADORA SUELO B.GREEN KB60 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 102,87 59,43 6.113,81 37,53               112,58               693,62                   760,29                   822,08                   223,41                   388,67                   755,65                   1.194,55                        -                      1.018,85                   

Planta trituradora Azteca Allis-Faco 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 475,50 80,66 38.353,24 235,41             706,23               4.351,20                4.769,45                5.157,08                1.401,49                2.438,21                4.740,37                7.103,08                        390,59               6.391,45                   

Plantista (asfalto) 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 41,14 81,18 3.340,16 20,50               61,51                  378,94                   415,37                   449,13                   122,05                   212,34                   412,84                   618,39                            34,22                  556,63                      

Relocalización de Interferencias 1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS Gl 1.832.301,49 1,10 2.021.122,50 12.405,55       37.216,65          229.297,78           251.338,68           48.267,63              73.855,12              128.487,53           249.805,81           213.810,06                    404.586,55        372.051,16              

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 133 125,22 963,56 120.652,48 740,56             2.221,68            13.688,11              15.003,86              16.223,27              4.408,84                7.670,16                14.912,35              19.144,69                      4.429,08            20.106,38                

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 235 128,42 787,36 101.110,76 620,61             1.861,84            11.471,09              12.573,73              13.595,63              3.694,75                6.427,85                12.497,04              17.776,68                      1.978,92            16.849,81                
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Consumos previstos Detallados por Centros de Costos (TOTAL)

Insumo Centro de costos RECURSO1 RECURSO2

Acero ADN-420 diam. 10mm (en Obra) 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO

Acero mantos 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO

ACOPLADO PLAYO PRATTI 20 TN. 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Aditivos para hormigones 1 MATERIALES ADITIVOS

Agua industrial 1 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL

Alambre Para Atar Nº17 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO

Antisol 1 MATERIALES ADITIVOS

Apuntalamiento metálico 1 MATERIALES ENCOFRADOS

Aridos para Base Granular 1 MATERIALES ARIDOS

ARIDOS ZAR. P/HORMIGONES 1 MATERIALES ARIDOS

Asfalto Diluído EM1/ER1 (La Plata) 1 MATERIALES ASFALTOS

Ayudante 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Ayudante Obras de Arte 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

BARREDORA SOPLADORA FRACCHIA 192P 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Base de hormigón 1 MATERIALES HORMIGON ELABORADO

Cable subterraneo 4x10mm2 1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS

CAMION MOTOHORMIGONERO FORD CARGO 2625 6 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Camión Regador de Agua 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

CAMION REGADOR DE ASFALTO FORD F700 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Camión Volcador 12m3 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Camión Volcador 7m3 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Canon de aridos 1 MATERIALES ARIDOS

Canon de Aridos 1 MATERIALES ARIDOS

Canon de Suelos 1 MATERIALES SUELO DE CANTERA

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

CARGADOR FRONTAL CAT 938 F 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Cargadorista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Cemento Asfáltico 50-60 (La Plata) 1 MATERIALES ASFALTOS

Cemento Portland a Granel 1 MATERIALES CEMENTO

Cepillos Barredora 1 MATERIALES MAT.VARIOS

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Clavos y alambres 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO

Desmoldante 1 MATERIALES ADITIVOS

Discos de aserrado 1 MATERIALES MAT.VARIOS

Encofrados metálicos 1 MATERIALES ENCOFRADOS

Equipo menor 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Equipo menor p/const. veredas 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Filler Calcáreo (Volcán) 1 MATERIALES CAL

Fuel Oil (La Plata) 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Gas oil p/calentamiento 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Gasoil para Equipos 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Grilla Fija 1 MATERIALES MAT.VARIOS

Grúa de 45 t 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

GRUA HIDRAULICA GROVE AT-422 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO BORGA 30 KVA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO CAT 3408TA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO DETROIT DIESEL 200 KVA 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO M.BENZ OM352 MARELLI 6 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

H° H8 1 MATERIALES HORMIGON ELABORADO

herramientas menores 1 MATERIALES MAT.VARIOS

Ladrillo común 1 MATERIALES MAT.VARIOS

Lubricantes para Equipos 1 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Madera dura 1 MATERIALES MAT.VARIOS

Madera para Encofrados 1 MATERIALES ENCOFRADOS

Malla de Zarandas 1 MATERIALES MAT.VARIOS

MARTILLO HIDRAULICO KRUPP HM 185 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Material asfáltico para sellado de junta 1 MATERIALES MAT.VARIOS

Materiales menores 1 MATERIALES MAT.VARIOS

Matillo neumático 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Mejorador de Adherencia 1 MATERIALES ADITIVOS

Molde para cordón 1 MATERIALES MAT.VARIOS

Montaje cable 4x16 1 MATERIALES MAT.ELECTRICOS

Mosaico granitico 40 x 40 cm 1 MATERIALES MAT.VARIOS

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

MOTONIVELADORA CAT 140H 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Motoniveladorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Motoniveladorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

OFICIAL 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

OFICIAL ESPECIALIZADO 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Oficial Especializado Obras de Arte 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Oficial Obras de Arte/Colero 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

PLANTA ASFALTICA ASTEC PDDC 528 E 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

PLANTA CLASIFICADORA FERRONI PC 200 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Planta de lavado de arena 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

PLANTA DOSIFICADORA INDUMIX INDUMOVIL 50 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

PLANTA MEZCLADORA SUELO B.GREEN KB60 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Planta trituradora Azteca Allis-Faco 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Plantista (asfalto) 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Relocalización de Interferencias 1 SUBCONTRATOS SUBC.SERVICIOS

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

12 13 14 15 16 17 18

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12

-                            -                            293,23                      439,84                      1.466,14                   733,07                      -                            

-                            -                            6,03                          9,05                          30,17                        15,09                        -                            

-                            -                            4,29                          6,43                          21,43                        10,72                        -                            

-                            -                            58,91                        88,37                        294,56                      147,28                      -                            

-                            -                            9,31                          13,97                        46,55                        23,28                        -                            

-                            -                            13,90                        20,85                        69,49                        34,75                        -                            

-                            -                            83,80                        125,70                      418,99                      209,50                      -                            

-                            -                            0,02                          0,02                          0,08                          0,04                          -                            

-                            -                            14,40                        21,60                        71,99                        36,00                        -                            

-                            -                            0,34                          0,51                          1,70                          0,85                          -                            

-                            -                            117,75                      176,63                      588,75                      294,38                      -                            

-                            -                            753,27                      1.129,91                   3.766,35                   1.883,18                   -                            

-                            -                            762,45                      1.143,67                   3.812,23                   1.906,11                   -                            

-                            48,39                        -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            1,36                          2,03                          6,78                          3,39                          -                            

-                            -                            17,16                        25,75                        85,82                        42,91                        -                            

-                            -                            305,89                      458,84                      1.529,47                   764,74                      -                            

-                            -                            47,81                        71,72                        239,06                      119,53                      -                            

-                            -                            5,18                          7,77                          25,92                        12,96                        -                            

-                            -                            63,08                        94,62                        315,40                      157,70                      -                            

-                            -                            699,67                      1.049,50                   3.498,33                   1.749,16                   -                            

-                            -                            37,95                        56,93                        189,77                      94,88                        -                            

-                            -                            17,44                        26,15                        87,18                        43,59                        -                            

-                            -                            3,29                          4,93                          16,45                        8,22                          -                            

-                            -                            112,92                      169,38                      564,61                      282,31                      -                            

-                            -                            457,13                      685,70                      2.285,66                   1.142,83                   -                            

-                            -                            101,52                      152,29                      507,62                      253,81                      -                            

-                            -                            824,74                      1.237,11                   4.123,69                   2.061,85                   -                            

-                            -                            1.462,50                   2.193,75                   7.312,51                   3.656,25                   -                            

-                            -                            0,78                          1,17                          3,90                          1,95                          -                            

-                            -                            258,94                      388,40                      1.294,68                   647,34                      -                            

-                            -                            46,53                        69,80                        232,66                      116,33                      -                            

-                            -                            0,25                          0,37                          1,24                          0,62                          -                            

-                            -                            0,16                          0,24                          0,80                          0,40                          -                            

-                            -                            208,48                      312,72                      1.042,39                   521,20                      -                            

-                            -                            0,04                          0,06                          0,22                          0,11                          -                            

-                            -                            0,78                          1,17                          3,89                          1,95                          -                            

-                            -                            0,07                          0,11                          0,36                          0,18                          -                            

-                            -                            20,56                        30,83                        102,78                      51,39                        -                            

-                            -                            116,79                      175,18                      583,94                      291,97                      -                            

-                            -                            21,62                        32,44                        108,12                      54,06                        -                            

-                            -                            999,41                      1.499,11                   4.997,04                   2.498,52                   -                            

-                            -                            30,37                        45,55                        151,83                      75,92                        -                            

-                            -                            5,13                          7,69                          25,64                        12,82                        -                            

-                            -                            3,37                          5,05                          16,84                        8,42                          -                            

-                            -                            2,57                          3,86                          12,87                        6,43                          -                            

-                            -                            6,99                          10,49                        34,97                        17,48                        -                            

-                            -                            3,62                          5,43                          18,11                        9,06                          -                            

-                            -                            12,17                        18,26                        60,87                        30,43                        -                            

-                            -                            12,10                        18,15                        60,51                        30,26                        -                            

-                            -                            75,57                        113,35                      377,84                      188,92                      -                            

-                            -                            0,77                          1,15                          3,84                          1,92                          -                            

-                            -                            292,12                      438,18                      1.460,59                   730,29                      -                            

-                            -                            2,07                          3,11                          10,37                        5,18                          -                            

-                            -                            1,16                          1,74                          5,80                          2,90                          -                            

-                            -                            5,77                          8,65                          28,84                        14,42                        -                            

-                            -                            48,34                        72,51                        241,68                      120,84                      -                            

-                            -                            24,39                        36,59                        121,97                      60,98                        -                            

-                            -                            2,85                          4,27                          14,24                        7,12                          -                            

-                            -                            11,01                        16,52                        55,07                        27,53                        -                            

-                            -                            16,86                        25,29                        84,30                        42,15                        -                            

-                            -                            1,70                          2,55                          8,51                          4,25                          -                            

-                            -                            9,29                          13,93                        46,44                        23,22                        -                            

-                            -                            8,59                          12,89                        42,95                        21,48                        -                            

-                            -                            26,13                        39,19                        130,64                      65,32                        -                            

-                            -                            459,37                      689,05                      2.296,83                   1.148,42                   -                            

-                            -                            46,85                        70,28                        234,26                      117,13                      -                            

-                            -                            3,31                          4,96                          16,53                        8,27                          -                            

-                            -                            165,41                      248,11                      827,03                      413,52                      -                            

-                            -                            82,00                        123,01                      410,02                      205,01                      -                            

-                            -                            798,13                      1.197,19                   3.990,65                   1.995,32                   -                            

-                            -                            973,27                      1.459,91                   4.866,37                   2.433,19                   -                            

-                            -                            47,77                        71,65                        238,85                      119,42                      -                            

-                            -                            16,57                        24,85                        82,84                        41,42                        -                            

-                            -                            4,90                          7,35                          24,50                        12,25                        -                            

-                            -                            53,57                        80,36                        267,86                      133,93                      -                            

-                            -                            10,66                        15,99                        53,30                        26,65                        -                            

-                            -                            66,87                        100,30                      334,33                      167,17                      -                            

-                            -                            5,82                          8,74                          29,12                        14,56                        -                            

-                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            210,35                      315,53                      1.051,75                   525,88                      -                            

-                            -                            176,28                      264,42                      881,40                      440,70                      -                            
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Consumos previstos Detallados por Centros de Costos (TOTAL)
40.698.213,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Insumo Centro de costos RECURSO1 RECURSO2 Und C.U. Previsto CANT.Prevista COSTO Previsto ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

Retroexcavadorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 33,62 789,53 26.541,47 162,91             488,73               3.011,15                3.300,59                3.568,84                969,87                   1.687,30                3.280,46                4.641,77                        544,05               4.423,06                   

Retroexcavadorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 30,63 432,03 13.233,12 81,22               243,67               1.501,31                1.645,62                1.779,36                483,56                   841,26                   1.635,58                1.525,84                        1.059,72            2.205,26                   

Rodillista/Calderista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 27,18 6.019,52 163.610,34 1.004,23          3.012,70            18.561,71              20.345,93              21.999,50              5.978,59                10.401,10              20.221,84              28.910,05                      3.057,07            27.265,18                

RODILLO NEUM. AUTOP. DYNAPAC CP-30 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 126 43,90 65,31 2.867,45 17,60               52,80                  325,31                   356,58                   385,56                   104,78                   182,29                   354,41                   560,26                            -                      477,85                      

RODILLO VIB. AUTOP. D.T. INGERSOLL RAND 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 112 83,48 65,31 5.452,29 33,47               100,40               618,57                   678,03                   733,13                   199,24                   346,62                   673,89                   1.065,30                        -                      908,61                      

RODILLO VIB. AUTOP. INGERSOLL RAND SD 10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 111 109,42 947,17 103.640,61 636,14             1.908,42            11.758,10              12.888,33              13.935,80              3.787,20                6.588,68                12.809,73              18.786,17                      1.463,73            17.271,40                

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 6 12,75 2.627,71 33.502,95 205,64             616,92               3.800,93                4.166,29                4.504,90                1.224,25                2.129,86                4.140,88                5.865,92                        680,08               5.583,17                   

SELLADOR GRIETAS CRAFCO E-Z 100CD 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 45 68,03 16,89 1.148,91 7,05                  21,16                  130,34                   142,87                   154,49                   41,98                     73,04                     142,00                   224,48                            -                      191,46                      

Terciado Fenolíco 19 mm 1 MATERIALES ENCOFRADOS m2 34,50 0,29 10,15 0,06                  0,19                    1,15                        1,26                        1,36                        0,37                        0,65                        1,25                        1,98                                -                      1,69                          

TERMINADORA ASFALTICA DYNAPAC F16W 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 142,96 65,31 9.337,10 57,31               171,93               1.059,30                1.161,12                1.255,49                341,19                   593,58                   1.154,04                1.824,34                        -                      1.556,00                   

Terminadorista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,37 65,31 2.113,85 12,97               38,92                  239,82                   262,87                   284,23                   77,24                     134,38                   261,27                   413,02                            -                      352,27                      

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 200 108,47 454,70 49.322,07 302,74             908,21               5.595,62                6.133,49                6.631,98                1.802,31                3.135,52                6.096,09                8.594,68                        1.042,15            8.219,38                   

Topadorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 483,02 15.625,21 95,91               287,72               1.772,69                1.943,09                2.101,01                570,97                   993,33                   1.931,24                2.756,65                        296,30               2.603,89                   

Topadorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 180,23 5.830,45 35,79               107,36               661,47                   725,05                   783,98                   213,05                   370,66                   720,63                   988,62                            150,57               971,63                      

Tpte. de Acero en barras 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO tKm 0,07 84.400,46 5.848,22 35,90               107,69               663,48                   727,26                   786,37                   213,70                   371,78                   722,83                   996,52                            146,14               974,59                      

Tpte. de Cal a Granel 1 MATERIALES CAL tKm 0,45 4.454,16 2.003,62 12,30               36,89                  227,31                   249,16                   269,41                   73,22                     127,37                   247,64                   371,08                            20,40                  333,90                      

Tpte. de Suelos DMT= 3,0 Km 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) Kmm3 0,87 12.829,03 11.161,26 68,51               205,52               1.266,25                1.387,97                1.500,77                407,85                   709,55                   1.379,50                2.180,75                        -                      1.859,99                   

Tpte.de Asfalto Caliente 1 MATERIALES ASFALTOS tKm 0,19 542.568,40 101.731,57 624,42             1.873,27            11.541,52              12.650,93              13.679,11              3.717,44                6.467,32                12.573,77              18.836,77                      1.040,13            16.953,26                

Tpte.de Asfalto Frío 1 MATERIALES ASFALTOS tKm 0,19 120.670,44 22.625,71 138,88             416,63               2.566,90                2.813,64                3.042,32                826,78                   1.438,37                2.796,48                4.280,72                        140,02               3.770,51                   

Tpte.de Cemento a Granel 1 MATERIALES CEMENTO tKm 0,35 161.989,04 57.151,39 350,79             1.052,38            6.483,87                7.107,12                7.684,73                2.088,41                3.633,25                7.063,77                9.688,78                        1.477,78            9.524,11                   

TRACTOR VALMET 1380S DT 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 130 34,13 105,36 3.595,90 22,07               66,21                  407,96                   447,17                   483,51                   131,40                   228,60                   444,44                   198,75                            503,84               599,25                      

Tractorista/Juntero 1 PERSONAL M.O.DIRECTA H 21,41 219,16 4.691,28 28,79               86,38                  532,23                   583,39                   630,80                   171,43                   298,24                   579,83                   916,61                            -                      781,79                      

Traslado de farola 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) Un 1.080,00 11,03 11.912,95 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.080,00                        8.640,00            1.985,26                   

Ayudante 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 29.841,92 516.115,95 -                    -                      -                          -                          -                          -                          27.892,81              86.952,56              77.417,39                      21.107,04          59.681,01                

Ayudante Obras de Arte 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 18.935,51 327.489,69 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -69.824,45            55.173,78              49.123,45                      100.916,20        37.869,23                

Camión Regador de Agua 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 34,89 6.631,54 231.374,33 -                    -                      -                          -                          -                          -                          12.504,32              38.980,76              34.706,15                      9.462,27            26.754,94                

Camión Volcador 7m3 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 45,00 2.120,78 95.434,98 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -20.347,80            16.078,40              14.315,25                      29.408,36          11.035,61                

Canon de Suelos 2 MATERIALES SUELO DE CANTERA m3 0,75 331.576,85 248.682,64 -                    -                      -                          -                          -                          -                          13.439,73              41.896,77              37.302,40                      10.170,11          28.756,39                

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 75 48,00 165,79 7.957,84 -                    -                      -                          -                          -                          -                          430,07                   1.340,70                1.193,68                        325,44               920,20                      

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,20 165,79 4.675,23 -                    -                      -                          -                          -                          -                          252,67                   787,66                   701,29                            191,20               540,62                      

Gasoil para Equipos 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,90 442.085,22 842.153,92 -                    -                      -                          -                          -                          -                          34.024,52              141.881,77           126.323,09                    45.929,25          97.382,37                

herramientas menores 2 MATERIALES MAT.VARIOS gl 1,50 8.331,63 12.497,44 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -2.664,59              2.105,50                1.874,62                        3.851,10            1.445,14                   

Lubricantes para Equipos 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 173.829,74 260.744,60 -                    -                      -                          -                          -                          -                          10.070,44              43.928,91              39.111,69                      14.684,55          30.151,17                

Motobomba a explosión 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 80 10,77 1.657,88 17.855,41 -                    -                      -                          -                          -                          -                          964,97                   3.008,19                2.678,31                        730,21               2.064,71                   

MOTONIVELADORA CAT 140H 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 174,29 6.631,54 1.155.827,16 -                    -                      -                          -                          -                          -                          62.465,17              194.727,82           173.374,07                    47.268,61          133.653,94              

Motoniveladorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 36,11 3.315,77 119.715,82 -                    -                      -                          -                          -                          -                          6.469,89                20.169,11              17.957,37                      4.895,89            13.843,33                

Motoniveladorista de 2º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 31,91 3.315,77 105.789,59 -                    -                      -                          -                          -                          -                          5.717,26                17.822,89              15.868,44                      4.326,36            12.232,97                

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 133 125,20 1.226,18 153.515,95 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -27.188,41            25.863,58              23.027,39                      41.763,15          17.751,80                

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 235 128,42 3.315,77 425.794,41 -                    -                      -                          -                          -                          -                          23.011,50              71.735,65              63.869,16                      17.413,25          49.236,69                

Retroexcavadorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 33,61 4.376,16 147.103,77 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -1.576,06              24.783,29              22.065,57                      15.542,03          17.010,33                

Retroexcavadorista de 2º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 30,60 165,79 5.073,13 -                    -                      -                          -                          -                          -                          274,17                   854,69                   760,97                            207,47               586,63                      

Rodillista/Calderista 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 27,18 8.289,42 225.306,47 -                    -                      -                          -                          -                          -                          12.176,39              37.958,48              33.795,97                      9.214,12            26.053,29                

RODILLO EST. AUTOP. PATA DE CABRA CAT 81 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 170 185,82 1.657,88 308.068,05 -                    -                      -                          -                          -                          -                          16.649,14              51.901,72              46.210,21                      12.598,73          35.623,41                

RODILLO NEUM. AUTOP. MULLER AP26 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 111 96,54 1.657,88 160.052,15 -                    -                      -                          -                          -                          -                          8.649,81                26.964,76              24.007,82                      6.545,48            18.507,61                

RODILLO VIB. AUTOP. INGERSOLL RAND SD 10 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 111 109,43 3.315,77 362.827,97 -                    -                      -                          -                          -                          -                          19.608,56              61.127,39              54.424,20                      14.838,18          41.955,57                

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 6 12,75 6.631,54 84.552,10 -                    -                      -                          -                          -                          -                          4.569,51                14.244,90              12.682,81                      3.457,84            9.777,17                   

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 200 108,60 165,79 18.004,62 -                    -                      -                          -                          -                          -                          973,04                   3.033,33                2.700,69                        736,32               2.081,96                   

Topadorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,40 165,79 5.371,54 -                    -                      -                          -                          -                          -                          290,30                   904,97                   805,73                            219,67               621,14                      

Tpte. de Suelos DMT= 3,0 Km 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS) Kmm3 0,87 1.691.041,94 1.471.206,48 -                    -                      -                          -                          -                          -                          79.509,44              247.861,31           220.680,97                    60.166,34          170.122,79              

Asfalto Diluído EM1/ER1 (La Plata) 3 MATERIALES ASFALTOS t 2.265,00 1.435,27 3.250.886,86 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  17.446,16          1.932.869,74           

Ayudante 3 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,33 1.913,69 33.154,74 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  177,93               19.712,71                

BARREDORA SOPLADORA FRACCHIA 192P 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 42 16,50 956,85 15.787,97 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  84,73                  9.387,01                   

CAMION REGADOR DE ASFALTO FORD F700 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 187 57,75 1.913,69 110.515,80 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  593,09               65.709,04                

Cepillos Barredora 3 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 14.352,70 21.529,05 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  115,54               12.800,46                

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 3 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,13 3.827,39 107.645,26 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  577,69               64.002,31                

Gasoil para Equipos 3 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,91 77.514,16 147.689,30 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  792,59               87.811,17                

Lubricantes para Equipos 3 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 28.322,66 42.484,00 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  227,99               25.259,58                

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 63 17,10 956,85 16.362,08 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  87,81                  9.728,35                   

Tpte.de Asfalto Frío 3 MATERIALES ASFALTOS tKm 0,19 2.296.432,22 430.581,04 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  2.310,75            256.009,24              

TRACTOR VALMET 1380S DT 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 130 34,05 956,85 32.580,63 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  174,85               19.371,37                

Tractorista/Juntero 3 PERSONAL M.O.DIRECTA H 21,45 956,85 20.524,36 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  110,15               12.203,11                

Acero ADN-420 diam. 10mm (en Obra) 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO t 2.590,58 818,86 2.121.331,06 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          98.090,41                      67.967,36          470.341,54              

ACOPLADO PLAYO PRATTI 20 TN. 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 11,37 9.704,56 110.351,27 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          5.397,30                        3.241,00            24.467,09                

Aditivos para hormigones 4 MATERIALES ADITIVOS Gl 1,50 56.390,85 84.586,27 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.016,16                        2.605,26            18.754,47                

Agua industrial 4 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL m3w 0,75 20.573,03 15.429,78 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          778,60                            429,24               3.421,09                   

Alambre Para Atar Nº17 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kgs. 4,32 22.960,27 99.188,45 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.586,68                        3.177,79            21.992,06                

Antisol 4 MATERIALES ADITIVOS lts 4,50 36.980,84 166.413,79 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          8.669,95                        4.356,92            36.897,27                

Apuntalamiento metálico 4 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 1,50 69.393,21 104.089,82 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.344,39                        3.803,76            23.078,80                

Ayudante 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,30 7.363,44 127.351,42 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          6.020,30                        3.948,76            28.236,36                

Ayudante Obras de Arte 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 17,29 178.396,07 3.085.359,88 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          156.459,80                    85.062,14          684.086,02              

CAMION MOTOHORMIGONERO FORD CARGO 2625 6 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 356 61,60 8.229,45 506.974,28 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          25.582,20                      14.103,74          112.406,34              

Camión Volcador 12m3 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 60,00 1.122,60 67.356,00 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          3.410,17                        1.862,46            14.934,17                

Camión Volcador 7m3 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 45,00 7.841,43 352.864,18 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          17.782,32                      9.839,88            78.237,05                

Canon de aridos 4 MATERIALES ARIDOS m3 0,75 3.081,25 2.310,94 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          160,65                            20,25                  512,38                      

Canon de Aridos 4 MATERIALES ARIDOS t 0,48 44.860,26 21.533,03 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.090,43                        595,17               4.774,30                   

Caño de H°A° Diam.0,80m 4 MATERIALES CAÑOS m 182,25 183,96 33.525,81 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.624,40                        -                      7.433,34                   

Caños de HºAº Diam. 1,00m (Córdoba) 4 MATERIALES CAÑOS m 255,08 674,50 172.048,57 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          11.631,42                      1.836,54            38.146,61                

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 75 48,07 1.029,19 49.478,19 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.496,62                        1.376,54            10.970,30                

CARGADOR FRONTAL CAT 938 F 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 140 131,88 1.785,37 235.451,47 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          12.177,61                      6.253,53            52.204,30                

Cargadorista 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 29,38 1.785,37 52.462,41 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.713,38                        1.393,38            11.631,97                

Cemento Portland a Granel 4 MATERIALES CEMENTO t 330,94 6.642,48 2.198.295,57 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          109.413,55                    62.669,00          487.406,12              

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 13.926,96 391.904,64 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          19.415,03                      11.263,26          86.893,10                
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Consumos previstos Detallados por Centros de Costos (TOTAL)

Insumo Centro de costos RECURSO1 RECURSO2

Retroexcavadorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Retroexcavadorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Rodillista/Calderista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

RODILLO NEUM. AUTOP. DYNAPAC CP-30 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

RODILLO VIB. AUTOP. D.T. INGERSOLL RAND 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

RODILLO VIB. AUTOP. INGERSOLL RAND SD 10 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

SELLADOR GRIETAS CRAFCO E-Z 100CD 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Terciado Fenolíco 19 mm 1 MATERIALES ENCOFRADOS

TERMINADORA ASFALTICA DYNAPAC F16W 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Terminadorista 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Topadorista de 1º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Topadorista de 2º 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Tpte. de Acero en barras 1 MATERIALES HIERRO Y ACERO

Tpte. de Cal a Granel 1 MATERIALES CAL

Tpte. de Suelos DMT= 3,0 Km 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)

Tpte.de Asfalto Caliente 1 MATERIALES ASFALTOS

Tpte.de Asfalto Frío 1 MATERIALES ASFALTOS

Tpte.de Cemento a Granel 1 MATERIALES CEMENTO

TRACTOR VALMET 1380S DT 1 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Tractorista/Juntero 1 PERSONAL M.O.DIRECTA

Traslado de farola 1 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)

Ayudante 2 PERSONAL M.O.DIRECTA

Ayudante Obras de Arte 2 PERSONAL M.O.DIRECTA

Camión Regador de Agua 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Camión Volcador 7m3 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Canon de Suelos 2 MATERIALES SUELO DE CANTERA

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 2 PERSONAL M.O.DIRECTA

Gasoil para Equipos 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

herramientas menores 2 MATERIALES MAT.VARIOS

Lubricantes para Equipos 2 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Motobomba a explosión 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

MOTONIVELADORA CAT 140H 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Motoniveladorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA

Motoniveladorista de 2º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Retroexcavadorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA

Retroexcavadorista de 2º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA

Rodillista/Calderista 2 PERSONAL M.O.DIRECTA

RODILLO EST. AUTOP. PATA DE CABRA CAT 81 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

RODILLO NEUM. AUTOP. MULLER AP26 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

RODILLO VIB. AUTOP. INGERSOLL RAND SD 10 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 2 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Topadorista de 1º 2 PERSONAL M.O.DIRECTA

Tpte. de Suelos DMT= 3,0 Km 2 TRANSPORTES FLETES (SUELOS,VARIOS)

Asfalto Diluído EM1/ER1 (La Plata) 3 MATERIALES ASFALTOS

Ayudante 3 PERSONAL M.O.DIRECTA

BARREDORA SOPLADORA FRACCHIA 192P 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

CAMION REGADOR DE ASFALTO FORD F700 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Cepillos Barredora 3 MATERIALES MAT.VARIOS

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 3 PERSONAL M.O.DIRECTA

Gasoil para Equipos 3 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Lubricantes para Equipos 3 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Tpte.de Asfalto Frío 3 MATERIALES ASFALTOS

TRACTOR VALMET 1380S DT 3 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Tractorista/Juntero 3 PERSONAL M.O.DIRECTA

Acero ADN-420 diam. 10mm (en Obra) 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO

ACOPLADO PLAYO PRATTI 20 TN. 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Aditivos para hormigones 4 MATERIALES ADITIVOS

Agua industrial 4 MATERIALES AGUA INDUSTRIAL

Alambre Para Atar Nº17 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO

Antisol 4 MATERIALES ADITIVOS

Apuntalamiento metálico 4 MATERIALES ENCOFRADOS

Ayudante 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

Ayudante Obras de Arte 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

CAMION MOTOHORMIGONERO FORD CARGO 2625 6 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Camión Volcador 12m3 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Camión Volcador 7m3 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Canon de aridos 4 MATERIALES ARIDOS

Canon de Aridos 4 MATERIALES ARIDOS

Caño de H°A° Diam.0,80m 4 MATERIALES CAÑOS

Caños de HºAº Diam. 1,00m (Córdoba) 4 MATERIALES CAÑOS

CARGADOR FRONTAL C/RETRO CAT 416C 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

CARGADOR FRONTAL CAT 938 F 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Cargadorista 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

Cemento Portland a Granel 4 MATERIALES CEMENTO

Chofer aguatero/Soldador/Electricista 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

12 13 14 15 16 17 18

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12

-                            -                            46,27                        69,41                        231,37                      115,68                      -                            

-                            -                            23,07                        34,61                        115,36                      57,68                        -                            

-                            -                            285,25                      427,87                      1.426,23                   713,11                      -                            

-                            -                            5,00                          7,50                          25,00                        12,50                        -                            

-                            -                            9,51                          14,26                        47,53                        23,76                        -                            

-                            -                            180,69                      271,04                      903,46                      451,73                      -                            

-                            -                            58,41                        87,62                        292,05                      146,03                      -                            

-                            -                            2,00                          3,00                          10,02                        5,01                          -                            

-                            -                            0,02                          0,03                          0,09                          0,04                          -                            

-                            -                            16,28                        24,42                        81,39                        40,70                        -                            

-                            -                            3,69                          5,53                          18,43                        9,21                          -                            

-                            -                            85,99                        128,99                      429,95                      214,98                      -                            

-                            -                            27,24                        40,86                        136,21                      68,10                        -                            

-                            -                            10,17                        15,25                        50,83                        25,41                        -                            

-                            -                            10,20                        15,29                        50,98                        25,49                        -                            

-                            -                            3,49                          5,24                          17,47                        8,73                          -                            

-                            -                            19,46                        29,19                        97,30                        48,65                        -                            

-                            -                            177,36                      266,04                      886,82                      443,41                      -                            

-                            -                            39,45                        59,17                        197,23                      98,62                        -                            

-                            -                            99,64                        149,46                      498,20                      249,10                      -                            

-                            -                            6,27                          9,40                          31,35                        15,67                        -                            

-                            -                            8,18                          12,27                        40,89                        20,45                        -                            

-                            -                            20,77                        31,15                        103,85                      51,92                        -                            

103.223,19              139.841,94              -                            -                            -                            -                            -                            

65.497,94                88.733,54                -                            -                            -                            -                            -                            

46.274,87                62.691,02                -                            -                            -                            -                            -                            

19.087,00                25.858,17                -                            -                            -                            -                            -                            

49.736,53                67.380,72                -                            -                            -                            -                            -                            

1.591,57                   2.156,18                   -                            -                            -                            -                            -                            

935,05                      1.266,76                   -                            -                            -                            -                            -                            

168.430,78              228.182,14              -                            -                            -                            -                            -                            

2.499,49                   3.386,19                   -                            -                            -                            -                            -                            

52.148,92                70.648,92                -                            -                            -                            -                            -                            

3.571,08                   4.837,94                   -                            -                            -                            -                            -                            

231.165,43              313.172,11              -                            -                            -                            -                            -                            

23.943,16                32.437,08                -                            -                            -                            -                            -                            

21.157,92                28.663,76                -                            -                            -                            -                            -                            

30.703,19                41.595,24                -                            -                            -                            -                            -                            

85.158,88                115.369,27              -                            -                            -                            -                            -                            

29.420,75                39.857,86                -                            -                            -                            -                            -                            

1.014,63                   1.374,57                   -                            -                            -                            -                            -                            

45.061,29                61.046,93                -                            -                            -                            -                            -                            

61.613,61                83.471,23                -                            -                            -                            -                            -                            

32.010,43                43.366,23                -                            -                            -                            -                            -                            

72.565,59                98.308,47                -                            -                            -                            -                            -                            

16.910,42                22.909,44                -                            -                            -                            -                            -                            

3.600,92                   4.878,36                   -                            -                            -                            -                            -                            

1.074,31                   1.455,42                   -                            -                            -                            -                            -                            

294.241,30              398.624,33              -                            -                            -                            -                            -                            

1.300.354,75           216,22                      -                            -                            -                            -                            -                            

13.261,90                2,21                          -                            -                            -                            -                            -                            

6.315,19                   1,05                          -                            -                            -                            -                            -                            

44.206,32                7,35                          -                            -                            -                            -                            -                            

8.611,62                   1,43                          -                            -                            -                            -                            -                            

43.058,10                7,16                          -                            -                            -                            -                            -                            

59.075,72                9,82                          -                            -                            -                            -                            -                            

16.993,60                2,83                          -                            -                            -                            -                            -                            

6.544,83                   1,09                          -                            -                            -                            -                            -                            

172.232,42              28,64                        -                            -                            -                            -                            -                            

13.032,25                2,17                          -                            -                            -                            -                            -                            

8.209,75                   1,37                          -                            -                            -                            -                            -                            

736.201,36              531.227,70              216.607,76              894,93                      -                            -                            -                            

38.297,07                27.634,37                11.267,90                46,55                        -                            -                            -                            

29.355,40                21.182,25                8.637,05                   35,68                        -                            -                            -                            

5.354,86                   3.863,95                   1.575,52                   6,51                          -                            -                            -                            

34.423,04                24.838,96                10.128,07                41,84                        -                            -                            -                            

57.753,39                41.673,65                16.992,41                70,21                        -                            -                            -                            

36.124,05                26.066,37                10.628,54                43,91                        -                            -                            -                            

44.196,92                31.891,58                13.003,77                53,73                        -                            -                            -                            

1.070.764,56           772.641,60              315.044,13              1.301,63                   -                            -                            -                            

175.943,85              126.957,45              51.766,82                213,88                      -                            -                            -                            

23.375,69                16.867,42                6.877,68                   28,42                        -                            -                            -                            

122.460,42              88.364,91                36.030,74                148,86                      -                            -                            -                            

802,00                      578,71                      235,97                      0,97                          -                            -                            -                            

7.472,97                   5.392,34                   2.198,72                   9,08                          -                            -                            -                            

11.635,03                8.395,60                   3.423,30                   14,14                        -                            -                            -                            

59.708,92                43.084,72                17.567,77                72,58                        -                            -                            -                            

17.171,25                12.390,42                5.052,19                   20,87                        -                            -                            -                            

81.712,70                58.962,20                24.041,80                99,33                        -                            -                            -                            

18.206,92                13.137,74                5.356,90                   22,13                        -                            -                            -                            

762.911,65              550.501,29              224.466,56              927,40                      -                            -                            -                            

136.009,29              98.141,49                40.017,13                165,33                      -                            -                            -                            
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Consumos previstos Detallados por Centros de Costos (TOTAL)
40.698.213,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Insumo Centro de costos RECURSO1 RECURSO2 Und C.U. Previsto CANT.Prevista COSTO Previsto ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 28,14 2.057,07 57.885,90 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.921,03                        1.610,28            12.834,46                

Clavos y alambres 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO Kg 3,90 33.059,50 128.932,04 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          7.077,12                        3.015,67            28.586,81                

Desmoldante 4 MATERIALES ADITIVOS Kg. 3,00 36.204,34 108.613,01 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          5.597,61                        2.904,62            24.081,68                

Encofrados metálicos 4 MATERIALES ENCOFRADOS Gl 1,50 255.983,47 383.975,20 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          16.025,95                      14.031,63          85.134,98                

Equipo menor 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 1,16 19.603,57 22.795,06 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.148,74                        635,66               5.054,12                   

Gasoil para Equipos 4 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,91 563.181,94 1.072.861,59 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          53.153,25                      30.830,34          237.874,88              

Grilla Fija 4 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 1.232,50 1.848,75 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          128,52                            16,20                  409,90                      

GRUA HIDRAULICA GROVE AT-422 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS  125 173,61 2.590,68 449.759,96 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          18.771,60                      16.435,60          99.720,78                

GRUPO ELECTROGENO BORGA 30 KVA 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 5,22 4.900,89 25.565,01 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.288,33                        712,90               5.668,28                   

GRUPO ELECTROGENO M.BENZ OM352 MARELLI 6 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 80 7,77 2.617,14 20.330,83 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.026,72                        564,78               4.507,75                   

herramientas menores 4 MATERIALES MAT.VARIOS gl 1,50 165.108,01 247.662,02 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          12.078,15                      7.308,83            54.911,63                

Lubricantes para Equipos 4 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Lts 1,50 202.504,15 303.756,22 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          14.971,49                      8.806,55            67.348,83                

Madera para Encofrados 4 MATERIALES ENCOFRADOS m2 18,00 17.925,97 322.667,52 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          19.506,11                      5.752,30            71.541,84                

Malla de Zarandas 4 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 3.587,92 5.381,88 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          272,56                            148,73               1.193,27                   

Material asfáltico para sellado de junta 4 MATERIALES MAT.VARIOS Kg 3,00 465,90 1.397,71 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          109,41                            -                      309,90                      

Materiales menores 4 MATERIALES MAT.VARIOS Gl 1,50 39.467,77 59.201,65 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.873,87                        1.760,44            13.126,19                

Medio Oficial 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 18,36 1.480,39 27.179,59 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.134,39                        993,23               6.026,26                   

Molde para cordón 4 MATERIALES MAT.VARIOS m 1,50 465,90 698,86 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          54,71                              -                      154,95                      

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 63 17,16 4.900,89 84.075,85 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.236,94                        2.344,52            18.641,30                

Motoniveladorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 36,11 3.221,00 116.294,35 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.853,77                        4.249,75            25.784,78                

Oficial Especializado Obras de Arte 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,69 67.539,59 1.735.429,20 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          87.719,45                      48.129,93          384.779,38              

Oficial Obras de Arte/Colero 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 25,70 125.486,01 3.224.363,61 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          161.340,90                    91.062,25          714.905,93              

PLANTA CLASIFICADORA FERRONI PC 200 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 19,23 1.122,60 21.587,91 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.092,97                        596,93               4.786,47                   

Planta de lavado de arena 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 0 15,59 560,07 8.728,76 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          442,06                            241,23               1.935,34                   

PLANTA DOSIFICADORA INDUMIX INDUMOVIL 50 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 32 43,15 2.057,07 88.771,60 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.479,57                        2.469,47            19.682,44                

Playa de premoldeado 4 MATERIALES ELEMENTOS DE PRETENSADO Gl 1,50 4.182,10 6.273,15 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          261,82                            229,24               1.390,88                   

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 133 125,21 310,76 38.911,79 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.719,66                        326,36               8.627,52                   

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 235 128,41 611,42 78.515,33 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.100,76                        2.045,42            17.408,42                

Retroexcavadorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 33,62 922,18 31.000,05 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.803,61                        623,07               6.873,33                   

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 6 12,75 410,83 5.238,12 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          364,14                            45,90                  1.161,40                   

Terciado Fenolíco 19 mm 4 MATERIALES ENCOFRADOS m2 34,50 3.469,66 119.703,29 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.996,05                        4.374,32            26.540,61                

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 200 108,47 585,78 63.536,94 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          3.270,37                        1.703,30            14.087,41                

Topadorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 51,35 1.661,54 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          115,51                            14,56                  368,40                      

Topadorista de 2º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA H 32,35 560,07 18.120,85 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          917,70                            500,80               4.017,76                   

Tpte de Aridos para subbase y base 4 TRANSPORTES TRANSP.MEZCLAS GRANULARES Kmm3 0,62 18.487,48 11.536,19 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          801,96                            101,09               2.557,80                   

Tpte de Caños de HºAº Diam. 1,00m 4 MATERIALES CAÑOS mKm 0,12 586.816,63 69.273,70 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          4.683,28                        739,47               15.400,37                

Tpte. Aridos de H° a Planta 4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS tKm 0,39 269.161,54 104.973,23 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          5.315,86                        2.901,44            23.274,66                

Tpte. de Acero en barras 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO tKm 0,07 1.064.524,43 73.771,50 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          3.411,19                        2.363,64            16.356,62                

Tpte.Caño de H°A° 0,80m 4 MATERIALES CAÑOS mKm 0,09 160.040,90 14.691,75 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.150,07                        -                      3.257,46                   

Tpte.de Cemento a Granel 4 MATERIALES CEMENTO tKm 0,35 431.761,33 152.326,06 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          7.581,57                        4.342,52            33.773,74                

TRACTOR VALMET 1380S DT 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 130 34,11 1.863,14 63.557,64 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.711,60                        2.263,69            14.092,00                

Vibrocompactador WACKER 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS 5 4,50 410,83 1.848,75 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          128,52                            16,20                  409,90                      

Camion equipo para pintar asfalto 5 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS H 87,00 970,00 84.392,25 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  -                      -                            

Carteles de senalizacion 5 MATERIALES MAT.P/SEÑALIZACIÓN Gl 180,00 430,00 77.400,00 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  -                      -                            

Chofer equipo de senalizacion 5 PERSONAL M.O.DIRECTA H 74,36 970,00 72.126,14 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  -                      -                            

Oficial 5 PERSONAL M.O.DIRECTA H 83,20 970,00 80.700,00 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  -                      -                            

Pintura asfaltica 5 MATERIALES MAT.P/SEÑALIZACIÓN Lts 57,24 1.700,00 97.300,00 -                    -                      -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                  -                      -                            

57.329,18$     171.987,53$     1.059.642,96$      1.161.499,53$      1.032.372,56$      341.303,17$         811.525,97$         2.386.504,63$      3.528.882,57$              1.656.994$        9.252.686,76$        

57.329,18$     229.316,71$     1.288.959,68$      2.450.459,21$      3.482.831,77$      3.824.134,94$      4.635.660,91$      7.022.165,53$      10.551.048,11$            12.208.042$     21.460.728,49$      
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Consumos previstos Detallados por Centros de Costos (TOTAL)

Insumo Centro de costos RECURSO1 RECURSO2

Chofer Regador de Asfalto/Mantenimiento 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

Clavos y alambres 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO

Desmoldante 4 MATERIALES ADITIVOS

Encofrados metálicos 4 MATERIALES ENCOFRADOS

Equipo menor 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Gasoil para Equipos 4 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Grilla Fija 4 MATERIALES MAT.VARIOS

GRUA HIDRAULICA GROVE AT-422 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO BORGA 30 KVA 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

GRUPO ELECTROGENO M.BENZ OM352 MARELLI 6 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

herramientas menores 4 MATERIALES MAT.VARIOS

Lubricantes para Equipos 4 MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Madera para Encofrados 4 MATERIALES ENCOFRADOS

Malla de Zarandas 4 MATERIALES MAT.VARIOS

Material asfáltico para sellado de junta 4 MATERIALES MAT.VARIOS

Materiales menores 4 MATERIALES MAT.VARIOS

Medio Oficial 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

Molde para cordón 4 MATERIALES MAT.VARIOS

MOTOCOMPRESOR SULLAIR 185 Q 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Motoniveladorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

Oficial Especializado Obras de Arte 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

Oficial Obras de Arte/Colero 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

PLANTA CLASIFICADORA FERRONI PC 200 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Planta de lavado de arena 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

PLANTA DOSIFICADORA INDUMIX INDUMOVIL 50 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Playa de premoldeado 4 MATERIALES ELEMENTOS DE PRETENSADO

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC 200 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS KOMATSU PC-300L 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Retroexcavadorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

RODILLO VIB. MANUAL D.T. INGERSOLL RAND 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Terciado Fenolíco 19 mm 4 MATERIALES ENCOFRADOS

TOPADORA S/CARRILES CAT D7G C/ESCARIF. 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Topadorista de 1º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

Topadorista de 2º 4 PERSONAL M.O.DIRECTA

Tpte de Aridos para subbase y base 4 TRANSPORTES TRANSP.MEZCLAS GRANULARES

Tpte de Caños de HºAº Diam. 1,00m 4 MATERIALES CAÑOS

Tpte. Aridos de H° a Planta 4 TRANSPORTES TRANSP.ARIDOS

Tpte. de Acero en barras 4 MATERIALES HIERRO Y ACERO

Tpte.Caño de H°A° 0,80m 4 MATERIALES CAÑOS

Tpte.de Cemento a Granel 4 MATERIALES CEMENTO

TRACTOR VALMET 1380S DT 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Vibrocompactador WACKER 4 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Camion equipo para pintar asfalto 5 EQUIPOS ALQ.EQUIPOS

Carteles de senalizacion 5 MATERIALES MAT.P/SEÑALIZACIÓN

Chofer equipo de senalizacion 5 PERSONAL M.O.DIRECTA

Oficial 5 PERSONAL M.O.DIRECTA

Pintura asfaltica 5 MATERIALES MAT.P/SEÑALIZACIÓN

12 13 14 15 16 17 18

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12

20.089,12                14.495,89                5.910,69                   24,42                        -                            -                            -                            

44.745,47                32.287,40                13.165,17                54,39                        -                            -                            -                            

37.693,81                27.199,07                11.090,40                45,82                        -                            -                            -                            

133.257,40              96.155,79                39.207,46                161,99                      -                            -                            -                            

7.910,96                   5.708,38                   2.327,59                   9,62                          -                            -                            -                            

372.333,28              268.668,01              109.549,21              452,61                      -                            -                            -                            

641,60                      462,97                      188,77                      0,78                          -                            -                            -                            

156.087,80              112.629,73              45.924,70                189,74                      -                            -                            -                            

8.872,26                   6.402,04                   2.610,43                   10,79                        -                            -                            -                            

7.055,75                   5.091,28                   2.075,97                   8,58                          -                            -                            -                            

85.950,33                62.019,99                25.288,61                104,48                      -                            -                            -                            

105.417,65              76.067,20                31.016,35                128,15                      -                            -                            -                            

111.980,76              80.803,00                32.947,37                136,12                      -                            -                            -                            

1.867,76                   1.347,74                   549,54                      2,27                          -                            -                            -                            

485,07                      350,02                      142,72                      0,59                          -                            -                            -                            

20.545,75                14.825,39                6.045,04                   24,98                        -                            -                            -                            

9.432,59                   6.806,36                   2.775,29                   11,47                        -                            -                            -                            

242,54                      175,01                      71,36                        0,29                          -                            -                            -                            

29.178,26                21.054,43                8.584,93                   35,47                        -                            -                            -                            

40.359,59                29.122,65                11.874,74                49,06                        -                            -                            -                            

602.275,32              434.589,43              177.203,57              732,13                      -                            -                            -                            

1.119.005,38           807.451,17              329.237,71              1.360,27                   -                            -                            -                            

7.492,02                   5.406,09                   2.204,33                   9,11                          -                            -                            -                            

3.029,29                   2.185,87                   891,29                      3,68                          -                            -                            -                            

30.807,91                22.230,35                9.064,41                   37,45                        -                            -                            -                            

2.177,08                   1.570,93                   640,55                      2,65                          -                            -                            -                            

13.504,22                9.744,36                   3.973,26                   16,42                        -                            -                            -                            

27.248,50                19.661,96                8.017,15                   33,12                        -                            -                            -                            

10.758,47                7.763,09                   3.165,40                   13,08                        -                            -                            -                            

1.817,87                   1.311,74                   534,86                      2,21                          -                            -                            -                            

41.542,66                29.976,32                12.222,83                50,50                        -                            -                            -                            

22.050,30                15.911,04                6.487,72                   26,80                        -                            -                            -                            

576,63                      416,09                      169,66                      0,70                          -                            -                            -                            

6.288,79                   4.537,86                   1.850,31                   7,64                          -                            -                            -                            

4.003,60                   2.888,91                   1.177,95                   4,87                          -                            -                            -                            

24.041,22                17.347,65                7.032,49                   29,22                        -                            -                            -                            

36.430,63                26.287,59                10.718,75                44,29                        -                            -                            -                            

25.602,17                18.474,00                7.532,76                   31,12                        -                            -                            -                            

5.098,73                   3.679,14                   1.500,17                   6,20                          -                            -                            -                            

52.864,29                38.145,78                15.553,92                64,26                        -                            -                            -                            

22.057,48                15.916,22                6.489,83                   26,81                        -                            -                            -                            

641,60                      462,97                      188,77                      0,78                          -                            -                            -                            

-                            -                            -                            25.317,68                33.756,90                21.098,06                4.219,61                   

-                            -                            -                            23.220,00                30.960,00                19.350,00                3.870,00                   

-                            -                            -                            21.637,84                28.850,46                18.031,54                3.606,31                   

-                            -                            -                            24.210,00                32.280,00                20.175,00                4.035,00                   

-                            -                            -                            29.190,00                38.920,00                24.325,00                4.865,00                   

9.877.877,92$        6.833.269,17$        1.990.936,97$        150.966,77$            228.828,42$            135.010,13$            20.595,92$              

31.338.606,41$      38.171.875,58$      40.162.812,55$      40.313.779,32$      40.542.607,74$      40.677.617,87$      40.698.213,79$      
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Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

Presu.Base 1: Plazo obra: 18 meses

DETALLE DE COSTOS INDIRECTOS   4.923.922

ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA
1 2 3 4 5

CONCEPTO Total CC RECURSO 1 RECURSO 2 PLAZO CTRL TOTAL ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10

DIRECCION  Y ADMINISTRACION DE OBRA 1 2 3 4 5

Personal $ 2.082.892 INDIRECTOS PERSONAL PERSONAL IND. 18 -$    $ 2.082.892 115.716 115.716 115.716 115.716 115.716

Movilidades (alquileres) $ 118.502 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS 18 -$    $ 118.502 6.583 6.583 6.583 6.583 6.583

Movilidades (Reperaciones) $ 43.126 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS 18 -$    $ 43.126 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396

Movilidades (combustibles) $ 54.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18 -$    $ 54.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Auxiliares Inspección $ 39.600 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION PERSONAL IND. 18 -$    $ 39.600 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

SERVICIOS VARIOS -$    $ 0 0 0 0 0 0

Comidas mensuales $ 247.488 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMIDAS 18 -$    $ 247.488 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749

Reparaciones & reposiciones externas $ 3.600 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. REPARACIONES Y REPUESTOS 18 -$    $ 3.600 200 200 200 200 200

Provisión de agua potable $ 18.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. AGUA POTABLE 18 -$    $ 18.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Transporte de personal $ 126.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS 18 -$    $ 126.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Servicio Seguridad $ 287.469 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS SEGURIDAD 18 -$    $ 287.469 15.971 15.971 15.971 15.971 15.971

Servicio médico externo $ 9.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS 18 -$    $ 9.000 500 500 500 500 500

OBRADOR y PLANTAS -$    $ 0 0 0 0 0 0

Cercos y alambrados   $ 12.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 3 -$    $ 12.000 4.000 4.000 4.000 0 0

Portones           $ 1.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 3 -$    $ 1.000 333 333 333 0 0

Letrero de obra $ 10.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 3 -$    $ 10.000 3.333 3.333 3.333 0 0

Carteles, conos, etc. $ 50.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 3 -$    $ 50.000 16.667 16.667 16.667 0 0

Reposición elementos de señalización $ 25.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS SEGURIDAD 3 -$    $ 25.000 8.333 8.333 8.333 0 0

Contenedores Empresa $ 43.200 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS 3 -$    $ 43.200 14.400 14.400 14.400 0 0

Contenedores Inspección $ 16.200 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS 3 -$    $ 16.200 5.400 5.400 5.400 0 0

Laboratorio (no incluye equipos) $ 36.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 3 -$    $ 36.000 12.000 12.000 12.000 0 0

Contenedor Sanitario $ 32.400 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 3 -$    $ 32.400 10.800 10.800 10.800 0 0

Container Taller y Pañol $ 7.200 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 3 -$    $ 7.200 2.400 2.400 2.400 0 0

Muebles y útiles p/ Empresa $ 2.500 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OFICINA 3 -$    $ 2.500 833 833 833 0 0Muebles y útiles p/ Empresa $ 2.500 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OFICINA 3 -$    $ 2.500 833 833 833 0 0

Muebles y útiles p/ Inspección $ 2.500 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION EQUIP.OFICINA 3 -$    $ 2.500 833 833 833 0 0

Equipos de computación $ 8.250 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA 3 -$    $ 8.250 2.750 2.750 2.750 0 0

Impresoras Laser $ 1.485 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA 3 -$    $ 1.485 495 495 495 0 0

Plotter $ 4.950 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA 3 -$    $ 4.950 1.650 1.650 1.650 0 0

Suminsitros Inspección Topografía $ 7.920 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION EQUIP.TOPOGRAFIA 3 -$    $ 7.920 2.640 2.640 2.640 0 0

Tanques elevados para agua $ 3.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 3 -$    $ 3.000 1.000 1.000 1.000 0 0

Taller carpintería y hierro $ 3.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 3 -$    $ 3.000 1.000 1.000 1.000 0 0

Camas & colchones $ 9.600 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR 3 -$    $ 9.600 3.200 3.200 3.200 0 0

Baños Quimicos $ 5.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR 3 -$    $ 5.000 1.667 1.667 1.667 0 0

Limpieza terreno, mov. de suelo y preparac. $ 7.500 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 18 -$    $ 7.500 417 417 417 417 417

Reparaciones instalaciones varias $ 9.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR REPARACIONES Y REPUESTOS 18 -$    $ 9.000 500 500 500 500 500

Montaje tinglado carpintería $ 6.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 18 -$    $ 6.000 333 333 333 333 333

Materiales uso general $ 5.400 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR MAT.VARIOS 18 -$    $ 5.400 300 300 300 300 300

Inst. sanitarias y distrib. de agua   $ 5.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 18 -$    $ 5.000 278 278 278 278 278

Inst. eléctricas y tableros de servicios   $ 10.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 18 -$    $ 10.000 556 556 556 556 556

Instalación iluminación   en Traza $ 20.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 18 -$    $ 20.000 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111

Instalación de aire acondicionado $ 4.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.OBRADOR 18 -$    $ 4.000 222 222 222 222 222

Pozos perforación agua potable & industrial   (Obrador) $ 10.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 18 -$    $ 10.000 556 556 556 556 556

Playas de acopio $ 15.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 18 -$    $ 15.000 833 833 833 833 833

Alquiler de terrenos Varios $ 72.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQUILER PREDIOS 18 -$    $ 72.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

*Montaje y desmontaje Plantas -$    $ 0 0 0 0 0 0

Montaje total del obrador $ 30.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 2 -$    $ 30.000 15.000 15.000 0 0 0

Montaje planta de Base $ 10.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 2 -$    $ 10.000 5.000 5.000 0 0 0

Desmontaje plantas $ 10.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 2 -$    $ 10.000 0 0 0 0 0

Desmontaje total del obrador/Reacondicionamiento ZR $ 20.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR INSTALACIONES 2 -$    $ 20.000 0 0 0 0 0

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -$    $ 0 0 0 0 0 0

Carretón alquilado $ 36.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS) 18 -$    $ 36.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Equipos de laboratorio $ 24.750 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.LABORATORIO 2 -$    $ 24.750 12.375 12.375 0 0 0

Vidrios y otros $ 2.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. MAT.VARIOS 2 -$    $ 2.000 1.000 1.000 0 0 0

Densimetros/Hornitos $ 9.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.LABORATORIO 2 -$    $ 9.000 4.500 4.500 0 0 0

Estaciones Totales $ 11.880 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.TOPOGRAFIA 2 -$    $ 11.880 5.940 5.940 0 0 0

Niveles $ 2.376 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.TOPOGRAFIA 2 -$    $ 2.376 1.188 1.188 0 0 0

Otros $ 660 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR EQUIP.TOPOGRAFIA 2 -$    $ 660 330 330 0 0 0

CONSUMIBLES -$    $ 0 0 0 0 0 0

*Consumibles -$    $ 0 0 0 0 0 0
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CONCEPTO Total CC

DIRECCION  Y ADMINISTRACION DE OBRA

Personal $ 2.082.892 INDIRECTOS

Movilidades (alquileres) $ 118.502 INDIRECTOS

Movilidades (Reperaciones) $ 43.126 INDIRECTOS

Movilidades (combustibles) $ 54.000 INDIRECTOS

Auxiliares Inspección $ 39.600 INDIRECTOS

SERVICIOS VARIOS

Comidas mensuales $ 247.488 INDIRECTOS

Reparaciones & reposiciones externas $ 3.600 INDIRECTOS

Provisión de agua potable $ 18.000 INDIRECTOS

Transporte de personal $ 126.000 INDIRECTOS

Servicio Seguridad $ 287.469 INDIRECTOS

Servicio médico externo $ 9.000 INDIRECTOS

OBRADOR y PLANTAS

Cercos y alambrados   $ 12.000 INDIRECTOS

Portones           $ 1.000 INDIRECTOS

Letrero de obra $ 10.000 INDIRECTOS

Carteles, conos, etc. $ 50.000 INDIRECTOS

Reposición elementos de señalización $ 25.000 INDIRECTOS

Contenedores Empresa $ 43.200 INDIRECTOS

Contenedores Inspección $ 16.200 INDIRECTOS

Laboratorio (no incluye equipos) $ 36.000 INDIRECTOS

Contenedor Sanitario $ 32.400 INDIRECTOS

Container Taller y Pañol $ 7.200 INDIRECTOS

Muebles y útiles p/ Empresa $ 2.500 INDIRECTOS

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

115.716 115.716 115.716 115.716 115.716 115.716 115.716 115.716 115.716 115.716 115.716 115.716 115.716

6.583 6.583 6.583 6.583 6.583 6.583 6.583 6.583 6.583 6.583 6.583 6.583 6.583

2.396 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396 2.396

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749 13.749

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

15.971 15.971 15.971 15.971 15.971 15.971 15.971 15.971 15.971 15.971 15.971 15.971 15.971

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muebles y útiles p/ Empresa $ 2.500 INDIRECTOS

Muebles y útiles p/ Inspección $ 2.500 INDIRECTOS

Equipos de computación $ 8.250 INDIRECTOS

Impresoras Laser $ 1.485 INDIRECTOS

Plotter $ 4.950 INDIRECTOS

Suminsitros Inspección Topografía $ 7.920 INDIRECTOS

Tanques elevados para agua $ 3.000 INDIRECTOS

Taller carpintería y hierro $ 3.000 INDIRECTOS

Camas & colchones $ 9.600 INDIRECTOS

Baños Quimicos $ 5.000 INDIRECTOS

Limpieza terreno, mov. de suelo y preparac. $ 7.500 INDIRECTOS

Reparaciones instalaciones varias $ 9.000 INDIRECTOS

Montaje tinglado carpintería $ 6.000 INDIRECTOS

Materiales uso general $ 5.400 INDIRECTOS

Inst. sanitarias y distrib. de agua   $ 5.000 INDIRECTOS

Inst. eléctricas y tableros de servicios   $ 10.000 INDIRECTOS

Instalación iluminación   en Traza $ 20.000 INDIRECTOS

Instalación de aire acondicionado $ 4.000 INDIRECTOS

Pozos perforación agua potable & industrial   (Obrador) $ 10.000 INDIRECTOS

Playas de acopio $ 15.000 INDIRECTOS

Alquiler de terrenos Varios $ 72.000 INDIRECTOS

*Montaje y desmontaje Plantas

Montaje total del obrador $ 30.000 INDIRECTOS

Montaje planta de Base $ 10.000 INDIRECTOS

Desmontaje plantas $ 10.000 INDIRECTOS

Desmontaje total del obrador/Reacondicionamiento ZR $ 20.000 INDIRECTOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Carretón alquilado $ 36.000 INDIRECTOS

Equipos de laboratorio $ 24.750 INDIRECTOS

Vidrios y otros $ 2.000 INDIRECTOS

Densimetros/Hornitos $ 9.000 INDIRECTOS

Estaciones Totales $ 11.880 INDIRECTOS

Niveles $ 2.376 INDIRECTOS

Otros $ 660 INDIRECTOS

CONSUMIBLES 

*Consumibles

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278

556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556

1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111

222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222

556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556

833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CONCEPTO Total CC

DIRECCION  Y ADMINISTRACION DE OBRA

Personal $ 2.082.892 INDIRECTOS

Movilidades (alquileres) $ 118.502 INDIRECTOS

Movilidades (Reperaciones) $ 43.126 INDIRECTOS

Movilidades (combustibles) $ 54.000 INDIRECTOS

Auxiliares Inspección $ 39.600 INDIRECTOS

SERVICIOS VARIOS

Comidas mensuales $ 247.488 INDIRECTOS

Reparaciones & reposiciones externas $ 3.600 INDIRECTOS

Provisión de agua potable $ 18.000 INDIRECTOS

Transporte de personal $ 126.000 INDIRECTOS

Servicio Seguridad $ 287.469 INDIRECTOS

Servicio médico externo $ 9.000 INDIRECTOS

OBRADOR y PLANTAS

Cercos y alambrados   $ 12.000 INDIRECTOS

Portones           $ 1.000 INDIRECTOS

Letrero de obra $ 10.000 INDIRECTOS

Carteles, conos, etc. $ 50.000 INDIRECTOS

Reposición elementos de señalización $ 25.000 INDIRECTOS

Contenedores Empresa $ 43.200 INDIRECTOS

Contenedores Inspección $ 16.200 INDIRECTOS

Laboratorio (no incluye equipos) $ 36.000 INDIRECTOS

Contenedor Sanitario $ 32.400 INDIRECTOS

Container Taller y Pañol $ 7.200 INDIRECTOS

Muebles y útiles p/ Empresa $ 2.500 INDIRECTOS

may-11 10

10

4.923.922 250.156 2.896.177

total PREV.MES PREV.ACUM.

2.082.892 115.716 1.157.162

118.502 6.583 65.835

43.126 2.396 23.959

54.000 3.000 30.000

39.600 2.200 22.000

0 0 0

247.488 13.749 137.493

3.600 200 2.000

18.000 1.000 10.000

126.000 7.000 70.000

287.469 15.971 159.705

9.000 500 5.000

0 0 0

12.000 0 12.000

1.000 0 1.000

10.000 0 10.000

50.000 0 50.000

25.000 0 25.000

43.200 0 43.200

16.200 0 16.200

36.000 0 36.000

32.400 0 32.400

7.200 0 7.200

2.500 0 2.500Muebles y útiles p/ Empresa $ 2.500 INDIRECTOS

Muebles y útiles p/ Inspección $ 2.500 INDIRECTOS

Equipos de computación $ 8.250 INDIRECTOS

Impresoras Laser $ 1.485 INDIRECTOS

Plotter $ 4.950 INDIRECTOS

Suminsitros Inspección Topografía $ 7.920 INDIRECTOS

Tanques elevados para agua $ 3.000 INDIRECTOS

Taller carpintería y hierro $ 3.000 INDIRECTOS

Camas & colchones $ 9.600 INDIRECTOS

Baños Quimicos $ 5.000 INDIRECTOS

Limpieza terreno, mov. de suelo y preparac. $ 7.500 INDIRECTOS

Reparaciones instalaciones varias $ 9.000 INDIRECTOS

Montaje tinglado carpintería $ 6.000 INDIRECTOS

Materiales uso general $ 5.400 INDIRECTOS

Inst. sanitarias y distrib. de agua   $ 5.000 INDIRECTOS

Inst. eléctricas y tableros de servicios   $ 10.000 INDIRECTOS

Instalación iluminación   en Traza $ 20.000 INDIRECTOS

Instalación de aire acondicionado $ 4.000 INDIRECTOS

Pozos perforación agua potable & industrial   (Obrador) $ 10.000 INDIRECTOS

Playas de acopio $ 15.000 INDIRECTOS

Alquiler de terrenos Varios $ 72.000 INDIRECTOS

*Montaje y desmontaje Plantas

Montaje total del obrador $ 30.000 INDIRECTOS

Montaje planta de Base $ 10.000 INDIRECTOS

Desmontaje plantas $ 10.000 INDIRECTOS

Desmontaje total del obrador/Reacondicionamiento ZR $ 20.000 INDIRECTOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Carretón alquilado $ 36.000 INDIRECTOS

Equipos de laboratorio $ 24.750 INDIRECTOS

Vidrios y otros $ 2.000 INDIRECTOS

Densimetros/Hornitos $ 9.000 INDIRECTOS

Estaciones Totales $ 11.880 INDIRECTOS

Niveles $ 2.376 INDIRECTOS

Otros $ 660 INDIRECTOS

CONSUMIBLES 

*Consumibles

2.500 0 2.500

2.500 0 2.500

8.250 0 8.250

1.485 0 1.485

4.950 0 4.950

7.920 0 7.920

3.000 0 3.000

3.000 0 3.000

9.600 0 9.600

5.000 0 5.000

7.500 417 4.167

9.000 500 5.000

6.000 333 3.333

5.400 300 3.000

5.000 278 2.778

10.000 556 5.556

20.000 1.111 11.111

4.000 222 2.222

10.000 556 5.556

15.000 833 8.333

72.000 4.000 40.000

0 0 0

30.000 0 30.000

10.000 0 10.000

10.000 0 0

20.000 0 0

0 0 0

36.000 2.000 20.000

24.750 0 24.750

2.000 0 2.000

9.000 0 9.000

11.880 0 11.880

2.376 0 2.376

660 0 660

0 0 0

0 0 0
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DETALLE DE COSTOS INDIRECTOS   4.923.922

ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA
1 2 3 4 5

CONCEPTO Total CC RECURSO 1 RECURSO 2 PLAZO CTRL TOTAL ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10

Consumibles $ 3.600 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES 18 -$    $ 3.600 200 200 200 200 200

Productos de limpieza $ 5.400 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES 18 -$    $ 5.400 300 300 300 300 300

Medicamentos $ 4.500 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES 18 -$    $ 4.500 250 250 250 250 250

Laboratorio $ 9.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES 18 -$    $ 9.000 500 500 500 500 500

Topografía $ 3.600 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES 18 -$    $ 3.600 200 200 200 200 200

Estacas $ 18.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. CONSUMIBLES/DESGASTABLES 18 -$    $ 18.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

PASAJES Y ESTADÍAS -$    $ 0 0 0 0 0 0

Pasajes -$    $ 0 0 0 0 0 0

Mandos medios $ 27.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS 18 -$    $ 27.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Jornalizados $ 64.800 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS 18 -$    $ 64.800 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

TRANSPORTES -$    $ 0 0 0 0 0 0

*Terrestres -$    $ 0 0 0 0 0 0

Semirremolque & andando (ida y vuelta) $ 225.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS) 18 -$    $ 225.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Carretón (ida y vuelta) $ 135.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. FLETES (SUELOS,VARIOS) 18 -$    $ 135.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

GASTOS PARTICULARES DE OBRA -$    $ 0 0 0 0 0 0

Impresos - Papelería $ 54.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA 18 -$    $ 54.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Impresos - Papelería Inspección $ 18.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA 18 -$    $ 18.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Fotografías $ 900 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA 18 -$    $ 900 50 50 50 50 50

Telefonía celular $ 11.520 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA 18 -$    $ 11.520 640 640 640 640 640

Teléfono $ 90.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA 18 -$    $ 90.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Teléfono Red (enlace satelital) $ 27.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. TELEFONIA 18 -$    $ 27.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Peajes/estacionamiento etc. $ 1.800 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. PASAJES Y VIATICOS 18 -$    $ 1.800 100 100 100 100 100

Gastos de oficina - correo - bolsa $ 10.800 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA 18 -$    $ 10.800 600 600 600 600 600

Gastos Varios/Representación $ 4.500 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA 18 -$    $ 4.500 250 250 250 250 250

Utiles $ 5.760 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS DE OFICINA 18 -$    $ 5.760 320 320 320 320 320

Energía Eléctrica (no plantas) $ 18.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ENERGIA ELECTRICA 18 -$    $ 18.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Consumo de combustible (Uso general) $ 10.800 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18 -$    $ 10.800 600 600 600 600 600

Costos Prominente & Software $ 5.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. INFORMATICA 18 -$    $ 5.000 278 278 278 278 278

Alquiler Oficina $ 27.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES 18 -$    $ 27.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Vivienda personal superior $ 18.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES 18 -$    $ 18.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Vivienda mandos medios $ 18.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES 18 -$    $ 18.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000Vivienda mandos medios $ 18.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES 18 -$    $ 18.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Personal de limpieza solterías $ 25.200 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES 18 -$    $ 25.200 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Solterías $ 54.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.INMUEBLES 18 -$    $ 54.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Exámenes preocupacionales $ 18.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. GASTOS MEDICOS 18 -$    $ 18.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Camioneta Laboratorio DNV $ 33.894 INDIRECTOS PROVISIONES A INSPECCION ALQ.EQUIPOS 18 -$    $ 33.894 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883

Camión de Mantenimiento $ 72.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS 18 -$    $ 72.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Camión de Combustible $ 72.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. ALQ.EQUIPOS 18 -$    $ 72.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

ASESORAMIENTOS EXTERNOS -$    $ 0 0 0 0 0 0

*Ingeniería & Otros -$    $ 0 0 0 0 0 0

Ensayos en laboratorios oficiales $ 5.400 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS 18 -$    $ 5.400 300 300 300 300 300

Estudios de Yacimientos $ 5.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS 18 -$    $ 5.000 278 278 278 278 278

Plan de Gestión Ambiental $ 15.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS 18 -$    $ 15.000 8.000 875

Proyecto Ejecutivo Puentes y Vial $ 50.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS 18 -$    $ 50.000 2.778 2.778 2.778 2.778 2.778

Prueba de Carga de Puentes $ 24.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS 18 -$    $ 24.000 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333

Asesoramiento Legal & Laboral $ 27.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS 18 -$    $ 27.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Asesoramiento Gremial $ 54.000 INDIRECTOS GASTOS FUNCIONAM. SUBC.SERVICIOS 18 -$    $ 54.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Gastos de lanzamiento/premovilización $ 20.000 INDIRECTOS MOVILIZACION / DESMOVILIZAC.OBRADOR SUBC.SERVICIOS 2 -$    $ 20.000 10.000 10.000 0 0 0

$ 0

TOTAL GENERAL $ 4.923.922 $ 0 $ 4.923.922 $ 398.349 $ 406.349 $ 343.016 $ 250.156 $ 249.281
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TESIS MBA Unión Transitoria de Empresas - Informe de control de gestión

Analisis de variaciones
R2 - MOVIMIENTO DE SUELOS 31/05/2011

Combustibles y lubricantes Mes 10° de 18

Concepto 
Ejecutado 

acumulado*1

Costo 

presupuestado 

realizado *2

Previsto 

acumulado *3

Desvío en 

cantidad / plazo
Desvío en costo Desvío total Desvío % Observaciones

ACWP BCWP BCWS SV CV

Combustibles (a) (b) ( c ) (d)=(b)-( c ) (e)=(a)-(b) (f)=(d)+(e)

Unidad de medida Lts Lts Lts

Cantidad 182.300,00           182.300,00           182.764,43            -464,43                182.300,00       -0,25% Se consumieron menos Lts 

Costo unitario 2,00$                     1,905$                    1,905$                    1,905$                 0,096$               5,04% Incremento de precio

Costo total combustibles 364.793,05$          347.281,50$          348.158,62$          -877,12$              17.511,55$          16.634,43$        4,78%

Lubricantes

Unidad de medida Lts Lts Lts Lts

Cantidad 73.029,85              73.029,85              71.863,73               1.166,12               73.029,85         1,62% Se consumieron mas Lts

Costo unitario 1,52$                      1,50$                      1,50$                      1,50$                    0,020$               1,33% Se incrementó el precio

Costo total lubricantes 111.005,37$           109.544,77$          107.795,59$          1.749,18$            1.460,60$          3.209,78$          2,98%

Total item 475.798,42$          456.826,27$         455.954,22$          19.844,20$         18.972,15$         38.816,35$        4,35%

Indice de eficiencia (técnica C/SCS)

Combustible Lubricantes

CPI = BCWP/ACWP 347.281,50$          109.544,77$        

364.793,05$          111.005,37$        

95,20% 98,68%

Indice de aprovechamiento (técnica C/SCS)

Combustible Lubricantes

SPI=BCWP/BCWS 347.281,50$          109.544,77$        

348.158,62$          107.795,59$        

0,9975 1,0162

Costo estimado a la finalización (técnica C/SCS)

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA

EAC= ACWP + PF (BAC - BCWP)

BAC=Presupuesto del trabajo finalizado

PF(performance factor)= ACWP/BCWP

COMBUSTIBLE

BAC 842.153,92$          

PF=ACWP/BCWP 1,05

ACWP + PF * (BAC-BCWP)

EAC Combustible 364.793,05$          1,05 494.872,42$         884.619,25$       

LUBRICANTE

BAC 260.744,60

PF=ACWP/BCWP 1,0133

ACWP + PF * (BAC-BCWP)

EAC Lubricantes 111.005,37$           1,0133 151.199,83$           264.221,20$       
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XI. Anexos 

 

2. Entrevistas a referentes  
 

2.1. Referente nro. 1 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Aurelio Gomes Leo 

Empresa: Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

Sector: Finanzas 

Edad: 27 

E-mail: Aurelio@odebrecht.com  

Profesión: Administrador 

Fecha de la entrevista: 26/05/2011 

CUESTIONARIO 

- Puntuar del 1 al 5 según su importancia las respuestas sugeridas – (1 menos importante; 5 más 

importante) 

- Completar las respuestas en los casos de no estar sugerida. 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias X     

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento X     

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos. X     

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas  X     

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la 

coordinación de actividades heterogéneas aunque coherentes. 

X     

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias 

empresas en lugar adjudicar individualmente. 

    X 

g) Por necesidades comerciales X     

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)  

 

X     

 

 

mailto:Aurelio@odebrecht.com
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2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.     X 

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.     X 

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones 

entre los socios. 

  X   

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes 

empresas integrantes o que son propias de las U.T.E. 

   X  

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.  X    

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.  X    

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.   X   

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario) 

 

 

X     

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando   X   

b) Presupuesto y control presupuestario     X 

c) Informes de control de gestión     X 

d) Estados contables proyectados.     X 

e) Plan de trabajos y avance físico     X 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra    X  

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario) 

 

 

X     

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.     X 

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.     X 

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero    X  

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del 

presupuesto  

    X 
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e) El impacto de las redeterminaciones de precios.     X 

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.     X  

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago     X 

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario) 

 

 

X     

Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas     X 

b) Producción y costos      X 

c) Calidad      X 

d) Recursos humanos      X 

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado      X 

f) Macroeconomía    X   

g) Sistema financiero    X   

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario) 

 

 

X     

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y 

objetivos de mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas 

de los presupuestos de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

    X 

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han 

tenido un desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

 X    

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo 

impactan las recomendaciones y desvíos.  

  X   

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

 X    

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento 

de la obra. 

X     
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f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario): 

 

X     

 

7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida   X   

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.     X 

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.   X   

d) Apertura de los centros de costo    X  

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de 

producción. 

   X  

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.    X   

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones  X    

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

 X    

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se 

consideren relevantes para el diagnóstico. 

 X    

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto  X    

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)  

 

X     

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio   X   

b) Dificultad de implementación y control     X 

c) Falta de oportunidad de la información    X  

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin     X 

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.  X    

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra  X    

g) Singularidad de cada obra    X  

h) Magnitud y complejidad de las obra   X   

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario) X     
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y 

fomentando el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

    X 

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección  X    

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.  X    

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, 

y utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

   X  

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento 

táctico y operativo en forma conjunta. 

  X 
 

  

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 

 

X     
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2.2. Referente nro. 2 

 

Información del entrevistado 

Nombre: Battaglia, Esteban Fabian 

Empresa: Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

Sector: Costos 

Edad: 27 años 

E-mail: ebattaglia@odebrecht.com 

Profesión: Ingeniero Civil  

Fecha de la entrevista: 23/05/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias     x 

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento     x 

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.   x   

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas      x 

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

  x   

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

x     

g) Por necesidades comerciales   x   

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.     x 

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra. x     

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones 

entre los socios. 

 x    

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes 

empresas integrantes o que son propias de las U.T.E. 

    x 

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.  x    
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f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores. x     

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.     x 

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando   x   

b) Presupuesto y control presupuestario     x 

c) Informes de control de gestión     x 

d) Estados contables proyectados.     x 

e) Plan de trabajos y avance físico     x 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra    x  

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.    x  

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.     x 

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero  x    

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto     x  

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.    x  

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.     x  

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago   x   

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  
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 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas     x 

b) Producción y costos      x 

c) Calidad     x  

d) Recursos humanos     x  

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado     x  

f) Macroeconomía     x  

g) Sistema financiero     x  

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)      

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

    x 

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

  x   

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

  x   

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

    x 

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

x     

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario):      

 

7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida x     

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.     x 

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.   x   

d) Apertura de los centros de costo   x   

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.   x   
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f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.      x 

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones   x   

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

  x   

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

x     

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto     X 

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)  

 

     

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio  x    

b) Dificultad de implementación y control     x 

c) Falta de oportunidad de la información   x   

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin x     

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.    x  

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra   x   

g) Singularidad de cada obra x     

h) Magnitud y complejidad de las obra   x   

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 

Dificultad en la distribución de la información hacia el encargado del informe 

     

 

9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y 

fomentando el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

    x 

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección  x    

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis. x     

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

  x   

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico 

y operativo en forma conjunta. 

  x   

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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2.3. Referente nro. 3 

 

Información del entrevistado 

Nombre: Emiliano Oliveto  

Empresa: Supercemento SAIC 

Sector: Contaduría 

Edad: 31 años 

E-mail: olivetoemiliano@superdyop.com.ar 

Profesión: Licenciado en administración 

Fecha de la entrevista: 03/03/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias     X 

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento   x   

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.   x   

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas     x  

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

 x    

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

x     

g) Por necesidades comerciales     x 

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)  

 

     

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.     x 

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.   x   

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

   x  

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas    x  
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integrantes o que son propias de las U.T.E. 

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.    x  

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.  x    

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.    x  

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando  x    

b) Presupuesto y control presupuestario     x 

c) Informes de control de gestión    x  

d) Estados contables proyectados. x     

e) Plan de trabajos y avance físico     x 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra    x  

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.     x 

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.     x 

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero   x   

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto    x   

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.    x  

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.   x    

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago     x 

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas     x 

b) Producción y costos      x 

c) Calidad    x   

d) Recursos humanos     x  

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado   x    

f) Macroeconomía      x 

g) Sistema financiero    x   

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)      

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

    x 

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

  x   

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

    x 

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

   x  

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

x     

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario): 
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida  x    

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.     x 

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.    x  

d) Apertura de los centros de costo    x  

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de 

producción. 

    x 

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.    x   

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones    x  

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de 

la organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

  x   

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se 

consideren relevantes para el diagnóstico. 

 x    

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto     x 

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)       

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio    x  

b) Dificultad de implementación y control    x  

c) Falta de oportunidad de la información    x  

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin    x  

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.     x 

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra    x  

g) Singularidad de cada obra   x   

h) Magnitud y complejidad de las obra  x    

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y 

fomentando el intercambio de información entre las áreas técnicas y 

administrativas. 

    x 

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección   x   

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.     x 

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de 

certificación, y utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad 

(orientando los procedimientos contables a los procesos)  

   x  

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento 

táctico y operativo en forma conjunta. 

 x    

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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2.4. Referente nro. 4 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Facundo Tijeras   

Empresa: PWC 

Sector: Bebidas alcohólicas 

Edad: 26 

E-mail: tijerasfacundo@hotmail.com   

Profesión: Contador 

Fecha de la entrevista: 15/04/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias  X    

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento   X   

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.  X    

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas    X   

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

  X   

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

   X  

g) Por necesidades comerciales   X   

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.    X  

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.     X 

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

  X   

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

    X 

mailto:tijerasfacundo@hotmail.com
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e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.    X  

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.   X   

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.     X 

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando   X   

b) Presupuesto y control presupuestario     X 

c) Informes de control de gestión     X 

d) Estados contables proyectados.   X   

e) Plan de trabajos y avance físico     X 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra  X    

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.    X  

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.     X 

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero     X 

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto     X  

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.     X 

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.    X   

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago     X 

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas   X   

b) Producción y costos     X  

c) Calidad    X   

d) Recursos humanos     X  

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado    X   

f) Macroeconomía     X  

g) Sistema financiero     X  

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)      

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

  X   

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

   X  

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

 X    

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

  X   

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

 X    

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida     X 

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.     X 

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes. X     

d) Apertura de los centros de costo  X    

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de 

producción. 

  X   

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.     X  

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones   X   

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

  X   

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se 

consideren relevantes para el diagnóstico. 

 X    

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto  X    

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)       

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio  X    

b) Dificultad de implementación y control    X  

c) Falta de oportunidad de la información   X   

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin  X    

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.     X 

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra    X  

g) Singularidad de cada obra     X 

h) Magnitud y complejidad de las obra   X   

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y 

fomentando el intercambio de información entre las áreas técnicas y 

administrativas. 

    X 

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección   X   

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.     X 

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de 

certificación, y utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran 

flexibilidad (orientando los procedimientos contables a los procesos)  

    X 

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento 

táctico y operativo en forma conjunta. 

   X  

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 
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2.5. Referente nro. 5 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Germán Rimoldi   

Empresa: Supercemento SAIC 

Sector: Contaduría 

Edad: 25 años  

E-mail: rgrimoldi@gmail.com 

Profesión: Contador Público 

Fecha de la entrevista: 01/04/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias  x    

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento x     

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.   x   

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas   x    

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

  X   

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

x     

g) Por necesidades comerciales    X  

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.  X    

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.  X    

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

 X    

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

   X  
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e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.  X    

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.  X    

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE. X     

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando   X   

b) Presupuesto y control presupuestario     X 

c) Informes de control de gestión   X   

d) Estados contables proyectados.   X   

e) Plan de trabajos y avance físico     X 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra     X 

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.     X 

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.     x 

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero  X    

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto   X    

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.  X    

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.  X     

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago     X 

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas    X  

b) Producción y costos      X 

c) Calidad  X     

d) Recursos humanos    X   

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

h) Mercado    X   

i) Macroeconomía    X   

j) Sistema financiero    X   

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario) Para el punto 2 agregaría la 

“Situación Financiera del Estado”.  

     

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

    x 

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

    x 

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

x     

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

x     

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

x     

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida     X 

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.   X   

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.  X    

d) Apertura de los centros de costo  X    

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de 

producción. 

    X 

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.   X    

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones    X  

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades 

de la organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

  X   

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se 

consideren relevantes para el diagnóstico. 

 X    

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto  X    

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)       

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio X     

b) Dificultad de implementación y control X     

c) Falta de oportunidad de la información X     

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin X     

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.   X   

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra   X   

g) Singularidad de cada obra X     

h) Magnitud y complejidad de las obra   X   

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario) “Falta de voluntad del alto 

management”  y “Falta de incentivos para evitar los desvíos naturales de la obra”.   

    x 
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y 

fomentando el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

    X 

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección X     

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.   X   

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

    X 

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

  X   

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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2.6. Referente nro. 6 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Jorge Danduch  

Empresa: Profesional independiente  

Sector: Consultoría (sector construcción) 

Edad: 36 años 

E-mail: jdanduch@gmail.com 

Profesión: Contador Público 

Fecha de la entrevista: 21/06/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias   X   

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento  X    

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos. X     

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas    X   

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

   X  

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

X     

g) Por necesidades comerciales  X    

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)  

 

     

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.   X   

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.   X   

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

  X   

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

   X  

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.  X    
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f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.   X   

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.     X 

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando X     

b) Presupuesto y control presupuestario   X   

c) Informes de control de gestión    X  

d) Estados contables proyectados.  X    

e) Plan de trabajos y avance físico     X 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra    X  

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.     X 

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.    X  

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero    X  

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto     X  

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.    X  

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.      X 

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago    X  

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  
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 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas   X   

b) Producción y costos      X 

c) Calidad    X   

d) Recursos humanos     X  

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado   X    

f) Macroeconomía     X  

g) Sistema financiero    X   

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)      

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

 X    

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

  X   

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

 X    

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

   X  

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

   X  

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      

 

7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida X     

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.  X    

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.  X    

d) Apertura de los centros de costo    X  

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de 

producción. 

   X  
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f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.    X   

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones     X 

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

    X 

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

  X   

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto   X   

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)  

 

     

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio X     

b) Dificultad de implementación y control  X    

c) Falta de oportunidad de la información    X  

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin    X  

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.  X    

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra   X   

g) Singularidad de cada obra    X  

h) Magnitud y complejidad de las obra  X    

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      

 

9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y 

fomentando el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

  X   

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección  X    

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.    X  

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

 X    

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico 

y operativo en forma conjunta. 

  X   

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 
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2.7. Referente nro. 7 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Juan Martín Miguel 

Empresa: Rutas al Sur S.A. 

Sector: Conservación 

Edad: 35 años 

E-mail: juan.miguel@rutasalsur.com  

Profesión: Ingeniero Civil 

Fecha de la entrevista: 08/06/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias    x  

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento x     

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.    x  

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas    x   

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

  x   

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

    x 

g) Por necesidades comerciales  x    

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.    x  

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.   x   

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

    x 

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

  x   
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e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.  x    

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores. x     

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.  x    

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando    x  

b) Presupuesto y control presupuestario     x 

c) Informes de control de gestión     x 

d) Estados contables proyectados.   x   

e) Plan de trabajos y avance físico  x    

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra x     

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.    x  

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.  x    

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero   x   

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto  x     

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.   x   

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.      x 

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago   x   

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario) 
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas     x 

b) Producción y costos     x  

c) Calidad    x   

d) Recursos humanos   x    

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado  x     

f) Macroeconomía     x  

g) Sistema financiero   x    

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)      

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

    x 

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

 x    

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

   x  

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

  x   

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

x     

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida x     

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.    x  

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.   x   

d) Apertura de los centros de costo  x    

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.   x   

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.   x    

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones     x 

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

   x  

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

 x    

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto   x   

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio    x  

b) Dificultad de implementación y control     x 

c) Falta de oportunidad de la información    x  

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin  x    

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.     x 

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra  x    

g) Singularidad de cada obra x     

h) Magnitud y complejidad de las obra  x    

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

  x   

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección     x 

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis. x     

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

   x  

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

 x    

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 
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2.8. Referente nro. 8 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Luciano Martinez Roca 

Empresa: CIE Consultores Integrales de Empresas 

Sector: Contabilidad y auditoría 

Edad: 31 años 

E-mail: luciano@consultores.cc 

Profesión: Contador Público 

Fecha de la entrevista: 10/03/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias     x 

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento    x  

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.  x    

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas      x 

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

  x   

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

 x    

g) Por necesidades comerciales     x 

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.     x 

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.    x  

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

    x 

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

   x  
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e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.   x   

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.  x    

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.    x  

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando  x    

b) Presupuesto y control presupuestario     x 

c) Informes de control de gestión    x  

d) Estados contables proyectados. x     

e) Plan de trabajos y avance físico    x  

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra    x  

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.     x 

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.    x  

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero   x   

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto    x   

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.    x  

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.    x   

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago     x 

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas     x 

b) Producción y costos      x 

c) Calidad    x   

d) Recursos humanos    x   

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

f) Mercado    x   

g) Macroeconomía      x 

h) Sistema financiero    x   

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)      

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

    x 

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

  x   

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

   x  

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

  x   

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

x     

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida  x    

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.    x  

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.    x  

d) Apertura de los centros de costo    x  

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.     x 

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.   x    

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones     x 

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

  x   

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

x     

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto     x 

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio   x   

b) Dificultad de implementación y control    x  

c) Falta de oportunidad de la información     x 

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin    x  

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.     x 

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra   x   

g) Singularidad de cada obra   x   

h) Magnitud y complejidad de las obra  x    

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

    x 

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección    x  

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.     x 

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

  x   

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

  x   

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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2.9. Referente nro. 9 
 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Luis Martinez 

Empresa: Dragados y obras portuarias S.A. 

Sector: Finanzas 

Edad: 56 

E-mail: lmartinez@superdyop.com.ar 

Profesión: Contador Público 

Fecha de la entrevista: 26/04/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias   X   

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento   X   

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.    X  

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas      X 

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

 X    

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

X     

g) Por necesidades comerciales   X   

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.     X 

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.  X    

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

  X   

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas   X   



Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Económicas 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA 

 

 

Trabajo final de tesis - Contador Lucas Patricio Cesa                                                                               Página 223 

 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.  X    

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.   X   

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.   X   

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando X     

b) Presupuesto y control presupuestario    X  

c) Informes de control de gestión   X   

d) Estados contables proyectados.   X   

e) Plan de trabajos y avance físico   X   

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra  X    

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.  X    

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.    X  

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero   X   

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto    X   

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.     X 

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.    X   

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago     X 

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas    X  

b) Producción y costos     X  

c) Calidad    X   

d) Recursos humanos   X    

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado    X   

f) Macroeconomía   X    

g) Sistema financiero    X   

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)      

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

   X  

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

 X    

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

 X    

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

 X    

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

 X    

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida  X    

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.  X    

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.  X    

d) Apertura de los centros de costo  X    

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.  X    

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.   X    

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones   X   

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

 X    

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

  X   

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto  X    

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)       

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio  X    

b) Dificultad de implementación y control    X  

c) Falta de oportunidad de la información X     

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin X     

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.   X   

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra  X    

g) Singularidad de cada obra  X    

h) Magnitud y complejidad de las obra  X    

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

   X  

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección   X   

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.  X    

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

 X    

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

  X   

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 
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2.10. Referente nro. 10 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Maite Bengoa 

Empresa: José Cartellone Construcciones Civiles S.A. 

Sector: Contaduría 

Edad: 36 años 

E-mail: mbengoa@cartellone.com.ar  

Profesión: Contador Público 

Fecha de la entrevista: 27/05/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias    X  

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento   X   

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.     X 

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas      X 

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

   X  

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

X     

g) Por necesidades comerciales   X   

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.     X 

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.    X  

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

   X  

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

   X  

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.   X   

mailto:mbengoa@cartellone.com.ar


Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Económicas 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA 

 

 

Trabajo final de tesis - Contador Lucas Patricio Cesa                                                                               Página 228 

 

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores. X     

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.     X 

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando  X    

b) Presupuesto y control presupuestario     X 

c) Informes de control de gestión     X 

d) Estados contables proyectados.   X   

e) Plan de trabajos y avance físico     X 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra  X    

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.     X 

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.    X  

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero    X  

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto      X 

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.     X 

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.    X   

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago    X  

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas     X 

b) Producción y costos      X 

c) Calidad     X  

d) Recursos humanos     X  

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado     X  

f) Macroeconomía    X   

g) Sistema financiero      X 

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario) 

 

 

     

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

  X   

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

 X    

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

    X 

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

   X  

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

X     

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida   X   

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.     X 

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.   X   

d) Apertura de los centros de costo X     

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.  X    

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.     X  

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones     X 

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

   X  

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

    X 

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto     X 

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)  

 

 

     

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio X     

b) Dificultad de implementación y control     X 

c) Falta de oportunidad de la información  X    

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin X     

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos. X     

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra  X    

g) Singularidad de cada obra  X    

h) Magnitud y complejidad de las obra   X   

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

    X 

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección    X  

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.   X   

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

    X 

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

    X 

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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2.11. Referente nro. 11 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Marcelo C. Menéndez 

Empresa: Odebrecht S.A. 

Sector: Comercial 

Edad: 45 

E-mail: mmenendez@odebrecht.com 

Profesión: Ingeniero 

Fecha de la entrevista: 14/06/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias    X  

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento  X    

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.   X   

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas    X   

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

   x  

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

  X   

g) Por necesidades comerciales    X  

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.    X  

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.    X  

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

  X   

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

  X   
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e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.   x   

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.    x  

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.    X  

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando   X   

b) Presupuesto y control presupuestario    X  

c) Informes de control de gestión    X  

d) Estados contables proyectados.   X   

e) Plan de trabajos y avance físico    X  

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra    X  

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.    X  

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.    X  

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero    X  

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto     X  

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.    X  

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.     X  

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago    X  

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas    X  

b) Producción y costos     X  

c) Calidad     X  

d) Recursos humanos     X  

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado     X  

f) Macroeconomía     X  

g) Sistema financiero     X  

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario) 

 

     

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

   X  

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

   x  

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

   X  

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

  X   

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

 x    

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida   X   

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.    X  

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.   X   

d) Apertura de los centros de costo   X   

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.    x  

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.     X  

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones    X  

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

  X   

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

  X   

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto   X   

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)  

 

 

     

 

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio   X   

b) Dificultad de implementación y control    X  

c) Falta de oportunidad de la información   X   

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin    x  

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.   X   

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra   X   

g) Singularidad de cada obra   X   

h) Magnitud y complejidad de las obra    x  

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

   X  

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección   X   

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.  X    

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

  X   

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

  X   

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 
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2.12. Referente nro. 12 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Marcio Ribeiro 

Empresa: Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

Sector: Gerencia Administrativo Financiera 

Edad: 42 años 

E-mail: mlribeiro@odebrecht.com 

Profesión: Licenciado en administración 

Fecha de la entrevista: 11/06/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias    x  

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento  x    

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.    x  

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas    x   

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

  x   

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

   x  

g) Por necesidades comerciales  x    

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)  

Disponibilidad financiera, liquidez  y compartir riesgos. 

     

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.  x    

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.    x  

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

   x  

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

  x   
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e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.  x    

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.   x   

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.     x 

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando   x   

b) Presupuesto y control presupuestario     x 

c) Informes de control de gestión     x 

d) Estados contables proyectados.     x 

e) Plan de trabajos y avance físico     x 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra    x  

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.    x  

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.    x  

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero    x  

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del 

presupuesto  

   x  

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.     x 

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.     x  

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago     x 

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario) 

Disponibilidad financiera del cliente 

Aspectos legales y cambiarios (aduaneros) 

Sensibilidad política  
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas    x  

b) Producción y costos      x 

c) Calidad    x   

d) Recursos humanos    x   

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado     x  

f) Macroeconomía      x 

g) Sistema financiero    x   

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)      

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

   x  

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

 x    

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

   x  

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

   x  

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

x     

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario):      
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida   x   

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.   x   

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.  x    

d) Apertura de los centros de costo   x   

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.  x    

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.   x    

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones    x  

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

   x  

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

 x    

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto  x    

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)  

Variedad de monedas para la información. 

     

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio  x    

b) Dificultad de implementación y control    x  

c) Falta de oportunidad de la información  x    

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin    x  

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.    x  

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra   x   

g) Singularidad de cada obra   x   

h) Magnitud y complejidad de las obra    x  

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

   x  

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección    x  

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.    x  

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

    x 

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

    x 

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 
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2.13. Referente nro. 13 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Monica Barbieri 

Empresa:  José Cartellone Construcciones Civiles S.A. 

Sector:  Gerente de administración 

Edad:  50 años 

E-mail: barbieri@cartellone.com.ar  

Profesión: Contador Público 

Fecha de la entrevista: 27/05/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias     x 

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento x     

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.   X   

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas   X    

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

X     

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

x     

g) Por necesidades comerciales     x 

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.     X 

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.  X    

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

    X 

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

   X  

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.   X   
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f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.  X    

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.    X  

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando     X 

b) Presupuesto y control presupuestario     X 

c) Informes de control de gestión    X  

d) Estados contables proyectados.     X 

e) Plan de trabajos y avance físico     X 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra    X  

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.    X  

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.     X 

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero    x  

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto    X   

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.    X  

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.      X 

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago     X 

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Control de gestión 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 
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1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas     X 

b) Producción y costos      X 

c) Calidad      X 

d) Recursos humanos      X 

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado     X  

f) Macroeconomía     X  

g) Sistema financiero     X  

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)      

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

    X 

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

 X    

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

   X  

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

   X  

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

X     

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario):      

 

 

7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida X     

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.     X 

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.     X 

d) Apertura de los centros de costo     X 

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.     X 

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.      X 
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g) El análisis de los desvíos y recomendaciones     X 

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

   X  

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

   X  

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto    X  

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)       

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio X     

b) Dificultad de implementación y control   X   

c) Falta de oportunidad de la información    X  

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin   X   

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.  X    

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra X     

g) Singularidad de cada obra X     

h) Magnitud y complejidad de las obra    X  

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      

 

9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

    X 

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección    X  

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.   X   

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

    X 

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

    X 

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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2.14. Referente nro. 14 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Phillippeaux Edmundo Walter 

Empresa: Benito Roggio e Hijos S.A. 

Sector: Departamento de control de gestión. 

Edad: 39 años 

E-mail: wphilippeaux@broggio.com.ar 

Profesión: Contador Público 

Fecha de la entrevista: 26/04/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias     X 

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento  X    

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.   X   

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas    X   

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

X     

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

X     

g) Por necesidades comerciales     X 

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.     X 

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.  X    

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

 X    

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

   X  

mailto:wphilippeaux@broggio.com.ar
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e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.   X   

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.   X   

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.   X   

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario) 

El encarecimiento de la operaciones del proyecto con respecto a los ejecutados 

individualmente. 

    X 

 

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando X     

b) Presupuesto y control presupuestario   X   

c) Informes de control de gestión   X   

d) Estados contables proyectados.  X    

e) Plan de trabajos y avance físico     X 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra    X  

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.     X 

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.     X 

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero   X   

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto    X   

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.    X  

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.    X   

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago    X  

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas    X  

b) Producción y costos      X 

c) Calidad    X   

d) Recursos humanos    X   

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado    X   

f) Macroeconomía     X  

g) Sistema financiero    X   

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)      

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

   X  

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

X     

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

    X 

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

   X  

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

  X   

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida  X    

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.   X   

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.    X  

d) Apertura de los centros de costo    X  

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.    X  

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.    X   

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones    X  

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

X     

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

X     

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto     X 

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)  

La disponibilidad de recursos para el sistema de control de gestión 

 

    X 

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio    X  

b) Dificultad de implementación y control   X   

c) Falta de oportunidad de la información    X  

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin    X  

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.     X 

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra    X  

g) Singularidad de cada obra X     

h) Magnitud y complejidad de las obra   X   

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

 X    

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección   X   

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.     X 

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

    X 

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

  X   

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 

Preparando el sistema presupuestario para poder cruzarlo fácilmente con la contabilidad 

    X 
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2.15. Referente nro. 15 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Sebastián Lombraña 

Empresa: Odebrecht 

Sector: Recursos Humanos 

Edad: 28 

E-mail: slombrana@odebrecht.com 

Profesión: Lic. Administración  

Fecha de la entrevista: 14/06/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias     X 

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento   X   

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.   X   

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas      X 

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

   X  

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

   X  

g) Por necesidades comerciales    X  

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.     X 

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.    X  

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

   X  

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

    X 

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.    X  

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.  X    
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g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.    X  

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)      

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando  X    

b) Presupuesto y control presupuestario     X 

c) Informes de control de gestión     X 

d) Estados contables proyectados.    X  

e) Plan de trabajos y avance físico   X   

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra   X   

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)      

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.    X  

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.    X  

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero    X  

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto     X  

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.    X  

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.     X  

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago    X  

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)      
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas     X 

b) Producción y costos      X 

c) Calidad     X  

d) Recursos humanos     X  

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado      X 

f) Macroeconomía      X 

g) Sistema financiero     X  

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario) 

 

     

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

   X  

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

X     

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

   X  

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

  X   

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

  X   

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario): 
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida   X   

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.   X   

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.   X   

d) Apertura de los centros de costo   X   

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.    X  

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.    X   

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones     X 

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

    X 

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

 X    

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto    X  

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)  

 

 

     

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio  X    

b) Dificultad de implementación y control   X   

c) Falta de oportunidad de la información  X    

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin    X  

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.    X  

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra    X  

g) Singularidad de cada obra    X  

h) Magnitud y complejidad de las obra    X  

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)      
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

   X  

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección    X  

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.    X  

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

 X    

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

X     

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Económicas 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA 

 

 

Trabajo final de tesis - Contador Lucas Patricio Cesa                                                                               Página 256 

 

2.16. Referente nro. 16 
 

Información del entrevistado 

Nombre: Silvina Gonzalez 

Empresa: pwc 

Sector: auditoria externa 

Edad: 31 

E-mail: silvina.gonzalez@ar.pwc.com 

Profesión: contador público 

Fecha de la entrevista: 09/05/2011 

Sobre las Uniones Transitorias de Empresas 

1. ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Para complementar potencialidades empresarias     X 

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento    X  

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos.     X 

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas     X  

e) Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la coordinación de 

actividades heterogéneas aunque coherentes. 

   X  

f) Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a varias empresas 

en lugar adjudicar individualmente. 

    X 

g) Por necesidades comerciales    X  

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario)       

 

2. ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida? 

 

 1 2 3 4 5 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E.    X  

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra.     X 

c) Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones entre los 

socios. 

  X   

d) Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes empresas 

integrantes o que son propias de las U.T.E. 

   X  

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento.   X   

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores.   X   
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g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE.    X  

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario) 

 

X     

 

Planificación y control 

 

3. ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más utilizadas para la planificación y 

control de la ejecución del contrato?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Tableros de comando  X    

b) Presupuesto y control presupuestario     X 

c) Informes de control de gestión     X 

d) Estados contables proyectados.   X   

e) Plan de trabajos y avance físico     X 

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra    X  

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario) 

 

X     

 

 

4. ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características?  

 

 1 2 3 4 5 

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos.    X  

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación.     X 

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero   X   

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto      X 

e) El impacto de las redeterminaciones de precios.     X 

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito.    X   

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago    X  

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario) 

 

 

X     
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Control de gestión 

 

5. ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los 

resultados de la obra y tomar decisiones?  

 

 1 2 3 4 5 

1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización       

a) Finanzas    X  

b) Producción y costos      X 

c) Calidad     X  

d) Recursos humanos    X   

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo      

e) Mercado    X   

f) Macroeconomía    X   

g) Sistema financiero     X  

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario) 

 

X     

 

6. ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los 

informes de control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes y objetivos de 

mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser revisadas de los presupuestos 

de ventas, insumos, gastos fijos y rentabilidad. 

   X  

b) Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes han tenido un 

desempeño por encima o por debajo de lo esperado.  

   X  

c) Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo cómo impactan 

las recomendaciones y desvíos.  

  X   

d) Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas.  

  X   

e) Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal desenvolvimiento de la 

obra. 

  X   

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario): 

 

X     
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7. ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de desarrollo 

del control de gestión?  

 

 1 2 3 4 5 

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida     X 

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos.   X   

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes.   X   

d) Apertura de los centros de costo    X  

e) Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de producción.     X 

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes.     X  

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones     X 

h) La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o debilidades de la 

organización y su derivación en oportunidades o en amenazas. 

   X  

i) Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se consideren 

relevantes para el diagnóstico. 

  X   

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto    X  

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario)  

 

 

X     

 

8. ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para 

no aplicar herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Alto costo en relación al beneficio    X  

b) Dificultad de implementación y control     X 

c) Falta de oportunidad de la información     X 

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin    X  

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos.    X  

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra     X 

g) Singularidad de cada obra    X  

h) Magnitud y complejidad de las obra    X  

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario) X     
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9. ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable 

utilizado en el área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de 

producción y comerciales?  

 

 1 2 3 4 5 

a) Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos única y fomentando 

el intercambio de información entre las áreas técnicas y administrativas. 

    x 

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección    x  

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis.     X 

d) Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de certificación, y 

utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran flexibilidad (orientando los 

procedimientos contables a los procesos)  

   X  

e) Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del planeamiento táctico y 

operativo en forma conjunta. 

    X 

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario) 

 

X     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Económicas 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION MBA 

 

 

Trabajo final de tesis - Contador Lucas Patricio Cesa                                                                               Página 261 

 

2.17. Resumen de los resultados de las entrevistas 
 

 

PROMEDIO

1.

a) Para complementar potencialidades empresarias 3,9

b) Para dividir los trabajos a realizar en grandes emprendimiento 2,5

c) Para competir con empresas o grupos más poderosos. 3,1

d) Por exceder las capacidades individuales disponibles de las empresas 3,5

e)

f)

g) Por necesidades comerciales 3,4

h) Otra no incluida en las anteriores (completar si es necesario) 

a) Consensuar las decisiones entre los socios de la U.T.E. 4,3

b) El financiamiento en las diferentes etapas de la obra. 3,3

c)

d)

e) Aspectos legales y fiscales que entorpecen el funcionamiento. 2,8

f) Obtener crédito por parte de entidades bancarias o proveedores. 2,3

g) Lograr una cultura fuerte teniendo en cuenta la transitoriedad de la UTE. 3,8

h) Otra respuesta no sugerida en las anteriores (completar si es necesario)

a) Tableros de comando 2,5

b) Presupuesto y control presupuestario 4,6

c) Informes de control de gestión 4,3

d) Estados contables proyectados. 3,2

e) Plan de trabajos y avance físico 4,4

f) Experiencia, observación directa e información informal sobre la obra 3,4

g) Otra respuesta no sugerida en los anteriores (completar si es necesario)

a) El impacto del plan de trabajos en la evolución de los costos e ingresos. 4,3

b) La revisión y corrección del presupuesto original presentado en la licitación. 4,4

c) El impacto de los impuestos en el presupuesto económico y financiero 3,4

d) Las consecuencias de errores conceptuales en el proceso de elaboración del presupuesto 3,6

e) El impacto de las redeterminaciones de precios. 4,2

f) Definir los indicadores representativos de la evolución de los factores de éxito. 3,5

g) El conocimiento de los plazos de cobro y pago 4,4

h) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario) Disponibilidad financiera del cliente

Aspectos legales y cambiarios (aduaneros)

Sensibilidad política 

Disponibilidad financiera, liquidez  y compartir 

riesgos.

Resultado de entrevistas

¿Cuáles cree usted que son los motivos por los cuales ha crecido la contratación de Uniones 

Transitorias de Empresas para la ejecución de obras públicas en Argentina?

Por ser el objeto de la prestación de alta diversidad técnica y necesitar la 

coordinación de actividades heterogéneas aunque coherentes.

Porque el estado considera más conveniente contratar en forma conjunta a 

varias empresas en lugar adjudicar individualmente.

4.    ¿Qué factores considera necesario tener en cuenta para manejar y entender con claridad el proceso de 

planeamiento y presupuesto en un proyecto de estas características? 

2.                   ¿Qué problemas de funcionamiento enfrentan habitualmente las U.T.E. durante su ciclo de vida?

Mantener equilibradas las cuentas de aportes, prestaciones y distribuciones 

entre los socios.

Coordinar las actividades de las personas que provienen de las diferentes 

empresas integrantes o que son propias de las U.T.E.

3.       ¿Cuáles cree que son las herramientas o fuentes de información más util izadas para la planificación y control de la 

ejecución del contrato? 

2,8

2,5

3,4

3,9

El encarecimiento de la operaciones del 

proyecto con respecto a los ejecutados 

individualmente.
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1) Indicadores relacionados con la estructura interna de la organización 

a) Finanzas 4,4

b) Producción y costos 4,8

c) Calidad 3,4

d) Recursos humanos 3,6

2) Indicadores vinculados con el ámbito externo

a) Mercado 3,3

b) Macroeconomía 3,9

c) Sistema financiero 3,4

Otra respuesta no sugerida en los anteriores. (completar si es necesario)

Situación Financiera del Estado

a)

b)

c)

d)

e)

f) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario):

a) La utilización de varios tipos de unidades de medida 2,6

b) Estandarización de los procedimientos, archivos y captura de datos. 3,8

c) Las provisiones de facturas no contabilizadas al cierre de cada mes. 2,9

d) Apertura de los centros de costo 3,2

e)

f) Imputación del costo del personal, de los alquileres de equipos y fletes. 3,2

g) El análisis de los desvíos y recomendaciones 4,1

h)

i)

j) La relación entre el encargado del control de gestión y el gerente del proyecto 3,5

k) Otra respuesta no mencionada en las anteriores (completar si es necesario) 

Variedad de monedas para la información.

a) Alto costo en relación al beneficio 2,4

b) Dificultad de implementación y control 3,8

c) Falta de oportunidad de la información 3,2

d) Falta de personal profesional capacitado a tal fin 3,0

e) Falta de integridad en la información y los sistemas informáticos. 3,6

f) Elevado nivel de incertidumbre en el desarrollo de una obra 3,0

g) Singularidad de cada obra 2,6

h) Magnitud y complejidad de las obra 3,0

i) Otro no mencionado en los anteriores (completar si es necesario)

Falta de voluntad del alto management  y 

"Falta de incentivos para evitar los desvíos 

naturales de la obra".  

Dificultad en la distribución de la información 

hacia el encargado del informe

Actualización de las cantidades reales ejecutadas (avance) con el informe de 

producción.

La clasificación de los ratios, índices y evaluaciones como fuerzas o 

debilidades de la organización y su derivación en oportunidades o en 

amenazas.

Definir cuestionarios que permitan evaluar los aspectos cualitativos que se 

consideren relevantes para el diagnóstico.

8.   ¿Cuáles cree que son las causas que inciden en las empresas constructoras, en especial las UTE, para no aplicar 

herramientas de control de gestión o no hacerlo correctamente? 

Se analizan los desvíos en busca de responsables para inferir quién o quienes 

han tenido un desempeño por encima o por debajo de lo esperado. 

Se proyectan tendencias y se rehacen presupuestos de corto plazo viendo 

cómo impactan las recomendaciones y desvíos. 

Se encaran los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades y 

evitar las amenazas. 

Se consideran las recomendaciones pero no influyen en el normal 

desenvolvimiento de la obra.

7.    ¿Qué problemas u obstáculos considera que son más importantes superar en el proceso de 

desarrollo del control de gestión? 

5.    ¿Qué indicadores cree que son más importantes desarrollar y monitorear para poder predecir los resultados de 

la obra y tomar decisiones? 

6.     ¿Qué acciones se toman habitualmente frente a las recomendaciones o desvíos surgidos de los informes de 

control de gestión? 

Se analizan las recomendaciones para tomar decisiones al respecto de planes 

y objetivos de mediano y largo plazo, y se observan qué metas deberán ser 

revisadas de los presupuestos de ventas, insumos, gastos fijos y 

rentabilidad.

3,8

3,3

2,4

La disponibilidad de recursos para el sistema 

de control de gestión

4,2

2,7

3,4

3,3

1,8
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a)

b) Mayor grado de compromiso de la contabilidad con la alta dirección 3,2

c) Creando un sector que reúna la información de ambas áreas para su análisis. 3,4

d)

e)

f) Otro que no esté mencionado en los anteriores (completar si es necesario)

Concientizando sobre la importancia de la visión corporativa y del 

planeamiento táctico y operativo en forma conjunta.

9.    ¿Cómo se construye un nexo entre la información que brinda el sistema de información contable utilizado en el 

área administrativa y el sistema de control presupuestario que utilizan las áreas de producción y comerciales? 

Utilizando sistemas de información interrelacionados con base de datos 

única y fomentando el intercambio de información entre las áreas técnicas y 

administrativas.

Definiendo conjuntamente centro de costos relacionados a los ítems de 

certificación, y utilizando un plan de cuentas multidimensional de gran 

flexibilidad (orientando los procedimientos contables a los procesos) 3,8

3,3

Preparando el sistema presupuestario para 

poder cruzarlo fácilmente con la contabilidad. 

4,3


